

Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen)

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

Die Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen) mit Mehrkosten von CHF 19'881.75 wird genehmigt.

Beleuchtender Bericht

Das Wichtigste in Kürze

Die Gemeindeversammlung vom 28. Februar 2024 genehmigte für den Ersatz der Wasserleitung in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen) einen Kredit von CHF 280'000 inkl. MwSt. Die Bauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die Bauabrechnung liegt vor.

Die effektiven Kosten betragen CHF 299'881.75, was einer Kreditüberschreitung von CHF 19'881.75 bzw. rund 7.1 % entspricht. Die Mehrkosten sind auf zusätzliche Kabelschächte, einen zusätzlichen Entlüftungsschacht, ein Reserverohr sowie unvorhergesehene Mehraufwendungen bei der Leitungsverlegung im Bereich der Liegenschaft Chalchofen zurückzuführen.

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung vom 28. Februar 2024 hat das Projekt für den Ersatz der Wasserleitung in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen) genehmigt und dafür einen Kredit von CHF 280'000 inkl. MwSt. bewilligt.

Erwägungen

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt vor. Bei Ausgaben von CHF 299'881.75 und einem bewilligten Kredit von CHF 280'000 betragen die Mehrausgaben CHF 19'881.75 oder rund 7 %.

	Kredit		Abrechnung	Differenz in CHF	
Bauarbeiten	CHF	250'000.00	CHF	280'530.25	CHF 30'530.25
Nebenarbeiten	CHF	7'500.00	CHF	108.10	CHF 7'391.90
Technische Arbeiten	CHF	22'500.00	CHF	19'243.40	CHF 3'256.60
Total	CHF	280'000.00	CHF	299'881.75	CHF 19'881.75

Die Bauabrechnung schliesst mit Mehrausgaben von CHF 19'881.75 ab, was einer Überschreitung von 7.1 % gegenüber dem von der Gemeindeversammlung bewilligten Kredit entspricht. Die Abweichung lässt sich durch verschiedene Zusatzarbeiten begründen.

So mussten drei zusätzliche Kabelschächte für das Signalkabel erstellt werden, die im ursprünglichen Bauprojekt nicht vorgesehen waren. Zudem wurde am Hochpunkt ein zusätzlicher Entlüftungsschacht inklusive Sanitärinstallationen eingebaut. Auf Wunsch der Bauherrschaft wurde ausserdem ein Reserverohr für eine spätere Querung im Bereich der Liegenschaft Chalchofen verlegt. Schliesslich führten unvorhergesehene Mehraufwendungen bei der Leitungsverlegung - insbesondere aufgrund bestehender Werkleitungen und beengter Platzverhältnisse im Bereich der Liegenschaft Chalchofen - zu weiteren Kosten.

Hochfelden, 23. September 2025

GEMEINDERAT HOCHFELDEN

Stefan Bickel
Präsident

Beatrice Wüthrich
Schreiberin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission Hochfelden

Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen)

Verabschiedung zu Händen der Stimmbürger.

Abstimmungsempfehlung:

Annahme der Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen)

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag der politischen Gemeinde Hochfelden vom 23.09.2025 betreffend Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen) geprüft und an ihrer Sitzung vom 08.10.2025 genehmigt. Die Rechnungsprüfungskommission kommt zu folgendem Entschluss:

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Stimmberechtigten der Gemeinde Hochfelden, dem Antrag zur Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation in der Stadlerstrasse (Abschnitt Bachtobel bis Chalchofen) zuzustimmen.

Hochfelden, 31. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission Hochfelden

Der Präsident:

Die Aktuarin:



Frank Dahmke



Priska Rusterholz