



Auswahl budgetierte Projekte 2025/26



niederbüren

Projektbeschreibung	Planung	Projekt	Umsetzung	Bemerkungen
Rabatten / Baumbepflanzung Poststrasse	100%	100%	100%	erledigt
Randsteinsanierung Golfstrasse	100%	100%	100%	erledigt
Teilstrassenplan Mutwiler Dorfstrassen	100%	75%	0%	Detaillierung Variante 2.1
Sanierung Husenbrücke	100%	100%	75%	Bauende: Anfang Oktober 2025
Sanierung Gossauerstrasse Mutwil bis Schnart , 1. Etappe	100%	100%	25%	Vorbereitungsarbeiten
Sanierung Gossauerstrasse Schnart bis Abzweigung Arnegg , 2. Etappe	75%	50%	0%	Arbeitsvergabe
Orts- und Raumplanung (Zonenplan, Baureglement, Gewässerraumfestlegung, Schutzverordnung, Strassenplan)	100%	100%	75%	Terminplan: • Änderungsmitwirkung Sept. 2025 • Änderungsaufgabe Okt. 2025 • Fakultatives Referendum Dez. 2025
Systemwechsel Abwasser (IST: Anschlussgebühr & Verbrauch → SOLL: Grundgebühr & Verbrauch)	75%	50%	25%	Zurückgestellt: Neuausrichtung mit Synergieprüfung AVN Gemeinden
IT / EDV Einführung MS Office 365 (inkl. Ablösung abgekündigter Telefonanlage)	100%	75%	50%	Kurz vor Migration 05.09.2025
ELEKTRA Ersatzstrategie der ca. 20-jährigen Smart Meter (Stromzähler)	50%	25%	0%	Evaluation Produkt
Altlastensanierung Waldegg, Mutwil, Iltisberg	75%	25%	25%	Historische & techn. Untersuchung