
Projekt Überbauung Schlossbungert

Architekt: Ritter Schumacher AG, Chur
Landschaftsarchitekten: Müller Illien, Zürich

(Stand 16.08.2022)
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2. Phase Strassenbau
ohne Deckbelag

1. Phase Werkleitungsbau
exkl. Fernwärme

4. Phase Strassenbau

ohne Deckbelag und Pflästerungsflächen

3. Phase Werkleitungsbau

Installation Phase 1+2

Zufahrt Baustelle

Projekt Schlossbungert

Installation Phase 3+4

Ausführung Deckbelag und Pflästerungen
je nach Baufortschritt des Projekts
Schlossbungert im 2024 oder 2025
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