
ROLLE 
PERLEDU LÉMAN 

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL 

CLÔTURE DU PRÉAVIS 2021-2026 N° 09/ « DEMANDE DE CRÉDIT 

RELATIVE À LA RÉALISATION DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA 

JONCTION DE ROLLE AUTOROUTIÈRE (N° 1) » 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

En date du 14 décembre 2021, votre Conseil a accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 466'840.--. 

Toutes les dépenses ayant été payées et les indemnités d'assurance reçues, nous pouvons vous présenter le 

décompte suivant : 

Montants en CHF 

Préavis Factures Différence 

Coûts des travaux 466'840.00 381'474.25 -85'365.75 

J. Subvention 0.00 0.00 0.00 

Total des dépenses liées au Préavis 466'840.00 381'474.25 -85'365.75 

N° 9 / 2021-2026 

COMMENTAIRES 

Les travaux ont été interrompus en raison d'erreurs de conception constatées en cours de chantier. L'OFROU a pris 

en charge les plus-values qui en ont résulté. 

Hormis cet élément, la réalisation du projet s'est déroulée de manière satisfaisante. 

La Municipalité déplore toutefois la qualité insuffisante des aménagements des deux pastilles centrales des 

giratoires autoroutiers. Dans le but d'augmenter la canopée et de réduire les îlots de chaleur, un pin a pu être 

planté, à l'initiative de la Commune, dans le giratoire du Lac. Cette démarche n'a en revanche pas pu être 

reproduite pour le giratoire en amont, en raison de la présence d'infrastructures souterraines. 

Néanmoins, l'aspect du sol de ces aménagements porte atteinte à la qualité visuelle de l'ensemble. Les Services 

techniques poursuivent leurs démarches afin d'identifier, en concertation avec l'Office fédéral des routes, une 

solution satisfaisante. 
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FINANCEMENT 

À ce jour, toutes les factures ont été payées et le solde dû est de zéro franc. 

COMPTABILISATION 

Toutes les dépenses d'investissements ont été comptabilisées sur le compte 61500.501006 (4300.501022 MCH1) 

« Réaménagement jonction de Rolle autoroutière PM9/21-26 » comme prévu par le préavis. 

CONCLUSION 

La Municipalité remercie l'ensemble des intervenants ayant œuvré à la réalisation de ce projet. 

Elle considère dès lors le préavis 2021 - 2026 / N°9 comme clos. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre bonne 

note de cette communication 

Rolle, le 28 mai 2026/hubr 

Pour la Commune de Rolle 

La Syndique La Secrétaire 

Monique Choulat Pugnale 

Communication présentée à la séance du Conseil communal du 16 juin 2026. 
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