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Schulanlage Heslibach / Erweiterung / Kreditbewilligung 

 

Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat am 29. November 2023 mit Beschluss GR-23-115 den Zuschlag an das 

aus dem Architekturwettbewerb hervorgehende Architekturbüro Neon Deiss GmbH, Zürich, für 

die Realisierung eines Erweiterungsbaus auf der Schulanlage Heslibach erteilt. Die Liegen-

schaftenkommission hat – vorbehältlich der Zustimmung durch den Gemeinderat – vorherge-

hend am 27. November 2023 mit Beschluss LIKO-2023-49 einen Projektierungskredit von 

Fr. 260'000.– in eigener Finanzkompetenz bewilligt. 

Es wurde beabsichtigt, den Baukredit inklusive dazugehörigen Planungskosten der Gemeinde-

versammlung vom Juni 2024 zu beantragen. In der Weiterbearbeitung zeigte sich nun wegen 

den erforderlichen Projektierungsarbeiten, dass sich die Antragstellung an die Gemeindever-

sammlung vom Juni auf Dezember 2024 verschiebt. In der Medienmitteilung vom 4. Januar 

2024 wurde dies bereits so kommuniziert. 

Risikoabwägung für eine durchgehende Projektbearbeitung 

Die spätere Abstimmung über den Baukredit an der Gemeindeversammlung im Dezember statt 

im Juni 2024 hat Auswirkungen auf die Planungsarbeiten bzw. erfordert eine Risikoabwägung: 

Für eine effektive Projektbearbeitung sowie die Sicherstellung des optimalen Realisierungszeit-

fensters und der Raumbedarfsdeckung ist ein Unterbruch der Planungsarbeiten zu vermeiden. 

Deshalb sollte unabhängig von der erforderlichen Kreditbewilligung durch die Gemeindever-

sammlung parallel zur Phase Baubewilligung die Phase Ausschreibungsplanung bearbeitet 

werden. Diese Arbeiten können begonnen werden, wenn das Risiko einer Ablehnung der Kre-

ditbewilligung durch die Gemeindeversammlung als gering erachtet wird. Schlimmstenfalls wür-

den, gemäss aktuellem Kenntnisstand, etwa Kosten von Fr. 90'000.– anfallen, die bei einem 

Unterbruch der Planungsarbeiten noch nicht ausgelöst würden. 

Aus Sicht der Abteilung Liegenschaften ist eine durchgehende Projektbearbeitung zielführend. 

Spätestens mit der Antragsstellung zur Verabschiedung der Weisung zuhanden der Gemein-

deversammlung wird eine entsprechende Kreditfreigabe beantragt. Dann werden auch fundier-

tere Kenntnisse zu Kosten und Termine vorhanden sein. 
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Budget bzw. Investitionsplanung 

Für die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen ist im aktuellen Finanzplan 2023–2032 die 

nachfolgende Position (in Fr. und inkl. MWST) in der Höhe von netto Fr. 2'320'000.– enthalten. 

Bereich Konto Investitionsplanung 2023 - 2032 

  2023 HR 2024 2025 2026 

Schulliegen-

schaften 

INV01174, Schulanlage Heslibach,  

Erweiterungen, KICK und Aufstockung 

200'000 1'000'000 1'120'000  

Kreditbewilligung / Zuständigkeit 

Bei Erweiterungsbauten für das Bereitstellen des erforderlichen Schulraums handelt es sich um 

eine neue, budgetierte Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz, da insbesondere in ört-

licher Hinsicht ein Ermessensspielraum besteht. Die Liegenschaftenkommission hat mit Be-

schluss LIKO-23-22 vom 15. Mai 2023 einen Kredit von Fr. 150'000.– für die Durchführung ei-

nes Architekturwettbewerbs bewilligt. Gemäss Kreditrecht ist dieser Betrag mit dem oben er-

wähnten Projektierungskredit von Fr. 260'000.– zu kumulieren. Entsprechend liegt die Zustän-

digkeit für die Kreditbewilligung gemäss Art. 20 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a i.V.m. Art. 39 Abs. 2 Gemein-

deordnung sowie Anhang 2 Organisationsreglement beim Gemeinderat und nicht bei der Lie-

genschaftenkommission. 

Beschluss – auf Antrag des Vorstehers Liegenschaften: 

1. Für die Weiterbearbeitung des Projekts bis zur Verabschiedung der Weisung zuhanden 

der Gemeindeversammlung vom Dezember 2024 wird ein Kredit von Fr. 260'000.– als 

neue, budgetierte Ausgabe zulasten Investitionskonto INV01174, Konto 132640.5040.00, 

Projekt "Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum", 

bewilligt. 

2. Die Erläuterungen zur Risikoabwägung für eine durchgehende Projektbearbeitung werden 

zustimmend zur Kenntnis genommen. 

3. Mitteilung an 

− Tim Dührkoop, Präsident, und Urs Duss, zuständiger Referent RPK (Investitions- 

und Erfolgsrechnung Konten 1326*) via Extranet; die Akten können in der Abteilung 

Liegenschaften eingesehen werden 

− Schulpflege, via Suzanne Eckert, Verantwortliche Infrastruktur Schulpflege 

− Liegenschaftenkommission 

− Abteilung Finanzen 

− Abteilung Liegenschaften, mit den Akten 
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Für richtigen Auszug 

 

 

 

Catrina Erb Pola 
Gemeindeschreiberin 

 
 

 


