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Finanzen 

Prüfungsvermerk 

Küsnacht, 01.03.2024 

Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung 

Bauabrechnung vom 01.03.2024 

erstellt durch Matthias Höhener, Projektleiter Liegenschaften, Küsnacht 

Die Bauabrechnung stimmt mit der Buchhaltung um die Fr. 0.12 nicht überein - Rundungsdif­

ferenz. Die Investition mit Gesamtausgaben von Fr. 17'918'664.78 (Gesamtausgaben von 

21 '342'732. 78 minus Gesamteinahmen von 3'424'068.00) welche die Investitionsrechnung 

(INV01135 "Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung") in den Jahren 2021 bis 

2023 wie folgt belastet worden: 

2021 

2022 

2023 (Kostenbeteiligung) 

Bereits verbucht: 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Offene Rechnungen/Gutschriften: Fr. 

Gesamtausgaben 

Für die Richtigkeit: 

Elena Karpovich 
Sachbearbeiterin Finanzen 

Kopie: Abteilungsleiter Finanzen 

Fr. 

1 '151 '742.30 

18'759'577. 79 

-1 '992655.31

17'918'664. 78 

17'918'664. 78 
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