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Strategie Schule 2040

Zusammenfassung

Ausganglage
Die Gemeinde Gais erarbeitete zusammen mit der Firma ERR Raumplaner AG eine Schulraumplanung

im Jahr 2022. Aus dieser wurde ersichtlich, dass der vorhandene Schulraum langfristig nicht ausreicht,
um das erwartete Wachstum aufnehmen zu kénnen.

Neben dem durch das Wachstum erwartete Raumdefizit, ist die Schulinfrastruktur von Gais aktuell breit
Uber die Gemeinde verstreut. Diese «Streustruktur» begriindet sich in dem gewachsenen
Schulraumangebot, welches aufgrund des gestiegenen Bedarfs ergénzt wurde.

Zudem fiihren die beiden Gemeinden Gais und Biihler ein Kooperationsmodell fir die Oberstufe. Dieses
soll langfristig beibehalten werden. Jedoch soll die Infrastruktur aus betrieblichen Griinden gebilindelt
werden.

Um die Entwicklung der Schulinfrastruktur nachhaltig zu planen, ist es wesentlich, eine gesamthafte
Entwicklungsstrategie auszuarbeiten.

Aufgrund der aufgezeigten Varianten und dem Vergleich zwischen Provisorium und langfristiger Losung
(siehe Kapitel 9.3) wurde ersichtlich, dass ein Provisorium nicht zielfihrend sein kann. Gerade da

kurzfristige mehr Schulraum benétigt wird, musste eine Lésung angestrebt werden, welche zeitnah mehr
Schulraum schafft, und eine langfristige Aufwertung und Erweiterung des Schulraumes erlaubt.

Klassenprognose

Der Analyse der Schule 2040 liegt die Prognose der Firma ERR Raumplaner AG vom 20.12.2022
zugrunde. Im Rahmen der Sitzung 25.01.2024 des Begleitgremiums wurde das Szenario A, anstelle des
Basisszenario als massgebend fiir die Strategie 2040 definiert.

Tabelle 1:
Jahr 2040 Anzahl Klassen | Anzahl Klassen | Anzahl Klassen Anzahl Klassen Anzahl Klassen
KG Gais PS Gais OS Gais / Bihler total 2040 pro nach
Szenarien
. . 4 11 10 25 (KG/PS Gais, 0S
Basisszenario (4-5) (10 - 14) 8-12) (22-31) Gais/Biihler)
2 12 10 26 ERR Raumplaner
. AG (07/2022)
Szenario A (4-5) (10-14) (8-12) (22-31)
Szenario B 4 12 10 26
(4-5) (10 - 15) (9-13) (23 - 33)
. 5 13 11 29
Szenario C 4-6) (11- 16) ©-13) (24 - 35)

Auszug aus der Schulraumstrategie 2040 der ERR Raumplaner AG

Bei der Oberstufe gilt es zu beriicksichtigen, dass sie an zwei Standorten gefiihrt wird. Dies fiihrt dazu,
dass bei einer gesamthaften Betrachtung weite Wege zwischen den Unterrichtsblocken in Kauf
genommen werden muss.
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Gemeinde Gais

Zukiinftiges Raumprogramm

Im Rahmen der Erarbeitung der Strategie 2040 wurde der langfristig bendtigte Schulraum besprochen.
Als Basis wurden hierflr die Empfehlungen fiir die Schulbauten verschiedener Kanton beigezogen. Das
Begleitgremium entschied, dass auf den Raumflachen-Empfehlungen des Kanton St.Gallen aufgebaut
werden soll. Der Raumbedarf wurde hinsichtlich therapeutischer Nutzungen ergdnzt, um den
bestehenden Bedarf auch kiinftig decken zu kénnen.

Raumliche Analyse

Aufgrund der Gegeniiberstellung des Bestandes und des kiinftigen Raumbedarfes wurde ersichtlich,
dass zahlreiche Mangel bestehen. Es besteht ein wesentlicher Mangel an Gruppenraumen, an Flachen
fur Lehrpersonen, an Werkrdumen und an einem Singsaal. Diese Defizite kénnen nicht im Bestand
behoben werden, insbesondere da diese Defizite auf eine spezifische Lage, Gruppenrdume neben
Klassenzimmer, angewiesen sind. Neben den klaren rdumlichen Defiziten muss festgehalten werden,
dass die heutige Streuung der Nutzungen kontraproduktiv ist und viele Leerzeiten erzeugt.

Substanzielle Analyse

Die bestehenden Schulgebdude weisen wesentliche substanzielle Mangel auf, welche wahrend dem
Schulbetrieb nicht behoben werden kdnnen. So weisen samtliche Anlagen in Gais einen
Sanierungsbedarf auf. Einzig das OSZ ist behindertengerecht gebaut. Es wurde bisher keine
Erdbebenertliichtigung durchgefiihrt. Zudem mussten Massnahmen zur Verbesserung der
Brandschutzsituation in dem Kindergarten Gaiserau umgesetzt werden.

Entwicklungsvarianten

Das Begleitgremium priifte diverse Entwicklungsmaglichkeiten, mit dem Zielbild 2040 Raum fir 4 Kiga-
Klassen, 12 PS-Klassen sowie 10 Obststufenklassen flihren zu kénnen. Um zu diesem Zielbild zu kommen,
ist eine Erweiterung des Flachenangebotes unerlasslich. So wurde neben einem Neubau fiir 12 Klassen,
die schrittweise Erweiterung der Schulinfrastruktur geprift. Es zeigte sich, dass durch das nachfolgend
erlduterte Vorgehen Leerflichen weitgehend vermieden und eine Erneuerung der bestehenden
Infrastruktur, ohne den Schulbetrieb einzuschranken, werden kann.

Zielbild

Nachfolgend sind die Entwicklung und der Weg zum Zielbild der Schule aufgefiihrt. Das Zielbild setzt
den Bau des Atzgras Nord sowie ein Neubau fiir 8 PS-Klassen inkl. notwendiger Infrastruktur voraus. Das
Atzgras Nord soll in einem ersten Schritt die Gesamtsituation verbessern, indem der Kindergarten und
eine PS-Klasse aus dem Mehrzweckgebaude, sowie dem Atzgras entnommen werden. So wird die
Situation im Atzgras und dem Mehrzweckgebaude entscharft. Nach Fertigstellung des Neubaus erfolgt
die nichste Entlastung der Schule durch eine Uberfiihrung der Klassen aus dem Schulhaus Dorf und
dem MZG. Diese beiden Anlagen kdnnen anschliessend saniert werden. Im MZG wird zudem die TH
wiederhergestellt. Anschliessend kann das Schulhaus Dorf die erste und zweite Klasse aufnehmen, das
Atzgras Nord zwei Kiga (Gaiserau) und im Neubau ist der zweite Zyklus untergebracht. Nun kann, durch
eine Zwischennutzung des Atzgras fiir den Kindergarten, das Schulhaus Friedberg saniert werden.
Anschliessend wird das Atzgras die Betreuungsinfrastruktur aufnehmen.

Seite 3von 5



Strategie Schule 2040
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Gemeinde Gais
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