CONSEIL GENERAL DU 19 mars

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Par la présente et pour faire suite a I'acception du préavis de I'agrandissement du college de la
Pra phase 2 du 21 juin 2022, nous avons le plaisir de vous apporter ici quelques informations
concernant I'avancement des travaux depuis le dernier conseil du mois de décembre

Etat financier:
Le dépassement annoncé au mois de décembre était de :
CHF 1'884'222.90

Selon devis révisé de ce jour, entre le calcul des moins et des plus value, le dépassement
a ce jour a subit une augmentation de CHF 45'000.—correspondant a la hausse de la
TVA

Le nouveau dépassement se monte aujourd’hui a CHF 1'929'222.90

Informations :
Lors du conseil de décembre, la Municipalité vous a annoncé prendre contact avec
I’ASSAGIE afin de discuter du montant des locations

Il en est ressorti les éléments suivants :

1) Des que les travaux seront terminés, le contrdle des co(ts sera adressé a 'ASSAGIE
et cette derniere recalculera sur cette base le montant des loyers par rapport au
CFC2

2) Concernant le CFC 4 et aprés discussions avec 'ASSAGIE, cette derniére ne rentrera
malheureusement pas en matiere

3) Il a également été confirmé que I'ensemble du site sera terminé le 29 novembre et

4) Le déménagement, quand a lui prévu en décembre 2024 en va du ressort de la
direction des écoles de I'arrondissement d’Aubonne

En ce gui concerne I'avancement des travaux
1) Selon les plannings établis par le directeur des travaux, nous sommes dans les

3) Les travaux concernant les parkings ont commencés début mars

4) Llinstallation des panneaux solaires photovoltaiques sur le batiment actuel se
fera pendant les vacances scolaires de Paques

5) Voici encore a votre attention quelques photos et vidéos des intérieurs des
batiments scolaires et de la salle de gymnastique

Enfin et pour rappel, le chantier n’est pas accessible a tout a chacun, en cas de questions, de
problemes ou autre, la Municipalité se tient a votre disposition

Pour le conseil général du 19 mars 2024/FD






