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Sehr geehrte Damen und Herren

Die Hauptarbeiten der Etappe 4 stehen vor dem Abschluss. Ab dem 7. September 2026 
ist der Bahnhof Kaufdorf vom Oberdorf her wieder normal erreichbar. Anschliessend 
beginnen die Arbeiten im Wiesenweg (Etappe 6), die aus baulogistischen Gründen vor 
der Etappe 5 ausgeführt wird.

Termine

• Gesamtbauzeit: Februar bis Weihnachten 2026
• Etappe 6: 7. September bis Ende September 2026

Leichte Terminverschiebungen
Der Zeitplan hat sich gegenüber der ersten Kommunikation um rund drei Wochen 
verschoben. Ziel bleibt, die Hauptarbeiten bis Weihnachten abzuschliessen. Die letzte 
Belagsschicht im gesamten Projektabschnitt folgt aus Qualitätsgründen 2027. Der 
Umsetzungszeitpunkt des Trottoirs in der Moosstrasse vom Schürmattweg bis zur 
Arastrasse ist vom Vorliegen der rechtskräftigen Baubewilligung abhängig.

Verkehrsverbindung Kaufdorf–Gelterfingen
• Weil unter anderem im Kreuzungsbereich Moosstrasse / Wiesenweg eine neue 

Regenabwasserleitung gebaut wird, bleibt die direkte Verkehrsverbindung Kauf-
dorf–Gelterfingen gesperrt. 

• Für die Kaufdorferinnen und Kaufdorfer bleiben der Kleemattweg und die Arastrasse 
als Verbindungsroute zwischen dem oberen und dem unteren Teil des Dorfes offen.

• Wegen der Bauarbeiten der Etappen 5 bis 7 stellt Bernmobil den Busbetrieb bis 
zum Ende der Bauarbeiten ein. Die Fahrgäste werden gebeten, die Fahrgastinfor-
mationen von Bernmobil zu beachten.

Auswirkungen für die Liegenschaften am Wiesenweg (Etappe 6) 
• Die Liegenschaften am Wiesenweg sind mit Fahrzeugen über den Schlossbachweg 

erreichbar.
• Die Baustelle kann zu Fuss oder mit dem Velo passiert werden.

Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
Die Zugänglichkeit im Baustellenbereich kann für Menschen mit Seh- oder Gehbe-
hinderungen zeitweise eingeschränkt sein. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder 
Fragen zur Zugänglichkeit haben, wenden Sie sich bitte an Roland Michel, Leiter Inf-
rastruktur der Gemeinde Kaufdorf. Die Kontaktdaten finden Sie in der rechten Spalte.

Sicherheitskräfte und Dritte sind informiert
Alle Blaulichtorganisationen, die Kehricht- und Grünabfuhr, der Werkhof, die Post 
und Spitex werden über die Bauarbeiten und deren Auswirkungen informiert.

Das Projektteam bedankt sich für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Einwohnergemeinde Kaufdorf
Gemeindeverwaltung

Bei Fragen zur Baustelle
wenden Sie sich bitte direkt
an die Bauherrin:

Bauherrin:
Gemeinde Kaufdorf
Dorfstrasse 10
3126 Kaufdorf

Roland Michel
Leiter Infrastruktur
Telefon 077 499 35 37
info@infra-guerbetal.ch

Bauherrenvertreterin:
Kommunal Partner AG
Olaf Rentsch
Lindachstrasse 15
3038 Kirchlindach
Telefon 031 544 76 80
o.rentsch@kommunalpartner.ch

Sanierung Moosstrasse – mehr Verkehrssicherheit 
und Aufwertung des östlichen Dorfeingangs

Die Bauarbeiten der Etappe 6 beginnen
Anfang September

27. August 2026
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Etappe 6, Wiesenweg: 7. September bis Ende September 2026

A
lpenstr.

H
ubelw

eg

A
rastr.

Kanalw
eg

Sc
hl

os
sb

ac
hw

egWiesenweg

Küpfer Holzbau AG

Messerli Autoverwertung

1

2

12

2

Regenabwasserleitung neu

Ttrottoir geplant

Strassensperrung

Verkehr Fahrzeuge3

Schürmattweg

Bahnw
eg


