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1 Ausgangslage 

Die nachfolgende Ausgangslage wurde durch die Gemeinde Schwarzenburg definiert und durch die  
Weber + Brönnimann AG zusammengefasst.  

1.1 Wasserversorgung der Gemeinde Schwarzenburg 

Infolge mehrerer Wasserleitungsrohrbrüche und des alters muss die Wasserleitung in verschiedenen 
Abschnitten ersetzt werden. Die drei bestehende Druckwasserleitung, welche die Kantonsstrasse 
Kreuzen müssen, ersetzt werden. Dies ergibt eine totale Länge von rund 300 m welche ersetzt 
werden.  

1.2 Strassenbeleuchtung 

Die Kandelaber im Bauperimeter sind schon auf LED umgerüstet und keine Massnahmen geplant.  

1.3 Strassenbau 

Das Tiefbauamt des Kanton Bern saniert in diesem Strassenbereich den Deckbelag. Die Synergien 
wurden in den Kosten berücksichtigt. Ein Kofferersatz ist im Kantonsprojekt und in Gemeindeprojekt 
nicht vorgehsehen.  

1.4 Meteorwasser 

Alle Meteorwasserleitungen, die im Perimeter des Kantonsprojekt liegen werden auf Ihren Zustand 
und Ihre Kapazität überprüft. Infolge dieser Prüfung werden die Massnahmen bestimmt.  

1.5 Verkehrsbelastung 

Bei der Strasse handelt es sich um eine Kantonstrasse mit einem DTV von 2'001 – 3'000 (gemäss 
Kantonalem Geoportal Stand, 22.12.2022) Verkehrseinheiten. Der grösste Teil der Arbeiten findet 
ausserhalb der Verkehrsfläche statt. Bei den drei Strassenquerung muss in Etappe gearbeitet werden 
und eine Verkehrsdienst muss den Verkehr mindesten zu den Stosszeitenregeln.  Der Bauablauf muss 
möglichst rationell ablaufen, um die Belastung für die Anwohner gering zu halten. Die Zufahrten für 
die Anwohner müssen immer gewährleistet sein.  

1.6 Baubewilligung 

Da es sich um einen Ersatz der Wasserleitung handelt wird keine Baubewilligungsverfahren 
durchgeführt.  

2 Auftrag 

Gemäss Auftragserteilung vom 05.12.2022 hat die Gemeinde Schwarzenburg den Auftrag für die 
Phase 32 Bauprojekt der Weber + Brönnimann AG erteilt. Dem Projekt liegt das Honorarangebot der 
Weber + Brönnimann AG vom 27. Juli 2022 zu Grunde. 
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3 Projektgrundlagen 

3.1 Bestehendes Terrain 

Die bestehende Strassenoberfläche wurde teilweise für das Kantonsprojekt vermessen. 

3.2 AV-Daten und Werkleitungen 

Von der BBP Geomatik AG wurden die Abwasser-, Wasser- und AV-Daten als DXF-Datei bezogen. 
Die UPC-Cablecom- und BKW-Leitungsdaten sowie die Swisscom-Leitungsdaten wurden über die 
Plattformen der entsprechenden Werke bezogen. 

4 Projektbeschrieb 

4.1 Wasserleitung 

Die Wasserleitungen sollen ersetzt werden. Wenn die Leitungen nicht ersetzt werden, kann es zu 
weiteren Rohrbrüchen kommen, welche grössere Schäden anrichten könnten. Die bestehende 
Rohrleitung wird, in Absprache mit Paul Keller von Keller Ingenieure AG, durch Druckrohre aus Guss 
mit Steckmuffen, mit Schweissraupen und innen mit Zementmörtelauskleidung ersetzt (Hagenbucher). 
Die Rohre sind aussen verzinkt und mit einer Deckbeschichtung versehen. Die Hausanschlüsse werden 
mit Kunststoffrohren realisiert.  

Wasserleitungsführung Parzelle 853 

Um die öffentliche Leitung aus der privaten Parzelle 853 zu entflechten, wird eine neue Leitung zum 
Hydranten errichtet. Die Gebäude an der Bernstrasse 131 + 133+135 werden über die 
Hydrantenleitung versorgt. 

 
Ausschnitt Plan 5732-001  
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4.2 Hausanschlüsse Wasser  

Im Bauprojekt sind die Kosten für das Erstellen der privaten Wasserleitungsanschlüsse von der 
Hauptleitung bis zur Parzellengrenze eingerechnet. Wenn der Baukredit gesprochen ist und mit der 
Ausführungsplanung begonnen wird, kann mit den Eigentümern der Anstösser gesprochen werden, 
ob diese die Wasserleitung bis ins Haus ebenfalls ersetzen möchten. Die Kosten in den privaten 
Parzellen gehen zu Lasten der Eigentümer. 

4.3 Hydrantenstandorte 

Der Hydranten beim neuen Baufeld der Bernstrasse 125 muss noch mit dem geplanten Bauvorhaben 
abgestimmt werden. In den Projektplänen ist ein Vorschlag eines möglichen Standortes eingetragen.  

4.4 Meteorwasserleitung 

Im Zuge der Bauarbeiten des Kantons, wird die Querung der Bernstrasse beim Niedereichiweg 
korrigiert und saniert. 
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4.5 Strasse 

Neben dem Instandstellen der Gräben der Wasserleitung gemäss VSS-Norm 640 535c, wird auf der 
Strassenseite der Wasserleitung der Deckbelag ersetzt.  

     

 

       

Der Aufbau im Bereich der Gräben ist wie folgt: 

- 50 cm Fundationsschicht Kies 0/45 -> Die Fundationsschicht soll mit natürlicher 
Gesteinskörnung erfolgen, da der Grundwasserspiegel (gemäss Kantonalen Karten) ehr hoch 
liegt. 

- Planie mit frostsicherem Kies 
- 11 cm ACT 22 S 
- 10 cm ACB 22 S 

Danach werden 4 cm abgefräst und mit einem SDA 4/12 wieder ergänzt. Der Deckbelagseinbau 
könnte evtl. mit dem Kanton zusammenerstellt werden.  
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5 Kosten 

Die Genauigkeit liegt bei ± 15%.  
Stand Juni 2023. 

Durch die aktuelle Lage ist es heute oft schwierig, die Genauigkeit von +/- 15% zu erreichen. Zurzeit 
sind die Preisschwankungen in den Materialpreisen hoch und wir können heute nicht sicher sagen, ob 
diese jetzt stabil bleiben oder sich nach oben oder unten entwickeln. 

Die Preise gelten am Stichtag 02.06.2023 und die Teuerung ist gemäss PKI-Index zu berücksichtigen. 
Der Baukostenindex betrifft für den Tiefbau 107.5 

 

  

Kosten Wasserleitungsersatz Lanzernhäusern
Stand: 02.06.2023

Wasserleitung
Meteorwasser 

Niedereichiweg

Kommunikation / Inserate / Öffentlichkeitsarbeit 2'000 500

Rissprotokolle 5'000 0

Provisorische Landbeanspruchung / Entschädigung für 

Baustelleninstallation
2'500 250

Baumeisterarbeiten Installation, Nebenarbeiten, 

Baustellensignalisation
43'000 1'750

 - Aufbruchsarbeiten 17'000 750

 - Grabarbeiten 65'000 3'500

 - Tragschicht inkl. Prov. Deckschicht 45'000 1'500

 - Deckbelag inkl. Fräsarbeiten 15'000 850

Sanitär 170'000 0

Markierung/Signalisation 1'000 500

Vermessung (Nachführung Geometer) 4'000 250

Honorar Ingenieur SIA Phase 32 10'000 300

Honorar Ingenieur SIA Phase 41/51/52/53 31'000 1'200

Unvorhergesehenes / Diverses 5% 17'000 250

Total Brutto 427'500 11'600

MwSt. 7.7% 32'917.50 893.20

Total Netto 460'417.50 12'493.20
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6 Termine 

Abgabe Bauprojekt 12. Mai 2023 

Tiefbau- und Umweltkommission (TUK)  17. Mai 2023 

Finanzkommission (FIKO) 12. Juni 2023 

Gemeinderat (GR) 10 Juli 2023 

Arbeitsvergabe an Ing. 41 Juli 2023 

Erstellen Submission und Ausführungspläne August/September 2023 

Submission inkl. Vergabeantrag Oktober/November 2023 

Arbeitsvergabe an Ing. 51 – 53 
(vorbehältlich Kreditvergabe) November 2023 

Kreditfreigabe durch  
Gemeindeversammlung Dezember 2023 

Arbeitsvergabe Unternehmer Januar 2023 

Realisierung Februar 2024 bis Mai 2024 (3-4 Monate) 

Abschluss/Räumung der Baustelle Frühling 2024  

Belagssanierung  Sommer/Herbst 2024 

7 Beilagen 

- 5732-001; Situation, 1:500 + 1:200 
 
Informativ Bauprojekt Strassenentwässerung Bernstrasse Lanzenhäusern OIK II 
- 5683-001, Flächenentwässerungsplan Abschnitt 1, 1:500 
- 5683-002, Projektplan Abschnitt 1, 1:200 
- 5683-003, Flächenentwässerungsplan Abschnitt 2, 1:500 
- 5683-004, Projektplan Abschnitt 2, 1:200 


