
Verpflichtungskredit Fr. 3'800'000.00
Objekt Neubau Dreifachkindergarten
Beschluss Gemeindeversammlung vom 17. November 2017
1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 2170.5040.04 2018 290'447.67Fr.      
2019 658'557.70Fr.      
2020 2'382'516.55Fr.    
2021 860'437.56Fr.      
2022 135'352.55Fr.      

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 0.00Fr.                 
Total Bruttoanlagekosten 4'327'312.03Fr.    

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 3'800'000.00Fr.    
Kreditüberschreitung in % 13.88% 527'312.03Fr.      

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto 0.00Fr.                 
Ausstehende Subventionen und Beiträge 0.00Fr.                 
abzüglich Vorsteuerkürzung 0.00Fr.                 
Total Einnahmen 0.00Fr.                 

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 4'327'312.03Fr.    
Total Einnahmen 0.00Fr.                 
Nettoinvestition 4'327'312.03Fr.    

5 Aktivierung

Übertrag von Konto 14070.40 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

- Hochbauten 331 14040.01 2170.3300.40 4'327'312.03Fr.    
(Abschreibung ab 2023 = Fr. 123'637.48)

Total der Nettoinvestition: 4'327'312.03Fr.    
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00Fr.                 
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

180'000.00Fr.      

25'000.00Fr.        

50'000.00Fr.        

5'000.00Fr.          

KREDITABRECHNUNG

Die Kreditüberschreitung von Fr. 527'312.03 oder 13.88 % ist auf folgende Gründe zurückzuführen:    

Die ursprüngliche vorgesehene Flachfundation konnte aufgrund des Ergebnisses aus den 
geologischen Untersuchungen nicht ausgeführt werden. Der Neubau musste mit einer Pfahlfundation 
fundiert werden. Der zusätzliche Aufwand für die Pfahlfundation, dem damit verbundenem totalen 
Rückbau des Schutzraumes, den zusätzlichen Erschütterungsmessungen und der Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung führten deshalb zu Mehrkosten.

Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich abgezeichnet, dass es sinnvoll ist, die Aussenspielgeräte 
in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz aufzubewahren. Daher wurde ein zusätzlicher Aussengeräteraum 
erstellt. Dieser war im Ursprungprojekt nicht vorgesehen. Der im Projekt vorgesehene Raum für die 
Aussenspielgeräte im Hauptgebäude wird nun als zusätzlicher Lagerraum genutzt.

Durch den erforderlichen Baustellenverkehr wurde, die bereits vor Baubeginn sanierungsbedürftige 
Zufahrtsstrasse, stark in Mitleidenschaft gezogen und eine Wiederinstandstellung war angezeigt. 
Aufgrund der Synergienutzung wurde die Sanierung im Rahmen der Umgebungsgestaltung des 
Kindergartens vorgenommen und auch diesem Kredit belastet. Gleichzeitig wurde in diesem 
Zusammenhang auch die vorhandene alte Brücke zurückgebaut, da sie keinen Nutzen mehr hatte.

Ein späterer möglicher Anschluss des Swisscomgebäudes an die Fernwärme wurde im Rahmen des 
Anschlusses des Kindergartens ebenfalls bereits vorbereitet.



13'000.00Fr.        

26'000.00Fr.        

228'000.00Fr.      

Im Rahmen der Ausführung verursachten mehrere kleinere Projektergänzungen zu Mehrkosten, wie 
z.B. 
   •  ICT - Anlage
   •  Leerrohre für eine allfällige Videoüberwachung
   •  Storensteuerung
   •  Mehraufwand Corona-Massnahmen
   •  ergänzende Spielplatzgeräte im Aussenraum

Für die oben genannten Arbeiten fielen auch zusätzliche Honorarkosten an, da sie nicht Bestandteil 
der Grundofferte waren.

Die restlichen Mehrkosten sind aus der Differenz der Vergabesummen zu den Summen aus der 
Kostenschätzung erfolgt. Deren Ursache ist die zu ungenaue Kostenermittlung im Rahmen des 
Studienauftrages. Vor allem der Kostenaufwand, der Baumeister- und der Holzbauarbeiten wurden 
durch den Architekten unterschätzt und die Kosten fielen schlussendlich höher aus.



7 Passationen

a)   Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass
- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
  Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind. 
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den
  Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind. 

GEMEINDE DOTTIKON GEMEINDERAT DOTTIKON

ABTEILUNG FINANZEN Gemeindeammann

Leiter Finanzen Gemeindeschreiber

b)   Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Dottikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft 
und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

FINANZKOMMISSION DOTTIKON

Präsident

Aktuar

c)   Gemeindeversammlung

Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Dottikon, GEMEINDERAT DOTTIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Dottikon hat am                                   die vorliegende 

Gemeinde Dottikon, 21.12.2022 Gemeinde Dottikon, 

Gemeinde Dottikon,


