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1. Attività ordinarie 

1.1 Rapporto di attività 
Il “Rapporto di attività 2024” riassume i temi trattati nel corso dell’anno (stato 31.12.2024) e accompagna 
il Messaggio Municipale e la Relazione di revisione dei conti consuntivi 2024 che saranno sottoposti ai 
rispettivi Consigli Comunali per adozione.  

 
 
1.2 Riunioni del Consiglio dell’Agenzia, compiti organizzativi e amministrativi 

Il Consiglio dell’Agenzia NQC si è riunito 18 volte durante il 2024 (fra il 16 gennaio e il 12 dicembre 2024). 
Le riunioni, preparate e accompagnate dalla DGP, trattano temi di ordine amministrativo e procedurale, 
vagliano e preavvisano i progetti in corso (infrastrutture, strade) e le domande di costruzione all’interno 
del comparto NQC.  

 
 
1.2.1 Nomina membri del Consiglio dell’Agenzia legislatura 2024-2028 

A seguito delle elezioni Comunali dell’aprile 2024, il Consiglio dell’Agenzia NQC si è ricostituito: 
 
I Consigli Comunali hanno nominato (ai sensi dell’art. 8 dello statuto dell’Agenzia NQC) i rispettivi 
rappresentanti in seno al Consiglio dell’Agenzia NQC:  
 
Comune di Canobbio con Ris. CC 17/05/2024 ha nominato: Fiorenzo Ghielmini membro del Consiglio 
dell’Agenzia NQC e in qualità di supplente Sisto Gianinazzi. 
 
Comune di Porza con Ris. CC 13/05/2024: Michele Armati membro del Consiglio dell’Agenzia NQC e in 
qualità di supplente Nicola Rezzonico. 
 
Città di Lugano con Ris. CC 24/06/2024: Filippo Lombardi membro del Consiglio dell’Agenzia NQC e in 
qualità di supplente Karin Valenzano Rossi. 
 
Le cariche all’interno dell’Agenzia NQC sono state discusse durante una riunione del solo Consiglio e così 
assegnate: 
 
- Fiorenzo Ghielmini, Canobbio – Presidente 
- Filippo Lombardi, Lugano – Vicepresidente 
- Michele Armati, Porza – Membro 
 

 
1.2.2 Crediti progettazione/opere di urbanizzazione 

Nel 2024 l’Agenzia NQC ha continuato a lavorare principalmente al consolidamento e all’avvio dei lavori di 
progettazione e realizzazione di quanto già in corso:  
 

− Piano generale di smaltimento delle acque NQC (PGS-NQC) 
− Progettazione definitiva delle opere di approvvigionamento idrico (acquedotto)  
− Realizzazione dei lotti prioritari 2-3 (via Chiosso) della rete di approvvigionamento idrico 

(acquedotto)  
− Progettazione esecutiva strade di servizio NQC  
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1.3 Attuazione PR-NQC – Piano regolatore intercomunale di Cornaredo 
 

1.3.1 Riordino particellare obbligatorio (art. 9 NAPR-NQC) 

Nel 2014 con decisione N. 1903 del maggio 2015 il CdS aveva autorizzato l’Agenzia NQC ad avviare la 
procedura formale che resta comunque tutt’ora in attesa (dal 2017) delle decisioni definitive da parte dei 
tribunali per quel che riguarda il progetto di sistemazione stradale definitiva, elemento di merito centrale 
per la ricomposizione particellare. Nel 2024 non ci sono stati sviluppi. 
 

 
1.3.2 Mandati di progettazione urbanistica AP 

o Sistemazione Parco fluviale (AP7) 
Nel 2021 cresceva in giudicato la licenza edilizia inerente al progetto di sistemazione idraulica del 
fiume Cassarate (lotto 1). Nel 2023 tutti i Consigli Comunali hanno adottato il MM concernente la 
richiesta di credito, parallelamente la DGP ha lavorato all’allestimento dei contratti/atti di cessione 
con i privati (acquisizione diritti fondiari) che sono stati avvallati eccetto sedime Giorgetti (procedura 
espropriativa che sta gestendo la Città con il supporto giuridico della DGP dell’Agenzia NQC). L’atto per 
il riordino interno dei fondi del Cantone è stato allestito e tutti gli atti sono stati sottoposti all’Ufficio 
del Demanio. Nel mese di dicembre il Gran Consiglio ha approvato il credito per la sistemazione del 
fiume, nel frattempo sono stati anticipati i lavori per la formazione di un muretto sul fondo 1378 RFD 
(previa autorizzazione cantonale). Nel 2024 si è svolta la procedura per l’assegnazione del mandato di 
progettazione, appalti e delibere. Il mandato di progettazione è stato deliberato nel settembre 2024 
(decisione cresciuta in giudicato) e l’avvio dei lavori è previsto nel giugno 2025. 
Nell’ambito della rinaturazione del fiume Cassarate e del riale Ligaino la Città sta portando avanti il 
progetto di collegamento pedonale tra le scuole medie di Pregassona e il fiume Cassarate. Il 
collegamento è pensato principalmente dagli allievi della scuola ma sarà pubblicamente accessibile.  
 

o Pratone di Trevano, Area di svago e ricreazione (AP15) 
Ultimato il Progetto di Massima (PMax) e svolte le necessarie analisi specialistiche (indagine tecnica 
OSiti per i siti contaminati del Poligono di tiro) poi consolidate con la SPAAS, è rimasta pendente 
presso la Sezione amministrativa immobiliare (ufficio acquisizioni) la perizia immobiliare (documento 
autentica & partners) e nel 2023 c’è stato modo di chiarire con i funzionari preposti gli aspetti rimasti 
in sospeso. Sempre nel corso del 2023 l’Agenzia NQC è stata informata del fatto che uno dei possibili 
scenari per lo stazionamento dei convogli del tram, nell’ambito del progetto cantonale della Tappa 2 
del progetto Rete tram-treno, potrebbe essere il Pratone di Trevano. 
Le incognite che ruotano intorno al progetto della Rete tram e soprattutto della Circonvallazione 
Agno-Bioggio (ricordiamo che il DT già nel 2017 aveva instituito un apposito gruppo di lavoro per la 
sistemazione definitiva del Pratone di Trevano tramite deposito di materiale proveniente da questo 
progetto) non hanno permesso di procedere con il consolidamento del Progetto di Massima.  
 

o Eco-centro Ruggì (AP6) 
La Divisione spazi urbani (DSU) della Città di Lugano nel corso del 2021 aveva affinato (per il tramite 
dei progettisti incaricati) il progetto definitivo per il nuovo Ecocentro Ruggì. Nel 2022 il Municipio di 
Lugano aveva comunicato che il progetto sarebbe stato realizzato direttamente dalla Città, essendo 
prevista un’utenza estesa oltre i perimetri di Cornaredo e che le eventuali utilizzazioni da parte di 
utenti di Canobbio e Porza sarebbero state regolate con convenzioni specifiche (come in altri casi). Il 
MM per il credito di costruzione del nuovo ecocentro e per l'acquisizione dei necessari sedimi è stato 
adottato dal Consiglio Comunale di Lugano nel mese di novembre 2023. L’avviso cantonale è stato 
rilasciato nel corso del 2024, la licenza edilizia è quindi attesa nel 2025. 

 
o Comparto scolastico di Trevano (AP1) 

Dopo diversi anni in cui i Comuni chiedevano all’Autorità cantonale di procedere con la definizione del 
futuro del comparto scolastico cantonale di Trevano, si è finalmente conclusa nel febbraio 2023 la 
procedura di mandati di studio paralleli (MSP) promossa dalla Sezione della logistica (SL) per la 
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strategia di sviluppo a medio-lungo termine del comparto. Nel corso del 2023 l’autorità cantonale, in 
collaborazione con tutti gli attori coinvolti, ha consolidato i risultati del MSP. 
Durante il 2024 è stato elaborato il Piano di Quartiere (PQ) e dopo la regolare procedura è stata 
rilasciata dai Comuni di Canobbio e Porza, nel mese di dicembre, la licenza edilizia. Obiettivo prioritario 
del Cantone resta tutt’ora la realizzazione entro il 2028 della nuova piscina scolastica che andrà a 
sostituire anche quella del Liceo 1 a Lugano. 
 
 

1.3.3 Adeguamenti del PR-NQC – Piano regolatore intercomunale di Cornaredo 

Il Consiglio dell’Agenzia NQC aveva elaborato (2017/2018) un pacchetto di varianti, sottoposte in seguito 
per approvazione ai Consigli Comunali.  
 
o Varianti Fase 1  

Con risoluzione governativa 5489 del 06.11.2019 il CdS ha approvato le Varianti Fase 1 del PRNQC. Nei 
termini previsti dalla legge sono stati inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) sette 
ricorsi. Le procedure ricorsuali sono tutt’ora pendenti al TRAM. 

 
o Varianti Fase 2  

Le Varianti Fase 2 del PR-NQC (Risoluzione governativa n. 30964 del 15.06.2022) sono in vigore.  
 
 
1.4 Progettazione opere urbanizzazione PR-NQC 

 
1.4.1 Strade di Servizio NQC - Via al Chiosso / Zona Cartiera 

Il progetto definitivo delle infrastrutture stradali di servizio era stato pubblicato nel 2017, 
coordinatamente al progetto della viabilità definitiva cantonale. 
 
o Progetto definitivo (PDef)  

Con l’approvazione da parte del CdS delle varianti Fase 1 del PR-NQC (cfr. 1.3.3) è data la base 
pianificatoria per poter approvare il progetto in oggetto; il mandato per la progettazione esecutiva 
delle infrastrutture stradali di servizio NQC e più precisamente per le tratte SS5 e SS6 è stato 
assegnato; tuttavia, per il proseguo dei lavori è opportuno attendere l’approvazione del progetto 
stradale cantonale (cfr.2.2). 
 

 
1.4.2 Allestimento PGS – NQC 

Il PGS-NQC è in vigore dal 2019 (incarto esaminato e approvato dalla Sezione per la protezione dell'aria, 
dell'acqua e del suolo). 
 
o Mandato PDef PGS tappa prioritaria lotto Via al Chiosso  

Nel 2019 l’Agenzia NQC aveva lavorato alla messa in appalto e delibera per gli interventi prioritari in 
via Chiosso (opere da impresario costruttore per il rifacimento delle canalizzazioni comunali, 
dell’acquedotto e delle infrastrutture delle aziende). Nel 2020 i lavori sono stati deliberati a Mancini & 
Marti (previa gara d’appalto), nel 2021 si è aperto il cantiere. Nel corso del 2023 si sono conclusi i 
lavori, si è svolto il collaudo delle opere ed è stata avviata la richiesta di sussidio ai servizi cantonali 
competenti la cui decisone è arrivata nel settembre 2024.  

 
o Mandato PDef PGS lotti coordinati con gli interventi PTL  

Nel 2021 l’Agenzia NQC, a seguito del concorso ad invito, aveva deliberato allo Studio Ingegneri SPP SA 
(Pregassona) le prestazioni per la progettazione definitiva e la messa in appalto delle opere di PGS e 
dell’acquedotto Nuovo Quartiere Cornaredo che devono essere coordinate con gli interventi stradali 
PTL (viabilità principale). Nell’autunno 2022 i progettisti hanno presentato il risultato della 
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progettazione che la DGP ha sottoposto, per controllo e condivisione, ai tecnici comunali di Canobbio e 
Porza e ai funzionari dell’ufficio PTL (che integreranno il progetto nella fase esecutiva delle opere 
stradali). In data 23 maggio 2023 il progetto è stata sottoposto alla SPAAS per approvazione tecnica e 
sussidio, ottenendo l’approvazione generale il 27.06.2023. Non essendo ancora note le tempistiche di 
realizzazione, dettate dal progetto della viabilità principale PTL ancora sub iudice, la concessione dei 
sussidi cantonali è stata condizionata alla presentazione di una nuova richiesta specifica, se del caso 
secondo eventuali lotti esecutivi, quando le tempistiche saranno state definite. 
 
 

1.5 Messaggi Municipali  
Le procedure ricorsuali relative al PR-NQC e alla progettazione stradale definitiva continuano a rallentare 
(inevitabilmente) l’avanzamento dei progetti sul comparto NQC. Nel 2024 l’Agenzia ha comunque 
lavorato all’impostazione di alcuni Messaggi Municipali che si andranno a consolidare nel corso del 2025. 
In coda al presente rapporto l’elenco completo dei Messaggi Municipali dell’Agenzia NQC al 31.12.2024 
(cfr. 4.1.1). 
 
 

1.5.1 Approvazione conti consuntivi e relazione annuale per l'anno 2023 dell'Agenzia NQC 

I Conti consuntivi e relazione annuale per l’anno 2023 sono stati regolarmente approvati. 
- Porza il 16 dicembre 2024 (MM no. 08/2024) 
- Canobbio il 13 maggio 2024 2023 (MM no. 1031) 
- Lugano (MM 11810) pendente  

 
 
1.6 Domande di costruzione  

L’Agenzia NQC, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, valuta e preavvisa gli avvisi di 
pubblicazione / notifiche / licenze edilizie all’interno del comparto NQC. Le domande vengono 
regolarmente evase nel corso delle riunioni dell’Agenzia, il preavviso del Consiglio viene infine 
protocollato e trasmesso agli UTC di competenza. Nel 2024 è stato inoltrata la domanda di costruzione 
per il Comparto scolastico di Trevano (Piano di Quartiere), la licenza edilizia è stata rilasciata nel dicembre 
2024. 
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1.6.1 Accompagnamento/coordinamento a procedure pianificatorie e edilizie  

L’Agenzia NQC e la DGP intrattengono regolari contatti con promotori e progettisti che mostrano 
interesse al Nuovo Quartiere Cornaredo. Un “accompagnamento” puntuale è previsto per le procedure in 
corso: PQ del Polo Sportivo e degli eventi (Comparto B1c-AP11-AP12), PQ Multifunzionale (Comparto B3) 
consolidatosi nel corso del 2023, PQ comparto B2b, Comparto scolastico di Trevano (AP 1-2-3), edifici 
residenziali nel comparto C2 e per i progetti già in cantiere o in fine lavori come.  
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Prioritario per lo sviluppo e la promozione del comparto è la conclusione dell’iter pianificatorio: Varianti 
Fase 1, entrate in vigore con l’approvazione da parte del CdS (novembre 2019) e Varianti Fase 2, 
approvate dal Consiglio di Stato nel 2022 (cfr. 1.3.3). 
 
 

1.6.2 Nodo intermodale Cornaredo e P+R (PQ B1a) 

Nel 2021 sono stati avviati i lavori per l’allestimento del PQ i cui contenuti si sono consolidati nel corso del 
2022 e sempre nel 2022 la domanda di costruzione è stata pubblicata e parallelamente è stato richiesta la 
valutazione di coerenza con il Masterplan NQC allo Studio FOA e Associati (prassi concordata e 
consolidata con l’Ufficio natura e paesaggio del DT) che ha espresso un parere positivo. L’incarto è 
tutt’ora al vaglio dei servizi Cantonali preposti. 
 
 

2. Altre attività svolte 

Qui di seguito una breve panoramica delle attività svolte nel corso del 2024, non specificamente definite 
nel mandato di prestazione, ma comunque incluse nel budget assegnato all’Agenzia NQC e parte del 
mandato della DGP. 
 
 

2.1 Progetti particolari 

2.1.1 Progetto infrastrutture termiche (AIL SA) 

Il Consiglio dell’Agenzia NQC, per il tramite della sua DGP, intrattiene regolari contatti con AIL SA che viste 
le numerose richieste aveva iniziato la progettazione delle infrastrutture che servono a breve/medio 
termine (tra queste la “rete anergetica”). Nessun aggiornamento particolare nel 2024. 
 
 

2.1.2 Progettazione definitiva delle opere di approvvigionamento idrico (acquedotto)  

Negli scorsi anni l’Agenzia NQC aveva lavorato all’allestimento del MM concernente la concessione del 
credito per la progettazione definitiva dell’acquedotto NQC. Si tratta di due MM distinti: uno per i crediti 
di progettazione definitiva per l'insieme della rete di acqua potabile (incluso un credito per il 
coordinamento progettuale), uno per le tratte urgenti (Lotti 2-3 via Chiosso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenzia NQC 
Comuni di Canobbio, Lugano e Porza 

 

 
 

Agenzia NQC – Rapporto Attività 2024 - 9 / 13 - 
 

2.1.3 Realizzazione dei lotti prioritari (via Chiosso) della rete di approvvigionamento idrico 
(acquedotto)  

Nell'ambito del "concetto d'intervento rete acqua potabile NQC" allestito da AIL SA, sono state definite le 
priorità di intervento e già nel 2019 i Consigli Comunali avevano approvato i crediti per la realizzazione dei 
lotti prioritari 2 e 3 (Via Chiosso). Nel 2019 l’Agenzia NQC aveva lavorato alla messa in appalto e delibera 
per gli interventi prioritari in via Chiosso (opere da impresario costruttore per il rifacimento delle 
canalizzazioni comunali, dell’acquedotto e delle infrastrutture delle aziende). Nel 2020 i lavori sono stati 
deliberati a Mancini & Marti (previa gara d’appalto), nel 2021 si è aperto il cantiere. Nel 2023 si sono 
conclusi i lavori, si è svolto il collaudo delle opere ed è stata avviata la richiesta di sussidio ai servizi 
cantonali competenti la cui decisone è arrivata nel settembre 2024.  

 
 

2.1.4 Progettazione definitiva dei lotti della rete di approvvigionamento idrico (acquedotto) 
coordinati con gli interventi PTL 

Nel 2021 l’Agenzia NQC, a seguito del concorso ad invito, aveva deliberato allo Studio Ingegneri SPP SA 
(Pregassona) le prestazioni per la progettazione definitiva e la messa in appalto delle opere di PGS e 
dell’acquedotto Nuovo Quartiere Cornaredo che devono essere coordinate con gli interventi stradali PTL 
(viabilità principale). Nell’autunno 2022 i progettisti hanno presentato il risultato della progettazione, 
basata sul progetto di massima precedentemente allestito della AIL, che la DGP ha sottoposto, per 
controllo e condivisione, ai tecnici comunali di Canobbio e Porza e ai funzionari dell’ufficio PTL (che 
integreranno il progetto nella fase esecutiva delle opere stradali). Escluso da questa fase di progettazione 
è rimasto un solo lotto, situato in corrispondenza delle rampe dell’autosilo del nodo intermodale, che 
verrà sviluppato in modo coordinato con la progettazione delle medesime (da parte del Consorzio 
incaricato da PTL e con l’accompagnamento tecnico dell’Agenzia NQC). 

 
o Progettazione definitiva del lotto 10a - via Maraini (Lugano Pregassona)  

Nel marzo 2022 l’Agenzia NQC ha conferito allo studio Tunesi SA (Pregassona) il mandato per la 
progettazione definitiva del lotto della rete di approvvigionamento idrico situato nel comparto di via 
Maraini – Lugano (lotto 10a), finalizzato a completare l’insieme dei progetti delle opere di 
urbanizzazione previsti lungo la strada (bozza del progetto, già commissionati dal DSU di Lugano). Il 
progetto, coordinato con altri interventi previsti dal DSU e da AIL, è stato presentato a fine 2023. Nel 
2024 l’Agenzia NQC ha trasmesso il progetto inerente alle canalizzazioni (allestito dallo studio Tunesi 
SA su mandato del DSU) alla SPAAS per approvazione tecnica ottenendo avviso positivo con decisione 
del luglio 2024. I vari importi inerenti alle opere di urbanizzazione già menzionati verranno inseriti nei 
MM per i crediti d’opera inerenti alle canalizzazioni, l’acquedotto e l’illuminazione pubblica 
attualmente in fase di allestimento.  
 

 
2.1.5 Illuminazione stradale 

Nel corso del 2023 l’Agenzia NQC ha seguito la progettazione dell’illuminazione stradale inerente alle 
tratte stradali di via Ciani e della futura via Stadio (aggiornamenti del progetto 2017, conseguenti allo 
sviluppo del progetto PSE) nonché di via Maraini. Nel 2024 la DGP ha iniziato ad allestire il MM per la 
richiesta del credito d’opera per la realizzazione dell’illuminazione pubblica nel comparto PSE (nell’ambito 
delle opere stradali PTL), illuminazione pubblica dei percorsi pedonali e ciclabili nell’area PSE e lungo il 
Cassarate e rinnovo dell’illuminazione stradale lungo via Maraini e Via Chiosso.  
 

 
2.1.6 Piano di gestione forestale NQC 

o Piano di gestione selvicolturale e alcune aree limitrofe 
Nel 2020, dopo aver elaborato lo studio preliminare (Fase 1) approvato dall’ufficio forestale del 5° 
circondario, l’Agenzia ha avviato l’iter per l’inoltro dell’istanza per l’ottenimento di sussidi forestali 
(decisione Divisione dell’ambiente, agosto 2020).  
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Nel 2022 il documento è stato posto in consultazione presso la Sezione forestale e l’Ufficio natura e 
paesaggio; in seguito, l’autorità forestale competente (preso atto anche del parere espresso dagli altri 
servizi interessati) giudicandolo conforme ai disposti di legge, ha avviato (2022) la procedura di 
approvazione conformemente a quanto disposto dall’art. 42 cpv. 4-6 RLCFo (deposito atti dal 
01.12.2022 al 16.01.2023). Nel 2023 i progettisti, coordinatamente agli uffici cantonali preposti (Ufficio 
pianificazione e conservazione del bosco e l’ufficio forestale del 5° circondario) hanno affinato il 
progetto e nel 2024, ottenute le prese di posizione ufficiali da parte dell’UD-DT (in qualità di 
rappresentante) e da parte dell’UBC i progettisti hanno elaborato la versione definitiva del Piano per 
l’approvazione da parte dell’autorità cantonale. Il “Piano di gestione forestale (PG NQC) e alcune aree 
limitrofe per il periodo 2024-2038” è stato approvato dal Consiglio di Stato (Ris. Gov 5710) il 
20.11.2024. Nel corso del 2025 il l’Agenzia, unitamente ai Comuni di pertinenza, si coordinerà con 
l’Ufficio del 5° Circondario (Sezione forestale) per l’avvio delle varie fasi di intervento.  

 
o Concetto verde urbano  

Per affrontare il tema del verde urbano lo studio Dionea, su incarico dell’Agenzia, ha sviluppato un 
concetto complementare alle aree boscate e relativo al verde in ambito urbano (verde pubblico e 
alberature pregevoli, alberature stradali e verde privato). La priorità è stata data al tema delle 
alberature minacciate (fuori dal bosco), nel comprensorio NQC sono stati rilevati ca. 700 alberi, alcuni 
potenzialmente meritevoli di tutela. Un altro obbiettivo volge a definire un sistema di alberature in 
corrispondenza dell’assetto viario futuro che funga da “spina dorsale” e reticolo di riferimento per i 
vari progetti pubblici e privati in corso, previsti e pianificati. Con l’allestimento di un piano specifico e 
una ponderazione di questi elementi si è iniziato a riflettere su una variante di PR per gli alberi protetti 
e nel corso del 2024 i progettisti hanno allestito il rapporto: “Conetto generale per un sistema di 
alberature in funzione del nuovo assetto viario NQC” che è stato posto in consultazione presso i 
Comuni (UTC) e i servizi cantonali. Preso atto delle osservazioni rientrate i progettisti hanno finalizzato 
il documento (ottobre 2024). Il documento sarà parte integrante una specifica variante di PR del Piano 
del Paesaggio (linee guida per interventi pubblici e privati) che l’Agenzia intende avviare nel 2025. 

 
 
2.2 Coordinamento con il Dipartimento del territorio (DT) 

Il Consiglio dell’Agenzia NQC si confronta regolarmente con il Dipartimento del territorio (DT) con 
l’intento di ottimizzare il coordinamento tra Cantone e Comuni. Il coordinatore designato (G. Pettinari 
accompagnato da I. Continati) funge da referente unico verso i servizi tecnici cantonali. Nel 2024 si sono 
svolte 6 riunioni. Gli incontri volgono principalmente a definire tempi e modalità di coordinamento dei 
prossimi passi operativi riguardo l’attuazione del comparto strategico di Cornaredo ed in particolare per 
quel che riguarda la realizzazione dei seguenti interventi di competenza cantonale: 
 
1. Viabilità definitiva, incluse le piste ciclabili regionali, previste dal PTL 

− Stato: La pubblicazione del progetto definitivo per la realizzazione della sistemazione viaria via Sonvico-via 
Ciani risale al 2017. Nel 2019 il Consiglio di Stato nel 2019 (Ris. No 3640 del 08.08.2019) aveva approvato il 
progetto e contro la decisione erano stati inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo sette ricorsi. I 
funzionari cantonali preposti hanno fin da subito promosso regolari esperimenti di conciliazione con le parti 
ricorrenti, lavorando coordinatamente con la DGP dell’Agenzia per l’evasione dei ricorsi. Il TRAM, con sentenze 
del 30 aprile 2024, ha respinto i ricorsi dei proprietari privati e di ATA-STAN i quali hanno impugnato la 
decisione dinanzi al TF. La decisione è a tutt’oggi pendenti. 
 

2. Sistemazione idraulica del fiume Cassarate, con “Piazza sul fiume” 
− Stato: La domanda di costruzione per il Lotto 1 “NQC” di sistemazione del fiume Cassarate ha ottenuto la 

licenza edilizia cresciuta in giudicato nella primavera 2021 (cfr.1.3.2). Nel 2023 i Consigli Comunali hanno 
approvato i crediti e parallelamente sono state portate avanti le trattative relative agli espropri legati al 
progetto. Nel 2024 si è svolta la procedura per l’assegnazione del mandato di progettazione, appalti e 
delibere. Il mandato di progettazione è stato deliberato nel settembre 2024 (decisione cresciuta in giudicato) e 
l’avvio dei lavori è previsto nel giugno 2025. 
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3. “Pratone di Trevano” - Area di svago e ricreazione (AP15) 
− Stato: Nel 2020 è stato ultimato il Progetto di Massima e in seguito erano stati coinvolti gli specialisti per i 

relativi approfondimenti (analisi OSiti e valutazioni dei terreni). Le incognite che ruotano intorno ad alcuni 
progetti cantonali determinanti (circonvallazione Agno-Bioggio e Rete tram-treno non permettono di 
procedere con il consolidamento del Progetto di Massima (cfr.1.3.2). 
 

 
4. Poligono di tiro – Piano di utilizzazione cantonale (PUC) 

Il Consiglio dell’Agenzia intrattiene regolari contatti con il Dipartimento delle Istituzioni per il Poligono 
di tiro della Resega.  
 
− Stato: Il credito per il concorso di architettura e la progettazione del nuovo Centro polifunzionale d’istruzione e 

tiro del Monte Ceneri è stato stanziato dal Gran Consiglio nel 2019 (messaggio del CdS no. 7619 del 
19.12.2018). Nel 2020 si è svolto il concorso che ha designato (nel 2021) il gruppo vincitore. La progettazione 
di massima (PMax) ha portato ad un’evoluzione del progetto, soprattutto per quanto concerne la parte 
interrata che ha visto un notevole sviluppo con l’inserimento di un piano supplementare. Nell’ambito della 
progettazione definitiva e di ottimizzazione del progetto il DI sta procedendo con un aggiornamento dei costi 
(che sono aumentati) e di conseguenza con la stima dei costi di gestione.  
 
Le ultime informazioni ricevute dal funzionario DI preposto riportano quanto segue: 
 
• Ad inizio novembre la SL ha autorizzato il passaggio alla Fase SIA 32 (progetto definitivo), la quale 

dovrebbe terminare a fine 2025. 
 

• La Direzione di progetto prevede di presentare il messaggio per il credito di costruzione (comprensivo di 
DC e 50% di appalti) entro l’estate 2026. 

 
• In base alla durata della redazione del rapporto non è prevista un’entrata in materia del Gran Consiglio 

prima della fine del 2026. 
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3.1.1 Messaggi Municipali e adozioni Consigli Comunali – Investimenti 
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