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1 ANLASS UND AUFTRAG 

1.1 AUSGANGSLAGE 

Der Aneterbach entspringt an der westlichen Flanke des Braunauer Bergs auf ca. 620 m ü. 

M. und fliesst im ersten Abschnitt durch teilweise abschüssiges, bewaldetes Gebiet (s. Abbil-

dung 1). Nach dem Waldabschnitt fliesst der Aneterbach ab dem Einlaufbauwerk an der 

Eichstrasse komplett eingedolt durch Bettwiesen und tritt erst unterhalb des Bahndammes 

der SBB-Linie Weinfelden – Wil wieder zu Tage. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Gefahrenkarte Thurgau [1] 

Gemäss der Gefahrenkartierung des Kantons Thurgau verfügt die Bachleitung über Kapazi-

tätsdefizite, welche zur Gefährdung geringer bis mittlerer Stufe führen. Beim Hochwasser 

vom 14. Juni 2015 reichte die Kapazität der Bachleitung nicht aus, den anfallenden Abfluss 

abzuführen, was zu grossflächigen Überflutungen auf dem Gemeindegebiet führte. Die versi-

cherte Schadenssumme im Jahr 2015 aufgrund Überschwemmung betrug in Bettwiesen ge-

mäss den Auszügen aus der Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau ca. 2.5 Mio. Fr. 

Für den Schaden verantwortlich war eine Kombination aus der Ausuferung des Aneterbachs 

sowie von Oberflächenabfluss umliegender Hänge. 

Zudem ist die bestehende Bachdole in einem baulich sehr schlechten Zustand und in gewis-

sen Abschnitten in seiner Standsicherheit gefährdet. 

  

2. Etappe; Perimeter Bauprojekt 

1. Etappe; Ausführung 2022 

3. Etappe 

Los 3 
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1.2 AUFTRAG 

Die HOLINGER AG wurde von der Gemeinde Bettwiesen beauftragt, für den Aneterbach im 

Siedlungsgebiet ein Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt zu projektieren. 2021 bis 

2022 wurde die erste Etappe bis zum Einlaufbauwerk an der Eichstrasse (km 3+050.00 bis 

km 2+900.00) [2] ausgeführt. Um einen gesamtheitlichen Hochwasserschutz für das Sied-

lungsgebiet von Bettwiesen sicherzustellen, wurde im Auftrag der Gemeinde Bettwiesen 

2020 das Vorprojekt zur 2. Ausbauetappe im Anschluss der 1. Ausbauetappe (km 2+905) bis 

und mit dem Durchlass am Bahndamm (km 2+415) zu erstellt und danach die Erarbeitung 

des Bauprojektes in Auftrag gegeben. 

1.3 PROJEKTPERIMETER 

Das vorliegende Bauprojekt befasst sich mit dem Los 2 der 2. Ausbauetappe, die gegenüber 

dem Vorprojekt bis zu Areal der Immo Development AG (km 2+630) verkürzt wurde (s. Abbil-

dung 1).  

1.4 PROJEKTORGANISATION 

Auftraggeber:     Projektleiter Auftraggeber: 

Gemeinde Bettwiesen    Patrick Marcolin 

Hauptstrasse 50    071 914 80 74 

9553 Bettwiesen    p.marcolin@bettwiesen.ch 

 

Auftragnehmer:    Projektleiter Auftragnehmer: 

HOLINGER AG    Jannik Rescigno 

Schaffhauserstrasse 85   052 267 09 55 

8500 Frauenfeld    jannik.rescigno@holinger.com 

 

Aufsicht, Beratung und Bewilligung:  Projektleiterin AfU: 

Amt für Umwelt    Kerstin Frank 

Hochwasserschutz, Stauanlagen  058 345 51 77 

Verwaltungsgebäude Promenade  kerstin.frank@tg.ch 

8510 Frauenfeld 
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- Landwirtschaftsamt 
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2 SITUATIONSANALYSE 

2.1 AUSGANGSSITUATION 

2.1.1 Historischer Gewässerverlauf 

Der heutige Aneterbach ist innerhalb des Siedlungsgebiets auf einer Länge von rund 400 m 

eingedolt. Bei einer Ausdolung bzw. Revitalisierung soll das Gewässer möglichst wieder sei-

nen natürlichen Verlauf annehmen können. Historische Karten geben oft Eindrücke, wie der 

Bach natürlicherweise seinen Fliesswegen gefolgt ist. 

Tabelle 1: Übersicht historischer Karten über den natürlichen Gewässerlauf des Aneterbachs 

  

Dufourkarte 1860 Siegfriedkarte 1915 

  

Siegfriedkarte 1945 Landeskarte 1956 

  

Landeskarte 1966 Landeskarte 2024 
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Im 19. Jahrhundert floss der Aneterbach im Betrachtungsgebiet, bis auf eine Strassenque-

rung, noch offen und unbegradigt durch das heutige Dorfgebiet. Bereits 1915 ist der Bach 

begradigt und aufgrund des Baus der Eisenbahnlinie beim heutigen Bahnhof eingedolt. Er-

kenntlich ist, dass die historische Linienführung auch ungefähr der Lage der heutigen Eindo-

lung entspricht, welche vor 1966 erstellt wurde (s. Tabelle 1). 

 

Abbildung 2: Luftbild von Bettwiesen aus dem Jahre 1956 [16] 

Auch Archivbilder geben ein sehr gutes Bild für die ehemalige Linienführung oder gar den 

Bachtyp. Das älteste vorgefundene Luftbild mit dem noch offenen Aneterbach aus dem Bild-

archiv der ETH-Bibliothek stammt aus dem Jahr 1956. Das Foto (s. Abbildung 2) widerspie-

gelt die Darstellungen der historischen Karten (s. Tabelle 1). Der Aneterbach fliesst im Jahr 

1956 begradigt durch vermutlich grösstenteils landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

2.1.2 Vergangene Ereignisse 

Im Ereigniskataster der Gefahrenkarte Bettwiesen sind am Aneterbach insgesamt drei Über-

flutungen aufgeführt [4]: 

Jahr 1876:  Hochwasser im Dorfgebiet aufgrund Überflutungen des Aneterbachs; 

   keine spezifischeren Angaben 

Jahr 1961:  Am 9. Juli 1961 überflutete der Aneterbach eine Wohnung und zwei 

   Keller 

Jahr 1966:  Der Aneterbach war für Überflutungen im Dorfgebiet verantwortlich; 

   keine spezifischeren Angaben 
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Am 14. Juni 2015 reichte die Kapazität des Einlaufs an der Eichstrasse nach ergiebigen Nie-

derschlägen nicht aus, das anfallende Holz und Wasser abzuleiten und überflutete ganze 

Dorfbereiche. Verstärkend wirkten auch die Oberflächenabflüsse der umgebenden Hänge, 

welche bereits aus vorangegangenen Regenfällen gesättigt waren, und so weitere Bereiche 

des Dorfs überfluteten. Die Schadenssumme auf dem Gemeindegebiet im Jahr 2015 belief 

sich gemäss Aussagen der kantonalen Gebäudeversicherung auf ca. 2.5 Mio. SFr. 

 

Abbildung 3: Hochwasserereignis vom 14.06.2015, Eichstrasse 

2.1.3 Geologie und Relief 

Die Gemeinde Bettwiesen befindet sich am Fuss einer Hügelgruppe um den Braunauer 

Berg. Innerhalb des Projektperimeters ist der übergeordnete Untergrund durch den Bach-

schuttkegel des Aneterbachs über der oberen Süsswassermolasse geprägt (s. Abbildung 4). 

Der Fels besteht aus Wechsellagerungen von Mergeln, Sandsteinen und Nagelfluhbänken. 

Im oberen Teil des Projektperimeters wird die Süsswassermolasse direkt aufgeschlossen. 

Gegen den Westen hin, nimmt die Tiefe des Felses zu und liegt in einer Tiefe bis zu 13 m. 

Über dem Fels liegt die Grundmoräne mit primär feinkörnigen und sandigen Schichten und 

kann als Undurchlässig bezeichnet werden [32]. 
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Abbildung 4: Ausschnitt Geologische Karte Bettwiesen [9] 

Aufgrund des Belastungsstandortes im Gewerbegebiet von Bettwiesen wurden bereits einige 

geologische Untersuchungen vorgenommen. Der Standort ist geprägt durch Auffüllungen 

baulicher Tätigkeiten sowie Verlandungssedimente und Bachschotter [19]. 

2.1.4 Baugrund 

Der Baugrund im Projektperimeter wurde mittels Rammkern-, Rammsondierungen und Bag-

gerschlitzen aufgeschlossen. Über der bereits beschriebenen Süsswassermolasse und 

Grundmoräne liegen die heterogenen Bachablagerungen (tonig-siltiger bis sauberer Kies 

und Sand) in ein bis vier Metern Tiefe. Die siltigen und tonigen Schwemmablagerungen wur-

den in fast allen Sondierungen aufgeschlossen und liegen ebenfalls in ein bis vier Metern 

Tiefe. Darüber befinden sich im gesamten Perimeter die künstlichen Auffüllungen, welche 

vermutlich bei der Eindolung des Bachs eingebaut wurden. Diese enthalten relativ hohe 

Fremdstoffanteile (Beton-, Asphalt- und Ziegelreste). Die Moräne und Bachablagerungen 

weisen eine mittlere bis hohe Tragfähigkeit auf und eignen sich zur Gründung. Die Schwem-

mablagerungen haben eine hohe Setzungsempfindlichkeit und eignen sich nicht zur Grün-

dung. 

2.1.5 Hydrogeologie 

Der Projektperimeter befindet sich in einem Schotter-Grundwasserleiter im Gewässerschutz-

bereich Au. Gemäss dem Hydrologischen Gutachten befindet sich der Grundwasserspiegel 

im Abschnitt 2 rund 4 m unter der Terrainoberfläche und tangiert die derzeitige Sohle der Lei-

tung nicht [20]. Die aufgeschlüsselten Schwemmablagerungen sind schlecht durchlässig und 

führen kein Grundwasser. Der Hauptaquifer sind die Bachablagerungen, welche durch die 

schlecht durchlässige Moräne nach unten hin begrenzt sind.  

  

Bachschuttkegel 



Hochwasserschutz und Revitalisierung Aneterbach, Bettwiesen, Los 2 

© HOLINGER AG • BE_W2640_Bauprojekt Los 2.docx  14 

Im März wurde im unteren Projektperimeter ein Piezometer installiert. UK Rohr befindet sich 

ca. 3.9 m unter Terrain. Bei der Messung im März wurde bis UK Rohr kein Grundwasser fest-

gestellt. Es wird daher angenommen, dass das Grundwasser im unteren Teil des Perimeter 

rund 4 m unter Terrain liegt. 

  

Abbildung 5: Planauszug Bericht Hydrogeologie VP Ausdolung Aneterbach [20] 

2.1.6 Geschiebe 

Anhand der geologischen Verhältnisse (s. Kapitel 2.1.3) kann beurteilt werden, dass sich un-

terhalb des Waldausgangs der Aneterbach in einer natürlichen Ablagerungsstrecke befindet. 

Beim neuen Schwemmholzrechen sowie oberhalb des neuen Einlaufbauwerks der Eichstra-

sse befinden sich ein Geschiebesammler, welcher zu einem gewissen Ausmass kiesige 

Frachten zurückhalten kann. Aus den bereits auftretenden stärkeren Regenereignissen im 

Jahr 2022 wurde festgestellt, dass die Geschiebesammler zwar wie angedacht selektiv funk-

tionieren, das transportierte Kies jedoch im Durchlass des Bahndamms abgelagert wird. Dies 

schränkt die Kapazität des Durchlasses ein. 
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2.1.7 Schwemmholz 

Schwemmholz kann an Engstellen, wie Brücken und Durchlässen zu Verklausungen führen, 

welche den Abflussquerschnitt reduzieren und zu Überflutungen führen können. Infolge von 

Rückstaueffekten wird die Transportkapazität reduziert, was Auflandungen begünstigt und 

Wasseraustritte aus dem Gerinne zusätzlich verstärkt.  

Bis zum Einlauf an der Eichstrasse fliesst der Aneterbach durch weitgehend bewaldetes Ge-

biet. Die Verklausungsgefahr droht daher vor allem aufgrund der Schwemmholzfrachten des 

Aneterbachs bei einem Hochwasserereignis. Im Rahmen des Bau- und Ausführungsprojekts 

der ersten Etappe wurde das Schwemmholzpotential abgeschätzt und als Massnahme ein 

Grobrechen und ein Feinrechen oberhalb des Einlaufs erstellt (vgl. [2]). 

2.1.8 Ökologie und Ökomorphologie 

Der Aneterbach ist im gesamten Projektperimeter eingedolt (s. Abbildung 6). Ausser dem 

Transport des Wassers sowie der Entwässerung der umliegenden Flächen weist das Ge-

wässer daher kein aquatisches und terrestrisches Ökosystem auf. Durch die lange Eindolung 

von mehreren hundert Metern ist die Längsvernetzung unterbrochen und keine Bildung einer 

standortgerechten Flora und Fauna möglich. Unterhalb des Bahndamms und im Wald wird 

der Aneterbach als Aufzuchtgewässer für Jungfische benutzt.  

 

Abbildung 6: Ausschnitt Karte Ökomorphologie Stufe F 
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2.1.9 Strategische Revitalisierungsplanung 

In der strategischen Revitalisierungsplanung des Kantons Thurgau weist der Aneterbach ei-

nen geringen Nutzen auf (s. Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Ausschnitt Karte Nutzen (Revitalisierungsplanung Gewässer) 

2.1.10 Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Fruchtfolgeflächen befinden sich nur im Auslaufbereich des Durchlasses SBB (s. Abbildung 

8) ausserhalb des Projektperimeters. 

 

Abbildung 8: Ausschnitt Sachplan Fruchtfolgeflächen [1] 

  

Projektperimeter 
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2.1.11 Belastungshinweise 

Zwischen den Jahren 1953 und 1998 wurde auf dem heutigen Industrieareal südlich des 

Bahnhofs eine Verzinkerei betrieben, welche bis 1990 Korrosionsüberzüge mittels Feuerver-

zinkung und bis 1998 mittels Spritzverzinkung durchführte [10]. Aufgrund der damals noch 

fehlenden Abluftreinigung gelangte über Jahrzehnte Zinkstaub als diffuser Eintrag in die Um-

welt. In den 90er Jahren untersuchte das damalige Amt für Umweltschutz und Wasserwirt-

schaft des Kantons Thurgau die Bodenbelastung und stellte bis in einem Abstand von 600 m 

der Zinkerei noch Belastungen von über 200 mg/kg fest. 

 

Abbildung 9: Ausschnitt Belastungshinweiskarte [1] 

Im Zuge des Bauprojekts der 1. Etappe wurden Laboruntersuchungen gemäss VBBo [13] 

durchgeführt und auch in 60 cm noch Belastungen vorgefunden, welche mit 150 mg/kg den 

Richtwert erreichen [12]. 

Des Weiteren werden entlang der Hauptstrasse Hinweise auf Bodenbelastungen aufgrund 

des Verkehrs hingewiesen. Innerhalb des Belastungsperimeters befinden sich keine relevan-

ten Bodenflächen. 

Im gesamten Perimeter der Ausdolung sind daher mit erhöhten Belastungen des Bodens 

und möglicherweise auch des Untergrundes zu erwarten. Im März 2024 wurde im gesamten 

Abschnitt Rammkernsondierungen und Baggerschlitze zur Untersuchung der Belastungen 

vorgenommen. Grundsätzlich sind die oberen Bodenschichten verschmutzt bis sehr stark 

verschmutzt und daher entsprechend aufzubereiten oder zu entsorgen. Der Aushub unter-

halb des Bodens ist grösstenteils schwach belastet bis unbelastet. Weitere Angaben zur Be-

lastung und der Entsorgung des Belasteten Materials können dem separaten Bericht ent-

nommen werden [31]. 
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2.1.12 Altlastenstandort (KbS) 

Die Parzellen der ehemaligen Verzinkerei sind auch im Kataster der belasteten Standorte als 

untersuchungsbedürftiger Standort eingetragen (s. Abbildung 10). Dieser Bereich befindet 

sich teilweise im Projektperimeter der zweiten Etappe (LOS 3). Detaillierte Untersuchungen 

hierfür wurden im März 2024 vorgenommen. Der Aushubbereich des geplanten Bachquer-

schnitts im Los 3 ist stark belastet bis unbelastet. Das belastete Material ist entsprechend 

aufzubereiten oder zu entsorgen. Weitere Details können dem Entsorgungskonzept entnom-

men werden [31]. 

 

Abbildung 10: Karte der Kataster der belasteten Standorte [1] 

2.1.13 Neophyten 

Im kantonalen GIS-Browser ist bachaufwärts (ausserhalb des Projektperimeters) ein Neo-

phyten-Standort mit Sommerflieder im erstellten Abschnitt von 2023, vermerkt. Weitere Neo-

phyten-Standorte sind nicht bekannt. Vor Ausführung der Baumassnahmen werden während 

der Vegetationsphase Aufnahmen zur Kartierung allfälliger invasiven Neophyten durchge-

führt. 
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Abbildung 11: Karte Der Neophytenstandorte [1] 

2.1.14 Bestehende Nutzungen 

Der Ausbauperimeter des Aneterbachs verläuft durch verschiedene Bauzonen, wie Arbeits- 

Wohn- und Dorfzonen. 

 

Abbildung 12: Ausschnitt Zonenplan Bettwiesen 

  

Arbeitszone 

Öffentliche Z. 

Dorfzone 

Wohnzone 
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2.1.15 Verkehr 

Die Hauptstrasse H16 durch Bettwiesen ist eine Kantonsstrasse. Der Durchlass des Aneter-

bachs unterhalb der betroffenen Kantonsstrasse ist im Kunstbautenkataster des TBA einge-

tragen (s. Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Ausschnitt Karte Kantonsstrassenachsen und Kunstbautenkataster TBA 
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2.2 GERINNEZUSTAND UND ABFLUSSKAPAZITÄT 

2.2.1 Eindolung Aneterbach 

2023 wurde für die Gemeinde Bettwiesen der Generelle Entwässerungsplan (GEP) erstellt. 

Im Zuge des Teilprojekts 5 (Zustand, Sanierung und Unterhalt) wurden sämtliche Kanäle auf 

ihren baulichen Zustand untersucht (s. Abbildung 14).  

 

Abbildung 14: Ausschnitt aus Plan Nr. W2375.05.001 [14] 

Aus der allgemeinen Zustandsuntersuchung der Eindolung des Aneterbachs geht hervor, 

dass zu grossen Teilen kurzfristiger bis dringender Sanierungsbedarf vorliegt.  

Die gesamte Leitung weist unter anderem Deformationen, Risse und Scherbenbildungen auf. 

Die folgenden Abbildungen der Kanal-TV Aufnahmen geben einen Eindruck auf den allge-

meinen Zustand. 
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Abbildung 15: Aufnahmen der Zustandskontrolle vom 15.06.2017 des Aneterbachs 

Die Kapazität der bestehenden Eindolung wurde mithilfe des hydrodynamischen Berech-

nungsprogramms MIKE URBAN simuliert. In Abbildung 16 ist ersichtlich, dass vor allem im 

oberen Bereich, aber auch im mittleren Bereich der Eindolung, ein deutlicher Kapazitätseng-

pass besteht und so Überflutungen und Gefahrenflächen erzeugt. Die Kapazitäten dieser 

Leitung werden unter Druckabfluss (ohne Überstau über Terrain) auf ca. 2.0 bis 3.0 m3/s 

(DN800 bis DN900) geschätzt (Annahme: Keinerlei Verklausung). 

 

 

Abbildung 16: Auszug GEP, Längenprofil (Überstau) für IST-Zustand [14] 
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2.3 DEFIZITANALYSE 

2.4 DEFIZITE HOCHWASSERSCHUTZ 

Die Gefahrenkartierung des Kantons Thurgau zeigt, dass die Gefährdungsflächen der mittle-

ren und geringen Stufe aufgrund der Eindolung ab der Eichstrasse entstehen (s. Abbildung 

17). Die roten Gefährdungsflächen entlang des Aneterbachs oberhalb des Einlaufbauwerks 

der Eichstrasse resultieren aus Rutschungen. Mit dem Ausbauprojekt der 1. Etappe wurden 

die Rutschungsgefährdungen beseitigt. Die gelben Gefährdungsflächen ausserhalb des 

Bachperimeter bestehen aufgrund von Oberflächenabfluss. Im Rahmen des Ausbauprojekts 

des Aneterbachs werden diese Gefährdungen nicht beseitigt. 

 

Abbildung 17: Ausschnitt Gefahrenkarte Thurgau [1] 

2.5 DEFIZITE ÖKOLOGIE 

Der Aneterbach ist im Dorfgebiet über mehrere hundert Meter eingedolt und hat daher einen 

sehr geringen ökologischen Wert. Die Längsvernetzung ist bei langen Eindolungen aufgrund 

der fehlenden Lichtverhältnisse unterbrochen und es kann sich keine bachbegleitende Flora 

und Fauna ausbilden. 

Einlaufbauwerk Eichstrasse 
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3 PROJEKTZIELE 

3.1 ZIELE HOCHWASSERSCHUTZ 

3.1.1 Schutzziel 

Die Hochwasserschutzziele richten sich nach der, im festgesetzten kantonalen Richtplan, 

"Schutzzielmatrix für Hochwasser" (s. Abbildung 18) [17].  

 

 

Abbildung 18: Schutzzielmatrix Hochwasser des kantonalen Richtplans [17] 

Grundsätzlich sind durch die Überflutungen gemäss Gefahrenkarte geschlossene Siedlun-

gen und Industrieanlagen betroffen. Daher ist ein vollständiger Schutz bis zu einem Schutz-

ziel eines HQ100 – Ereignisses sicherzustellen. 
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3.1.2 Bemessungshochwasser und Freibord 

Die Grundlage der Bemessungsabflüsse bildet das separate MEMO vom März 2024 [28]. 

Der Bemessungsabfluss wird somit mit einem HQ100 – Ereignis und der geplanten Drossel-

abflussmenge definiert zu: 

Bemessungsereignis:   5.4 m3/s (Abschnitt Los 2 und 3) 

Das benötigte Freibord wird nach den Empfehlungen der Kommission Hochwasserschutz 

(KOHS) folgendermassen bestimmt 

𝑓 = √(
𝑣2

2𝑔
)

2

+ (0.06 + 0.06 ∗ ℎ)2 + 𝜎𝑤𝑧
2 

mit: 

f = erforderliches Freibord [m] 

v = mittlere Fliessgeschwindigkeit [m/s] 

g = Erdbeschleunigung [m/s2] 

h = mittlere Abflusstiefe [m] 

𝜎𝑤𝑧= Beiwert [0.1; 1.0], für stabile Sohle gilt 𝜎𝑤𝑧 = 0 [-] 

Das Freibord wird bei relevanten Querschnitten jeweils spezifisch berechnet und für die Zwi-

schenstrecken übernommen. 

3.2 ZIELE ÖKOLOGIE 

Mit der geplanten Ausdolung des Aneterbachs wird ein komplett neues Gewässer geschaf-

fen. Dieses Gewässer soll nach dem Erscheinungsbild eines siedlungsnahen Wiesenbachs 

mit Hecke und in Anlehnung an den ursprünglichen Zustand gestaltet werden. Mit der Aus-

dolung wird die Längsvernetzung wiederhergestellt. Zudem wird innerhalb des Siedlungsge-

biets wertvoller aquatischer und terrestrischer Naturraum geschaffen. Mit der gleichzeitigen 

Festlegung des Gewässerraums wird dem Aneterbach Raum für eine möglichst naturnahe 

Entwicklung gegeben und die Eigendynamik gefördert. Mit einer natürlichen Sohle werden 

Laichplätze für Fische, Krebse und Habitate für weitere aquatische Lebewesen hergestellt. 

Mit einer standortgerechten, einheimischen Initialbepflanzung werden auch Verstecke für 

Säugetiere und Vögel geschaffen sowie eine Beschattung gegen eine übermässige Erwär-

mung des Bachwassers sichergestellt  

Im Bereich zwischen den beiden bestehenden Gebäuden kann keine natürliche Böschung 

erstellt werden. Dort wird darauf fokussiert eine möglichst naturnahe Gewässersohle zu er-

stellen. 
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4 MASSNAHMENPLANUNG 

Aufgrund der Tatsache, dass die bestehende Eindolung sanierungsbedürftig und teilweise 

gar einsturzgefährdet ist, auf der gesamten Länge der Eindolung über Hochwasserschutzde-

fizite verfügt und deutliche ökologische Defizite aufweist ist, Handlungsbedarf für ein Was-

serbauprojekt vorhanden. 

4.1 LINIENFÜHRUNG 

In einem Variantenstudium im Vorprojekt wurde eine Linienführung im gesamten Abschnitt 

von der Eichstrasse bis zum Bahndamm erarbeitet [27]. Diese sieht grundsätzlich vor, den 

Aneterbach möglichst an seinem natürlichen Fliessweg zu möglichst naturnah zu gestalten. 

Die Eindolung ab dem Einlaufbauwerk an der Eichstrasse soll vergrössert werden. Unterhalb 

der Eichstrasse kann der Aneterbach offen entlang der Parzellengrenze Kat. Nr. 2134 ge-

führt werden. Im Bereich der Autolackiererei sowie für die Unterquerung der Hauptstrasse ist 

der Aneterbach auf kurzer Strecke wieder einzudolen, bevor das Gewässer innerhalb des 

Gewerbegebietes zu Tage treten kann und an seinem ursprünglichen Fliessweg bis zum Ge-

lände der Immo Development AG folgt. Die dritte Etappe sieht dann die offene Weiterführung 

bis zur Bahnlinie vor. 

4.2 ABSCHNITTSBILDUNG 

Die zweite Ausführungsetappe wird in drei Ausführungslose unterteilt. 

Los 1: Anschluss an die erste Ausführungsetappe bis und mit Durchlass Eichstrasse. 

Los 2: Durchlass Eichstrasse bis und mit Durchlass Kantonsstrasse. 

Los 3: Durchlass Kantonsstrasse bis Areal ehemalige Verzinkerei 

 

Abbildung 19: Ausschnitt Übersichtsplan Etappe 2 
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4.3 MASSNAHMEN HOCHWASSERSCHUTZ LOS 2 

Die Dimensionierung des neuen Bachgerinnes wurde mittels einer 1-D Staukurvenberech-

nung durchgeführt (HecRas). Die detaillierten Berechnungsergebnisse sind dem Anhang zu 

entnehmen. 

4.3.1 Abschnitt Buechewald 1 

Im Los 2 soll der Aneterbach im Anschluss zum Rechteckkanal von Los 1 wieder möglichst 

offen geführt werden. Für die Linienführung und Ausgestaltung des offenen Bereiches wurden 

die betroffenen Grundeigentümer mit einbezogen. Aufgrund bilateraler Gespräche mit Grund-

eigentümern, wurde ein Variantenstudium durchgeführt.  

Der Entscheid fiel auf nachfolgend dargestellte Linienführung (vgl. Situation Abbildung 20). 

Die Begründung des Entscheids wurde separat dokumentiert [29].  

 

Abbildung 20: Ausschnitt Situation Los 2, Abschnitt Buechewald 

Auf einer Länge von etwa 50 m wird ein naturnahes Fliessgewässer geschaffen. Das Ge-

rinne wird mit einem durchgehender Niederwassergerinne sowie Querriegel aus Alpenkalk-

blöcken zum Schutz vor Tiefenerosion erstellt. 

Der Beginn des offenen Bereichs erfolgt für knapp 30 m mit einem Gefälle von über 4.5 %. 

Bei den Querriegeln können tiefe Kolke zur Förderung der Tiefenvariabilität entstehen. Auf 

einer Tiefe von etwa 1 m wird ein Kolkschutz eingebaut.  Weiter wird das Gerinne mit Tot-

holzstrukturen wie Wurzelstücken und Faschinen strukturiert, um vielfältige Habitate zu 

schaffen. Als Sohlsubstrat wird natürliches Rundkies verwendet. Im Anschluss an den offe-

nen Abschnitt wird ein kurzes Stück des Gewässers in einem Durchlass geführt. Eine offene 

Führung ist aufgrund der bestehenden Bauten in diesem Bereich nicht möglich. Nach dem 

rund 10 m langen Durchlass wird ein teilüberdeckter Abschnitt erstellt (s. nachfolgendes Ka-

pitel).  
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4.3.2 Abschnitt Buchenwald 2 

Im Bereich zwischen den bestehenden Gebäuden der Parzellen Kat. Nr. 2131 und 2134 ist 

es vorgesehen, den Bach mit Ufermauern offenzulegen. Die Zufahrten der beiden Gebäude 

müssen dabei seitlich des Bachs gewährleistet bleiben. Insbesondere auf der Parzelle Kat. 

Nr. 2131 mit dem Gewerbebetrieb ist eine funktionierende Zufahrt für die Sicherstellung des 

Betriebs notwendig. Damit der offene Bereich überfahrbar und ein seitlicher Ausstieg der 

Fahrzeuge möglich ist, soll ein Schwerlastrost zwischen den Ufermauern eingebaut werden 

(s. Abbildung 21). Der Schwerlastrost wird für Fahrzeuge bis 3.5 t dimensioniert. 

 

Abbildung 21: Querprofil Gerinne mit Schwerlastrost. 

Für ca. 10.50 m muss im Übergang des kompletten ausgedolten Bereiches und dem mit ei-

nem Gitterrost überdeckten Abschnitt, ein Rechteckkanal erstellt werden. Aufgrund der Höhe 

der Zufahrt des Gewerbebetriebes, ist die Höhe des Durchlassens begrenzt. Um ein HQ300 

– Ereignis im Freispiegel unter Vollfüllung sowie ein HQ – 100 Ereignis mit einem Freibord 

von 50 cm durchzuleiten, wird deshalb ein Rechteckprofil von b/h = 2.60 / 1.30 m gewählt. 

Der Durchlass tangiert in der Bauphase ein Vordach von Parzelle Kat. Nr. 2134. Die Stütze 

des Vordaches ist für den Bau des Durchlasses temporär zu sichern. 

Die Teilüberdeckung bzw. Überdeckung des Gewässers in diesem Abschnitt wird durch die 

Sicherstellung des Betriebs begründet. Die Autolackierwerkstatt benötigt die Zufahrt zur Ga-

rage für Fahrzeuge bis in Grösse von Wohnmobilen.  

4.3.3 Durchlass Hauptstrasse 

Der neue Durchlass an der Hauptstrasse wird hydraulisch nahtlos an den Oberlauf ange-

schlossen und mit einem Rechteckkanal von b/h = 2.50 / 1.40 m erstellt. 

Mit dem geplanten Durchlass kann ein HQ300 – Ereignis im Freispiegel unter Vollfüllung so-

wie ein HQ – 100 Ereignis mit einem Freibord von 50 cm durchgeleitet werden (ohne Berück-

sichtigung Verklausungszenarien).  

Innerhalb der Parzelle der Kantonsstrasse ist das Tiefbauamt für den Unterhalt des Durch-
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lasses zuständig, ausserhalb der Kantonsparzelle die Gemeinde, sofern keine anderen Ver-

einbarungen getroffen wurden. 

 

Abbildung 22: Querprofil Durchlass Hauptstrasse 

Verkehrseinschränkungen auf der Hauptstrasse sollen reduziert und die Sperrung der Zu-

fahrt zum Gewerbebetrieb auf der Parzelle kat. Nr. 2131 möglichst kurzgehalten werden. 

Aufgrund dessen ist die Erstellung des Durchlasses unter der Hauptstrasse, wie beim Ge-

werbebetrieb, in Elementbauweise vorgesehen.  

Die Wiedereindolung des Gewässers wird mit der bestehenden Hauptverkehrsstasse be-

gründet. Diese hat Bestandesgarantie und liegt im öffentlichen Interesse. 

4.4 MASSNAHMEN ÖKOLOGIE 

Durch die Ausdolungen und die faunagerechten Durchlässe kann im Los 2 die terrestrische 

und aquatische Längsvernetzung zwischen Los 1 und Los 3 gewährleistet werden. Das 

durchgehende Niederwassergerinne fördert die aquatische Längsvernetzung. Mit ergänzen-

den Strukturelementen aus Totholz werden verschiedene Habitate für aquatische Lebensge-

meinschaften geschaffen. Dank des Gitterrostes gelangt auf einer Strecke von 21 m natürli-

ches Licht zum Bach. Innerhalb des Gerinnes werden auch Kolke zur Erhöhung der Tiefen-

variabilität geschaffen. 

Für den Hochwasser- und Erosionsschutz dienen sohlgleiche Querriegel aus Alpenkalkblö-

cken. Diese werden aber auch Kolkbildungen begünstigen und so einen ökologischen Mehr-

wert bieten. Die Querriegel werden so ausgebildet, dass diese für Fische durchgängig sind 

(s. Abbildung 23). 
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Abbildung 23: Beispiel durchgängige Querriegel (Jonen, Rifferswil HOLINGER AG, 2023) 

Der Aneterbach wird mit einer bachbegleitenden Flora, wie z.B. Lavendel-, Saal-, oder Pur-

purweiden bereichert.  

Für Neuansaaten an Gewässern sind besonders Direktbegrünungen aus nahegelegenen 

und artgerechten Spenderwiesen wertvoll. Diese und weitere spezifischere Massnahmen, 

wie die Definition von Ziel- und Leitarten (floristisch und faunistisch) sowie einer Bepflan-

zungs- und Strukturierungsplanung werden in der Ausführungsplanung erarbeitet. 

4.5 AUSSCHEIDUNG GEWÄSSERRAUM 

Gemäss Art. 36 Abs. 1 des Gewässerschutzgesetzes von 24. Januar 1991 (GSchG) legen 

die Kantone nach Anhörung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Ge-

wässer fest, der für die Gewährleistung folgender Funktionen erforderlich ist (Gewässer-

raum): 

a. die natürlichen Funktionen der Gewässer; 

b. den Schutz vor Hochwassern; 

c. die Gewässernutzung. 

Die Breite des Gewässerraums für offene Fliessgewässer mit einer natürlichen Sohlenbreite 

von weniger als 2 m und welche sich ausserhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten 

befinden, muss der Gewässerraum gemäss Art. 41a Abs. lit. a GSchV mindestens 11 m be-

tragen.  

Die natürliche Gerinnesohlenbreite wurde bereits in [23] hergeleitet und wird sinngemäss 

auch für diese Etappe angewendet. Der voraussichtliche Gewässerraum beträgt somit 11 m.  

Für die Festlegung des Gewässerraumes wird auf den separaten Bericht verwiesen. 
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4.6 WERKLEITUNGEN 

Von den Massnahmen sind diverse Werkleitungen wie Stromtrassee, Wasserversorgung, 

Meteorwasserleitungen etc. betroffen. Die entsprechenden Leitungen könne unter- oder 

oberhalb der neuen Bauwerke geführt werden. Querende Schmutzwasserleitungen liegen 

bereits heute tiefer als das neue Gerinne, respektive den neuen Durchlässe. Es wird somit 

keine Anpassungen an bestehenden Schmutzwasserleitungen geben. Für die Ausführung 

wird mit den entsprechenden Werkeigentümern Kontakt aufgenommen. Aufgrund der bauli-

chen Massnahmen kann es kurzfristig zu Versorgungsunterbüchen kommen, die koordiniert 

durch die Werke erfolgen. Der bestehende Regenwasserkanal (DN800) bei Beginn von Los 

2, wird in einem neuen Schachtbauwerk mit dem nebenliegenden Regenwasserkanal DN 

300 zusammengeschlossen. Anschliessend wird das Wasser mit einem neuen Kanal bei 

Fkm 2+851, kurz nach der bisherigen Stelle neu eingeleitet. 

 

Abbildung 24: Ausschnitt geschlossener Bereich Buechenwald – DL-Hauptstrasse 
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5 AUSWIRKUNGEN DER MASSNAHMEN 

5.1 SIEDLUNG UND NUTZFLÄCHE 

Durch die Ausdolung innerhalb des Siedlungsgebiets werden Bauparzellen beansprucht. 

Aufgrund der ohnehin erforderlichen Gewässerraumausscheidung von einer Breite von min-

destens 11 m, geht nur in der Dorfzone reelle Nutzungsfläche verloren. Aufgrund der bereits 

heute ungünstigen Formen der Parzellen, wurde bei der Projektierung berücksichtig, dass 

möglichst unbebaubares Land beansprucht wird. Es ist das Ziel der Gemeinde Bettwiesen 

mit der Ausdolung des Aneterbachs allfällige Synergien mit raumplanerischen sowie Bebau-

ungsplänen zu nutzen. 

Durch die Öffnung des Baches über die gesamte Gewässerraumbreite sind die Parzellen 

2128, 2134 und 2480 von Landverlusten betroffen. Die betroffenen Eigentümer wurden des-

halb in die Massnahmenplanung miteinbezogen (vgl. Kapitel 4.3.1). 

Auf den Parzellen Kat. Nr. 2128 und 2480 müssen bestehende Gartenelemente versetzt 

werden. 

5.2 NAHERHOLUNG 

Der offene Bereich des Aneterbaches und damit verbundenen Massnahmen im ausgedolten 

Abschnitt, wertet das Erscheinungsbild des Aneterbaches auf. Der Aneterbach ist im gesam-

ten Abschnitt des Loses 2 nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Richtplan der Gemeinde 

ist eine Fusswegverbindung entlang des Aneterbachs vorgesehen. Sofern diese Fussweg-

verbindung irgendwann erstellt wird, stellt der Aneterbach ein aufwertendes Element entlang 

des Wegs dar. 

5.3 NATUR UND LANDSCHAFT 

Der Lebensraum Bach wird aufgrund des teilweisen offenen Abschnitts und den weiteren 

Massnahmen zur Verbesserung der Ökologie, längerfristig deutlich aufgewertet. 

Während der Bauphase entstehen verschiedene kurzfristige negative Einwirkungen auf die 

Natur und Landschaft.  

5.4 GEWÄSSERÖKOLOGIE UND FISCHEREI 

Während der Bauphase sind die Fischschonzeiten zu beachten.  

Da der gesamte Abschnitt derzeit mit einem Kreisprofil eingedolt ist, entstehen durch die 

Wasserhaltungs- und Baumassnahmen nur wenig negative Auswirkungen auf die Gewäs-

serökologie und Fischerei. Mit einer Wasserhaltung während den Bauarbeiten werden Trü-

bungen reduziert. 

Durch die Ausbildung von beidseitigen Banketten im Durchlass und des Niederwassergerin-

nes, entsteht für aquatische als auch terrestrische Lebewesen eine deutliche Verbesserung 

der Gewässerökologie. Im offenen Bereich entstehen durch Strukturelemente wie Störstei-

nen und Wurzelstöcke, verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten für aquatische Lebewesen. 
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5.5 AUSWIRKUNGEN AUF GRUNDWASSER 

Die Projektierte Sohle befindet sich über dem ermittelten Grundwasserspiegel. Die Ausdo-

lung führt deshalb zu einer höheren Infiltration ins Grundwasser. Dies ist als positiv zu wer-

den, da eine ausreichende Deckschicht zwischen dem Gewässer und dem Grundwasser be-

steht. 

5.6 WALD 

Das Projekt hat keine Auswirkungen auf Waldflächen. 

5.7 LANDWIRTSCHAFT 

Das Projekt hat weder vor noch nach den Baumassnahmen Auswirkungen auf die Landwirt-

schaft. 

5.8 SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG 

Das Projekt hat keinen massgeblichen Einfluss auf die Siedlungsentwässerung. Bestehende 

Einleitstellen können angepasst an das Projekt beibehalten werden. Aus sich des Oberflä-

chenabflusses hat die Ausdolung einen positiven Effekt. Oberflächlich abfliessendes Wasser 

kann besser dem offenen Gerinne zufliessen. 

5.9 VERKEHR 

Der motorisierte Verkehr, sowie der Langsamverkehr über die Hauptstrasse in Bettwiesen 

wird während der Baumassnahmen eingeschränkt werden. Durch eine schnelle Bauweise 

sollen die Einschränkungen möglichst geringgehalten werden. Der Strassenquerschnitt mit 

beidseitigem Gehweg lässt eine einseitige Strassenführung mit Lichtsignalanlagen auch mit 

Einbezug des Langsamverkehrs zu.  

Im Ausschreibungsprojekt ist zusammen mit dem TBA ein Verkehrskonzept zu erarbeiten. 

Bei dessen Erarbeitung ist der Ausnahmetransportroute die über die Strasse führt speziell 

Beachtung zu schenken.  

5.10 ARCHÄOLOGIE 

Das Projekt befindet sich nicht in einer archäologischen Zone und steht deshalb voraussicht-

lich nicht mit dieser in Konflikt. Bei Hinweisen auf dem Bau auf würde die zuständige Kanto-

nale Stelle informiert werden. 

5.11 DENKMALPFLEGE 

Das Projekt tangiert keine denkmalgeschützten Bauten, wird aber nah am Gebäude an der 

Hauptstrasse 54 auf der Parzelle Kat. Nr. 2134 erstellt. Dieses befindet sich im Hinweisin-

ventar des Amtes für Denkmalschutz. Die Bachöffnung hat keinen Einfluss auf das beste-

hende Gebäude. 
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6 VERBLEIBENDE GEFAHREN UND RISIKEN 

6.1 ABSCHNITT LOS 2 

Durch den Ausbau des Aneterbachs im Los 2, unter Berücksichtigung eines HQ300 – Ereig-

nisses sind nach den Massnahmen noch Restgefährdungen zu erwarten. Dies sofern die an-

liegend Abschnitte Los 1 und 3 auch erstellt werden. Bei Nichtausführen von Los 3 droht ein 

Rückstau im Kanal unter der Hauptstrasse bis zum offenen Bereich. Im offenen Bereich wird 

der Aneterbach so über die Ufer treten und das Hochwasserschutzziel nicht erreichen.  

6.2 GESAMTE AUSBAUETAPPE 2 

Mit dem kompletten Ausbau des Aneterbachs bis zu Beginn des Gewerbeareals sind bis auf 

den Übergang zum bestehenden Durchlass innerhalb des Areals der ehemaligen Verzinkerei 

nur noch Restgefährdungen zu erwarten.  

Eine allfällige Gefahrenkarte nach Massnahmen wird separat in Rücksprache mit dem Amt 

für Umwelt erstellt. 

Die Ausführung bis zum entsprechenden Arealist möglich, da bei einem Kapazitätsengpass 

der aktuellen Bachdole die Überschwemmungen aufgrund der Topografie und der Fliess-

wege durch das Siedlungsgebiet ohnehin auf die Parzelle betroffene Parzelle vor dem SBB-

Damm fliesst und diese überflutet. Dies konnte die HOLINGER AG auch mit einer Oberflä-

chenabflussmodellierung aufzeigen (vgl. GEP Bettwiesen, Phasen 1 und 2, 31.08.2023, 

Seite 33). Damit wird mit dem Bau der ersten Etappe keine Mehrgefährdung erzeugt [24]. 

Falls ein Abschnitt der Bachdole in nächster Zukunft eingestürzt ist, muss dieser Abschnitt 

saniert werden, indem dieser Bachabschnitt entweder prioritär bereits geöffnet oder allenfalls 

das eingestürzte Rohr kurzfristig ausgewechselt wird (abhängig von Projektfortschritt). 
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7 KOSTEN UND FINANZIERUNG 

7.1 KOSTENSCHÄTZUNG 

Die zusammenfassende Darstellung der Projektkosten (+/- 10%, Kostenbasis Q1 2024) ist in 

der nachfolgenden Tabelle 2 ersichtlich. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten ist im 

Anhang ersichtlich.  

Tabelle 2: Kostenvoranschlag (+/10 %, Preisbasis Q1 2024)  

 

  

Zusammenfassung Baukosten nach Objektgliederung

Abschnitt Los 2, ohne DL Hauptstrasse 433’000.00             

Abschnitt Los 2, DL Hauptstrasse 88’000.00               

Summe 521’000.00             

Mehrwertsteuer und Rundung 42’000.00               

Summe Baukosten Los 2 563’000.00            

Zusammenfassung Honorar, Baunebenkosten und Landerwerb Los 2

Ingenieurhonorar Los 2, OGL 3 95’000.00               

Ingenieurhonorar Los 2, OGL 4 19’000.00               

Ingenieurhonorar Los 2 114’000.00             

Baunebenkosten Los 2, OGL 3 32’000.00               

Baunebenkosten Los 2, OGL 4 6’000.00                 

Baunebenkosten Los 2 38’000.00               

Landerwerb Los 2 151’250.00             

Nebenkosten Landerwerb 8’000.00                 

Summe 303’250.00             

Mehrwertsteuer 24’685.00               

Summe Honorar und Baunebenkosten Los 2 327’935.00            

Zusammenfassung Projektkosten Los 2

Summe Baukosten 563’000.00             

Summe Honorar und Baunebenkosten 327’935.00             

Unvorhergesehenes/Kreditreserve 48’360.00               

Summe Projektkosten Los 2 (inkl. MwSt.) 939’295.00            
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7.2 FINANZIERUNG 

Beim vorliegenden Vorhaben handelt es sich um eine Gewässerkorrektion gemäss §3 

WBSNG. Damit können für das Projekt von den beitragsberechtigen Kosten, Subventionen 

von bis 60 – 80 % durch den Kanton gerechnet werden. [25]. 

Teil Hochwasserschutz (Gesamter Abschnitt Los 2): 

Anteil Kanton:  60 % - 80 % 

Anteil Gemeinde: 20 % - 40 % 

Des Weiteren sind private Brückenbauwerke sowie Kunstbauten innerhalb der Parzelle des 

kantonalen Tiefbauamts vom Werk- bzw. Grundeigentümer zu finanzieren.  

Der Durchlass unter der Hauptstrasse befindet sich innerhalb der Parzelle des TBA im Ei-

gentum des kantonalen Tiefbauamts. Die Kosten nach Abzug von allfälligen Subventionen 

sind daher durch das kantonale Tiefbauamt zu tragen.  

In der nachfolgenden Tabelle 3 ist ein möglicher Kostenteiler in Beträgen dargestellt. 

Tabelle 3: Möglicher Kostenteiler HWS und Revitalisierung Aneterbach (Los 2) 

 

Der Kredit der Gemeinde ist jeweils über den gesamten Betrag zu beantragen. Die bereits 

bewilligten Kredite für die Projektierung werden hiervon abgezogen. 

 

Kosten und Kostenteiler

Anteil Gemeinde Bettwiesen 322’295.00             

Anteil Dritte 20’000.00               

Anteil Kanton 597’000.00             

Projektkosten Los 2 (inkl. MwSt.) 939’295.00            
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8 TERMINE 

Zum derzeitigen Projektstand ist folgendes Rahmenterminplan vorgesehen: 

Bauprojekt zur Vorprüfung an AfU: Juni 2024 

Kreditfreigabe: Juni 2024 

Freigabe Bauprojekt von AfU: September 2024 

Erarbeitung Ausführungsprojekt: Ab Herbst 2024 

Ausführung: Ab Sommer 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauenfeld, 07.06.2024 

Verfasser 

Jannik Rescigno, Jonas Bertsch 

 

 

HOLINGER AG 

Jannik Rescigno 

Projektleiter 

jannik.rescigno@holinger.com 

052 267 09 55 

Jonas Bertsch 

Projektingenieur 

jonas.bertsch@holinger.com 

052 267 09 62 
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ANHANG 1 

HYDRAULISCHE BERECHNUNGEN 
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ANHANG 2 

KOSTENVORANSCHLAG (+/-10 %, PREISBASIS Q1 2024) 

 

 

 

OGL 3 Abschnitt Los 2, ohne DL Hauptstrasse

Pos. Leistungsbeschreibung Einheit Preis/Einheit Betrag Beitragsberechtigt

111 Regiearbeiten  5% 20’500.00              20’500.00                 

112 Prüfungen  -                     500.00                   500.00                      

112.400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk  -                     500.00                   500.00                      

112.401 Druckfestigkeit Beton St. 472.50               500.00                   500.00                      

113 Baustelleneinrichtung  -                     37’500.00              37’500.00                 

113.001 Gesamte Baustelleneinrichtung ink. Erschliessung, Baupisten, Vorhalten etc.gl -                     37’500.00               37’500.00                 

117 Abbrüche und Demontagen  -                     1’000.00                1’000.00                   

117.200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen  -                     1’000.00                 1’000.00                   

117.211 Betonrohre unbewehrt abbrechen m 10.50                 748.00                   748.00                      

117.214 Kunststoffrohre abbrechen m 6.30                   252.00                   252.00                      

121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben  -                     15’000.00              15’000.00                 

121.100 Baustelleneinrichtung  -                     1’000.00                 1’000.00                   

121.101 Gesamte Baustelleneinrichtung gl 1’000.00            1’000.00                 1’000.00                   

121.300 Erdartbeiten, Böschungssschutz und Spriessung  -                     14’000.00               14’000.00                 

121.301 Gesamte Gebäudeunterfangung gl 14’000.00          14’000.00               14’000.00                 

151 Bauarbeiten für Werkleitungen  -                     4’400.00                -                           

151.200 Aushubarbeiten  -                     3’050.00                 

151.201 Graben maschinell ungespriesst t bis 1.50 m m3 21.00                 280.00                   

151.202 Handaushub bei Werkleitungen m3 110.25               1’500.00                 

151.203 Transport Aushub m3 15.75                 210.00                   

151.206 Entsorgung Aushub Typ B m3 80.00                 1’060.00                 

151.400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke  -                     250.00                   

151.401 PE-LD DN 80 liefern m 6.00                   132.00                   

151.403 Doppelsteckmuffe DN 80 liefern St. 10.00                 31.10                     

151.406 Kunststoffrohre verlegen m 3.15                   69.30                     

151.412 Warnbänder liefern und verlegen m 0.80                   17.60                     

151.800 Umhüllungen und Auffüllungen  -                     1’100.00                 

151.801 Kiesgemisch 0/22 liefern m3 36.75                 822.80                   

151.805 Einbringen ungebundenes Gemisch inkl. schwere Verdichtungm3 12.60                 277.20                   

161 Wasserhaltung  -                     1’100.00                1’100.00                   

161.100 Baustelleneinrichtung für Wasserhaltung  -                     1’100.00                 1’100.00                   

161.103 Absetzbecken vorhalten und unterhalten St * Mt 525.00               995.00                   995.00                      

161.105 Neutralisationsanlage vorhalten und unterhalten St.*Mt 52.50                 105.00                   105.00                      

162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen  -                     79’000.00              79’000.00                 

162.300 Rühlwände  -                     53’400.00               53’400.00                 

162.301 Baustelleneinrichtung für Rühlwände gl 0.10                   4’854.55                 4’854.55                   

162.302 Einrichtung verschieben von Träger zu Träger St. 52.50                 1’386.00                 1’386.00                   

162.303 Träger liefern die im Boden verbleiben to 1’000.00            31’067.99               31’067.99                 

162.304 Einbringen von Trägern m 105.00               13’860.00               13’860.00                 

162.306 Rühlwandträger schneiden St. 42.00                 1’108.80                 1’108.80                   

162.307 Bohrgut aufladen und abtransportieren inkl. Lagergebühren m3 42.00                 1’122.66                 1’122.66                   

162.500 Ausfachungen  -                     25’600.00               25’600.00                 

162.501 Baustelleneinrichtung für Ausfachungen gl 0.05                   1’219.05                 1’219.05                   

162.502 Aushub zwischen Trägern maschinell m3 21.00                 1’164.24                 1’164.24                   

162.506 Ausfachung in Beton ein- und ausbauen m3 420.00               23’216.71               23’216.71                 

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken  -                     2’500.00                2’500.00                   

172.100 Baustelleneinrichtung  -                     200.00                   200.00                      

172.101 Für Abdichtungssysteme  0.05                   200.00                   200.00                      

172.200 Vorbereitungsarbeiten  -                     400.00                   400.00                      

172.201 Untergrund vorbehandeln und reinigen m2 5.25                   225.49                   225.49                      

172.204 Bitumenemulsion aufbringen m2 3.15                   174.51                   174.51                      

172.300 Abdichtungen  -                     1’900.00                 1’900.00                   

172.303 Polymerbitumenbahn liefern und einbringen m2 15.75                 872.55                   872.55                      

172.304 Fugen entlang Rändern m 36.75                 1’027.45                 1’027.45                   

213 Wasserbau  -                     112’600.00            112’600.00               

213.140 Wasserumleitung, Wasserhaltung  -                     8’500.00                 8’500.00                   

213.141 Lehmhaltiges Material für Querdämme liefern m3 15.75                 70.88                     70.88                        

213.142 Querdamm schütten m3 31.50                 141.75                   141.75                      

213.143 Pumpen zum erstellen der Querriegel St. 105.00               210.00                   210.00                      

213.144 Rohre für Wasserhaltung m 100.00               8’077.38                 8’077.38                   
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213.200 Erdarbeiten  -                     74’600.00               74’600.00                 

213.202 Transport Aushub / Boden m3 15.75                 13’850.00               13’850.00                 

213.209 Ober- und Unterboden abtragen maschinell m3 5.25                   1’360.00                 1’360.00                   

213.210 Zentales Lager für Ober- und Unterboden anlegen m3 1.58                   680.00                   680.00                      

213.213 Aushub maschinell m3 6.30                   4’720.00                 4’720.00                   

213.220 Entsorgung Aushub A und B Horizont Typ B m3 80.00                 23’100.00               23’100.00                 

213.222 Entsorgung Aushub C Horizont Typ A m3 20.00                 970.00                   970.00                      

213.222 Entsorgung Aushub C Horizont Typ A m3 20.00                 6’050.00                 6’050.00                   

213.223 Entsorgung Aushub C Horizont Typ B m3 80.00                 19’150.00               19’150.00                 

213.216 Anlegen Niederwasserrinne m2 0.53                   10.00                     10.00                        

213.217 Böschungen anlegen m2 0.53                   170.00                   170.00                      

213.219 Bauwerkshinterfüllung exkl. Materiallieferung m3 10.50                 4’540.00                 4’540.00                   

213.500 Hartverbauungen  -                     23’700.00               23’700.00                 

213.502 Rundkies liefern gesiebt m3 36.75                 13’154.47               13’154.47                 

213.504 Schroppen aus Alpenkalk liefern 90 - 150 mm to 38.00                 532.00                   532.00                      

213.505 Alpenkalkblöcke liefern bis 800 mm to 45.00                 4’176.00                 4’176.00                   

213.506 Rundkies/Flusskies einbauen m3 9.45                   3’401.53                 3’401.53                   

213.508 Querriegel einbauen to 26.25                 2’436.00                 2’436.00                   

213.600 Ingenieurbiologische Verbauungen  -                     5’800.00                 5’800.00                   

213.601 Uferfaschinen erstellen m 75.00                 1’875.00                 1’875.00                   

213.602 Strukturierung m 100.00               3’925.00                 3’925.00                   

223 Belagsarbeiten  -                     10’400.00              10’400.00                 

223.200 Vorarbeiten  -                     4’160.00                 4’160.00                   

223.203 Zwischentransporte mit Dumper m3 5.25                   280.00                   280.00                      

223.205 Transport Strassenaufbruch m3 15.75                 840.00                   840.00                      

223.207 Entsorgung Strassenaufbruch unbelastet m3 15.75                 840.00                   840.00                      

223.208 liefern UG 0/45 OC85 m3 34.65                 1’290.00                 1’290.00                   

223.211 Fundationsschicht einbringen m3 9.45                   350.00                   350.00                      

223.212 Planie erstellen m2 5.25                   560.00                   560.00                      

223.400 Walzasphalt  -                     6’240.00                 6’240.00                   

223.401 Haftvermittler aufbringen m2 1.47                   160.00                   160.00                      

223.402 Anstreichen der Fugen m 3.15                   60.00                     60.00                        

223.403 Bitumenhaltige Fugenbänder anbringen m 7.35                   150.00                   150.00                      

223.404 Deckschicht AC 8 N liefern, einbauen und verdichten to 241.50               1’850.00                 1’850.00                   

223.407 Tragschicht AC T/B 22 H liefern, einbauen und verdichten to 147.00               4’020.00                 4’020.00                   

237 Kanalisationen und Entwässerung  -                     12’500.00              -                           

237.200 Aushubarbeiten  -                     1’600.00                 

237.201 U-Graben ungespriesst m3 26.25                 739.06                   

237.205 Lagergebüren Aushub m3 13.65                 369.54                   

237.206 Grabenspriessung erstellen bis t 1.50 m m2 16.80                 491.40                   

237.400 Rohrleitungssysteme  -                     4’900.00                 

237.402 PP-Rohre liefern und verlegen bis DN 400 m 68.25                 511.88                   

237.411 Betonrohr DN 800 liefern und verlegen m 350.00               4’388.13                 

237.600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen  -                     4’500.00                 

237.607 Kontrollschacht DN1000/600 bis 2.51 - 3.00 m St. 3’360.00            3’345.00                 

237.604 Schachtabdeckung komplett St. 630.00               630.00                   

237.605 Schachtleiter liefern und versetzen St. 525.00               525.00                   

237.800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten  -                     1’500.00                 

237.801 Kiesgemisch 0/45 frostsicher liefern m3 34.65                 694.13                   

237.805 Gesteinskörnungen einbringen m3 15.75                 279.29                   

237.806 Sohlen- und Hüllbeton liefern, einbringen und verdichten m3 210.00               526.58                   

241 Ortbetonbau  -                     92’000.00              92’000.00                 

241.100 Vorarbeiten  -                     3’000.00                 3’000.00                   

241.102 Unterlagsbeton liefern, einbringen und verdichten m2 23.10                 3’000.00                 3’000.00                   

241.200 Schalungen (1)  -                     23’400.00               23’400.00                 

241.201 Schalungen für Fundamente m2 73.50                 1’434.00                 1’434.00                   

241.203 Schalungen für Wände und Stützmauer Typ 4 m2 120.00               21’966.00               21’966.00                 

241.300 Schalungen (2)  -                     5’200.00                 5’200.00                   

241.301 Schalungen für Decken m2 110.00               5’200.00                 5’200.00                   

241.500 Bewehrungen  -                     31’400.00               31’400.00                 

241.501 Stabstähle liefern und einbauen kg 2.00                   31’400.00               31’400.00                 

241.600 Beton (1) für Fundamente, Wände  -                     25’000.00               25’000.00                 

241.602 NPK Typ G liefern, einbauen und verdichten m3 241.50               25’000.00               25’000.00                 

241.700 Beton (2) für Decken, Brücken, kleine Bauteile  -                     4’000.00                 4’000.00                   

241.701 NPK Typ G für Decken und Kragplatten m3 241.50               4’000.00                 4’000.00                   

281 Fahrzeug-Rückhaltesystem und Geländer  -                     10’000.00              10’000.00                 

281.700 Geländer und Handläufe  -                     10’000.00               10’000.00                 

281.701 Staketengeländer m 500.00               10’000.00               10’000.00                 

321 Montagebau in Stahl  -                     30’000.00              30’000.00                 

321.800 Fertigteile  -                     30’000.00               30’000.00                 

321.850 Gitterrost befahrbar (bis 3.5 t), inkl. Montage m2 600.00               30’000.00               30’000.00                 

800 Ansaat und Bepflanzung  -                     4’000.00                4’000.00                   

850.000 Ansaat  -                     4’000.00                4’000.00                   

851.401 Ansaat Böschung, UFA Böschungsmischung m2 2.00                   700.00                   700.00                      

851.402 Bepflanzung m2 10.00                 3’300.00                 3’300.00                   

Total Baukosten OGL 3 Brutto 433’000.00            416’100.00               
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OGL 4 Abschnitt Los 2, DL Hauptstrasse

Pos. Leistungsbeschreibung Einheit Preis/Einheit Betrag Beitragsberechtigt

111 Regiearbeiten  5% 4’000.00                4’000.00                   

112 Prüfungen  -                     500.00                   500.00                      

112.400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk  -                     500.00                   500.00                      

112.401 Druckfestigkeit Beton St. 472.50               500.00                   500.00                      

113 Baustelleneinrichtung  -                     7’200.00                7’200.00                   

113.001 Gesamte Baustelleneinrichtung ink. Erschliessung, Baupisten, Vorhalten etc.gl -                     7’200.00                 7’200.00                   

117 Abbrüche und Demontagen  -                     2’000.00                2’000.00                   

117.200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen  -                     2’000.00                 2’000.00                   

117.211 Betonrohre unbewehrt abbrechen m 10.50                 1’508.60                 1’508.60                   

117.214 Kunststoffrohre abbrechen m 6.30                   491.40                   491.40                      

161 Wasserhaltung  -                     600.00                   600.00                      

161.100 Baustelleneinrichtung für Wasserhaltung  -                     600.00                   600.00                      

161.103 Absetzbecken vorhalten und unterhalten St * Mt 525.00               547.50                   547.50                      

161.105 Neutralisationsanlage vorhalten und unterhalten St.*Mt 52.50                 52.50                     52.50                        

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken  -                     3’000.00                3’000.00                   

172.100 Baustelleneinrichtung  -                     3’000.00                 3’000.00                   

172.101 Für Abdichtungssysteme  0.05                   600.00                   600.00                      

172.200 Vorbereitungsarbeiten  -                     400.00                   400.00                      

172.201 Untergrund vorbehandeln und reinigen m2 5.25                   262.50                   262.50                      

172.204 Bitumenemulsion aufbringen m2 3.15                   137.50                   137.50                      

172.300 Abdichtungen  -                     2’000.00                 2’000.00                   

172.303 Polymerbitumenbahn liefern und einbringen m2 15.75                 787.50                   787.50                      

172.304 Fugen entlang Rändern m 36.75                 1’212.50                 1’212.50                   

213 Wasserbau  -                     17’000.00              17’000.00                 

213.140 Wasserumleitung, Wasserhaltung  -                     1’500.00                 1’500.00                   

213.144 Rohre für Wasserhaltung m 100.00               1’500.00                 1’500.00                   

213.200 Erdarbeiten  -                     15’500.00               15’500.00                 

213.201 Kiesgemisch 0/45 liefern m3 34.65                 3’417.65                 3’417.65                   

213.202 Transport Aushub / Boden m3 15.75                 3’142.38                 3’142.38                   

213.204 Lagergebühren unbelasteter Aushub m3 13.65                 1’346.35                 1’346.35                   

213.213 Aushub maschinell m3 6.30                   1’256.95                 1’256.95                   

213.222 Entsorgung Aushub C Horizont Typ A m3 20.00                 5’301.02                 5’301.02                   

213.219 Bauwerkshinterfüllung exkl. Materiallieferung m3 10.50                 1’035.65                 1’035.65                   

222 Pflästerungen und Abschlüsse  -                     2’000.00                2’000.00                   

222.200 Steine und Platten liefern  -                     700.00                   700.00                      

222.201 Bindersteine Typ 12 liefern m 10.50                 330.40                   330.40                      

222.202 Stellplatten Granit SN 8 liefern m 23.10                 369.60                   369.60                      

222.300 Abschlüsse versetzen  -                     1’300.00                 1’300.00                   

222.301 versetzen Bindersteine 1-reihig m 39.90                 628.00                   628.00                      

222.303 versetzen Stellplatten m 42.00                 672.00                   672.00                      

223 Belagsarbeiten  -                     13’000.00              13’000.00                 

223.200 Vorarbeiten  -                     7’500.00                 7’500.00                   

223.201 Belag fräsen m2 36.75                 3’500.00                 3’500.00                   

223.203 Zwischentransporte mit Dumper m3 5.25                   264.68                   264.68                      

223.205 Transport Strassenaufbruch m3 15.75                 794.05                   794.05                      

223.207 Entsorgung Strassenaufbruch unbelastet m3 15.75                 855.55                   855.55                      

223.208 liefern UG 0/45 OC85 m3 34.65                 1’222.84                 1’222.84                   

223.211 Fundationsschicht einbringen m3 9.45                   333.50                   333.50                      

223.212 Planie erstellen m2 5.25                   529.37                   529.37                      

223.400 Walzasphalt  -                     5’500.00                 5’500.00                   

223.401 Haftvermittler aufbringen m2 1.47                   148.22                   148.22                      

223.402 Anstreichen der Fugen m 3.15                   63.00                     63.00                        

223.403 Bitumenhaltige Fugenbänder anbringen m 7.35                   147.00                   147.00                      

223.404 Deckschicht AC 8 N liefern, einbauen und verdichten to 241.50               1’584.42                 1’584.42                   

223.407 Tragschicht AC T/B 22 H liefern, einbauen und verdichten to 147.00               3’557.35                 3’557.35                   

241 Ortbetonbau  -                     36’200.00              36’200.00                 

241.100 Vorarbeiten  -                     1’200.00                 1’200.00                   

241.102 Unterlagsbeton liefern, einbringen und verdichten m2 23.10                 1’200.00                 1’200.00                   

241.200 Schalungen (1)  -                     9’700.00                 9’700.00                   

241.201 Schalungen für Fundamente m2 73.50                 662.40                   662.40                      

241.202 Schalungen für Wände und Stützmauern Typ 2 m2 110.00               9’037.60                 9’037.60                   

241.300 Schalungen (2)  -                     5’500.00                 5’500.00                   

241.301 Schalungen für Decken m2 110.00               5’500.00                 5’500.00                   

241.500 Bewehrungen  -                     10’200.00               10’200.00                 

241.501 Stabstähle liefern und einbauen kg 2.00                   10’200.00               10’200.00                 

241.600 Beton (1) für Fundamente, Wände  -                     6’000.00                 6’000.00                   

241.602 NPK Typ G liefern, einbauen und verdichten m3 241.50               6’000.00                 6’000.00                   

241.700 Beton (2) für Decken, Brücken, kleine Bauteile  -                     3’600.00                 3’600.00                   

241.701 NPK Typ G für Decken und Kragplatten m3 241.50               3’600.00                 3’600.00                   
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281 Fahrzeug-Rückhaltesystem und Geländer  -                     1’500.00                1’500.00                   

281.700 Geländer und Handläufe  -                     1’500.00                 1’500.00                   

281.701 Staketengeländer m 500.00               1’500.00                 1’500.00                   

411 Werkleitungen für Gas und Wasser  -                     1’000.00                -                           

411.100 Allgemeine Arbeiten  -                     300.00                   

411.101 vorhandene Wasserleitung ausserbetrieb nehmen m 0.63                   3.72                       

411.102 Anschluss an bestehende Leitung St. 105.00               210.00                   

411.103 Provisorium für Liegenschaften m 8.40                   49.53                     

411.104 Desinfizieren der Leitung m 5.25                   36.75                     

411.200 Gussleitungen  -                     700.00                   

411.201 Druckrohre mit Steckmuffen liefern und verlegen DN125 m 105.00               658.84                   

411.206 Druckprüfung m 5.25                   36.75                     

411.207 Warnbänder liefern und verlegen m 0.63                   4.41                       

Total Baukosten OGL 4 Brutto 88’000.00              87’000.00                 
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Hydrologie Aneterbach, Bereich bis Bahndamm SBB 

1 Übersicht 

Der Aneterbach entspringt an der westlichen Flanke des Braunauer Bergs auf ca. 620 m ü. M. 

und fliesst im ersten Abschnitt durch teilweise abschüssiges, bewaldetes Gebiet (s. Abbildung 

1). Nach dem Waldabschnitt fliesst der Aneterbach ab dem Einlaufbauwerk an der Eichstrasse 

komplett eingedolt durch Bettwiesen und tritt erst unterhalb des Bahndammes der SBB-Linie 

Weinfelden – Wil wieder zu Tage. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Gefahrenkarte Thurgau [1] 

 

2 Einzugsgebiet 

Die Grösse des Einzugsgebiets des Aneterbachs am Durchlass der Bahnlinie beträgt ca. 

1.85 km2. Der Aneterbach entwässert innerhalb des betrachteten Gebiets grösstenteils bewal-

detes Areal (ca. 1.0 km2) und Wiesenflächen (ca. 0.6 km2). Derzeit befindet sich ein Projekt der 

Entwässerungsplanung in Arbeit, wodurch das natürliche Einzugsgebiet des nördlichen Sied-

lungsgebiets von Bettwiesen um etwa 0.4 km2 vergrössert wird. Diese Flächen wurden für die 
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hydrologische Beurteilung bereits berücksichtigt. 

 

Abbildung 2: Einzugsgebiet des Aneterbachs am Durchlass der Bahnlinie 

3 Hydrologisches Modell der Gefahrenkartierung 

Aus der Gefahrenkarte des Kantons Thurgau [3], [4] sind Ergebnisse aus der hydrologischen 

Beurteilung des betroffenen Einzugsgebiets des Aneterbachs bekannt (Abbildung 3). Gemäss 

der Methodik der Gefahrenkarte [4] wurde der betroffene hydrologische Berechnungspunkt 667 

mittels HAKESCH berechnet. Die Hydrologie der Gefahrenkarte berücksichtigt die geplante 

künstliche Erweiterung des Einzugsgebiets (vgl. Kapitel 1) jedoch nicht. Daher wurde für die 

Projektierung die Hydrologie, basierend auf den Grundlagen der Gefahrenkarte, aktualisiert. Die 

Neubeurteilung wurde einerseits mittels einer Gebietsübertragung gemäss der Methodik für Tei-

leinzugsgebiete der Gefahrenkartierung sowie dem Softwarepaket HAKESCH durchgeführt.  

 

Abbildung 3: Berechnete Hydropunkte am Aneterbach in Bettwiesen der Gefahrenkartierung [1] 
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4 Niederschläge 

Die Verfahren im HAKESCH berücksichtigen nur Dauerniederschläge. Die Daten für die Nieder-

schlagsereignisse stammen aus dem hydrologischen Atlas der Schweiz (HADES)  

Im hydrologischen Atlas der Schweiz (HADES) wurden kürzlich aktualisierte Niederschlagsda-

ten von extremen Punktniederschlägen publiziert (vgl. [5]). Diese basieren auf einer Messreihe 

aus dem Zeitraum 1961 bis 2015. Die Daten für die einstündigen Niederschläge verändern sich 

jedoch nur geringfügig. Für die 24h-Niederschläge sind grössere Änderungen gegeben. Für den 

Aneterbach sind kurzzeitige Niederschläge massgebend. Das HAKESCH wurde daher nicht 

mehr überarbeitet. (vgl. [7]). Damit besteht auch eine einheitliche Grundlage zur hydrologischen 

Beurteilung zur 1. Ausbauetappe. In Tabelle 1 sind die verwendeten Niederschlagshöhen der 

angegebenen Dauer und Jährlichkeiten aufgelistet. 

Tabelle 1: Niederschlagswerte im Einzugsgebiet des Aneterbachs [7] 

Niederschlags-

dauer 

Jährlichkeit Er-

eignis 

Niederschlagshöhe Hydromaps 2018 

1 h 2.33 22 mm 21 mm 

1 h 100 50 mm 59 mm 

24 h 2.33 54 mm 55 mm 

24 h 100 108 mm 140 mm 

5 Ergebnisse der Extremereignisse 

Die Hochwasserabflüsse des Aneterbachs wurden für die Gefahrenkartierung beim Durchlass 

der Bahnlinie mit HAKESCH ermittelt [3], [4]. Aufgrund der Einzugsgebietserweiterung durch 

das geplante Siedlungsentwässerungsprojekt (vgl. Kapitel 1) wurde die Hydrologie im Zuge des 

Vorprojekts mittels Gebietsübertragung sowie HAKESCH plausibilisiert. 

Die Ergebnisse aus der hydrologischen Plausibilisierung sind in Tabelle 2 dargestellt.  

Tabelle 2: Ermittlung Abflüsse Aneterbach beim Durchlass Bahnlinie 

 

Mit:  

Mittelwert1: Mittelwert der vier Verfahren Taubmann, mod. Fliesszeit, Kölla, Clark-WSL 

Mittelwert2: Mittelwert der drei höchsten Ergebnisse aus den vier Verfahren Taubmann, mod. 

Fliesszeit, Kölla, Clark-WSL 

Der von HAKESCH vorgeschlagene Wert bezieht sich einzig auf das Verfahren Clark-WSL, da 

die Software die Ergebnisse der anderen Verfahren als eher unplausibel einstuft. Der Wert er-

scheint aber, aus der vergleichswiese kleinen Gebietserweiterung gegenüber der 1. Etappe, 

sehr hoch. Als Bemessungsabfluss erscheint der Mittelwert2 plausibel, da dieser auch eher der 

Berechnung aus der Gebietsübertragung näherkommt. Das HQ300 wird mit 8.1 m3/s 

EZG Aneterbach

Berechnungsverfahren HQ 10 HQ 20 HQ30 HQ50 HQ100

- Taubmann [m3/s] 1.4 2.3 - 3.3 4.5

- mod. Fliesszeit [m3/s] 1.4 1.9 2.3 2.9 3.9

- Kölla [m3/s] 2.1 - 3.7

- Clark-WSL [m3/s] 3.1 4.2 4.6 6.0 7.7

- Mittelwert1 [m3/s] 2.0 2.6 3.5 4.1 5.0

- Mittelwert2 [m3/s] 2.3 2.9 4.6 4.7 5.4

- Müller (Hqmax) 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3

Vorschlag HAKESCH [m3/s] - 4.2 - - 7.7

Gefahrenkarte Thurgau - - 3.6 - 4.5

Gebietsübertragung - - 4.3 - 5.3

Gewählte Bemessungsabflüsse [m3/s] - - 4.3 4.7 5.4

Datenblatt 2.42
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(=1.5*HQ100) festgelegt. In der Tabelle 3 sind die relevanten Bemessungsabflüsse zusammen-

fassend dargestellt. Der Ausbauperimeter bis unterhalb der Eichstrasse wird anhand der Be-

messungsabflüsse der 1. Etappe dimensioniert [2], da in diesem Bereich das Einzugsgebiet 

nicht relevant vergrössert wird. 

Tabelle 3: Bemessungsabflüsse am Aneterbach 

Hochwasser- 

Ereignis 

Abfluss [m3/s] bis unterhalb 

Durchlass Eichstrasse 

Abfluss [m3/s] bis unterhalb 

Durchlass Bahnlinie 

HQ30 3.4 4.3 

HQ100 4.2 5.4 

HQ300 6.3 8.1 

6 Bruttoabflüsse Hydropunkte ThurGIS 

Für diverse Hydropunkte im Kanton TG sind seit Mitte 2023 Daten zu Bemessungsabflüssen im 

ThurGIS aufrufbar. Die relevanten Bruttoabflüsse für den Abschnitt oberhalb der Eichstrasse 

sind am Hydropunkt 4121 (s. Abbildung 4) aufrufbar. Der nächste Bruttoabfluss kann erst nach 

der zusätzlichen Einleitstelle von Gewässer 10.06.06.02 unterhalb des Bahndammes aufgeru-

fen werden (Punkt 4116). Gemäss Kapitel 2.3 [1] der Erläuterung zu den Bruttoabflüssen, ba-

sieren diese auf die extremen Punktniederschlagswerten aus dem hydrologischen Atlas der 

Schweiz (HADES, 2022, Karte B04) und den Werten der Starkniederschlagsdaten (HADES, 

2018).  

Die Bruttoabflüsse der Punkte 4121 und 4116 können der Tabelle 4 entnommen werden.  

Tabelle 4: Bruttoabflüsse Hydropunkte 4121 und 4116 

Hochwasser- 

Ereignis 

Punkt 4121, Abfluss [m3/s] 

EZG = 1.3 km2 

Punkt 4116, Abfluss [m3/s] 

EZG = 1.7 km2 

HQ30 1.8 3 

HQ100 3.2 5.1 

HQ300 4.7 7.5 

EHQ 5.7 9 
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Abbildung 4: Hydropunkte Bruttoabflüsse [1] 

Die berechneten Bruttoabflüsse für die Abflussmenge oberhalb des Durchlasses Eichstrasse 

sind deutlich tiefer als die gemittelten Werte mittels der HAKESCH-Berechnung (s. Tabelle 3). 

Beim Punkt 4116 wird mit einem EZG von 1.7 km2 leicht tiefere Werte, gegenüber dem mit 

HAKESCH berechneten Werten mit einem EZG von 1.85 km2 Dies liegt an der Einzugsge-

bietserweiterung der Siedlungsentwässerung. Die in Kapitel 5 berechneten Daten beziehen je-

doch u.a. die künstliche Gebietserweiterung von 0.4km2 (vgl. Kapitel 1) ein. Die grösser gewähl-

ten Einzugsgebiete und höheren Abflusswerte der Berechnungen sind deshalb plausibel, trotz 

neuen HADES-Daten. Weiter können aus den Bruttoabflussdaten keine Rückschlüsse auf die 

Bemessungsabflüsse mit der zusätzlichen Einleitstelle unterhalb des Durchlasses Eichstrasse 

gezogen werden. 

7 Vorgehen Projektierung 

Für die 1D-Modellierung mittels HEC-RAS und die weitere Projektierung der Abschnitte 2 und 3 

des Projektes HWS-Bettwiesen, werden die im Vorprojekt berechneten Werte aus Tabelle 3 

verwendet. 

8 Verweise 

[1] ThurGIS (2024): Kantonaler GIS-Browser ThurGIS in: https://map.geo.tg.ch. Verschiedene 

Themen. Abgerufen im Februar 2024 

[2] HOLINGER AG (2020): Hochwasserschutz Bettwiesen. Aneterbach km 2+905 bis 3+050. 

Auflageprojekt. Technischer Bericht. 

[3] Böhringer (2012): Gefahrenkartierung Kanton Thurgau. Teilgebiete 1 und 2. Technischer 

Bericht. Gemeinde Bettwiesen. Teil II – Gemeindespezifischer Teil. 

[4] Böhringer (2012): Gefahrenkartierung Kanton Thurgau. Teilgebiete 1 und 2. Technischer 

Bericht. Teilgebiete 1 und 2. Teil I Methodik. 
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ANHANG 4 

SCHWACHSTELLEN WASSER  
 



Schwachstelle Wasser                      Schwachstellen Nr.

Gemeinde

Gewässername

Gewässernummer Koordinaten

Quelle:

Hochwasserschutzziel 

Vollständiger Schutz HQ100 Begrenzter Schutz HQ300

Freibord [m] 

fe 0.4 m f 0.4 m

fe 0.6 m f 0.2 m

Schutzzielerfüllung 

f ≥ fe

f < fe

Hydrologie

Kategorie Hydrologiepunkt Nr.

Profiltyp Einzugsgebiet 0.6 km
2

Durchmesser m

Breite unten 2.6 m Hochwasserabfluss

Breite oben 2.6 m HQ30 4.3 m
3
/s

Höhe 1.3 m HQ100 5.4 m
3
/s

Querschnittsfläche 3.4 m
2 HQ300 8.1 m

3
/s

Projektnummer: Projektnummer:

Projektname: Projektname:

Firmenname Firmenname

Strasse Strasse

PLZ Ort PLZ Ort

Datum Datum

Vorhandenes Freibord (begrenzter Schutz)

Schutzziel begrenzter Schutz ist nicht erfüllt 

Erforderliches Freibord (begrenzter Schutz)

Schutzziel vollständiger Schutz erfüllt

Durchlass

Rechteck

Bauwerksangaben

Erforderliches Freibord (vollständiger Schutz) Vorhandenes Freibord (vollständiger Schutz)

 10.06.06

Ausschnitt Situationsplan W2640.32.003, HWS Aneterbach, HOLINGER AG 2024

2'719'601, 1'261'991

W2640

gemäss kantonaler Richtplanung

Bettwiesen Eichstrasse / HauptstrasseLokalität

Aneterbach

Schaffhauserstrasse 85

052 723 60 80

8500 Frauenfeld

Korrektionsprojekt Wasserbau

Ergänzende Angaben

Nachführung Gefahrenkarte

HWS Bettwiesen 

HOLINGER AG



Eingangsgrössen

Fliesstiefe * h 0.84 m

Unschärfe Sohlenlage * σzw 0.00 m

Fliessgeschwindigkeit * v 2.7 m/s

Teilfreibord für Schwemmgut * ft 0.30 m

Freie Fliesstrecke ** fe = 0.3 m

Schwachstelle ohne Verklausungsrisiko ** fe = 0.4 m

Schwachstelle mit Verklausungsrisiko ** fe = 0.5 m

Eingangsgrössen

Fliesstiefe * h 1.07 m

Unschärfe Sohlenlage * σwz 0.00 m

Fliessgeschwindigkeit * v 3.1 m/s

Teilfreibord für Schwemmgut * ft 0.30 m

Schwachstelle ohne Verklausungsrisiko ** fe = 0.5 m

Schwachstelle mit Verklausungsrisiko ** fe = 0.6 m

HQ30 0 %

HQ100 0 %

HQ300 25 %

HQ30 0 m

HQ100 0 m

HQ300 0 m

Ergänzende Angaben / Vorfluterszenarien

Berechnung Freibord fe                 vollständiger Schutz                     gesamtes Gerinne inkl. Schwachstellen

* Einzusetzende Werte aus den 

errechneten hydraulischen Werten 

des Korrektionsprojektes

** Berechnung des erforderlichen 

Freibordes fe gemäss Berechnung 

Empfehlung KOHS (2013)

0.3 m < fe > 1.5 m

Das minimal- und maximale Freibord ist 

gemäss Leitfaden Wasserbauprojekte 

Thurgau, AfU TG 2022 zu berücksichtigen.

Erforderliches Freibord fe

fe=√(fw
2
)

fe=√(fw
2 

+ fv
2 

)

fe=√(fw
2 

+ fv
2 

+ ft
2
)

Verklausung

Auflandung 

Freibordberechnung und Szenariendefinition

HQ100

HQ300

Berechnung Freibord fe                 begrenzter Schutz                         nur Schwachstellen

* Einzusetzende Werte aus den 

errechneten hydraulischen Werten 

des Korrektionsprojektes

** Berechnung des erforderlichen 

Freibordes fe gemäss Berechnung 

Empfehlung KOHS (2013)
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Szenarien bei Unterschreitung Freibord              (kommt nur bei f < fe zur Anwendung)


