

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
DÉBUT SEPTEMBRE 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

FAÇADE



première couche de peinture
façade BO-087-1
avant toit et modillons BO-089-1



vue depuis jardin de l'église et de
l'ancien collège après la première
couche de peinture



pose sous le couvert des marches
existantes de l'escalier en pierre

SOUBASSEMENT



entreprise Lachat à l'oeuvre, pose
pierre de soubassement



préparation embrasure porte côté
jardin



hydrogommage (nettoyage) des joints
existants

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
DÉBUT SEPTEMBRE 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

FENÊTRES



séchage de la peinture bi-couleur
gris clair NCS 3502-R
blanc coquille RAL 9010



peinture bi-couleur effectuée.
montage du verre en atelier, livraison
mi-septembre.

VOLETS



entreprise Rochat, réparation et peinture des volets existants
NCS S7010-G30Y

INTÉRIEUR ET TECHNIQUES



chauffage : pose des collecteurs dans
chaque appartement



électricité : passage des tubes dans le
doublage plafond



sanitaire : pose des châssis pour
lavabo, wc et baignoire dans chaque
salle-de-bain

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
DÉBUT OCTOBRE 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

FAÇADE



échantillon d'un chaînage d'angle,
rdv avec la Commune



deuxième couche de peinture
façade BO-087-1 et chaînage d'angle
par le peintre



détail du chaînage d'angle peint

SOUBASSEMENT



pose de l'embrasure en St-Triphon de
la porte côté jardin



joints du soubassement par l'entreprise
Lachat

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
DÉBUT OCTOBRE 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

FENÊTRES



démontage et évacuation des
anciennes fenêtres



pose des ferrements et espagnolettes
en atelier ainsi que du vitrage



pose des nouvelles fenêtres dans les
combles



pose des nouvelles fenêtres au rez et
étage



joints et rhabillage des embrasures de
pierre par l'entreprise Lachat

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
DÉBUT OCTOBRE 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

TRAVAUX INTÉRIEURS



lattice du plafond de l'étage pour
isolation entre solivages



insufflation de l'isofloc par l'entreprise
Jotterand



pose des contre cœurs et tablettes de
fenêtres ainsi que des radiateurs et
conduites de chauffage

MENUISERIE



porte de communication prototype
effectuée par l'entreprise Dürig



visite de l'atelier de menuiserie lundi 07 octobre

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
MI-AOÛT 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

FAÇADE

CRÉPI



crépi de façade terminé
le 26.07.19, en cours de
séchage



modillons restaurés, prêt
pour être peint



crépi de finition
embrasure en pierre de St-
Triphon



pré-choix teinte pour peinture
façade défini avec M. Rochat
et M. Simond.
Trois échantillons sont pro-
posés.

SOUBASSEMENT



assise pour pierre de pare-
ment coulé sur place.



soubassement prêt pour le
travail du tailleur de pierre



porte accès côté jardin



livraison de pierre par l'entre-
prise Lachat.

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
MI-AOÛT 2019

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

SOLIVAGE



consolidation des têtes de solivage par le charpentier



remplacement du plancher sur l'ancienne buanderie



fabrication en cours des fenêtres dans l'atelier Dessaux à St-Prex



montage du verre et peinture bi-couleur en atelier, livraison mi-septembre.

PAUSE ESTIVALE



chantier en suspens dernière semaine de juillet et première d'août.