

4. Website der Gemeinde Schwarzenburg / Kreditabrechnung und Genehmigung Nachkredit von Fr. 120'449.83

Am 25. Januar 2015 stimmte der Gemeinderat einem Redesign der aktuellen Web-site zu.

Für die neue Website wurde ein detailliertes Anforderungsprofil erstellt.

Fünf Firmen wurden eingeladen, eine Offerte für die neue Website einzureichen. Nach einem professionellen Auswahlverfahren entschied der Gemeinderat, den Auftrag der Firma Newcom Solution AG in Gümligen mit dem günstigsten Angebot zu übertragen. Für die Entwicklung des Designs wurde die Firma Clicdesign in Bern empfohlen. Der Gemeinderat stimmte mit seinem Beschluss dem Vorgehen der Arbeitsgruppe zu. Er genehmigte 2016 für die neue Website einen Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 94'400.00 exkl. MwSt, wovon Fr. 65'000.00 für die Programmierung und Fr. 19'400 für das Design vorgesehen waren.

Leider kam das Projekt dann nur langsam voran und die gewählte Website-Software CMS Typo3 musste durch ein neues Produkt abgelöst werden, da es vom Hosting-Partner nicht mehr unterstützt wurde. Das Abfüllen der Inhalte und das Erstellen der Eingabemasken für den Online-Schalter verursachten wesentlich mehr Aufwand als ursprünglich angenommen. Um die laufenden Arbeiten nicht zu unterbrechen und das Projekt zu Ende zu führen, bewilligte der Gemeinderat Nachkredite im Umfang von Fr. 120'449.83. Dem Gemeinderat war klar, dass er dadurch seine Finanzkompetenz von Fr. 200'000.- überschritt. Ein sofortiger Projektstopp und ein Kreditantrag zuhanden der Gemeindeversammlung vom Dezember 2019 wären die Konsequenz gewesen. Da die Website (Gemeindeverwaltung, Pöschchen, Schulen, Bibliothek) kurz vor der Vollendung stand, entschied der Gemeinderat, das Projekt ohne Unterbruch zu Ende zu bringen und der Gemeindeversammlung vom Dezember 2020 den erforderlichen Nachkredit zu beantragen.

Verpflichtungskredit	Fr. 94'400.00
Nachkredit	Fr. 120'449.83
Total	Fr. 214'849.83

Die Finanzverwaltung hat die Abrechnung kontrolliert und festgestellt, dass diese mit der Buchhaltung übereinstimmen.

Der Gemeinderat beantragt Stimmberechtigten

Die vorliegende Kreditabrechnung wird genehmigt und der Nachkredit von Fr. 120'449.83 wird bewilligt.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie der Kreditabrechnung und dem Nachkredit von Fr. 120'449.83 zustimmen?

01.01.2015 - 31.12.2020

Datum	Text	Gegenkonto	Beleg	Soll	Haben	Saldo	Sachkonto: 520
31.12.2016	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
31.12.2016	220557 CLICDESIGN AG	20000.20	165'710	1'382.40		1'382.40	
	Meetings mit potenziellen Umsetzern						
31.12.2016	Umb. Rechnungen clicdesign AG für Beratung Website	220.3199.05 2672		10'357.20		11'739.60	
28.02.2017	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
03.02.2017	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	170'787	15'163.20		26'902.80	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
30.04.2017	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
05.04.2017	220557 CLICDESIGN AG	20000.20	171'179	8'942.40		35'845.20	
	Akonto zu Webdesign Schwarzenburg						
31.05.2017	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
08.05.2017	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	171'749	15'163.20		51'008.40	
	2. Akontorechnung xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
31.10.2017	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
09.10.2017	220557 CLICDESIGN AG	20000.20	174'298	8'942.40		59'950.80	
	Konzeptionsarbeiten, Projektmanagement						
30.11.2017	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
29.11.2017	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	175'725	14'817.60		74'768.40	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
31.05.2018	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
22.05.2018	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	182'031	4'123.35		78'891.75	
	xCMS Wartung/Support/Entwicklung						
25.05.2018	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	182'032	952.05		79'843.80	
	xCMS Wartung/Support/Entwicklung						
30.09.2018	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
26.09.2018	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	185'504	19'601.40		99'445.20	
	Restbetrag Webprojekt						
31.10.2018	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
18.10.2018	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	184'117	8'010.20		107'455.40	
	Projektleitung / Beratung						

28.08.2020

01.01.2015 - 31.12.2020

Datum	Text	Gegenkonto	Beleg	Soll	Haben	Saldo	Sachkonto: 520
31.12.2018	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
12.12.2018	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	185'743	13'310.65		120'766.05	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
14.12.2018	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	185'503	5'385.00		126'151.05	
	Webseite Gemeinde Schwarzenburg						
31.03.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
29.03.2019	223951 LESENS-WERT	20000.20	191'187	8'000.00		134'151.05	
	Texting und Aufbau Website						
30.06.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
18.06.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	192'537	2'037.70		136'188.75	
	xCMS Wartung/Support/Entwicklung						
31.07.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
04.07.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	192'827	1'359.45		137'548.20	
	xCMS Wartung/Support/Entwicklung						
31.08.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
06.08.2019	223951 LESENS-WERT	20000.20	193'351	8'000.00		145'548.20	
	Texting und Aufbau Webseite						
08.08.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	193'350	2'733.70		148'281.90	
	xCMS Wartung/Support/Entwicklung						
30.09.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
02.09.2019	223951 LESENS-WERT	20000.20	193'584	3'451.00		151'732.90	
	Texting und Aufbau Website						
03.09.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	193'701	238.00		151'970.90	
	xCMS Wartung/Support/Entwicklung						
10.10.2019	PostFinance, E-Payment Einrichtungsgebühr	10010.01 1694		268.18		152'239.08	
31.10.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
31.10.2019	203263 BRATSCHI AG	20000.20	194'567	1'458.75		153'697.83	
	Datenschutzerklärung						
30.11.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
14.11.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	195'183	4'032.05		157'729.88	

28.08.2020

01.01.2015 - 31.12.2020

Datum	Text	Gegenkonto	Beleg	Soll	Haben	Saldo	Sachkonto: 520
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
31.12.2019	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
11.12.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	195'804	8'141.85		165'871.73	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
20.12.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	195'805	2'407.65		168'279.38	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
20.12.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	195'806	2'718.85		170'998.23	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
20.12.2019	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	195'807	3'388.25		174'386.48	
	xCMS Support/Wartung/Entwicklung						
31.01.2020	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
28.01.2020	223951 LESENS-WERT	20000.20	200'428	15'196.45		189'582.93	
	Schlussrechnung Texting und Aufbau Website						
29.02.2020	Kreditoren Rechnungen	20000.20 K					
24.02.2020	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	200'972	1'413.55		190'996.48	
	Support und Wartung 08.01.20-18.02.20						
24.02.2020	222195 NEWCOM SOLUTION	20000.20	200'973	2'061.40		193'057.88	
	Content abfüllen 20.12.19-05.02.20						
Saldo				193'057.88	0.00	193'057.88	
Budget						94'400.00	
Restbudget							
12.12.2017	174871 Clidesign AG			3078.00			
	Icons für Website						
26.09.2018	184158 NEWCOM SOLUTION			1464.70			
	Support und Entwicklung						
17.10.2018	184159 NEWCOM SOLUTION			7976.00			
28.08.2020							

01.01.2015 - 31.12.2020

Datum	Text	Gegenkonto	Beleg	Soll	Haben	Saldo	Sachkonto: 520
19.12.2018	Content abfüllen 185357 NEWCOM SOLUTION			2616.05			
08.08.2019	Content abfüllen 193350 NEWCOM SOLUTION			2733.70			
20.12.2019	Content abfüllen 195877 NEWCOM SOLUTION			256.35			
24.02.2020	Cloudlösung erweitern 200972 NEWCOM SOLUTION			1413.55			
09.06.2020	Support und Entwicklung 202380 NEWCOM SOLUTION			2253.60			
	Support und Entwicklung			21791.95		214'849.83	
			Nachkredit			120'449.83	

Die Abrechnung stimmt mit der
Finanzbuchhaltung überein
H. Mahr
Finanzverwaltung Schwarzenburg