

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL

CLÔTURE DU PRÉAVIS N° 07/ 2021-2026 « DEMANDE DE CRÉDIT D'ÉTUDE ET DE MISE EN ŒUVRE DE MESURES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION EN FAVEUR DES CYCLISTES »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

En date du 16 novembre 2021, votre Conseil a accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 35'000.00 TTC.

Toutes les dépenses ayant été payées et les indemnités ou subventions reçues, nous pouvons vous présenter le décompte suivant :

	Factures	Préavis	Différence
Honoraires	28'665.50	29'000.00	-334.50
Coûts des travaux	6'297.50	7'000.00	-702.50
./. Subvention DGMR	-17'200.00		-17'200.00
./. Amendements		-1'000.00	1'000.00
Total des dépenses liées au Préavis 07/2021-2026	17'763.00	35'000.00	-17'237.00

COMMENTAIRES

La réalisation des travaux n'a pas soulevé de particularité.

Considérant les travaux d'aménagements routiers de la route de la Vallée dans le cadre de la refonte de la jonction autoroutière et du déplacement du chemin du Grand-Pré pour le futur quartier Gare Nord, aucun marquage n'a été effectué sur cette partie de chaussée.

FINANCEMENT

Tous les montants ont été payés par nos avoirs disponibles.

COMPTABILISATION

Les travaux en lien avec ce préavis se sont terminés en 2023 et, de ce fait, l'amortissement en une fois aura lieu en 2023 au lieu de 2022 comme mentionné dans la décision du préavis.

CONCLUSION

La Municipalité remercie l'ensemble des intervenants ayant œuvré à la réalisation de ce projet.

Elle considère dès lors le Préavis 2021-2026 / N° 7 comme clos.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre bonne note de cette communication.

Rolle, le 22 septembre 2023

Pour la Commune de Rolle

La Syndique



Monique Choulat Pugnale



La Secrétaire



Tu Wüst

Communication présentée à la séance du Conseil communal du 14 novembre 2023

