



Plan d'affectation communal (PACom) Calendrier indicatif - Mars 2023

	Attribution du crédit d'études	Septembre 2021
ETAPE 1	Etablissement du dossier de zone réservée communale (art. 46 LATC) et examen préalable du Canton	Octobre 2021 – Décembre 2021
	Enquête publique de la zone réservée	4 février au 5 mars 2022
	Traitement des oppositions et des recours formulés à l'encontre de la zone réservée	En cours
ETAPE 2	Elaboration du projet d'intention (art. 36 LATC) et présentation au Canton (DGTL)	Septembre 2021 – Décembre 2021
ETAPE 3	Elaboration du PACom, du règlement et des études annexes	Septembre 2021 – Août 2022
	Démarche participative, analyse des propositions et intégration dans le PACom	Août 2022 – Octobre 2022
	Approbation du PACom par la Municipalité	Février 2023
	Examen préalable par le Canton	Mars 2023 – Juin 2023
ETAPE 4	Corrections et finalisation du dossier suite aux demandes du Canton Présentation publique Enquête publique du PACom	Juillet 2023 Septembre 2023
ETAPE 5	Traitement des oppositions Adoption du PACom par le Conseil communal	Octobre - Novembre 2023 Décembre 2023
ETAPE 6	Traitement par le Canton & Ratification par le Conseil d'état Traitement des éventuels recours	2024