



SBB Cluster, Schüpfheim-Escholzmatt-Wiggen, Trubschachen

BUE_Wärterhaus

Sehr geehrte Damen und Herren

Beim Bahnübergang Wärterhaus finden Bauarbeiten statt.

Folgende Arbeiten mit allfälligen Einschränkungen sind geplant:

Vorarbeiten Nachtschichten	25. bis 28.03.2025	keine Einschränkung
Bankettarbeiten	03.05. bis 30.05.2025	Keine Einschränkung
Gleisbauarbeiten	28.05. bis 03.06.2025	Gesperrt 24h
Stopfarbeiten	10.06. bis 13.06.2025	kurze Wartezeiten
Kabelkanalarbeiten	16.06. bis 23.06.2025	kurze Wartezeiten
Stopfarbeiten	13.07.2025	kurze Wartezeiten
Einbau Bahnübergang-Belag	Info folgt noch	4 Tage gesperrt 24h

Der Durchgang für Fussgänger ist jederzeit möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung:

ARGE Bahn+ Entlebuch

Projektleiter

Florian Faden

+41 79 920 90 00

florian.faden@vanoli.ch



SBB Cluster, Schüpfheim-Escholzmatt-Wiggen, Trubschachen

BUE_Wärterhaus

Sehr geehrte Damen und Herren

Beim Bahnübergang Wärterhaus finden Bauarbeiten statt.

Folgende Arbeiten mit allfälligen Einschränkungen sind geplant:

Vorarbeiten Nachtschichten	25. bis 28.03.2025	keine Einschränkung
Bankettarbeiten	03.05. bis 30.05.2025	Keine Einschränkung
Gleisbauarbeiten	28.05. bis 03.06.2025	Gesperrt 24h
Stopfarbeiten	10.06. bis 13.06.2025	kurze Wartezeiten
Kabelkanalarbeiten	16.06. bis 23.06.2025	kurze Wartezeiten
Stopfarbeiten	13.07.2025	kurze Wartezeiten
Einbau Bahnübergang-Belag	Info folgt noch	4 Tage gesperrt 24h

Der Durchgang für Fussgänger ist jederzeit möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung:

ARGE Bahn+ Entlebuch

Projektleiter

Florian Faden

+41 79 920 90 00

florian.faden@vanoli.ch



SBB Cluster, Schüpfheim-Escholzmatt-Wiggen, Trubschachen

BUE_Wärterhaus

Sehr geehrte Damen und Herren

Beim Bahnübergang Wärterhaus finden Bauarbeiten statt.

Folgende Arbeiten mit allfälligen Einschränkungen sind geplant:

Vorarbeiten Nachtschichten	25. bis 28.03.2025	keine Einschränkung
Bankettarbeiten	03.05. bis 30.05.2025	Keine Einschränkung
Gleisbauarbeiten	28.05. bis 03.06.2025	Gesperrt 24h
Stopfarbeiten	10.06. bis 13.06.2025	kurze Wartezeiten
Kabelkanalarbeiten	16.06. bis 23.06.2025	kurze Wartezeiten
Stopfarbeiten	13.07.2025	kurze Wartezeiten
Einbau Bahnübergang-Belag	Info folgt noch	4 Tage gesperrt 24h

Der Durchgang für Fussgänger ist jederzeit möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung:

ARGE Bahn+ Entlebuch

Projektleiter

Florian Faden

+41 79 920 90 00

florian.faden@vanoli.ch