



Gemeinderatskanzlei
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 80
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch

Protokollauszug Gemeinderat vom 7. März 2023

2023/40. Sanierung Grabfelder Familiengräber und Gemeinschaftsgrab Nord Kreditabrechnung

Ausgangslage

Am 15. Juni 2021 hat der Gemeinderat für die Sanierung der Grabfelder Familiengräber und Gemeinschaftsgrab Nord sowie für die Gestaltung des neuen Gemeinschaftsgrabes folgende Kredite genehmigt:

- Fr. 163'000.00 für neues Gemeinschaftsgrab inkl. Grabfeldsanierung nach System Linder® (Konto 2260.5040.006)
- Fr. 296'000.00 für die Sanierung der Fläche „Familiengräber Nord Variante 1“ (Konto 2260.5040.007)

Die geplanten Arbeiten wurden zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Die ersten Beisetzungen im neuen Gemeinschaftsgrab Nord fanden bereits statt.

Kosten

Abrechnung Konto-Nr. 2260.5040.006 Neues Gemeinschaftsgrab Nord

	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Sanierung Grabfeld	Fr. 81'000.00	Fr. 57'650.15
Gestaltung Gemeinschaftsgrab	Fr. 82'000.00	Fr. 88'643.75
TOTAL	Fr. 163'000.00	Fr. 145'093.90
Minderkosten 11%		Fr. 17'906.10

Abrechnung Konto-Nr. 2260.5040.007 Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord

	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Sanierung Grabfeld Nord	Fr. 280'000.00	Fr. 234'281.60
Sanierung Grabfeld Süd	Fr. 0.00	Fr. 61'222.49
Vorleistungen (Jahresrechnung 2021)	Fr. 16'000.00	Fr. 15'759.71
TOTAL	Fr. 296'000.00	Fr. 311'263.80
Mehrkosten 5.15%		Fr. 15'263.80

Im ursprünglichen Kostenvoranschlag war nur die Fläche der Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord vorgesehen. Während der Sanierungsphase im Nordteil wurde für eine Bestattung ein neues Familiengrab gewünscht. Da die Sanierung im Nordteil noch nicht abgeschlossen war, wurde im Grabfeld SE1 im Südteil des Friedhofes ein Familiengrab vermietet. Bei der Beisetzung wurde

festgestellt, dass die Bodenqualität ungenügend ist und der Verwesungsprozess nicht funktioniert. Aus diesem Grund musste die Fläche dieses Familiengrabes Im Grabfeld SE1 zusätzlich saniert werden.

Neue Erkenntnisse zur Bodenbeschaffenheit

Aufgrund der Sondierung vom März 2021 wurde festgestellt, dass die Bodenqualität im Nordteil ungenügend ist. Im Beschluss vom 15. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Sanierungsbedarf anerkannt und mit der aktuellen Sanierung den dringenden Bedarf an sanierten Flächen umgesetzt.

In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass das gleiche Problem im Südteil besteht und einige Grabfelder ebenfalls Sanierungsbedarf haben. Die Friedhofvorsteherin wird die weiteren Abklärungen tätigen und die Kosten für diese gebundenen Ausgaben jeweils gemäss Bedarf im Budget einstellen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung für das neue Gemeinschaftsgrab Nord inkl. Sanierung in der Höhe von Fr. 145'093.90 wird genehmigt.
2. Die Ausgaben sind der Investitionsrechnung des Jahres 2021 bis 2023, Konto-Nr. 2260.5040.006, belastet.
3. Die Kreditabrechnung für die Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord in der Höhe von Fr. 311'263.80 wird zugestimmt. Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 des Gemeindegesetzes und wird gestützt auf Art. 29 Ziff. 2 GO genehmigt.
4. Die Ausgaben sind der Investitionsrechnung des Jahres 2021 bis 2023, Konto-Nr. 2260.5040.006, belastet.
5. Die Ausgaben sind – mit Ausnahme der Vorleistungen von Fr. 15'759.71 - der Investitionsrechnung des Jahres 2021 bis 2023, Konto-Nr. 2260.5040.007, belastet.
6. Der Gemeinderat nimmt von den neuen Erkenntnissen zur Bodenbeschaffenheit im Südteil des Friedhof Kenntnis und anerkennt den weiteren Sanierungsbedarf. Für die jeweilige Sanierung muss zum gegebenen Zeitpunkt ein neuer Kredit gesprochen werden.
7. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Ressortvorsteherin Sicherheit und Einwohnerdienste
 - Leiterin Finanzen
 - Friedhofvorsteherin
 - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- Archiv F4.01.2
- Beschluss ist: Öffentlich

Gemeinderat Pfäffikon ZH

Stefan Gubler
1. Vizepräsident

Bennie Lehmann
Gemeindeschreiber-Stv.

Versanddatum: