

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
FIN FÉVRIER 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

EXTÉRIEUR - PERRON D'ENTRÉE



réparation du perron d'entrée et pose
des pierres de parements par
l'entreprise Lachat

SALLES DE BAIN / COMMUNS



finitions et jointoyage du carrelage par
l'entreprise Stoppa



pose des tomettes en terre cuite au rez
inférieur dans les espaces communs

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
FIN FÉVRIER 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

COMBLE



pose des lambris bois dans les comble
par le charpentier



pose terminée des lambris bois dans
les lucarnes



MENUISIER



livraison sur le chantier des cades de
portes de communication



pose des cades de portes

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
FIN FÉVRIER 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

PLÂTRERIE-PEINTURE



fin du lissage des cloisons



peinture des cadres de portes



pose du variovlies pour la couche finale de peinture



pose des plinthes par le menuisier et peint par Rochat



échantillons peinture 18.02. pour choix teinte finale des cloisons

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX


MARS - AVRIL 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour


AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - TERRASSEMENT




terrassement, mise à niveau



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - REVÊTEMENT PAVÉ



vue depuis le rez inférieur,
rampe pose des pavés



FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX

MARS - AVRIL 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - CÔTÉ JARDIN



pose de l'amélanchier le 19.03.
et cheminement gravier



pose des bancs,
fleuraizon de l'amélanchier


APPARTEMENT PEINTURES & SOLS



préparation des sols pour la pose du
parquet



peinture des appartements terminée
pose du parquet en cours



FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
FIN JANVIER 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

RENTREE 2020 !



première séance de coordination de la rentrée avec les entreprises

EXTÉRIEUR



escalier église - jardin coulé par l'entreprise Debonneville fin 2019

SALLES DE BAIN



pose du carrelage au sol par l'entreprise Stoppa



pose du carrelage au mur

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX
FIN JANVIER 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

COMBLE



échantillon des lames bois, lambris des combles



échantillon des lames bois dans les lucarnes



lissage de la cheminée par le plâtrier-peintre

PÉPINIÈRE



choix des arbres pépinière Baudat
30.01.20



FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX

MAI 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



plantations vivaces et amélanchiers
14.05.20.



plantation et consolidation du muret



ensemencement du gazon fleuri
02.06.20.

SOUS COUVERT À FONTAINE



pose du nouveau garde-corps perron
entre piliers existants.



restauration de la fontaine par l'entre-
prise Lachat et pose de la peinture
antirouille par le peintre.



restauration de la porte d'entrée
principale

FÉCHY, TRANSFORMATION DE L'ANCIEN COLLÈGE

AVANCÉ DES TRAVAUX

MAI 2020

présentation par thème de l'avancé du chantier à ce jour

APPARTEMENTS - CUISINE



pose des cuisines dans les appartements
par le menuisier Dürig