


Travaux : conduites de refoulement AIERG Détails et calendrier



Calendrier prévu (sera régulièrement mis à jour) :

septembre 2020	octobre 2020	novembre 2020	décembre 2020	janvier-mars 2021
Etape 1 :				
Parking station de pompage Les Pins – camping de Bellerive : travaux, fermeture complète (aux voitures, cyclistes ET piétons).				
<i>NB accès véhicules : par voie usuelle pour camping de Bellerive; par La Poissine pour camping Les Pins / résidences Aux Viaules.</i>				
Point de connexion W. Barbey au réseau d'Yverdon – Grandson-Le Bey : travaux, fermeture. <i>Une fois les conduites posées et le tapis routier refait => réouverture de ce tronçon.</i>				
	Etape 2 :			
	Tronçon Bellerive – plage de la Boralette : travaux, fermeture complète (aux voitures, cyclistes ET piétons).			
	La Brinaz – STEP : travaux. <i>NB : attention, une <u>diminution</u> du nombre de bateaux pouvant être stockés à Grandson pour l'hivernage est à prévoir !</i>			
			Etape 3 :	
			Sous-Repuis n° 42 à n° 6 : travaux, fermeture par tronçons de 100 m. Durée : ~ 3 sem. <i>NB du 19 déc. 2020 au 18 janv. 2021 : interruption des travaux, réouverture provisoire (tronçons rendus praticables). Fin des travaux : au plus tard printemps 2021.</i>	