



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Regensburg

11. Sitzung vom 22. September 2025

2025-95

W1.1.4

Einzelne Anlagen, Bauten und Leitungen, Schutzzonen
Sanierung Reservoir/Pumpwerk Höfli (Ersatz UV-Anlage und Leitungsanpassungen) / Bauabrechnung

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 6. Dezember 2023 einen Objektkredit in der Höhe von CHF 150'000.00 inkl. MWST für die Sanierung des Reservoirs/Pumpwerks Höfli bewilligt.

Erwägungen

Das Ingenieurbüro Müller AG hat den Schlussbericht erstellt. Die Gesamtkosten sind wie folgt aufgeteilt:

Arbeiten Ersatz UV-Anlage und Leitungsanpassungen	CHF 128'903.20
Technische Arbeiten (Projektbegleitung)	CHF 14'564.25
Total	CHF 143'467.45

Kostenvoranschlag	CHF 150'000.00
-------------------	----------------

Minderkosten	CHF 6'532.55
--------------	--------------

Das Projekt schliesst somit mit Minderkosten von CHF 6'532.55 oder 4,4% unter dem Objektkredit ab.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Schlussabrechnung für das Projekt wird mit Ausgaben von insgesamt CHF 143'467.45 inkl. MWST genehmigt. Die Abrechnung schliesst gegenüber dem Gesamtkredit von CHF 150'000.00 mit Minderkosten von CHF 6'532.55 ab.
2. Die Bauabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025 zur Abnahme unterbreitet.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird gebeten, die Abrechnung zu Händen der Gemeindeversammlung zu prüfen.
4. Mitteilung an:
 - Müller Ingenieure AG, Roberto Villa, Postfach 210, 8157 Dielsdorf
 - Tiefbauvorsteher (per Mail)
 - Rechnungsprüfungskommission, Trix Hintermann, (per Mail)
 - Gemeindewerke
 - Finanzverwaltung
 - Akten GV 10.12.2025
 - Akten

GEMEINDERAT REGENSBURG

Der Präsident:

Matthias Reetz

Die Schreiberin:

Nadine Werder