

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL

CLÔTURE DU PRÉAVIS AMENDÉ N° 41/ 2021-2026 « DEMANDE DE CRÉDIT RELATIVE AU REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE DE JEUX PRINCIPALE, CRÉATION D'UNE NOUVELLE DOUCHE, L'IMPLANTATION DE DEUX NOUVELLES CABINES DE CHANGE ET LE DÉPLACEMENT DE DEUX GRILS À LA PLAGE »

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

En date du 12 mars 2024, votre Conseil a accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 5'000.--.

Toutes les dépenses ayant été payées, nous pouvons vous présenter le décompte suivant :

	Préavis	Factures	Différence
Honoraires			
Coût des travaux	5'000.00	5'098.55	98.55
./. Subvention	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses liées au Préavis N° 41 / 2021-2026	5'000.00	5'098.55	98.55

COMMENTAIRES

Sur les Fr. 110'000.— demandés dans le préavis, un montant de Fr. 5'000.—uniquement a été accordé.

En effet, seuls l'implantation de 2 nouvelles cabines de change et le déplacement de 2 grils ont été validés.

Le projet a pu être réalisé comme prévu, ceci à l'entière satisfaction des utilisateurs de la plage.

FINANCEMENT

A ce jour, toutes les factures ont été payées et le solde dû est de zéro franc.

COMPTABILISATION

Toutes les dépenses d'investissements ont été comptabilisées sur le compte 3100.503004 « *Implantation 2cabines change+dépl. 2 grils plage PM41/21-26* » comme prévu par le préavis.

CONCLUSION

La Municipalité remercie l'ensemble des intervenants ayant œuvré à la réalisation de ce projet.

Elle considère dès lors le préavis 2021-2026 / N° 41 comme clos.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre bonne note de cette communication

Rolle, 8 septembre 2025/hubr

Pour la Commune de Rolle

La Syndique



Monique Choulat Pugnale



La Secrétaire



Tu Wüst

Communication présentée à la séance du Conseil communal du 7 octobre 2025