



Auswahl budgetierte Projekte 2024/25



niederbüren

Projekte	Planung	Projekt	Umsetzung	Bemerkungen
Muldenplatz & Belagserneuerung Werkhof & Parkplatz	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Sanierung Diggetstrasse	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen (inkl. Signalisation)
Sanierung Iltisbergstrasse	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Ausweichstelle Zahnersmüli Rätenberg	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen (März 2025)
Rabatten / Baumbepflanzung Poststrasse	Erledigt	Erledigt	75%	Rabatten anlegen
Randsteinsanierung Golfstrasse	Erledigt	Erledigt	25%	Start ca. Mai 2025
Teilstrassenplan Mutwiler Dorfstrassen	Erledigt	75%	0%	Projektphase Variante 2.1
Sanierung Husenbrücke	75%	50%	0%	Arbeitsvergabe
Sanierung Gossauerstrasse Mutwil bis Abzweigung Arnegg	75%	25%	0%	Planungsphase
Anpassung der Finanzbefugnisse (Urnenabstimmung bei einmaligen, neue Ausgaben von >1 Million CHF)	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Orts- und Raumplanung (Zonenplan, Baureglement, Gewässerraumfestlegung, Schutzverordnung, Strassenplan)	Erledigt	75%	75%	Einsprache Behandlung
Systemwechsel Abwasser (IST: Anschlussgebühr & Verbrauch → SOLL: Grundgebühr & Verbrauch)	75%	50%	25%	Zurückgestellt: Neuausrichtung
IT / EDV Einführung MS Office 365 (inkl. Ablösung abgekündigter Telefonanlage)	75%	50%	0%	Projektphase
Schulraumplanung Projektmitarbeit PSNB Baukommission	50%	25%	0%	Evaluation der Varianten
ELEKTRA Ersatzstrategie der ca. 20-jährigen Smart Meter (Stromzähler)	25%	0%	0%	Evaluation
Altlastensanierung Waldegg, Mutwil, Iltisberg	75%	25%	25%	Historische & techn. Untersuchung