

Stand

Los 1 Sanierung Trockenmauern und Erschliessung

GV Genossenschaft Erhalt terrassierte Rebberge
Raron
Traktanden 4 und 5



4a)

Motorkarrettenweg Rarnerkumme

Arbeiten abgeschlossen

**Sanierung Weg und
Querrinnen,
Trockenmauern**

**Neue Trasse mit
Trockenmauern**





4b) Trockenmauern

Sanierungen 2022/2023

- Tscherggenweg
- Kulturweg
- Setzacher

ca. **175 m²**

Geplant 2023/2024

- Setzacher
- Steinrischinen
- Hohenstüten







4b) Trockenmauern

- Sanierte Fläche seit 2020 (Stand Januar23): **978 m²**
- Schätzung sanierte Fläche Frühjahr 2023: **175 m²**
- Gesamtfläche Los 1: **1'410 m²**

257 m² verbleiben für Los 1

Differenz zu sanierungsbedürftiger Fläche
(ca. 550 m²)

- Dringende Sanierungen aus Los 2
- Fortschreitende Instabilitäten




- Transporte
 - Bezug Steine
 - Schutz bestehende Reben und Installationen
 - Eigenarbeit
 - Kurze Zeitperiode, Personalbedarf
-
- Ortsschau Bundesexperte




5) Information Erschliessung St. German

Abschnitt	Breite Fahrbahn	Länge
1 Sanierung Rebweg (Neue Deckschicht und Verbreiterung)	2.5 m	420 m
2 Neuerstellung Rebweg	2.5 m	360 m
3 Neuerstellung Motorkarettenweg	1.5 m	220 m



5) Sanierung Rebweg





19. April 2023

Neuerstellung Rebweg Teil West



Neuerstellung Rebweg Teil Ost



Mineralische Fahrbahn 10cm

1.50

2.5%

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a sloped area on the left with a 2.5% gradient, a horizontal section of 1.50m, and a vertical section of 20cm. A legend indicates that the sloped area is 'Mineralische Fahrbahn 10cm' and the horizontal section is 'Ungebundenes Gemisch 0/45'.

