


Strassensanierung Via Lavintgin/Via Samun

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

Übersicht Baustelle mit Etappierung



Die folgenden Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.

Etappe 0	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	2. – 17. April 2025 (3 Wochen)	Baustelleneinrichtung / Vorbereitungen
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Alle Etappen	2. April Strassensperre
Etappe 1	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	22. April – 12. Mai 2025 (3 Wochen)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Baustart Samun – Höhe Geb. 65	Bauabschnitt gesperrt

Etappe 2	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	13. Mai - 04. Juni 2025 (3 Wochen) Höhe Geb. 65 - Stall Cabrin	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Etappe 3	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	05. Juni - 03. Juli 2025 (4 Wochen) Stall Cabrin – Höhe Geb. 48A (Mettler)	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Etappe 4	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	04. Juli - 31. Juli 2025 (4 Wo.) Höhe Geb. 48A (Mettler) – Werkhof Casutt	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Etappe 5	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	04. August – 29. August 2025 (4 Wo.) Werkhof Casutt – Anschluss Dual	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Belagsarbeiten	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Ab 30. Juni 2025	Umleitungen signalisiert, Teilsperrungen

Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt, sofern nichts anderes bemerkt ist.

Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

Parkierung

Grundeigentümer / innen, die während der Bauarbeiten keinen Zugang zu den Parzellen haben, können ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Fandrels beim Dorfeingang gratis abstellen. **Entsprechende Parkkarten müssen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden:**

Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Lavintgin / Via Samun			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Gemeinde Falera Ivo Speck / Luca Casutt	081 921 35 15	ispeck@falera.net
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsh Zwick AG Cedric Spescha	081 920 80 50	cedric.spescha@cwz.ch
Baumeisterarbeiten	Casutt Züger AG Ciril Casutt	081 921 31 86	ciril.casutt@casutt-zueger.ch
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Casutt AG Sanitär Aluis Casutt	081 925 18 05	info@casutt-ag.ch
Belagsarbeiten	Noch nicht vergeben.		

Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenen Ereignissen einzuhalten.

Gemeinde Falera / Bauleitung