
Johannisburgstrasse 11 / Kunsteisbahn / Eishalle / Flachdachsanierung / Schlussabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss LIKO-18-10 stimmte die Liegenschaftenkommission am 28. Mai 2018 der Sanierung des Flachdaches der Eishalle der Küsnachter Kunsteisbahn zu. Für die Ausführung der Arbeiten bewilligte sie als Gebundene Ausgabe zu Lasten der Erfolgsrechnung, Konto 134600.3144.01, Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude, einen Kredit von Fr. 491'600.–.

Schlussabrechnung

Die Arbeiten konnten Ende Januar 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Die vorliegende Schlussabrechnung zeigt Kosten von Fr. 490'476.85 und somit Minderkosten von Fr. 1'123.15. Mit Brief vom 14. Dezember 2018 teilt die kantonale Sicherheitsdirektion mit, das Vorhaben werde mit einem Beitrag von Fr. 69'000.– aus dem kantonalen Sportfonds unterstützt. Der Sportfonds wird aus dem kantonalen Gewinnanteil der Swisslos gespeisen, und die Beiträge daraus dienen der Förderung des Jugend-, Breiten- und Amateursports. Netto verbleiben der Gemeinde somit Sanierungskosten von Fr. 421'476.85.

Beschluss:

1. Die Schlussabrechnung betreffend die Sanierung des Flachdachs der Eishalle der Küsnachter Kunsteisbahn, welche nach Abzug des Beitrags aus dem Sportfonds Fr. 421'476.85 und somit gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 491'600.– Minder Ausgaben von Fr. 70'123.15 zeigt, wird genehmigt.
2. Der Projektleiter wird beauftragt, die Schlussabrechnung dem kantonalen Sportamt einzureichen, verbunden mit der Bitte um Auszahlung des zugesicherten Beitrags.

3. Mitteilung an

- Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg
- David Doneda, Präsident, und Adrian von Burg, zuständiger Referent RPK, via Extranet; die Akten können in der Abteilung Liegenschaften eingesehen werden
- Betriebsleiter KEK
- Abteilung Finanzen
- Projektleiter Liegenschaften, mit den Akten und zum Vollzug von Dispositiv Ziffer 2

Für richtigen Auszug

Albi Thrier

Sekretär Liegenschaftenkommission