
 

 

 

RAPPORT D’AUGMENTATION D’INVESTISSEMENT 

 
 

Mise en séparatif du secteur La Dey - Le Pelleret à Arconciel – 2ème partie 
 

 
Lors de l’assemblée communale du 13 décembre 2021, le projet avait été présenté et un 
investissement de CHF 440'000.- avait été approuvé. Au moment de l’appel d’offres pour les travaux 
de génie civil en juin 2022, nous avons constaté que le génie civil seul absorbait le montant de 
l’investissement. Après diverses recherches avec le bureau d’ingénieur Ribi, il nous est apparu que 
ce dépassement de budget n’est pas uniquement lié au Covid ou à la guerre en Ukraine. En effet, 
le bureau a également sous-estimé le prix au mètre pour la creuse de ce collecteur. Le projet, en 
appliquant un principe de prudence, passera donc de CHF 440'000.- à CHF 770'000.- hors taxe. 

Le Conseil communal propose dès lors à l’Assemblée d’accepter une augmentation de budget de 
CHF 330'000.- pour cet investissement. 

 

 

Plan de financement 

 Coût estimé CHF 330'000.- 
 Financement Réserves 
 

Charges financières 

 Amortissement dès 2024 1.25%, CHF 4'125.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arconciel, novembre 2022 


