2.2.2 Décompte d’investissement assainissement et
aménagement du cimetiére, Ependes

Pour rappel du contexte, en 2019, le columbarium du cimetiére d’Ependes était sur
le point d’atteindre sa capacité maximale. Le Conseil communal d’Ependes avait
donc proposé a I'assemblée de novembre 2019 un investissement pour aménager
la partie Ouest du cimetiére avec un nouveau columbarium et un jardin du souvenir,
cela aussi dans le but de s’adapter aux nouvelles mceurs.

L’investissement total s’élevait a CHF 50'000.-, dont 71% a la charge de I'ancienne
commune d’Ependes (CHF 35'800.-) et le solde pour la commune de Ferpicloz et
I'ancienne commune de Senédes.

Le Conseil communal avait demandé deux projets a des paysagistes de la région.
C’est finalement celui de Danny Paysage a Marly qui avait été retenu.

Lors de la transmission du dossier a la nouvelle commune de Bois-d’Amont, il s’est
avéré que certains éléments du projet n’avaient pas été pris en compte dans le
budget ou prévus pour une réalisation ultérieure. C’est pourquoi, le dépassement
budgétaire fera I'objet d’'une explication détaillée lors de 'assemblée communale.

Budget Compte Diff

Réalisation du projet par Danny Paysage (y c. socles et alcoves en béton)
| 40'000.00 CHF | 47'799.00 CHF |  +19%

Mise en place éclairage LED au sol, modification tableau électrique église
| 2'000.00 CHF | 10'000.00 CHF | +400%

Réalisation de 2 sculptures
| 8'000.00 CHF | 11"151.35CHF |  +39%

Fabrication, sablage et pose de 48 portes pour le columbarium
| 0.00 CHF | 29'553.42 CHF | pas prévu

Total
| 50'000.00 CHF | 98'503.77 CHF |  +97%

A la suite de la fusion des communes, la nouvelle répartition des colts est la
suivante :

e 80% pour la commune de Bois-d’Amont, soit CHF 78'803.02

e 20% pour la commune de Ferpicloz, soit CHF 19'700.75



