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Gemeinderatskanzlei 

Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon 

Telefon  044 952 51 80 

gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch 

www.pfaeffikon.ch 

Protokoll Gemeinderat vom 23. April 2019 

Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo 

Bildung Arbeitsgruppe Barzloo – Projektauftrag, Geschäfts- und Kompetenzordnung 

1. Ausgangslage

Der Souverän ist an der Gemeindeversammlung vom 25. März 2019 dem Antrag des Gemein-

derats gefolgt und bewilligte zur Ausarbeitung eines Bauprojekts für einen Ersatz des Gardero-

bengebäudes beim Sportplatz Barzloo einen Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 180‘000.00. 

2. Projektorganisation

In Anlehnung an die Projektorganisation beim Chesselhuus wird seitens des Geschäftsfeldes Lie-

genschaften vorgeschlagen, die Phase 4.3 (4.31 bis 4.33) auf Basis des eingeforderten Honorar-

angebots mit einem Auftragswert unter Fr. 150‘000.00 freihändig zu vergeben. 

An der Gemeindeversammlung wurde die geplante Projektorganisation gerügt. Es wurde von 

einem Votanten behauptet, dass der Auftragswert der Architekturleistungen nach SIA Ordnung 

102 (2014) nicht aufgeteilt und das Verfahren bzw. der Schwellenwert über die gesamten Leis-

tungen ermittelt werden müsse. Der Leiter Liegenschaften hat im Auftrag des Gemeindepräsi-

denten und der Liegenschaftenvorsteherin eine juristische Beurteilung bei der Streiff von Kaenel 

AG, Wetzikon, einzufordern. Mit Schreiben vom 11. April 2019 nimmt die Streiff von Kaenel AG 

Stellung und beurteilt die geplante Vergabe der Architekturleistungen der Phase 4.3 (4.31 bis 

4.33) im freihändigen Verfahren als zulässig. 

Mit Beschluss vom 6. November 2018 beauftragte der Gemeinderat die Liegenschaftenvorste-

herin und die Liegenschaftenverwaltung mit der Umsetzung des Projekts. Das Bauprojekt für ei-

nen Ersatz-/Neubau beim Sportplatz Barzloo hat auf Stufe Projektierungskredit bereits einige Fra-

gen aufgeworfen. Der zeitliche Aufwand von Beitragsgesuchverhandlungen und 

Öffentlichkeitsarbeit sollte nicht unterschätzt werden. Die Liegenschaftenvorsteherin und der 

Leiter Liegenschaften befürchten, dass die personellen Ressourcen im Geschäftsfeld Liegen-

schaften nicht ausreichen und beantragen dem Gemeinderat der Bildung einer Arbeitsgruppe – 

gemäss nachfolgenden Ausführungen - zuzustimmen. 

3. Bildung Arbeitsgruppe Barzloo

3.01 Grundlage 

Der Gemeinderat setzt die Arbeitsgruppe Barzloo nach Artikel 31 der Gemeindeordnung 

vom 10. Juni 2001 ein. 
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3.02 Hinweis auf GO und Organisationsreglement 

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Barzloo richtet sich nach der Gemeindeordnung und dem 

Organisationsreglement vom 4. Juni 2002 (rev. 1. September 2016) 

 

3.03 Konstituierung 

Die Arbeitsgruppe Barzloo konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums selbst und setzt 

sich aus folgenden Personen zusammen: 

 

 Rajka Frei, Vorsitz (Ressort Freizeit, Sport, Gesundheit, Liegenschaften) 

 Pascal Petrucelli (Vertreter FC Pfäffikon) 

 Bennie Lehmann (Gemeindeschreiber-Stv./Leiter Freizeit und Sport), Sekretariat und 

Öffentlichkeitsarbeit 

 André Böhlen (Leiter Liegenschaften) 

 

3.04 Organisation 

Die Arbeitsgruppe Barzloo bildet ein Büro, bestehend aus der Gemeinderätin (Freizeit/Sport 

und Liegenschaften) und dem Gemeindeschreiber-Stv. 

 

3.05 Ziel 

Ausarbeitung des Bauprojekts über den Ersatz-Neubau des Garderobengebäudes beim 

Sportplatz Barzloo gemäss Gemeindeversammlungsentscheid vom 25. März 2019. Verbind-

liche und schriftlich abgefasste Beitragsverhandlungen mit dem Fussball Club Pfäffikon und 

der Gemeinde Hittnau. Umsetzung des an der Urnenabstimmung genehmigten Baupro-

jekts über den Ersatz-Neubau des Garderobengebäudes beim Sportplatz Barzloo. 

 

3.06 Sitzungen 

Sitzungstermine und Sitzungsrhythmus legt die Arbeitsgruppe Barzloo selber fest. 

 

3.07 Abwesenheiten einzelner Mitglieder 

3.07.1 Zu den Sitzungen besteht eine Teilnahmepflicht der Mitglieder. 

3.07.2 Im Verhinderungsfall melden sich die Mitglieder vor der Sitzung beim Gemeindeschreiber-

Stv. unter Angabe einer Begründung ab. 

 

3.08 Traktandenliste 

Die Einladungen zu den Sitzungen werden rechtzeitig und in elektronischer Form versandt. 

 

3.09 Anträge / Aktenauflage / Mitteilungen 

3.09.1 Die an den Sitzungen der Arbeitsgruppe Barzloo zu behandelnden Geschäfte werden in 

der Regel als Antrag in Berichtform vorgelegt. 

3.09.2 Die Geschäfte und Anträge der Mitglieder der Arbeitsgruppe sind möglichst frühzeitig ein-

zureichen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind verpflichtet, die Akten und Anträge vor 

der Sitzung zu studieren. 

3.09.3 Die Akten werden rechtzeitig per E-Mail oder wenn nötig per Post verschickt. 

 

3.10 Geschäftsbehandlung / Beschlussfassung 

3.10.1 Geschäfte, welche auf der Traktandenliste nicht aufgeführt sind, werden im Prinzip nicht 

behandelt; es sei denn es handle sich um ein Geschäft das sofort erledigt werden muss. 

Solche Geschäfte können zu Beginn der Sitzung noch auf die Traktandenliste gesetzt wer-

den. 

3.10.2 Die Arbeitsgruppe ist nur beschlussfähig, wenn eine Person mehr als die Hälfte anwesend 

ist. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt und zur Stimmabgabe verpflichtet. 
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3.11 Ausstand- und Schweigepflicht 

3.11.1 Es gelten die Bestimmungen zur Ausstandspflicht gemäss § 5a VRG bzw. § 42 GG. 

3.11.2 Danach sind Kommissionsmitglieder verpflichtet, in den Ausstand zu treten, wenn sie in der 

Sache persönlich befangen erscheinen, durch persönliches Interesse, Verwandtschaft  

oder als Vertreter einer Person oder Organisation. Ist der Ausstand streitig, entscheidet die 

Kommission über den Ausstand unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds. 

3.11.3 Die Kommissionsmitglieder sind verpflichtet, in Amtsgeschäften Verschwiegenheit zu wah-

ren, soweit es sich um die Tatsachen und Verhältnisse handelt, deren Geheimhaltung das 

Interesse der Gemeinde oder beteiligten Privaten erfordert. 

 

3.12 Protokollführung / Sekretariat 

3.12.1 Über die behandelten Geschäfte der Arbeitsgruppe wird ein Beschlussprotokoll geführt. 

3.12.2 Diskussionsgeschäfte werden summarisch und die allenfalls getroffenen Entscheidungen 

vollständig protokolliert. Mitteilungen von Mitgliedern werden nur auf ausdrückliches Ver-

langen als Protokolleintrag festgehalten. 

3.12.3 Abstimmungsergebnisse und Änderungsanträge werden nur auf Wunsch einzelner Mitglie-

der im Protokoll eingetragen. 

 

3.13 Zuständigkeiten 

3.13.1 Die Arbeitsgruppe trifft alle für die Erreichung des Projektziels erforderlichen Abklärungen 

und arbeitet entsprechende Anträge zur Beschlussfassung an den Gemeinderat aus. 

3.13.2 Kredit und Vergabekompetenzen: 

Die Arbeitsgruppe Barzloo beschliesst in eigener Kompetenz und abschliessend über fol-

gende Ausgaben: 

Arbeitsvergaben sind in unbeschränkter Höhe selbständig vorzunehmen, soweit sie den 

von der Gemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung bewilligten Kredit entspre-

chen. Zusätzliche, nicht in Kostenschätzung oder Kostenvoranschlag vorgesehene Auf-

träge, welche den Gesamtkredit überschreiten, sind dem Gemeinderat zur Genehmigung 

zu unterbreiten. 

 

Kostenkontrolle: 

Die Arbeitsgruppe sorgt dafür, dass ab Projektbeginn alle drei Monate (bei Ausführungen) 

bzw. alle sechs Monate (bei Planungen) die aufgelaufenen Ausgaben mit der Kosten-

schätzung bzw. dem Kostenvoranschlag abgeglichen werden. Dem Gemeinderat ist über 

das Ergebnis der Kostenkontrolle Bericht zu erstatten. 

Die Arbeitsgruppe submittiert vor Baubeginn möglichst viele Arbeitsgattungen und stellt ei-

nen Abgleich mit dem Kostenvoranschlag her. Zeigt sich, dass der Kostenvoranschlag 

nicht eingehalten werden kann, darf mit dem Bau nicht begonnen werden. Die Arbeits-

gruppe erstattet in diesem Fall dem Gemeinderat Bericht und Antrag. 

 

3.14 Information 

3.14.1 Die Protokolle der Sitzungen sind dem Gemeinderat zur Einsicht zu übergeben, damit allfäl-

lige koordinierte Massnahmen ergriffen werden können. 

3.14.2 Das Büro der Arbeitsgruppe sorgt für die Öffentlichkeitsarbeit zu den vom Gemeinderat 

gefassten Beschlüssen. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt in zustimmendem Sinn Kenntnis von der geplanten Projektorganisa-

tion für den Ersatz-/Neubau des Garderobengebäudes beim Sportplatz Barzloo. 

 

2. Der Gemeinderat setzt für den Ersatz-/Neubau des Garderobengebäudes beim Sportplatz 

Barzloo die „Arbeitsgruppe Barzloo“ ein. 

 

3. Die obige Geschäfts- und Kompetenzordnung der Arbeitsgruppe Barzloo wird genehmigt.  

 

4. Der Vorstand des FC Pfäffikon wird eingeladen, die Abordnung von Pascal Petrucelli in die 

Arbeitsgruppe schriftlich zu bestätigen. 

 

5. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Gesundheits- und Liegenschaftenvorsteherin, per E-Mail 

- Gemeindeschreiber-Stv., per E-Mail 

- Leiter Liegenschaften, per E-Mail 

- Pascal Petrucelli, per E-Mail 

- Fussballclub Pfäffikon, Präsident Max Hächler, Postfach 312, 8330 Pfäffikon 

 

- Archiv V1.03.2 und L2.01.2 

- Beschluss ist: öffentlich 
 

 

 

Gemeinderat Pfäffikon ZH 

 

 

 

Marco Hirzel Hanspeter Thoma 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 

Versanddatum:  

 


