
6. Hochwasserschutzprojekt Dorfbach / Genehmigung Kre-
ditabrechnung und Nachkredit

Ausgangslage
Fur die Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes Dorfbach hat die Gemeindeversamm-
lung vom 3. Dezember 2007 einen Verpflichtungskredit von Fr. 4'500'OOO.OQ genehmigt.
Wahrend der Bauausfuhrung wurde eine Kredituberschreitung absehbar. Deshalb wurde
anlasslich der Urnenabstimmung vom 3. Marz 2013 ein Nachkredit Fr. 1 '732'OOQ.OO vor-
gelegt, welcher von den Sl:immburger*innen beschlossen wurde. Damit besteht ein Ge-
samtkredit uber Fr. 6'232'QOO.OO.

Das Bauprojekt ist in der Zwischenzeit fertig gestellt. Die erforderlichen Vermessungsar-
beiten, Handanderungen und Grunddienstbarkeiten wurden im Jahr 2019 abgeschlossen.
Die Kreditabrechnung prasentiert sich wie folgt:

Beitrage von Bund und Kanton
Bund und Kanton beteiligten sich an den Projekt- und Baukosten mit Fr. 4'396'079.45 Im
Weiteren hat sich der Projektverfasser Basler & Hofmann AG mit Fr. 10'OOQ.OO an den
Mehr- und Zusatzkosten aus dem Werkvertrag mit WALO Bertschinger AG beteiligt.
Gesamthaft resultieren dadurch Beitrage Dritter von Fr. 4'406'079.45. Nach Abzug der
Beitrage Dritter von den Gesamtkosten von Fr. 6'276'265.69 verbleiben zu Lasten der
Gemeinde Schwarzenburg noch Fr. 1'870'186.24.

Begrundung Kredituberschreitung
Die Kredituberschreitung ist namentlich durch die aufwandigen Abschlussarbeiten wie die
Nachfuhrung der amtlichen Vermessung von rund Fr. 33'592.00 sowie der Notar- und
Grundbuchkosten fur die erforderlichen Handanderungs- und Dienstbarkeitsurkunden
von rund Fr. 10'544.00 entstanden. Diese Abschlussarbeiten sind nicht subventionsbe-
rechtigt.

Die Finanzverwaltung hat die vorliegende Kreditabrechnung uberpruft. Die Abrechnung
stimmt mit der Finanzbuchhaltung uberein.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten

Fur das Hochwasserschutzprojekt Dorfbach ist ein Nachkredit von Fr. 44'265.69 zu Lasten
des Steuerhaushalts (Konto: 7410.5020.01)2u bewilligen.

Die Kreditabrechnung fur das Hochwasserschutzprojekt Dorfbach im Betrag von
Fr. 6'276'265.69 wird genehmigt.
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Kostenart Kosten- jRechnung | %
voranschlag

Wasserbau Fr. 6'232'OQO.OO Fr. 6'276'265.69 0.71

Total Fr. 6'232'OOO.QO Fr. 6'276'265.69

Differenz (Mehrkosten) Fr. 44'265.69 0.71



Abstimmungsfrage

Wollen Sie der Kreditabrechnung fur das Hochwasserschutzprojekt meinem Nachkredit
von Fr. 44265.69 zustimmen?
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