
COMMUNE 

D~IGLE 

LA MUNICIPALITÉ 

Au Conseil communal d'Aigle 

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2017-09 du lundi 24 juillet 2017 

relatif à la 

demande de crédit pour les études préliminaires et d'avant-projets en vue 
de la régionalisation de l'épuration dans la région d'Aigle et la construction 
d'une STEP régionale à Aigle 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

1. PRÉAMBULE 

Suite aux modifications de la législation fédérale sur la protection des eaux et dans le 
contexte d'un regroupement régional du traitement des eaux usées, les communes 
d'Aigle, Ollon, Leysin, Yvorne et Corbeyrier ont entamé des réflexions sur le futur de 
l'assainissement de leurs eaux résiduaires. 

Les démarches ont démontré l'intérêt de remplacer les stations d'épuration existantes 
sur les sites d'Ollon, Leysin et Yvorne par une nouvelle installation régionale d'une 
capacité de 54'000 équivalent-habitants (EH) sur le site d'Aigle. 

Les cinq communes partenaires sont convaincues par les avantages financiers, 
techniques et environnementaux du projet de STEP régionale et se sont engagées, via 
la signature d'une convention, à œuvrer ensemble à la réalisation d'une station 
d'épuration unique à destination des habitants du périmètre régional. 

Cette convention fixe les modalités de la collaboration, la clé de répartition des frais 
d'étude ainsi que la procédure décisionnelle. Un comité de pilotage (COPIL) a 
notamment été créé. Sous réserve de l'acceptation du présent préavis dans les 
communes partenaires , le COPIL aura la tâche et la responsabilité d'attribuer et de 
superviser les études faisant l'objet du présent préavis ; soit celles relatives à la 
constitution d'une entité intercommunale et les études techniques de régionalisation 
(études préliminaires et avant-projets). 
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2. HISTORIQUE 

Depuis plusieurs années déjà, les communes d'Aigle, Ollon, Leysin, Yvorne et Corbeyrier 
s'interrogent sur la possibilité de créer une station d'épuration {STEP) régionale commune 
pour l'assainissement de leurs eaux usées, dans le but de réaliser des économies d'échelle 
sur les futurs investissements et les frais d'exploitation. Cette STEP régionale ferait l'objet de 
subventions pour le traitement des micropolluants qui permettra ainsi d'améliorer la qualité 
des eaux rejetées. 

Différentes variantes de régionalisation ont été étudiées ces dernières années, dont 
notamment un raccord de ces communes sur la future STEP unique du SIGE, l'intégration 
ou non d'Ollon et de Leysin, et le raccordement des STEP du Haut-Chablais (Bex, Gryon et 
Lavey-St-Maurice). Les pièces citées sont à disposition, en format numérique, de la 
Commission et des membres du Conseil : 

• Communes d'Aigle, Leysin, Yvorne et Corbeyrier - « Concept général des 
canalisations de transport et du traitement des eaux usées -Avant-projet », Ribi SA, 
août 2010 (pièce no 1) ; 

• « Plan cantonal micropolluants (PCM) -Variantes pour Aigle », Ribi SA, janvier 2012 
(pièce n° 2) ; 

• « Commune d'Aigle et environ - Régionalisation de l'assainissement - Etude 
comparative », RWB Hydroconcept sàrl, février 2015 (pièce no 3) ; 

• « Step d'Ollon, transformation ou régionalisation », GED SA, juin 2015 (pièce no 4) ; 
• Commune de Leysin - « Réhabilitation de la STEP - Evaluation et mise à jour des 

travaux de réfection », RWB Hydroconcept sàrl, septembre 2015 (pièce no 5) ; 
• « Step d'Ollon, transformation ou régionalisation - Comparatif économique de 

variantes», GED SA et RWB Hydroconcept sàrl, août 2016 (pièce no 6); 
• « Projet de STEP régionale région Aigle - évaluation complémentaire du 

raccordement des STEP de Bex, Gryon et Lavey et synthèse des scénarios», BG 
Ingénieurs Conseils SA et lntegralia, décembre 2016 (pièce no 7). 

08 mars 2017: Sur la base de l'ensemble de ces études, les communes d'Aigle, Ollon, 
Leysin, Yvorne et Corbeyrier décident finalement de régionaliser l'évacuation et l'épuration 
de leurs eaux sur une STEP unique située sur le site actuel d'Aigle. Le Canton (DGE) donne 
son accord pour un tel projet de régionalisation à cinq Communes (procès-verbal de la 
séance du 08.03.2017, pièce n° 8). 

17 mai 2017 : Les cinq Communes partenaires s'accordent sur la création d'un comité de 
pilotage (COPIL) comprenant des représentants de chacune d'elles, lequel s'occupera de la 
gestion du projet de régionalisation (procès-verbal de la séance du 17.05.2017, pièce no 9). 

30 juin 2017: Les cinq Communes partenaires s'accordent sur un projet de convention qui 
règle les détails de la collaboration intercommunale, dans l'attente de la constitution d'une 
entité intercommunale indépendante (association ou société anonyme). Cette convention 
(pièce no 1 0) définit un engagement financier de la part de chaque Commune pour le 
financement des premières études. Cet engagement financier fait l'objet du présent préavis. 

3. CONTEXTE ACTUEL 

L'épuration des eaux des cinq Communes se fait actuellement dans quatre STEP (Aigle, 
Ollon, Leysin et Yvorne). qui nécessiteraient d'être prochainement assainies et agrandies 
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afin d'assurer leur pérennité et le respect des nouvelles exigences légales concernant les 
rejets : nitrification et/ou traitement des micropolluants (Ordonnance fédérale sur la 
protection des eaux, OEaux, et exigences cantonales). 

STEP d'Aigle 
La STEP d'Aigle, construite en 1977 et transformée en 2001, dimensionnée pour 25'000 EH 
(actuellement en moyenne 19'000 EH raccordés), devrait très prochainement entreprendre 
des travaux sur sa chaîne de traitement des boues et nécessiterait l'ajout d'une étape de 
nitrification afin de respecter les normes de rejets. 

STEP d'Ollon 
La STEP d'Ollon, construite en 1972, dimensionnée pour 13'750 EH (actuellement en 
moyenne 7'300 EH raccordés), devrait mettre à jour sa chaîne de traitement, avec 
notamment l'ajout d'une étape de nitrification et d'une étape de traitement des micropolluants 
afin de respecter les normes de rejets. 

STEP de Leysin 
La STEP de Leysin, construite en 1967, dimensionnée pour 12'500 EH (actuellement en 
moyenne 4'000 EH raccordés), devrait très prochainement entreprendre des travaux de 
réhabilitation générale et nécessiterait l'ajout d'une étape de nitrification afin de respecter les 
normes de rejets. 

STEP d'Yvorne 
La STEP d'Yvorne, qui reçoit également les eaux de Corbeyrier, construite en 197 4 et 
transformée en 1997, dimensionnée pour 2'000 EH (actuellement en moyenne 1 '500 EH 
raccordés), devrait mettre à jour sa chaîne de traitement avec l'ajout d'une étape de 
nitrification afin de respecter les normes de rejets. 

Le projet de régionalisation permettra de renouveler ce parc de STEP tout en rationalisant 
les coûts, par le biais de la construction d'une STEP unique sur le site d'Aigle, avec une 
chaîne de traitement moderne permettant la nitrification et le traitement des micropolluants. 

En cas de régionalisation, des subventions cantonales pourront être obtenues pour l'étape 
de nitrification (35 % des coûts d'investissement) et pour les ouvrages de raccordement des 
STEP d'Ollon, Leysin et Yvorne à la STEP régionale (35 % des coûts d'investissement). Ces 
subventions, de l'ordre de 6 à 8 Mios CHF, ne pourraient pas être accordées en cas de 
réhabilitation des STEP existantes. 
De plus, des subventions fédérales pourront être demandées pour l'étape de traitement des 
micropolluants (75 % des coûts d'investissement) et pour les ouvrages de raccordement de 
la STEP d'Ollon vers la STEP régionale (environ 75% des coûts d'investissement), soit une 
subvention supplémentaire de l'ordre de 7 à 8 Mios CHF. 

4. DESCRIPTION DU PROJET- Le projet de régionalisation prévoit : 

• La construction d'une nouvelle STEP régionale de 54'000 EH sur le site de l'actuelle 
STEP d'Aigle, avec une chaîne de traitement moderne permettant le traitement de 
l'azote et des micropolluants (coût estimé à environ 33 Mios CHF) ; 

• La désaffectation de la STEP d'Ollon et la construction d'une nouvelle conduite de 
transport (avec station de pompage) jusqu'au site d'Aigle (coût estimé à environ 3.3 
Mios CHF); 

• La désaffectation de la STEP de Leysin et la construction d'une nouvelle conduite de 
transport (avec station de turbinage) jusqu'au site d'Aigle (coût estimé à environ 10.5 
Mios CHF); 

• La désaffectation de la STEP d'Yvorne et la construction d'une nouvelle conduite de 
transport (avec station de pompage) jusqu'au site d'Aigle (coût estimé à environ 1.4 
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Mios CHF); 

Il est prévu que les coûts de l'ensemble de ces travaux, soit environ 48.1 Mio CHF, soient 
répartis entre les cinq Communes partenaires sur la base d'une clé de répartition restant à 
définir. 

Afin d'une part de préciser le projet et ses coûts et d'autre part, de constituer une entité 
intercommunale indépendante, une première phase d'études doit être réalisée : 

• Etudes préliminaires : 
o Diagnostic de l'état des ouvrages maintenus des STEP d'Aigle, Ollon, Leysin 

et Yvorne; 
o Diagnostic du réseau de transport Corbeyrier-Yvorne; 
o Détermination des bases de dimensionnement de la future STEP régionale ; 
o Réalisation de tests d'ozonation pour le choix de la chaîne de traitement des 

micropolluants. 
• Etudes d'avant-projets : 

o Avant-projet pour la STEP régionale ; 
o Avant-projet pour le raccordement de Leysin ; 
o Avant-projet pour le raccordement d'Ollon ; 
o Avant-projet pour le raccordement d'Yvorne/Corbeyrier. 

• Détermination de l'organisation politique et juridique de la collaboration 
intercommunale : 

o Projet de constitution d'une entité juridique indépendante, sous forme 
d'Association intercommunale ou de Société anonyme ; 

o Détermination du périmètre des ouvrages propriétés de la future entité 
intercommunale ; 

o Détermination d'une clé de répartition pour les futurs investissements et coûts 
d'exploitation. 

Ces études permettront de définir (i) le cadre juridique et organisationnel de la 
régionalisation et (ii) le cadre technique en vue de débuter le projet de réalisation (projet de 
l'ouvrage, projet d'exécution, réalisation des travaux). La réalisation de ces études est 
prévue jusqu'à fin 2018. Le financement de celles-ci fait l'objet du présent préavis. 

Coût des mesures : 

La liste des coûts de ces études se présente comme suit : 

Montant 
Etudes 1 (CHF HT) 

Etudes préliminaires (diagnostics de l'existant (STEP et réseaux de 
175'000 

transport), bases de dimensionnement, tests d'ozonation) 

Avant-projet réseaux : raccordement de Leysin 100'000 
Avant-projet réseaux : raccordement d'Ollon 45'000 

Avant-projet réseaux : raccordement d'Yvorne/Corbeyrier 35'000 

Avant-projet STEP régionale 150'000 
Définition de l'organisation politique et juridique 60'000 

Divers (secrétariat, comptabilité) et imprévus (15 %) 95'000 

Total 660'000 

La répartition des frais entre les communes partenaires, déterminée en fonction du 
nombre d'équivalent-habitants (EH) dans chaque commune, est la suivante : 
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Partenaires 
Equivalent 

% 
Engagement des 

habitants partenaires (CHF HT) 

Aigle 20'300 51.4% 339'200 

Ollon 10'900 27.6% 182'1 00 

Leysin 6'800 17.2% 113'600 

Yvorne 1'050 2.7% 17'600 

Corbeyrier 450 1.1% 7'500 

TOTAL 39'500 100% 660'000 

La part revenant à la commune d'Aigle se monte par conséquent à 339'200.- CHF HT. 

Economies escomptées : 

Le projet de régionalisation, en partie subventionné par le Canton et la Confédération, ne 
devrait pas coûter plus cher aux communes partenaires que les travaux d'assainissement et 
de réhabilitation de leurs STEP respectives (pour la plupart non subventionnés). Il est encore 
trop tôt pour chiffrer les économies escomptées, mais la régionalisation devrait permettre 
une rationalisation des coûts d'investissement et d'exploitation par rapport au maintien des 
quatre STEP actuelles. 

Puisque la STEP régionale traitera les micropolluants, les Communes partenaires ne seront 
plus astreintes à la taxe de 9 CHF par habitant et par an, ce qui compensera en partie 
l'augmentation des coûts d'exploitation nécessaire au traitement des micropolluants. 

Un turbinage des eaux usées en provenance de Leysin est prévu, ce qui permettra de 
rentabiliser à terme la conduite Leysin-Aigle. 

La future STEP régionale aura surtout un effet bénéfique sur l'environnement, avec une 
efficacité de traitement nettement meilleure que celles des STEP actuelles (traitement de 
l'azote et des micropolluants pour l'ensemble des cinq Communes). 

5. MOTIVATION DE LA MUNICIPALITÉ 

Sur la base de l'ensemble des études déjà réalisées, la Municipalité considère que ce projet 
de régionalisation est la meilleure option pour l'évacuation et l'épuration des eaux usées de 
la région. Il permettra de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales en 
termes de traitement (nitrification et traitement des micropolluants), de créer un pôle régional 
pour le traitement des micropolluants permettant une amélioration significative de la qualité 
des eaux de surfaces, tout en générant une rationalisation de l'épuration et donc des coûts 
d'investissement et d'exploitation. 

Ce projet permet également une excellente mise à profit des subventions cantonale et 
fédérale, donnant l'opportunité aux Communes partenaires de construire une STEP efficace 
et moderne à moindre coûts. 

La Municipalité, convaincue par les avantages financiers, techniques et environnementaux 
du projet de STEP régionale, s'est engagée, via la signature d'une convention, à œuvrer 
avec les Communes partenaires à la réalisation d'une station d'épuration unique à 
destination des habitants du périmètre régional. 
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6. PROCÉDURE ET DÉLAIS DE RÉALISATION 

En cas d'approbation du préavis par le Conseil communal, à l'automne 2017, ainsi que par 
les Conseils communaux des communes partenaires, les études préliminaires et la 
détermination de l'organisation politique et juridique de la collaboration intercommunale 
pourront débuter immédiatement. 

Suite aux études préliminaires, les études d'avant-projets pourront être réalisées. Il est 
planifié que l'ensemble de celles-ci soit réalisé d'ici fin 2018, afin de pouvoir ensuite : 

1. Constituer une entité intercommunale juridiquement indépendante ; 
2. Réaliser les études de projet ; 
3. Construire les ouvrages (STEP et réseaux). 

Ces trois points feront l'objet d'un nouveau préavis. 

7. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 

Les différentes études citées au point 2 ont permis de comparer différentes variantes de 
régionalisation et de choisir celle la plus favorable pour les communes partenaires. 

8. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le projet de régionalisation s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un développement durable, 
grâce à une amélioration notable de la qualité des eaux de surface due à un traitement 
généralisé de l'azote et des micropolluants sur l'ensemble des Communes partenaires. 

Une attention particulière sera faite quant au choix d'un concept minimisant la consommation 
énergétique pour le transport et le traitement des eaux. 

9. INCIDENCES FINANCIÈRES 

Le coût total de 339'200.- CHF HT est calculé sur la base d'estimations et d'offres. 

Cette dépense sera prélevée sur les liquidités ordinaires ou empruntée, le moment venu, aux 
meilleures conditions. Cet emprunt, s'il devait être concrétisé, respecterait le plafond 
d'endettement. 

Ce montant sera amorti par prélèvement sur le compte réserve « Epuration des eaux » pour 
autant qu'il soit suffisamment approvisionné. Le solde éventuel sera amorti selon les 
disponibilités, mais au maximum sur 5 ans. 

Les études d'avant-projet et les tests d'ozonation seront partiellement subventionnés par le 
Canton et/ou par la Confédération. Le montant des subsides sera redistribué à la commune 
le moment venu selon la même clé de répartition. 

1 O. CONCLUSIONS 

En conclusion, nous avons l'honneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de vous demander de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE 

• Vu le préavis no 2017-09 du lundi 24 juillet 2017 

• Ouï le rapport de la Commission chargée de l'étude de cet objet 

• Considérant que ledit objet a été porté à l'ordre du jour 

DÉCIDE 

1. D'accorder au COPIL, via la Municipalité, le crédit nécessaire de 339'200.- CHF HT 
pour la réalisation des premières études nécessaire en vue de la régionalisation de 
l'épuration avec les communes partenaires . 

2. D'autoriser la Municipalité à prélever sur les liquidités ordinaires ou à emprunter, si 
nécessaire, le montant de 339'200.- CHF HT, le moment venu, aux meilleures 
conditions. 

3. D'approuver le financement tel que proposé, à savoir : le prélèvement du montant sur 
le compte de réserve « Epuration des eaux », pour autant qu'il soit suffisamment 
approvisionné. Le solde sera amorti selon disponibilité, mais au maximum sur 5 ans. 

4. D'adopter le projet de régionalisation tel que présenté. 

5. D'autoriser la Municipalité à étudier la création d'une entité intercommunale 
juridiquement indépendante sous forme d'Association intercommunale ou de Société 
anonyme pour gérer le projet de STEP régionale. 

La Vice-président 

~ 

Municipal délégué : M. G. Devaud, Municipal 

Annexes (numériques) : Pièces 1 à 10 


