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COMMUNE DE

BOIS-D’AMONT

RAPPORT D’INVESTISSEMENT

2.3.1 Etude de la construction d’une halle double polyvalente, Ependes — CHF 1'250'000.-

En décembre 2023, la population de Bois-d’Amont a donné le feu vert au Conseil communal pour
organiser un concours d’architecture a un degré devant permettre de sélectionner un projet de halle
polyvalente double dans le secteur du Rialet.

Le 20 aodt dernier, le Conseil communal a eu le plaisir d’'inviter des représentants des clubs et
associations communales, ainsi que différents officiels, a 'annonce du gagnant de ce concours. Sur
les cinquante dossiers regus, c’est le projet proposé par le bureau Translocal Architecture a Berne
qui a été plébiscité par le jury constitué en majorité de professionnels (architectes, ingénieur civil et
physicienne du batiment). Les non-professionnels ont apporté un regard moins technique, mais tout
autant déterminant dans le choix final qui s’est fait a 'unanimité.
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Aprés dix jours de présentation, le groupe de travail a rencontré le bureau mandataire pour définir
la suite du projet, les étapes qui devront étre réalisées, discuter de certains détails, anticiper la mise
en place d’'une commission de batisse et naturellement évoquer le c6té financier du projet.

Comme suggéré par le bureau Page Architectes SA il y a maintenant prés de 18 mois déja, la
proposition retenue est de diviser le projet en deux parties. La premiére consistera a détailler le
projet avec le soutien d’'une commission d’utilisateurs, de finaliser le programme et de mettre le tout
a I'enquéte en vue de l'obtention d’'un permis de construire. Cette démarche sera accompagnée
d'une phase de devis général qui permettra de déterminer de maniére plus précise les colts de
réalisation de I'édifice, réduisant ainsi la marge d’erreur. Au sens des nomes SIA, il s’agit des phases
31, 32, 33 et 41 (60%).



Fort de cette proposition, le Conseil communal a demandé au bureau mandataire de procéder a une
évaluation du travail nécessaire a la réalisation de cette phase. Cette proposition a été analysée et
décortiquée pour en déduire l'investissement dédié.

Tous les détails de I'investissement et le planning correspondant seront précisés lors de 'assemblée
communale de décembre. Le montant total devisé pour réaliser cette phase cruciale du projet est
de CHF 1'250°000.- étalé sur deux ans. Il integre notamment les prestations d’architecte, d’'ingénieur
(civil, électricité et CVS), ainsi que d’autres spécialistes portant sur les thématiques de I'énergie et
de I'acoustique notamment. Ce montant sera en partie financé par les liquidités de la commune et
par un emprunt dont la hauteur est a définir en collaboration avec la commission financiére. Cet
investissement est inscrit dans la planification financiére et dans le plan financier. Ses conséquences
en termes de disponible et de charges financiéres sont anticipées.

Dans un second temps, une fois que les colts de réalisation pourront étre mieux évalués, il s’agira
de soumettre a la population la réalisation de la halle. Dans le meilleur des cas, c’est-a-dire si les
étapes de définition finales du projet et d’autorisation ne sont pas ralenties par des difficultés
majeures, la prochaine et derniére étape pourra étre présentée durant 'année 2026.

Plan de financement
Colt estimé CHF 1'250°000.-
Financement 2/5 liquidités et 3/5 emprunt

Charges financieres

Frais financiers CHF 7'500.-/an
Amortissement dés la réalisation
de I'objet 3%, CHF 37'500.-

C’est pourquoi nous soumettons a I’Assemblée communale un investissement de CHF 1'250'000.-
pour I'étude de la construction d’'une halle double polyvalente, Ependes.

Arconciel, 9 décembre 2024



