
Rétroplanning validations et démarrage du projet CAP TSHM 

24.03.26 Séance de coordination des CC 

10.04.26 Délai d’annonce des modifications (convention / rapport) 

24.04.26 Envoi rapport / convention modifiés aux CC 

18.05.26 Date limite validation rapport / convention par les CC 

19.05.26 Séance du comité de gestion du CAP – validation définitive rapport / 
convention 

22.05.26 Date limite d’envoi des documents au plus récent CG par les CC 

22.06.26 Conseil général Cornaux 

25.06.26 Conseil général Cressier 

25.06.26 Conseil général Le Landeron 

25.06.26 Conseil général Lignières 

08.09.26 Séance du comité de gestion du CAP – Budget 2027 

20.10.26 AG du CAP – Budget 2027 

01.01.27 Démarrage du projet TSHM 




