Commune de Montanaire Rapport de commission
BUREAU DU CONSEIL Ad hoc

Préavis municipal N° 06/2024 - Thierrens — ancien collége, batiment abritant
I’administration communale sis a la rue de la Porte 3 — Rénovation des facades et de la
toiture — modification des aménagements extérieurs — Demande de crédit

d’investissement complémentaire

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La commission composée de Messieurs Crisinel Pascal, Freymond Olivier, Habegger Remo, Tornay
Steve et Freymond Jérémy (rapporteur), s'est réunie le jeudi 19 septembre 2024 en présence de
Mme Nathalie Jaton, responsable du projet et M. Olivier Bernay, architecte.

Il'y a 2 ans, le préavis N° 5/2022 : Thierrens - ancien collége, batiment abritant 'administration
communale, sis a la rue de la Porte 3 - Rénovation des fagades et de la toiture - modification des
aménagements extérieurs était accepté par le Conseil communal pour un montant de CHF 1'041'000.-
auquel s’ajoutait un montant de CHF 81'000.- également prévu pour la mise en place de panneaux
photovoltaiques. Le montant initial comprenait notamment les travaux suivants :

— Réfection de la facade et du toit ;

- Création de quatre places de parcs supplémentaires ;

- Préparation pour la mise en place de trois bornes électriques ;
— Amélioration thermique au nord du batiment ;

— Changement des stores manuels.

Le retard pris dans ce dossier a cause d’'une opposition concernant I'agrandissement du parking et la
modification des aménagements extérieurs a pour conséquence une augmentation non prévisible des
colts des travaux et des matieres premiéres due en partie aux conflits internationaux et au relévement
dela TVA & 8.1%.

En outre, 'augmentation est justifiée d’une part par une isolation du toit plus adaptée qu'initialement
prévue bénéficiant ainsi d’une subvention et d’autre part par la nécessité d’une remise aux normes des
installations électriques pour la pose des panneaux photovoltaiques ainsi qu’une remise aux normes
incendies des voies de fuites qui n’étaient pas prises en compte dans le premier projet.

La premiére évaluation pour la réfection des pierres naturelles a été fortement sous-estimée car les
pierres sont en moins bon état que jugé initialement et certaines nécessitent leur remplacement. La
nouvelle évaluation pour la réfection totale des pierres naturelles est estimée a environ CHF 200'000.-.
Ce montant justifie la priorisation des travaux a effectuer et des pierres les plus dégradées a restaurer
ou remplacer afin de garantir la sécurité et I'esthétique du batiment. Le budget alloué a ces travaux a
donc été limité a approximativement CHF 100'000.-.

Les honoraires de I'architecte ainsi que des spécialistes mandatés sont en adéquation avec la part de
travail supplémentaire réalisé dans le cadre de ce projet.

Enfin, la nouvelle estimation des colts pour linstallation photovoltaique se monte a environ
CHF 45'000.- et abaisse le colt de ce poste.

Conclusion :
Au vu de ce qui précéde, la commission propose au Conseil communal de Montanaire :
o Daccepter le préavis N° 06/2024 tel que présenté.
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Le rapport signé par tous les membres doit étre remis impérativement
au plus tard 5 jours ouvrables avant le Conseil (Art. 42) en 3 exemplaires originaux.
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