
DEVIS GENERAL   - évolution du coût de construction

19.05.25 Etude de faisabilité
Estimation des coûts et des honoraires
(ordre de grandeur) CHF 3 442 000

06.10.25 Avant-projet
Estimation sommaire des coûts CHF 3 508 000 +/-15% CHF 2 981 800

CHF 3 955 270

07.11.25 Projet de l'ouvrage CHF 3 728 000 écart 106%
Photovoltaïque supplémentaire CHF 80 000
Augmentation TVA CHF 30 000
Divers et imprévus CHF 100 000
Devis général CHF 3 938 000 +/-10% CHF 3 565 200

CHF 4 294 520

ÉCOLE DU PÂQUIER
Extension et transformation de l'école du Pâquier
Commune du Pâquier, route de la Gruyère 26, 1661 Le Pâquier


