
 

 

 Conseil Général 
1427 BONVILLARS 

Bonvillars, le 29 mars 2016 
 
       Aux membres du Conseil Général 
       de Bonvillars 
 
  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Le Conseil Général est convoqué pour une séance 

le lundi 11 avril 2016 à 20 h00, salle de la Cour 

 

 
Ordre du jour : 

 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 
2. Communications du Bureau du Conseil 
3. Communications de la Municipalité 
4. Préavis municipal n° 1/2016 : rénovation de la grande salle - crédit de construction 
5. Préavis municipal N° 2 / 2016 : arrêté d'imposition 2016 
6. Motions, interpellations, questions 

 
 

 
 
 
        Le Vice-Président 
 
 

Observations 

 
 
Les documents pour cette séance seront mis à disposition des conseillers sur le site Internet 
de la Commune de Bonvillars. 
Ci-dessous la procédure d’accès à ces informations :  
      -  cliquer sur le mot « intranet »  à droite en haut de l’écran d’accueil 

- identifiant      =  conseil 
- mot de passe  =  CG25BLARS 

Les conseillers qui ne disposent pas d’accès Internet peuvent demander une copie papier 
de ces documents au no de tél. 024 445 36 32. 
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CONSEIL GENERAL DE BONVILLARS 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2015 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Assermentations (éventuelles) 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29.06.15 

3. Communications de la Municipalité 

4. Préavis municipal n° 9/2015 : Octroi de la bourgeoisie d’honneur, à titre posthume, à M. 

Fortunato Bartolomeo De Felice 

5. Préavis municipal n° 6/2015 : Statuts nouvelle Association intercommunale du Centre de 

Collecte de Sous-Produits Animaux d’Yverdon-les-Bains et région 

6. Préavis municipal n° 7/2015 : Règlement communal sur les tarifs et émoluments en 

matière du contrôle des habitants  

7. Préavis municipal n° 8/2015 : Budget 2016 

8. Motions, interpellations, questions 

Le vice-président, Libero Zuppiroli, déclare l’assemblée ouverte et, suite à l’appel, précise qu’il 

n’hésite pas sur le quorum. Celui-ci étant largement atteint, l’assemblée peut délibérer 

valablement. 

 

1. Assermentations 

Valentine Meylan, Marc Dechêne et Bruno Boudier sont assermentés et applaudis. 

 

Ordre du jour 

Il sera suivi sans changement. 

 

Communications du bureau du conseil 

Libero Zuppiroli lit la lettre du président du Conseil, Boris Rombolotto, qui démissionne, avec 

effet immédiat, pour des raisons personnelles. M. Zuppiroli rend hommage à sa conscience, sa 

diligence et sa fidélité pour mener les séances du conseil et organiser le dépouillement de toutes 

les votations et élections. 
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Le vice-président annonce l’ouverture de la prochaine législature, le 17 mars prochain à 

Bonvillars, sous la présidence du Préfet, qui installera le nouveau conseil et la nouvelle 

municipalité. A cette occasion, un nouveau président du conseil général devra être élu. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29.06.15 

Le procès-verbal est accepté, avec 1 abstention. 

 

3. Communications de la Municipalité 

Frédéric Piguet : 

- Le dépôt des listes, pour les élections à la Municipalité, ont lieu du 3 au 11 janvier 2016 à 

12h00. Philippe Corthésy ne sollicitera pas un  nouveau mandat. Les élections se 

dérouleront le dimanche 28 février. 

- L’accueil parascolaire de la Cour fermera à la fin de l’année scolaire, car 36 places 

ouvriront à Champagne au printemps. Le maintien du site de la Cour coûte plus cher que 

le regroupement à Champagne. 

- Une commission de l’ADNV s’est rendue à la séance du Plan Directeur Régional pour le 

Nord Vaudois. 

- 22'826 kg de chasselas à 82,7° Oechslé et 3094 kg de gamay à 101° ont été récolté durant 

les vendanges. 

- La négociation pour une participation des habitants de Flusel aux frais du trottoir, 

demandée lors du dernier conseil,  n’a pas abouti suite à l’opposition unanime des 

propriétaires. 

Philippe Corthésy : 

- Selon le plan directeur de distribution des eaux, le captage communal n’est plus aux 

normes. Dans 5 ans, la station de pompage demandera de grands travaux : on va au-

devant de frais ! 

Daniel Rappo : 

- Les conseillers ont autorisé, en novembre 2012, la Municipalité à signer les nouveaux 

statuts du groupement forestier. Entre temps, les statuts devront être corrigés : la loi 

forestière a changé, le rôle de l’inspecteur de la forêt est mal défini et l’état ne souhaite 

pas participer aux pertes, ni aux bénéfices. 

 

4. Préavis municipal n° 9/2015 : Octroi de la bourgeoisie d’honneur, à titre 

posthume, à M. Fortunato Bartolomeo De Felice 
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François Menna, président de l’association des amis du musée d’Yverdon et région, présente De 

Felice. Ce moine défroqué, né en 1723 en Italie, a changé de voie et a eu finalement 13 enfants 

(de trois femmes différentes). En 1762, il s’installe à Yverdon et crée un pensionnat et une 

imprimerie. A cette époque, Yverdon était un centre d’édition quasi aussi important que celui de 

Paris. Il écrit « L’encyclopédie d’Yverdon », 58 volumes, qui est éditée à 3000 exemplaires. Celle-

ci est tombée dans l’oubli au XIXème siècle. Il achète la propriété du Tertre avec le bénéfice de la 

souscription de ces livres. En 1773, les citoyens de Bonvillars lui refusent la bourgeoisie sous 

différents prétextes. Il vend la propriété, ruiné, le 15 novembre 1788. Il finira sa vie 

misérablement à Yverdon le 10 février 1789. Si l’association désire tant « réparer » le choix de 

l’époque, c’est dans le but de développer l’offre culturelle et permettre aussi, à la commune de 

Bonvillars, de s’approprier un personnage historique connu du monde entier. 

Jean-Frédéric Leuenberger lit le rapport de la commission. 

La discussion est ouverte : 

Yves Rüchti : ce De Felice est déjà bourgeois de Thièle et d’Yverdon. En habitant à Bonvillars et 

vu comme il a fini sa vie, il devait probablement avoir des dettes communales. De plus, cet 

homme a eu une vie dissolue avec ses trois femmes ! Quand ma famille a voulu demander la 

bourgeoisie de Bonvillars, elle leur a été refusée. 

J.-F. Leuenberger : la moralité des gens du XVIIIème siècle n’est pas la même que la nôtre, s’il a 

eu trois femmes, c’était bien à chaque fois la nécessité de devoir se remarier, pour qu’il y ait 

quelqu’un pour s’occuper des enfants. Ces dettes ne devaient pas être si énormes et ce n’était pas 

le problème majeur qui lui a valu le refus de la bourgeoisie. Il s’est probablement mal pris pour 

faire sa demande et les villageois ne voulaient simplement pas d’un étranger bourgeois dans le 

village. 

 

La discussion n’étant plus demandée, le préavis municipal n° 9/2015 passe au vote. Fortunato 

Bartolomeo De Felice obtient la bourgeoisie d’honneur, à titre posthume avec 25 avis pour, 3 

contraires et 18 abstentions. 

 

Claire Javet : Je relève ce petit clin d’œil historique : Libero Zuppiroli, président de l’assemblée 

qui, ce soir, donne la bourgeoisie à un étranger. 

 

 

5. Préavis municipal n° 6/2015 : Statuts nouvelle Association intercommunale du 

Centre de Collecte de Sous-Produits Animaux d’Yverdon-les-Bains et région 

 

F. Piguet : la procédure des règlements a changé. Maintenant, nous recevons un projet pour les 

entités intercommunales. La commission doit éplucher les statuts à l’état de projet, donner son 

préavis à la Municipalité qui l’envoie à la préfecture. Celle-ci, une fois tous les avis des 

communes récoltés, envoie le règlement définitif. Donc, aujourd’hui, on ne peut rien changer, 

soit les statuts sont acceptés tels quels, soit ils sont refusés. 

 

François Jaquier lit le rapport de la commission. 

 

La discussion n’étant pas demandée, le préavis municipal 6/2015 est accepté à l’unanimité. 
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6. Préavis municipal n° 7/2015 : Règlement communal sur les tarifs et émoluments 

en matière du contrôle des habitants 

 

Claude Lüthi lit le rapport de la commission des finances. 

La discussion est ouverte : 

J.-F. Leuenberger : propose de supprimer la ligne demandant les frs 10.- par déclaration de 

résidence. 

Y. Rüchti : ne comprend pas la dernière phrase de la commission qui propose à la municipalité 

d’appliquer le règlement avec souplesse. Un règlement ne doit pas s’appliquer à la tête du client ! 

Edouard Duvoisin : Appuie M. Rüchti : l’administration communale ne doit pas décider cas par 

cas. 

F. Piguet : nous n’avons pas dû faire beaucoup de règlements jusqu’à maintenant, mais on nous a 

demandé d’en faire un sur les émoluments, justement pour éviter de taxer les villageois à la tête 

du client. C’est aussi pour se mettre en conformité avec les autres communes. Nathalie Ryser, 

secrétaire communale, passe beaucoup de temps pour le contrôle des habitants. 

 

J.-F. Leuenberger : je demande un amendement  formulé ainsi : « suppression de la ligne « f » sur 

les frais de la déclaration de résidence ». 

C. Lüthi : explique l’appel à la souplesse du rapport de la commission, et les avis partagés de ses 

membres quant aux émoluments.   

La discussion n’étant plus demandée, l’assemble se prononce sur l’amendement : 30 sont pour la 

suppression de la ligne « f », contre deux avis contraires et 16 abstentions. L’amendement est 

donc accepté. 

Le préavis municipal n° 7/2015 est accepté, en tenant compte de la suppression des frais sur la 

déclaration de résidence, à la majorité (40 oui, 4 non et 2 abstentions). 

 

7. Préavis municipal n° 8/2015 : Budget 2016 

Claude Lüthi lit le rapport de la commission des finances qui recommande le vote du budget 

2016. La commission termine son rapport en demandant qu’une étude soit menée pour étudier 

la potentialité d’un investissement pour la construction d’un bâtiment à logements sur la 

parcelle au centre du village, avant que la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) ne 

restreigne drastiquement la possibilité de construire. 

F. Piguet : on ne peut pas courir deux lièvres en même temps. Nous avons déjà l’étude sur la 

grande salle. Pour la prochaine législature, nous vous promettons un plan général d’affectation. 

De plus, dans ces zones à bâtir, il y en a que l’on peut bloquer pour 5 ans.  

L’année 2014 a été faste avec la vente de Philip Morris qui nous a rapporté plus de frs 300'000.-, 

mais frs 260'000.- sont repartis à l’état dans la péréquation et la facture sociale. 

Judith Jaquier : appuie la commission des finances et demande à la Municipalité de ne pas tarder 

de demander une étude pour le terrain du milieu du village : la LAT arrive vite ! 
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La discussion n’étant plus demandée, le budget 2016 est accepté à la majorité, avec trois 

abstentions. 

 

8. Motions, interpellations, questions 

Claude Duvoisin : la facture de l’impôt foncier est arrivée sans aucun détail. 

Lucia Zanetti : des questions liées à l’informatique et à l’application des nouveaux taux 

d’imposition ne m’ont pas permis de présenter des factures complètes dans le délai imparti. Je 

m’engage à le faire dès la prochaine fois.  

C. Duvoisin : comment ouvre-t-on le portail pour se rendre à la décharge terreuse ? 

P. Corthésy : il faut demander la clef à Antonio. Il y a eu trop de problèmes et si on veut la garder, 

on est obligé d’en surveiller l’accès. 

Sébastien Gri : en allant au cimetière déposer des fleurs sur une tombe, je me suis aperçu qu’il y 

avait un arbre sur la tombe voisine qui avait ses racines qui ressortaient. Ne peut-on pas faire 

quelque chose ? 

F. Piguet : il est vrai que certaines tombes sont mal entretenues, mais ce n’est pas à l’employé 

communal de s’en occuper. 

S. Gri : il faudrait simplement supprimer l’arbre en question. 

Jean-Michel Jaquier : on a le droit de désaffecter le cimetière jusqu’en 1956. 

 

Le Vice-Président, après le contre-appel, lève l’assemblée à 21h15. 

 

Frédéric Piguet remercie tous les conseillers et les invite à rester pour la collation. Il rappelle 

que chaque conseiller peut prendre deux bouteilles en partant. 

Libero Zuppiroli avertit les conseillers que Lucia Zanetti, boursière, les attend pour leur verser 

les émoluments habituels. Il souhaite à chacun d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

Le Vice-Président :     La Secrétaire : 
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1. Descriptif du projet 
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1.1 Descriptif général 
 

 
Historique 
 
A la fin de l’année 2014, la commune de Bonvillars a organisé un concours d’architecture pour la 
transformation de la salle villageoise et la création d’un accueil de jour scolaire. Après analyse des 
projets rendus, le jury a retenu la proposition du bureau dolci architectes. 
Au  mois d’avril 2015 le bureau d’architecture a été mandaté pour le projet de la grande salle et 
de l’accueil de jour. 
En parallèle, la municipalité a débuté l’étude pour la réalisation d’un chauffage à bois centralisé 
pour le secteur de « La Cour ». Ce projet ne faisant pas partie du cahier des charges du concours 
a, dans un souci de cohérence, été rattaché au projet de rénovation du site.  
Un changement de vision du groupement scolaire a poussé la commune de Bonvillars à renoncer 
à l’idée d’aménager le local d’accueil parascolaire. 
 
 
Projet 
 
Chauffage à distance : 
Les premières études ont été basées sur le projet de la Municipalité consistant à remplacer la 
chaudière du bâtiment de l’école par une chaudière dimensionnée de manière à pouvoir assurer 
la production de chaleur pour l’ensemble du site de « La Cour ». La volonté communale est de 
mettre en place un système à plaquettes de bois. Le stockage est envisagé dans un silo enterré à 
créer. 
En cours d’étude, l’ingénieur civil a émis des doutes quant à la plausibilité de réalisation du local 
de stockage. Un sondage a confirmé la présence importante d’eau souterraine dans le secteur. La 
réalisation de l’infrastructure envisagée engendrerait un coût disproportionné des travaux prépa-
ratoires. 
Dès lors, une nouvelle option a été envisagée. Elle consiste à créer une chaufferie et le stockage 
nécessaire au rez-de-chaussée du bâtiment eca n° 255. 
L’installation se résume de la manière suivante : création d’une chaufferie centrale et d’un local 
de stockage. Création de sous-station dans les bâtiments de l’école, des appartements et de la 
grande salle. Réalisation des conduites de chauffage à distance. 
Les productions de chaleur existantes (école, appartements) sont démontées. Le chauffage élec-
trique de la salle villageoise est remplacé par un chauffage au sol alimenté par la nouvelle instal-
lation. 
A ce jour, cette version du projet est en cours de développement et quelques points restent à 
mettre au point. Certains choix doivent encore être analysés par le Maître de l’ouvrage. 
 
Salle communale : 
Le projet peut se décomposer en trois secteurs distincts, soit : 
Le secteur ouest, comprend l’entrée, la cuisine, une chambre froide ainsi que les locaux sanitaires 
au rez-de-chaussée. L’étage accueille une galerie, le local archives ainsi que la régie. 
Ce secteur est réalisé en charpente et ossature bois. 
La salle est maintenue dans sa configuration actuelle. Toutefois, son fonctionnement est inversé 
par rapport à celui de ce jour. 
Les revêtements intérieurs (sol, parois et plafonds) sont entièrement déposé est remplacé. 
L’espace intérieur est totalement revu et réactualisé.  
Le secteur Est est entièrement revisité. L’entrée est supprimée et déplacée du côté Ouest. Les lo-
caux engins et dépôts sont aménagés dans cette partie de la construction. Les vestiaires et locaux 
de douches sont entièrement rénovés. 
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Technique 
Les installations techniques (électricité, chauffage, ventilation et sanitaire) sont entièrement 
remplacées par des installations modernes et performantes énergétiquement. Les radiateurs 
électriques sont remplacés par un réseau de chauffage au sol. 
 
Enveloppe : 
L’enveloppe du bâtiment est entièrement rénovée afin d’obtenir des valeurs conforme aux exi-
gences légales. Pour ce faire, le dallage du bâtiment est démoli pour permettre la mise en place 
d’une isolation performante. En fonction des caractéristiques du bâtiment, l’isolation du bâtiment 
est prévue du côté intérieur. 
 
Aménagements extérieurs : 
La cour est totalement revue du point de vue de son traitement. Elle devient le point référence 
du projet de rénovation du site. Le déplacement de l’entrée de la salle permet de donner vie à cet 
espace exceptionnel. Le traitement de son revêtement, de ces équipements ainsi que de son 
éclairage en font LE LIEU de référence.   
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1.2 Descriptif par CFC 
 
 

CFC 1 Travaux préparatoires 
 

CFC 10 Relevés, études géotechniques  
 
CFC 100 Sondages 
 

 Divers sondages, terrain, radier, murs, plafonds, toitures. 
 
CFC 101 Relevés 
 

 Divers relevés, y. c. sondages, terrain, radier, murs, plafonds, toitures. 
 
CFC 11 Déblaiement, préparation du terrain 
 
CFC 112 Démolition 
 
CFC 112.0 Démolition 

 

 Vestiaire Foot : démolition de tous les galandages, les doublages intérieures des murs façades 
(briques TC + isolation), de faux-plafond y compris l’isolation, divers éléments en menuiserie 
(portes, bancs vestiaires, etc.), divers éléments sanitaires (lavabos, WC, urinoirs, etc.). 

 Salle de gym : démolition des doublages des élévations intérieures et du revêtement plafond. 

 Démontage des sols (revêtements lino + panneaux en bois + isolation). 

 Locale engins : Démolition du faux-plafond (Placoplatre + isolation + sous construction bois). 

 Démontage parois de séparation salle de gym (côté cuisine). 

 Démontage scène amovible. 

 Tri et mise en bennes des déchets y compris évacuations et taxes. 

 Démontage de tous les engins sportifs y compris dispositif de fixation (stockage sur place). 

 Démolition du radier béton armé, de la grande salle y compris du côté cuisine. 

 Démolition des galandages locaux citernes, bâtiment collège et annexe. 
 

CFC 112.1 Désamiantage  
 

 Travaux de désamiantage selon le rapport d’Assistance Amiante n°VD344.03-150629 
 

CFC 113 Démontage 
 
CFC 113.1 Electricité 
 

 Mise hors service des installations électriques, démontage et l’évacuation de la lustrerie, des ta-
bleaux électriques et des appareils. 

 
CFC 113.2 Chauffage 
 

 Mise hors service, vidange de l’installation, démontage production de chaleur, tuyauterie, citerne 
à mazout, y. c. conduites et accessoires. 

 
CFC 12 Protection, aménagement provisoire 

 
CFC 121 Protection des ouvrages et emménagements existants 
 

 Mise en œuvre des protections nécessaires à la réalisation des travaux. 
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CFC 124 Travaux de remise en état 
 
CFC 124.1 Couverture  
 

 Mise en état partielle de la couverture existante de la toiture Cave à vin, y compris l’échafaudage 
au bord de toiture. 

 
CFC 13 Installation de chantier en commun 

 
CFC 131 Echafaudages 
 

 Fourniture et installation d’échafaudages selon les règles en vigueur de la SUVA. 

 Montage et démontage d’échafaudages, modèle métallique mi-lourd contre les élévations pi-
gnons intérieures de la salle. 

 
CFC 134 Locaux provisoires 
 

 Mise à disposition d’un container pour stockage des divers équipements sportifs et mobilier. 
 
CFC 136  Frais d’énergie, d’eau, etc. 
 

 Frais de consommation d’énergie et d’eau nécessaire au déroulement du chantier.  
 

CFC 138  Tri des déchets de chantier 
 

 Mise en place d’une déchetterie de chantier permettant la collecte et le tri des déchets. 
 
CFC 139  Installation de chantier 
 

 Mise en place d’une installation de chantier commune permettant d’accueillir les équipements 
nécessaires au bon fonctionnement du chantier (ex. bureau DT, WC chantier, places de dépôt, 
zone de déchargement, moyen de levage, etc.). 

 
CFC 15  Adaptation du réseau de conduites existant 
 
CFC 152  Canalisations (adaptation du réseau) 
 

 Adaptation du réseau canalisations extérieures. 
 
CFC 153  Electricité (adaptation du réseau) 
 

 Tirage depuis le tableau principal du site, d’un nouveau câble d’alimentation 63 A pour alimenter 
le nouveau tableau de distribution. 

 
CFC 155  Eau (adaptation du réseau) 
 

 Adaptation du réseau d’eau sous pression. 

 Adaptation du réseau d’eau sous pression permettant une alimenter d’eau pour la future chauf-
ferie implantée dans le local cave voûté. 

 
CFC 19  Honoraires 

 
CFC 196  Spécialistes 
 
CFC 196.2  Analyse amiante 
 

 Etude et analyse amiante. 
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CFC 2 Bâtiment 
 

CFC 20 Excavation 
 
CFC 201 Fouilles en pleine masse 
 
CFC 201.1 Terrassements 

 

 Terrassement avec petite machine pour les travaux du radier de la salle de gym. 
 
CFC 21 Gros œuvre 1 
 
CFC 211 Travaux de l’entreprise de maçonnerie 
 
CFC 211.3 Fouille en rigole 
 

 Fouilles pour la réalisation des canalisations, électricité et le réseau du chauffage à distance. 

 Fouilles pour la réalisation des canalisations eaux usées à l’intérieur du bâtiment. 

 Toutes les interventions dans le radier existant des vestiaires foot (sciage et ouverture radier, bé-
tonnage après pose des introductions et des canalisations.) 

 
CFC 211.5 Béton et béton armé 
 

 Réalisation d’un dallage en béton armé. 
 
CFC 211.6 Maçonnerie 
 

 Divers galandages salle de gym et la chaufferie. 

 Création d’une ouverture pour une nouvelle porte vers l’entrée principale. 

 Exécution de l’encadrement de la nouvelle porte en pierre de taille.  

 Divers percements pour passage CVSE et rhabillages. 

 Création passage pour l’introduction équipement chaufferie. 

 Exécution d’une chape dans local technique et local silo à plaquette. 
 

CFC 214 Construction en bois 
 
CFC 214.1 Charpente 
 

 Mise en état du couvert extérieur vers l’entrée principale. 
 
CFC 214.2 Structure (calculée par un ingénieur) 
 

 Travaux de préparation et installation chantier. 

 Stabilisation charpente. Structure principale du secteur entrée. 

 Cloisons et doublages intérieurs porteurs. 

 Dalle en plancher sèche et le plafond y compris isolation. 

 Escalier de liaison entre le rez-de-chaussée et l’étage, prêt à recevoir le revêtement fini. 
 
CFC 22 Gros œuvre 2 
 
CFC 221 Fenêtres et portes extérieures  
 

 Fourniture et pose d’une porte extérieure en bois (entrée principale). 

 Fourniture et pose d’une porte extérieure en bois (cuisine). 

 Modification de la porte extérieure en bois du local engins. 
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CFC 222 Ferblanterie 
 

 Divers travaux de ferblanterie et accessoires concernant les sorties de ventilation primaire en toi-
ture. 

 Ferblanterie du canal de fumée de la chaudière. 
 
CFC 223 Protection contre la foudre  
 

 Mise en conformité du paratonnerre existant. 
 

CFC 225 Etanchéité et isolation spéciale 
 
CFC 225.4 Revêtement coupe-feu 
 

 Fermeture coupe-feu des gaines techniques, les parois et les planchers. 

 Fermeture coupe-feu à l’endroit des passages réseaux CVSE. 

 Fermeture coupe-feu concernant local chaufferie. 
 
CFC 23 Installations électriques 
 
CFC 231 Appareillage à courant fort 
 
CFC 231.1 Tableau principal, comptage 

 

 Fourniture, pose et raccordement du tableau principal de distribution pour la grande salle, y 
compris frais annexes à la livraison. 

 
CFC 231.2 Tableau secondaires. 

 

 Fourniture, la pose et le raccordement du tableau secondaire de distribution pour la grande salle, 
partie vestiaires foot, y compris frais annexes à la livraison. 

 Fourniture, la pose et le raccordement du tableau secondaire de distribution pour l’locale chauf-
ferie (dans la cave voûtée). 

 
CFC 232 Installations à courant fort 
 
CFC 232.1 Raccordement des appareils à courant fort. 

 

 Depuis le tableau principal raccordement de : 

 Tableau principal chauffage 

 Tableau secondaire distribution foot 

 Tableau secondaire chauffage annexe 

 Tableau secondaire chauffage gym 

 Tableau secondaire chaufferie dans local cave voûtée 

 Moteur panier de basket 
 

CFC 232.2 Electrode de terre, équipotentiel 
 

 Reprise de l’installation d’une électrode terre de fondation selon NIBT et ASE, réalisée au moyen 
d’un cuivre de 6mm. 

 Installation de garnitures de raccordement en liaison avec l’électrode de terre pour les locaux 
techniques du bâtiment. 

 Ligne de terre de mise au neutre pour le sectionneur TNC‐S de l'introduction. 

 Mise à terre équipotentielle de tous les éléments métalliques importants de la construction, y 
compris les meubles de la cuisine en inox. 

 Colonnes verticales de mise à terre dans les colonnes techniques par cuivre nu installé sur les 
échelles à câbles, pour la mise à terre équipotentielle des éléments des étages. 
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CFC 232.3 Lumière, pose et raccordement 

 
CFC 232.31 Rez 
 

 Sas entrée et escaliers 
Répartition de 5 spots LED encastrés et une applique murale pilotés au travers de 3 détecteurs de 
mouvements 360° encastrés. 

 Zone sanitaires 
Répartition de 4 spots LED encastrés pilotés au travers de 2 détecteurs de mouvements 180° en-
castrés muraux et 2 détecteurs 360°. 

 Cuisine et locaux annexe 
Installation de 4 luminaires TL 1x39W IP54 LED apparents commandés par deux combinaisons in-
terrupteur et prise T13 NUP et 1 détecteur de mouvements encastré dans faux-plafond et un in-
terrupteur extérieur à la chambre froide. 
Répartition de 3 prises 3xT13 et une prise T13. 

 Salle de sport 
Répartition de 20 luminaires LED encastrés gym et 16 spots au sol au pied des piliers, pilotés au 
travers de 2 platines de commandes encastrées. 

 Engins / tables et chaises 
Répartition de 5 luminaires simples TL 1x39W LED apparents commandés par 2 détecteurs de 
mouvements 360°encastrés. 
Répartition de 2 prises 3xT13 encastrées. 

 Vestiaire / technique / arbitres. 
Installation de 4 luminaires TL 1x39W IP 54 LED apparents, 4 luminaires simples TL 1x39W LED 
apparents, 7 spots LED encastrés pilotés au travers de 5 détecteurs encastrés 360°, 3 détecteurs 
encastrés 180° et 2 combinaisons sch.0+T13. 
Répartition d’une prise 3xT13 NUP. 

 
CFC 232.32 Combles. 

 

 Galerie / escaliers et régie 
Installation de 4 spot LED encastrés, et 2 armature simples 1x39W LED dont une commandée au 
travers d’un variateur et l’autre commandée par un détecteur de mouvements 360° encastré. 
Mise en place d’une prise 3xT13 dans le local archives. 

 
CFC 232.4 Installation de force 

 
CFC 232.41 Rez 
 

 Entrée et bloc sanitaire 
Répartition d’une prise T25 NUP et 3 prises T23 NUP pour sèche main. 

 Cuisine et locaux annexe 
Répartition de 2 prises T25 NUP. 
Répartition dans la cuisine de 2 prises 3xT23 NUP et 3 prises 3xT13 NUP. 
Raccordement direct pour le piano de cuisson et la hotte de ventilation. 

 Gym 
Répartition de 3 prises T25 NUP et 1 prise 3xT23 NUP 

 Engins et zone vestiaire foot 
Répartition de 2 prises T23 NUP pour sèche‐cheveux et 1 prise T25 nettoyage. 

 
CFC 232.42 Combles 
 

 Prise nettoyage 
Répartition de 1 prise T25 NUP dans le couloir. 

 Régie 
Répartition de 1 prise T25 et 1 prise 3xT23 dans la régie. 
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CFC 232.5 Raccordements attenants au CVS. 
 

 Les installations électriques liées aux installations CVS seront réalisées sur la base des données de 
l'ingénieur spécialiste W‐E. 

 Alimentation depuis le tableau de régulation des différents périphériques composant les installa-
tions de CVS. 

 
CFC 232.6 Chemin de câbles et canaux 
 

 Chemin et échelles à câbles. 
Installation dans les locaux techniques d’un multi‐chemin de 200x60mm. 

 
CFC 233 Fourniture de la lustrerie. 
 

 Fourniture, prise en charge, contrôle des livraisons, stockage, répartition dans les locaux, débal-
lage et élimination des emballages pour l'entier de la lustrerie. 

 
CFC 235 Appareils à courant faible 
 
CFC 235.10 Eclairage de sécurité 
 

 Fourniture et mise en service de l’entier des appareils pour l’éclairage de sécurité autonome, 
soit : 

 Luminaires drapeaux LED 

 Spots LED encastrés 

 Armatures TL 

 Lampes portables 

 Modules électroniques à incorporer 
 

CFC 236 Installations à courant faible 
 
CFC 236.8 Prises DMX 
 

 Pose, câblage de 2 prises encastrées DMX dans la loge et 2 prises DMX encastrées dans la salle. 

 Câblage entre ces prises. 
 
CFC 236.10 Eclairage de sécurité 
 

 Pose, câblage de l’éclairage de secours, ainsi que prise en charge et contrôle des livraisons, stock-
age, déballage et élimination des emballages pour ces appareils. 

 Pose et raccordement de la lustrerie de secours dans l’ensemble du bâtiment, y compris mise en 
place des batteries embarquées pour les armatures. 

 
CFC 238 Installation provisoire 
 

 Installation provisoire pour le second œuvre, composé de : 

 1 tableau de comptage pour le second œuvre 

 Alimentation du tableau de comptage depuis le tableau principal du site 

 2 tableaux de prises répartis dans les étages 

 6 guirlandes lumineuses avec ampoules 

 Tous les câbles de liaison entre les tableaux 
 
Y compris entretien de l’installation durant la durée des travaux. 
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CFC 239 Echantillons et prototype 

 

 Fourniture de divers échantillons et / ou prototypes, et d’autre part une estimation d’heures 
monteur pour le montage et démontage d’échantillons. 

 
CFC 24 Chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération (inst.) 

 

 Silo enterré : problème nappe phréatique 
 Nous avons effectué des sondages pour connaître la nature du terrain et surtout le niveau de la 

nappe phréatique. 
Après sondages, nous avons constaté que le niveau de la nappe phréatique est élevé. 
Ce qui impose des travaux préparatoires conséquents et des coûts disproportionné pour la réali-
sation de ce silo. 
 

 Projet local silo et chaufferie dans « local cave voûtée » 
Il s’agit de la transformation du local cave voûtée existant en local chaufferie et local silo à pla-
quettes. 
Le projet est en cours d’étude avec divers intervenants. 
 
Remarque : la méthode de remplissage du local silo à plaquettes doit être assurée par le système 
de soufflage. 
 

CFC 242  Production de chaleur 
 

 Local chaufferie « Cave voûtée » 
Production de chaleur par plaquettes bois déchiquetées de 120 kW, réseau CAD de distribution, 
accumulateur tampon de 2'500 litres, conduit de fumée, tableau électrique, pompes, tuyauteries, 
compteur de chaleur, isolation, robinetterie, organes de régulation ainsi que de sécurité. 

 
CFC 243 Distribution de chaleur 
 

 Sous-station et distribution bâtiment "Collège" 
Sous-station de 40 kW, comprenant 1 groupe radiateur (distribution et émetteurs existants), et 
1 groupe ECS. L'ensemble inclut : Echangeur à plaques, tableau électrique, distributeur-collecteur, 
pompes, boiler de 200 litres, tuyauterie, compteur de chaleur, isolation, robinetterie, organes de 
régulation ainsi que de sécurité. 
 

 Sous-station et distribution bâtiment "Annexe" 
Sous-station d'une puissance de 35 kW comprenant 1 groupe radiateur (distribution et émetteurs 
existants) et 1 groupe ECS. L'ensemble inclut : Echangeur à plaques, tableau électrique, distribu-
teur collecteur, pompes, boiler de 600 litres, tuyauterie, compteur de chaleur, isolation, robinet-
terie, organes de régulation ainsi que de sécurité. 
 

 Sous-station bâtiment "Grande Salle – Vestiaires et cuisine" 
Sous-station : 
Echangeur de chaleur, tuyauteries, accessoires, organes de commande et de régulation MCR, 
chauffe-eau, transport et montage, isolation, tableau électrique SST Gym, équilibrage hydraulique 
et traitement d'eau. 
 

 Distribution de chaleur vestiaire foot : 
Accessoires, tuyauteries, corps de chauffe, organes de commande et de régulation MCR, trans-
port et montage, isolation et équilibrage hydraulique. 
 

 Distribution de chaleur Grande Salle : 
Accessoires, tuyauterie, chauffage de sol, organes de commande et de régulation MCR, transport 
et montage, isolation et équilibrage hydraulique. 
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CFC 244  Installation de ventilation 
 

 Vestiaires Foot 
Remplacement de la tourelle de l’extraction, gaines, accessoires, organes de commande et de ré-
gulation MCR, transport et montage, isolation et équilibrage aéraulique. 
 

 Cuisine 
Fourniture d'un moteur d'extraction de 1'800 m3/h et pose du réseau jusqu'en toiture pour la 
hotte d'extraction cuisine, y compris filtres, clapets, gaines en toiture et dans les étages, acces-
soires et périphériques de régulation. 
 

 Sanitaires salle polyvalente 
Turbinettes, gaines, accessoires, transport et montage. 

 
CFC 25 Installation sanitaire 
 
CFC 251  Appareils sanitaires courants 
 

 Fourniture et pose d’appareils sanitaires selon le descriptif de l’ingénieur sanitaire. 
 
CFC 253  Appareils sanitaires courants 
 

 Traitement d’eau 
Fourniture et pose d’un adoucisseur d’eau pour alimenter l’ensemble du bâtiment en eau adoucie 
à 10°fH. 

 
CFC 254 Tuyauterie sanitaire 
 
CFC 254.1 Eau froide EFR, EFM 
 

 Nourrice de distribution située dans le local technique au rez-de-chaussée comportant : 

 1 vanne principale 

 1 compteur communal 

 1 soupape de retenue 

 1 filtre à rinçage contre-courant 

 1 réducteur de pression 

 1 départ eau froide 

 1 départ vers adoucisseur d’eau 

 1 départ vers chauffe-eau 
 

 Alimentation de 6 robinets antigel à l’extérieur du bâtiment côté vestiaire pour le nettoyage des 
chaussures. 
Distribution principale dans le local technique, alimentation des collecteurs, des appareils sani-
taires et collecteurs de distribution PER pour la partie vestiaire. 
Exécution en acier inox, raccords à sertir. 

 Alimentation depuis le local technique jusqu’aux sanitaires de la salle de gym et de la cuisine en 
tuyau PE pression PN16. 

 Dérivations secondaires vers les appareils sanitaires en tube PER ou PB posés dans les doublages 
techniques ou gainés. 
Exécution en PER ou PB. 
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CFC 254.2 Eau chaude – circulation ECA / ECR 
 

 Raccordement de la production d’eau chaude sanitaire. 

Distribution principale au plafond du local technique, alimentation des colonnes, des appareils 

sanitaires et des collecteurs de distribution PER. 

Exécution en acier inox, raccords à sertir. 

 Dérivations secondaires vers les appareils sanitaires en tube PER ou PB posés sous plafond dans 
les doublages techniques ou gainés. 
Exécution en PER ou PB. 

 Le maintien en température du réseau de distribution ECS est assuré par un circuit de circula-
tion. Les dérivations sont équipées des organes de réglages à équilibrer au moyen d’un ap-
pareil de mesures. 
La pompe située dans le local technique est munie d’une horloge. 

 Alimentation depuis le local technique jusqu’aux sanitaires de la salle multifonctionnelle en 
tuyaux Calpex. 

 
CFC 254.3 Eaux usées EUR 
 

 Raccordement des appareils du rez-de-chaussée directement sur les canalisations. 
Exécution en tuyau PE 

 Dérivation vers les appareils sanitaires au moyen de conduites en PE dans les doublages tech-
niques. 

 Les dérivations dans les gaines techniques vers les appareils sanitaires seront exécutées en PE. 

 Ventilation primaire des colonnes depuis le dernier embranchement de dérivation jusqu’aux 
garnitures de ventilation primaire sur la toiture (garnitures posées par le ferblantier). 

 Exécution en tuyau PE et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc. 
 
CFC 254.4 Canalisation eaux usées EUR 
 

 Collecteur enterré sous le radier du rez-de-chaussée pour la reprise des eaux usées des appareils 
sanitaires et locaux techniques du rez-de-chaussée. Raccordement à la charge du maçon à 
l’extérieur du bâtiment. 

 Prestations comprises : 

 Essai de pression avec PV avant fermeture des fouilles 

 Curage et contrôle caméra du réseau à la fin du chantier par une entreprise spécialisée. 
 
CFC 255 Isolation 

 Isolation complète des conduites EF, EC, RC au moyen de coquille ICOVIT PIR avec manteau PVC. 
Epaisseur variant de 30 à 60 mm selon la Loi cantonale sur l’énergie. 

 Seules les isolations des incorporés en dalle et murs sont exécutées par l’installateur sanitaire 
au moyen d’un fourreau isolant. 

 Les autres isolations dans les gaines techniques et visibles seront réalisées par une entre-
prise spécialisée. 

 
CFC 259 Divers 
 

 Chèvre et robinet de chantier second œuvre 

 Chauffe-eau provisoire 

 Essais canalisations 

 Essais écoulements 

 Traçage forage ou contrôle évidement 
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CFC 27 Aménagement intérieur 1 
 
CFC 271 Plâtrerie 

 
CFC 271.0 Enduits intérieurs 
 

 Lissage et jointoyage des cloisons, embrasure portes et fenêtres, prêt à recevoir le crépi. 

 Lissage et jointoyage des faux plafonds, prêt à recevoir une peinture. 

 Rafraîchissement des murs existants, nettoyage, divers rhabillages et retouches, etc. 

 Application de crépi 1.5mm sur tous les murs sauf dans la salle de gym, les parties sanitaires et la 
cuisine. 

 
CFC 271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie 

 

 Exécution de cloisons légères en placoplâtre ép. 12.5 cm composées d’une structure métallique 
CW 75, isolation en laine minérale ép. 50 mm, parement double en placoplâtre ép. 25 mm. Lo-
caux sanitaires imprégnés RBI. Epaisseur et résistance au feu selon compartimentage. 

 Doublage élévations intérieures contre mur moellon. Châssis ép. 220mm, isolation 220mm, pare-
vapeur, parement double en placoplâtre ép. 25mm. 

 Doublage élévations intérieures contre mur moellon. Châssis ép. 160mm, isolation 160mm, pare-
vapeur, parement double en placoplâtre ép. 25mm. 

 Divers travaux complémentaires, percements pour prises, renforts pour portes et renforts bois. 
 
CFC 272 Ouvrage métallique 
 
CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 
 

 Portillon y compris échelle pour accès entretien du local silo à plaquettes. 

 Portillon d’accès remplissage du silo. 
 

CFC 273 Menuiserie 
 

CFC 273.0 Porte intérieure en bois 
 

 Porte intérieure en bois. 

 Fourniture et pose de portes intérieures en bois panneau mi-lourd à peindre 2 faces, cadre fixe en 
huisserie métallique à peindre. 

 Porte EI30 selon compartimentage coupe-feu. 
 

CFC 273.3 Menuiserie courante 
 

 Exécution d’un comptoir pour la cuisine. 
 
CFC 275 Cylindre de sûreté, combinaison de fermeture 
 

 Dispositif de fermeture selon le choix du maître de l’ouvrage. 
 
CFC 277 Cloison en éléments 
 
CFC 277.0 Cloison amovible 
 

 Parois en élément mobile, en panneaux de revêtement de particules spéciaux, stratifié, montés 
sur châssis porteur en aluminium et en acier indéformable. Hauteur cloison 2600 mm, couleur à 
définir. 
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CFC 28 Aménagement intérieur 2 
 
CFC 281 Revêtement de sol 

 
CFC 281.0 Chape et étanchéité 
 

 Exécution d’une étanchéité en bitume-polymère EVA, collage en plein sur le radier en béton ar-
mé. 

 Fourniture et pose d’une isolation thermique en panneaux de mousse de polyuréthane PUR, type 
Swisspor PUR Premium, épaisseur 160 mm, conductivité thermique W/ (m.k) 0.020. 

 Exécution d’une chape ciment dans la salle de gym y compris la cuisine, l’entrée principale et les 
sanitaires, épaisseur 80 mm. 

 
CFC 281.2 Revêtement sols en matière synthétique, textile, etc… 
 

 Fourniture et pose d’un revêtement de sol sportif polyvalent type Realsport Polymatch Zürich ou 
équivalent pour la salle multifonctionnelle. 

 
CFC 281.6 Carrelage 
 

 Fourniture et pose au sol de carrelage dans tous les locaux sauf la salle multifonctionnelle. 
Gamme de prix standard. 

 
CFC 282 Revêtement de paroi 

 
CFC 282.4 Revêtement de paroi en céramique 

 

 Fourniture et pose dans les zones sanitaires de faïence sur les murs. 
Gamme de prix standard. 

 
CFC 282.5 Revêtement de paroi en bois et dérivés du bois 
 

 Mise en œuvre d’un pare-vapeur sur les élévations intérieures de la salle polyvalente y compris le 
plafond. 

 Mise en œuvre de lambourdage technique en sapin / épicéa massif fixé contre toutes les surfaces 
de plafond et d’ossature bois de doublage de la salle polyvalente, excepté dans les retours 
d’embrasures et contre la paroi de doublage Est. 

 Mise en œuvre sur les élévations intérieures de lames verticales type Chêne blanchi. 

 Mise en œuvre sur l’élévation intérieure côté pignon Est (la salle de gym), d’un revêtement Fer-
macell prêt à recevoir une peinture. 

 
CFC 283 Faux-plafond 

 
CFC 283.1 Plafond suspendu en panneaux métalliques 
 

 Fourniture et pose dans les parties sanitaires et la cuisine d’un faux-plafond en plaques métal-
liques perforées démontables. 

 
CFC 283.2 Plafond en panneaux de plâtre 
 

 Exécution d’un faux-plafond plâtre avec un châssis métallique, parement en placoplâtre 
ép. 12.5 mm, dans la partie vestiaire foot et l’entrée principale. 

 Fourniture et pose de l’isolation thermique entre les solives existantes y compris lattage bois. 
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CFC 285 Traitement de surfaces intérieures 
 
CFC 285.1 Peinture intérieure 
 

 Application de deux couches de peinture lavable au plafond dans les secteurs vestiaires et 
douches. 

 Application de 2 couches de peinture mate au plafond dans les secteurs circulations et le local 
engins. 

 Application sur les murs pignons de la salle polyvalente 2 couches de peinture. 

 Portes et huisserie métalliques 2 couches de peinture émail. 

 Fenêtres et portes existantes 2 couches de vernis sur la face intérieure. 

 Application de peinture sur les jambes de force (structure charpente existante) salle polyvalente, 
peinture. 

 
CFC 286 Assèchement du bâtiment 
 

 Mise à disposition des équipements nécessaires pour l’assèchement des locaux. 
 
CFC 287 Nettoyage 
 

 Nettoyage en fin des travaux. 

 Nettoyage régulier des zones des travaux. 
 

CFC 29 Honoraires  
 

CFC 291 Architecte 
 

 Honoraires du groupe de planification selon SIA 102. 
 
CFC 292 Ingénieur civil 
 

 Honoraires ingénieur civil pour prestations ponctuelles. 
 
CFC 293 Ingénieur électricien 
 

 Honoraires ingénieur électricien pour prestations de projet et d’appel d’offre. 
 
CFC 294 Ingénieur CVCR 
 

 Honoraires ingénieur CV pour prestations totales selon SIA ….  
 
CFC 295 Ingénieur en installations sanitaires 
 

 Honoraires ingénieur sanitaire pour prestations de projet et d’appel d’offre. 
 
CFC 296 Spécialistes 
 
CFC 296.0 Géomètre 
 

 Honoraires ingénieur géomètre pour phase enquête publique. 
 
CFC 296.8 Ingénieur sécurité 
 

 Honoraires ingénieur sécurité selon exigences norme AEAI 2015. 
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CFC 3 Equipement d’exploitation 
 
CFC 358 Agencement de cuisine 
 

 Cuisine professionnelle de régénération selon schéma annexé, comprenant 
 

 Cuisson : Fourneau, dimension 2'200 x 890 mm 
Plan de cuisson vitrocéramique, dimensions 700 x 690 mm + plans de travail 
neutre 
Armoire chauffante à portes battantes, largeur 800 mm 
Four électrique, largeur 800 mm 
Elément de rangement, ouvert traversant, largeur 600 mm 

 Hotte de ventilation 
Hotte d’aspiration centrale. Corps de hotte en acier inox 
Filtres coupe-feu 
Eclairage intégré 

 Lavage. 
Plan de travail inox, dimension 1'745 x 730 mm 
Bassin 600 x 450 mm 
Plan de travail inox, dimension 1'200 x 730 mm 
Etagère basse 
Lave-vaisselle, dimensions 635 x 750 x 1'515 mm 
Panier 500 x 500 mm 

 Agencement inoxydable 
Plan de travail inox, dimensions 1'855 x 700 mm 
Elément de rangement fermé, 2 portes battantes, largeur 800 mm 
Elément de rangement fermé, 2 portes battantes, largeur  1'000 mm 
Meuble de rangement haut, largeur mm 800 mm 
Meuble de rangement haut, largeur mm 1'000 mm 

 Comptoir 
Plan de travail inox, dimensions 2'820 x 900 mm 
Elément de rangement avec 4 tiroirs, largeur 400 mm 
Comptoir à boisson réfrigéré, sur froid central, 8 tiroirs, largeur 2'300 mm 

 Agencement inoxydable 
Plan de travail inox, dimensions 4'050 x 730 mm 
2 bassins 450 x 450 mm 
Elément de rangement fermé avec 2 portes battantes, largeur mm 1’200 
 
 
Elément technique (sous bassins) fermé avec 2 portes battantes, largeur 1'200 
mm 
Elément de rangement avec trois tiroirs, largeur 400 mm 
Elément de rangement fermé avec 2 portes battantes, largeur 800 mm 

 Rayonnages d’économat 

 Equipement frigorifique 
Cellule frigorifique, dimensions 2'020 x 3'020 x 2'750 mm 
Dimensions intérieures chambre froide 1'820 x 2'820 x 2'550 mm 
Porte 

 Groupe frigorifique carrossé 
Raccordement chambre froide et comptoir à boisson 
Conduites frigorifiques, isolation. 

 Rayonnages de chambre froide 
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CFC 37 Aménagement intérieur 1 
 
CFC 373 Menuiserie 
 

 Exécution d’armoires de rangement et rayonnage en panneaux contre-plaqué stratifiés. 
 
CFC 38 Aménagement intérieur 2 
 
CFC 389 Equipement 
 
CFC 389.1 Engins 
 

 Démontage et réutilisation, stockage sur place : 

 Reck parallèle 2 fois 

 Anneaux balançants 4 paires 

 Portique à grimper, 4 perches, consoles 

 Espaliers, travée double fixe 

 Espaliers, travée simple fixe 

 Démontage et élimination : 

 Traverse supérieure et inférieure de portique à grimper 

 Mini basketball, panneau, panier, filet 

 Fourniture et pose des engins sportifs neufs : 

 Mini basketball, panneau, panier, filet 

 Traverses supérieure et inférieure de portique à grimper 

 Divers : 

 Marquer et déplacer les douilles au sol 

 Peinture et retouches finales 
 

CFC 389.2 Scène 
 

 Scène amovible, système à définir. 
 
CFC 389.3 Equipement vestiaire 
 

 Bancs vestiaire composés de 4 consoles proratisées, 3 lattes en hêtres massif dont 1 avec retom-
bée. 

 Profil de patère en alu éloxé. 
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CFC 4 Aménagement extérieur 
 

CFC 41 Constructions 
 
CFC 411 Travaux de l’entreprise de maçonnerie 
 

 Démolition de la surface en enrobé actuelle, y compris sciage et évacuation. 

 Conservation de l’encaissement avec reprise en surface pour répondre aux côtes du projet (ap-
port éventuel de grave de fondation). 

 Fouille et mise en place des conduites pour les eaux de pluie, des chambres de visite et des élé-
ments de collecte (sac EP). 

 Nivellement définitif des surfaces pour accueillir le revêtement de surface. 

 Coffrage et mise en œuvre d’une surface en béton coulé sur place. Le revêtement béton, sa cou-
leur et sa finition de surface seront déterminé avec exactitude selon les offres de prix reçues.  

 Réalisation de la bande périphérique aux pieds des bâtiments en gravier collé. 
 
CFC 42 Jardins 
 
CFC 423 Equipements 
 

 Fourniture et pose de 3 pièces de mobilier du type assise en structure métal et habillage bois. 

 Fourniture et pose de 3 corbeilles à déchets. 
 

CFC 44 Installations 
 
CFC 443 Installations électriques 
 

 Fourniture et installation pour l'entier de la lustrerie extérieure. 

 Répartition dans la cour de 20 spots encastrés au sol et de bandeaux Leds intégrés au mobilier. 
 
CFC 49 Honoraires 
 
CFC 496 Spécialistes 
 
CFC 496.5 Architecte-paysagiste 
 

 Honoraires architecte paysagiste. 
 

CFC 5 Frais secondaires et comptes d’attente 
 
CFC 50 Frais de concours 
 
CFC 501 Concours d’architecture 
 

 Frais liés à l’organisation du concours d’architecture. 
 
CFC 51 Autorisations, taxes 
 
CFC 511 Autorisations, gabarits et taxes 
 

 Demande d’autorisation, frais de publication, permis de construire, permis d’exploiter. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Page l 20 

 
CFC 512 Taxes de raccordement 

 
CFC 512.0 Canalisation 
 

 Taxe de raccordement eaux usées. 

 Taxe de raccordement eaux claires. 
 
 
 
CFC 52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 
 
CFC 524 Reproduction de documents, tirages, héliographies  
 

 Frais de reproduction liés à tous les documents nécessaires au projet. 
 
CFC 53 Assurances 
 
CFC 531 Assurances pour travaux en cours 
 

 Assurance Travaux de Construction. 

 Assurance Responsabilité Civile du Maître de l’ouvrage. 
 
CFC 533 Franchise en cas de sinistre pendant la durée des travaux 
 

 Prévision pour franchise éventuelle. 
 
CFC 54 Financement à partir du début des travaux 
 
CFC 549 Subvention 
 

 Subvention cantonale et nationale pour l’isolation de l’enveloppe. 
Subvention en fonction des épaisseurs d’isolation et des mètres carré rénovés. 
Pour le projet de transformation de la salle communal, les éléments suivants sont analysés pour 
prétendre aux subventions. 
Total subvention enveloppe bâtiment :     71’550.00.- 

 Radier (salle de gym y compris la partie Ouest) 

 Mur extérieur 

 Mur contre un espace non chauffé 

 Plafond contre les combles non chauffées 

 Toiture 

 Remplacement du chauffage électrique et création d’un réseau hydraulique. 28'720.00.- 

 Installation d’une chaudière à bois (gym).     8'000.00.- 

 Installation d’une chaudière à bois (collège et locaux annexes).   5'600.00.- 
 
CFC 56 Autres frais secondaires 
 
CFC 566 Pose de la première pierre, bouquet, inauguration 
 

 Frais liés à l’organisation de manifestations diverses. 
 
CFC 58 Comptes d’attente pour provisions et réserves 
 
CFC 583 Réserve pour imprévus 
 
CFC 589 Prorata 
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2. Devis général



Projet : 441 l BONVILLARS
Commune de Bonvillars
Transforamtion/rénovation du site de la Cour

Page: 1
08.02.2016

Structure: Projet global

Devis général +- 10% TVA incl.Récapitulation par groupes principaux

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

1 Travaux préparatoires 276'000 100.0
    Salle 233'000 84.4
    Chauf 43'000 15.6

2 Bâtiment 2'213'000 100.0
    Salle 1'675'000 75.7
    Chauf 538'000 24.3

3 Equipements d'exploitation 158'500 100.0
    Salle 158'500 100.0

4 Aménagements extérieurs 280'500 100.0
    Salle 270'500 96.4
    Chauf 10'000 3.6

5 Frais secondaires et comptes d'attente 122'000 100.0
    Salle 113'000 92.6
    Chauf 9'000 7.4

Total Fr. 3'050'000 100.0
    Salle 2'450'000 80.3
    Chauf 600'000 19.7
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Page: 2
08.02.2016

Structure: Projet global

Devis général +- 10% TVA incl.Impression détaillée

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

1 Travaux préparatoires 276'000 100.0
    Salle 233'000 84.4
    Chauf 43'000 15.6

10 Relevés, études géotechniques 22'000 8.0
    Salle 14'000 5.1
    Chauf 8'000 2.9

100 Sondages 10'000 3.6
    Salle 7'000 2.5
    Chauf 3'000 1.1

101 Relevés 12'000 4.3
    Salle 7'000 2.5
    Chauf 5'000 1.8

11 Déblaiement, préparation du terrain 179'500 65.0
    Salle 157'500 57.1
    Chauf 22'000 8.0

112 Démolitions 157'500 57.1
    Salle 150'500 54.5
    Chauf 7'000 2.5

112.0 Démolitions 80'000 29.0
    Salle 73'000 26.4
    Chauf 7'000 2.5

112.1 Désamiantage 77'500 28.1
    Salle 77'500 28.1

113 Démontages 22'000 8.0
    Salle 7'000 2.5
    Chauf 15'000 5.4

113.1 Eléctricité 9'000 3.3
    Salle 7'000 2.5
    Chauf 2'000 0.7

113.2 Chauffage 13'000 4.7
    Chauf 13'000 4.7

12 Protections, aménagements provisoires 16'000 5.8
    Salle 14'000 5.1
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Page: 3
08.02.2016

Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

    Chauf 2'000 0.7

121 Protection d'ouvrages et aménagements existants 4'000 1.4
    Salle 2'000 0.7
    Chauf 2'000 0.7

124 Travaux de remise en état 12'000 4.3
    Salle 12'000 4.3

124.1 Couverture 12'000 4.3
    Salle 12'000 4.3

13 Installations de chantier en commun 32'500 11.8
    Salle 26'500 9.6
    Chauf 6'000 2.2

131 Echafaudages 15'000 5.4
    Salle 15'000 5.4

134 Locaux provisoires 2'000 0.7
    Salle 2'000 0.7

136 Frais d'énergie, d'eau, etc. 3'000 1.1
    Salle 2'000 0.7
    Chauf 1'000 0.4

138 Tri des déchets de chantier 3'000 1.1
    Salle 3'000 1.1

139 Intallation de chantier 9'500 3.4
    Salle 4'500 1.6
    Chauf 5'000 1.8

15 Adaptation du réseau de conduites existant 22'700 8.2
    Salle 18'500 6.7
    Chauf 4'200 1.5

152 Canalisations (adaptation du réseau) 4'500 1.6
    Salle 4'500 1.6

153 Electricité (adaptation du réseau) 6'000 2.2
    Salle 6'000 2.2



Projet : 441 l BONVILLARS
Commune de Bonvillars
Transforamtion/rénovation du site de la Cour

Page: 4
08.02.2016

Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

155 Eau et gaz (adaptation du réseau) 12'200 4.4
    Salle 8'000 2.9
    Chauf 4'200 1.5

19 Honoraires 3'300 1.2
    Salle 2'500 0.9
    Chauf 800 0.3

196 Spécialistes 3'300 1.2
    Salle 2'500 0.9
    Chauf 800 0.3

196.2 Analyse amiante 3'300 1.2
    Salle 2'500 0.9
    Chauf 800 0.3

2 Bâtiment 2'213'000 100.0
    Salle 1'675'000 75.7
    Chauf 538'000 24.3

20 Excavation 17'500 0.8
    Salle 17'500 0.8

201 Fouilles en pleine masse 17'500 0.8
    Salle 17'500 0.8

201.1 Terrassements 17'500 0.8
    Salle 17'500 0.8

21 Gros oeuvre 1 301'000 13.6
    Salle 272'000 12.3
    Chauf 29'000 1.3

211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 101'000 4.6
    Salle 72'000 3.3
    Chauf 29'000 1.3

211.3 Fouilles en rigole 26'000 1.2
    Salle 9'000 0.4
    Chauf 17'000 0.8

211.5 Béton et béton armé 43'000 1.9
    Salle 43'000 1.9

211.6 Maçonnerie 32'000 1.4
    Salle 20'000 0.9
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Page: 5
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

    Chauf 12'000 0.5

214 Construction en bois 200'000 9.0
    Salle 200'000 9.0

214.1 Charpente 10'000 0.5
    Salle 10'000 0.5

214.2 Structure 190'000 8.6
    Salle 190'000 8.6

22 Gros oeuvre 2 37'000 1.7
    Salle 29'500 1.3
    Chauf 7'500 0.3

221 Fenêtres, portes extérieures 16'000 0.7
    Salle 16'000 0.7

222 Ferblanterie 7'500 0.3
    Salle 4'000 0.2
    Chauf 3'500 0.2

223 Protection contre la foudre 6'500 0.3
    Salle 5'500 0.2
    Chauf 1'000 < 0.1

225 Etanchéités et isolations spéciales 7'000 0.3
    Salle 4'000 0.2
    Chauf 3'000 0.1

225.4 Revêtements coupe-feu 7'000 0.3
    Salle 4'000 0.2
    Chauf 3'000 0.1

23 Installations électriques 147'000 6.6
    Salle 133'500 6.0
    Chauf 13'500 0.6

231 Appareils à courant fort 15'000 0.7
    Salle 11'000 0.5
    Chauf 4'000 0.2

232 Installations à courant fort 82'500 3.7
    Salle 75'000 3.4
    Chauf 7'500 0.3
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

233 Lustrerie 25'500 1.2
    Salle 25'500 1.2

235 Appareils à courant faible 7'500 0.3
    Salle 7'500 0.3

236 Installations à courant faible 5'000 0.2
    Salle 5'000 0.2

238 Installations provisoires 6'500 0.3
    Salle 4'500 0.2
    Chauf 2'000 < 0.1

239 Echantillons et prototype 5'000 0.2
    Salle 5'000 0.2

24 Chauffage, ventilation, conditionn.d'air,réfrigér.(inst.) 431'000 19.5
    Salle 134'000 6.1
    Chauf 297'000 13.4

242 Production de chaleur 159'000 7.2
    Chauf 159'000 7.2

243 Distribution de chaleur 209'000 9.4
    Salle 74'000 3.3
    Chauf 135'000 6.1

244 Installations de ventilation 63'000 2.8
    Salle 60'000 2.7
    Chauf 3'000 0.1

25 Installations sanitaires 126'500 5.7
    Salle 123'500 5.6
    Chauf 3'000 0.1

251 Appareils sanitaires courants 47'000 2.1
    Salle 47'000 2.1

251.0 Fourniture 37'500 1.7
    Salle 37'500 1.7

251.1 Pose 9'500 0.4
    Salle 9'500 0.4
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

253 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation 12'500 0.6
    Salle 11'500 0.5
    Chauf 1'000 < 0.1

253.0 Fourniture 11'500 0.5
    Salle 10'500 0.5
    Chauf 1'000 < 0.1

253.1 Montage 1'000 < 0.1
    Salle 1'000 < 0.1

254 Tuyauterie sanitaire 55'500 2.5
    Salle 55'500 2.5

254.0 Tuyauterie eau froide 26'500 1.2
    Salle 26'500 1.2

254.1 Tuyauterie eau chaude et circulation 15'000 0.7
    Salle 15'000 0.7

254.3 Tuyauterie eaux usées 14'000 0.6
    Salle 14'000 0.6

255 Isolations d'installations sanitaires 3'500 0.2
    Salle 3'500 0.2

255.0 Conduite eau froide et chaude 3'500 0.2
    Salle 3'500 0.2

259 Installations provisoires 8'000 0.4
    Salle 6'000 0.3
    Chauf 2'000 < 0.1

27 Aménagements intérieurs 1 232'500 10.5
    Salle 223'500 10.1
    Chauf 9'000 0.4

271 Plâtrerie 127'500 5.8
    Salle 127'500 5.8

271.0 Enduits intérieurs 24'000 1.1
    Salle 24'000 1.1

271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie 103'500 4.7
    Salle 103'500 4.7

272 Ouvrages métalliques 5'000 0.2
    Chauf 5'000 0.2
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 5'000 0.2
    Chauf 5'000 0.2

273 Menuiserie 34'000 1.5
    Salle 30'000 1.4
    Chauf 4'000 0.2

273.0 Portes intérieures en bois 24'000 1.1
    Salle 20'000 0.9
    Chauf 4'000 0.2

273.3 Menuiserie courante 10'000 0.5
    Salle 10'000 0.5

275 Cylindres de sûreté, combinaison de fermeture 1'000 < 0.1
    Salle 1'000 < 0.1

277 Cloisons en éléments 65'000 2.9
    Salle 65'000 2.9

277.0 Cloisons amovibles 65'000 2.9
    Salle 65'000 2.9

28 Aménagements intérieurs 2 403'500 18.2
    Salle 397'500 18.0
    Chauf 6'000 0.3

281 Revêtements de sols 124'500 5.6
    Salle 122'500 5.5
    Chauf 2'000 < 0.1

281.0 Chapes et Etanchéité 38'500 1.7
    Salle 38'500 1.7

281.2 Revêtements sols en matières synthétiques, textiles, etc. 37'000 1.7
    Salle 37'000 1.7

281.6 Carrelages 49'000 2.2
    Salle 47'000 2.1
    Chauf 2'000 < 0.1

282 Revêtements de paroi 205'000 9.3
    Salle 205'000 9.3

282.4 Revêtements de paroi en céramique 55'000 2.5
    Salle 55'000 2.5



Projet : 441 l BONVILLARS
Commune de Bonvillars
Transforamtion/rénovation du site de la Cour

Page: 9
08.02.2016

Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

282.5 Revêtements de paroi et plafond en bois 150'000 6.8
    Salle 150'000 6.8

283 Faux-plafonds 39'500 1.8
    Salle 39'500 1.8

283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques 10'000 0.5
    Salle 10'000 0.5

283.2 Plafonds en panneaux de plâtre 29'500 1.3
    Salle 29'500 1.3

285 Traitement des surfaces intérieures 22'500 1.0
    Salle 19'500 0.9
    Chauf 3'000 0.1

285.1 Peinture intérieure 22'500 1.0
    Salle 19'500 0.9
    Chauf 3'000 0.1

286 Assèchement du bâtiment 2'000 < 0.1
    Salle 2'000 < 0.1

287 Nettoyage du bâtiment 10'000 0.5
    Salle 9'000 0.4
    Chauf 1'000 < 0.1

29 Honoraires 517'000 23.4
    Salle 344'000 15.5
    Chauf 173'000 7.8

291 Architecte 330'000 14.9
    Salle 250'000 11.3
    Chauf 80'000 3.6

292 Ingénieur civil 34'000 1.5
    Salle 16'000 0.7
    Chauf 18'000 0.8

293 Ingénieur électricien 28'000 1.3
    Salle 25'000 1.1
    Chauf 3'000 0.1

294 Ingénieur CVCR 93'000 4.2
    Salle 24'000 1.1
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

    Chauf 69'000 3.1

295 Ingénieur en installations sanitaires 15'000 0.7
    Salle 15'000 0.7

296 Spécialistes 17'000 0.8
    Salle 14'000 0.6
    Chauf 3'000 0.1

296.0 Géomètre 4'000 0.2
    Salle 2'000 < 0.1
    Chauf 2'000 < 0.1

296.8 Ingénieur sécurité 13'000 0.6
    Salle 12'000 0.5
    Chauf 1'000 < 0.1

3 Equipements d'exploitation 158'500 100.0
    Salle 158'500 100.0

35 Installations sanitaires 95'000 59.9
    Salle 95'000 59.9

358 Agencements de cuisine 95'000 59.9
    Salle 95'000 59.9

37 Aménagements intérieurs 1 5'000 3.2
    Salle 5'000 3.2

373 Menuiserie 5'000 3.2
    Salle 5'000 3.2

38 Aménagements intérieurs 2 58'500 36.9
    Salle 58'500 36.9

389 Equipement 58'500 36.9
    Salle 58'500 36.9

389.1 Engins 30'000 18.9
    Salle 30'000 18.9

389.2 Scène 20'000 12.6
    Salle 20'000 12.6
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

389.3 Equipements vestiaires 8'500 5.4
    Salle 8'500 5.4

4 Aménagements extérieurs 280'500 100.0
    Salle 270'500 96.4
    Chauf 10'000 3.6

41 Constructions 210'000 74.9
    Salle 200'000 71.3
    Chauf 10'000 3.6

411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 210'000 74.9
    Salle 200'000 71.3
    Chauf 10'000 3.6

42 Jardins 15'000 5.3
    Salle 15'000 5.3

423 Equipements, engins 15'000 5.3
    Salle 15'000 5.3

44 Installations 15'500 5.5
    Salle 15'500 5.5

443 Installations électriques 15'500 5.5
    Salle 15'500 5.5

49 Honoraires 40'000 14.3
    Salle 40'000 14.3

496 Spécialistes 40'000 14.3
    Salle 40'000 14.3

496.5 Architecte-paysagiste 40'000 14.3
    Salle 40'000 14.3

5 Frais secondaires et comptes d'attente 122'000 100.0
    Salle 113'000 92.6
    Chauf 9'000 7.4
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Structure: Projet global

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

50 Frais de concours 25'000 20.5
    Salle 25'000 20.5

501 Concours d'architecture 25'000 20.5
    Salle 25'000 20.5

51 Autorisations, taxes 11'000 9.0
    Salle 9'000 7.4
    Chauf 2'000 1.6

511 Autorisations, gabarits (taxes) 7'000 5.7
    Salle 5'000 4.1
    Chauf 2'000 1.6

512 Taxes de raccordement 4'000 3.3
    Salle 4'000 3.3

512.0 Canalisations 4'000 3.3
    Salle 4'000 3.3

52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 12'000 9.8
    Salle 10'000 8.2
    Chauf 2'000 1.6

524 Reproduction de documents, tirages, héliographies 12'000 9.8
    Salle 10'000 8.2
    Chauf 2'000 1.6

53 Assurances 6'000 4.9
    Salle 3'000 2.5
    Chauf 3'000 2.5

531 Assurances pour travaux en cours 4'000 3.3
    Salle 2'000 1.6
    Chauf 2'000 1.6

533 Franchise en cas de sinistre pendant la durée des travaux 2'000 1.6
    Salle 1'000 0.8
    Chauf 1'000 0.8

54 Financement à partir du début des travaux -114'000 -93.4
    Salle -80'000 -65.6
    Chauf -34'000 -27.9
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CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

Ouvrage

549 Subvention -114'000 -93.4
    Salle -80'000 -65.6
    Chauf -34'000 -27.9

56 Autres frais secondaires 2'000 1.6
    Salle 2'000 1.6

566 Pose de la première pierre, bouquet, inauguration 2'000 1.6
    Salle 2'000 1.6

58 Comptes d'attente pour provisions et réserves 180'000 147.5
    Salle 144'000 118.0
    Chauf 36'000 29.5

583 Réserves pour imprévus 139'000 113.9
    Salle 112'000 91.8
    Chauf 27'000 22.1

589 Prorata 41'000 33.6
    Salle 32'000 26.2
    Chauf 9'000 7.4

Total Fr. 3'050'000 100.0
    Salle 2'450'000 80.3
    Chauf 600'000 19.7



 

 Page l 22 

 

3 Plans du projet 
 
 



Béton armé

Brique

Isolation laine minérale

Polyuréthane (PUR)

Montanatherm MTW V ML 180/1000

Cloison placoplâtre

Cloison alba

1 1Porte en bois Porte métallique vitrée

1 Porte PVC/ALU1 Porte en bois + Vitrage fixe

dans dalle

dans mur

GS = grille au sol

CH = chambre de visite

réservation provisoire dans paroi non-porteuse
pour pose équipement technique

Compartiments coupe-feu Isolation polystyrène extrudée
Cotes orifices dalles = largeur/longueur
Cotes orifices parois = largeur/hauteur
Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur
Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur

OP
OD
OS
OF
EP
ED

= Orifice dans une paroi
= Orifice dans la dalle supérieure
= Orifice dans le sol
= Orifice dans une fondation
= Entaille dans une paroi
= Entaille dans la dalle supérieure

ES
EF
TP
TD
TS
TF

= Entaille dans le sol
= Entaille dans une fondation
= Tube-manchon dans une paroi
= Tube-manchon dans la dalle supérieure
= Tube-manchon dans le sol
= Tube-manchon dans une fondation

MAI
bi
bs
ssb
ssf
sp
he

= Murer après installation
=  Bord inférieur
=  Bord supérieur
=  Sur sol brut
=  Sur sol fini
=  Sous plafond brut
=  Hauteur d'étage

Légende : Type de porte : RESERVATIONS, INCORPORES :
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d'hydrocarbure

N

Dessiné :A3

Date : 05.05.2015
Echelle :

Titre :
Phase :Affaire No :

200Extrait Plan No :
1427 Bonvillars

Commune de Bonvillars
Bâtiments communaux La Cour

Format :

441 Projet Centre Saint-Roch - Rue des Pêcheurs 8
CH - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 424 14 14  Fax: 024 424 14 15
info@dolci-architectes.ch - www.dolci-architectes.ch

d o l c i  a r c h i t e c t e s

MH / NG

Impression du: 08.02.2016
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Introductions
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Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Extincteur

Résistence Portes et Fenêtres

Compartiment coupe-feu
Protection incendie

Signal "Sortie de secours"

Balisage des voies de fuiteEclairage de sécurité

Bouton poussoir d'alarmeREI 60 EI 30
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Existant

A démolir

Murs et cloisons

PROVISOIRE

E 30

S

EI 30 EI 30-C EI 60 (icb)
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255
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Béton armé

Brique

Isolation laine minérale

Polyuréthane (PUR)

Montanatherm MTW V ML 180/1000

Cloison placoplâtre

Cloison alba

1 1Porte en bois Porte métallique vitrée

1 Porte PVC/ALU1 Porte en bois + Vitrage fixe

dans dalle

dans mur

GS = grille au sol

CH = chambre de visite

réservation provisoire dans paroi non-porteuse
pour pose équipement technique

Compartiments coupe-feu Isolation polystyrène extrudée
Cotes orifices dalles = largeur/longueur
Cotes orifices parois = largeur/hauteur
Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur
Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur

OP
OD
OS
OF
EP
ED

= Orifice dans une paroi
= Orifice dans la dalle supérieure
= Orifice dans le sol
= Orifice dans une fondation
= Entaille dans une paroi
= Entaille dans la dalle supérieure

ES
EF
TP
TD
TS
TF

= Entaille dans le sol
= Entaille dans une fondation
= Tube-manchon dans une paroi
= Tube-manchon dans la dalle supérieure
= Tube-manchon dans le sol
= Tube-manchon dans une fondation

MAI
bi
bs
ssb
ssf
sp
he

= Murer après installation
=  Bord inférieur
=  Bord supérieur
=  Sur sol brut
=  Sur sol fini
=  Sous plafond brut
=  Hauteur d'étage
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Rez-de-chaussée

Introductions
Existants

Introductions
Nouveaux

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Extincteur

Résistence Portes et Fenêtres

Compartiment coupe-feu
Protection incendie

Signal "Sortie de secours"

Balisage des voies de fuiteEclairage de sécurité

Bouton poussoir d'alarmeREI 60 EI 30

A construire
Existant

A démolir

Murs et cloisons

PROVISOIRE

E 30

S

EI 30 EI 30-C EI 60 (icb)

MCR CH

- kW
CH

Boiler ECS

Gr
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rim
air

e

Gr
. R

ad
iat

eu
r

Gr
. E

CS

Gr. Primaire

Gr. Radiateur

Gr. ECS
- kW
CH

Boiler ECS

Expansion
 "Collège"

CAD - DN 32

CAD - DN 50

CAD - DN 40

CHAUDIERE KW
B

Accu. CH

- kW
CH

Expansion "Primaire"

F

Dégagement
20.30m2

Caveau
49.45m2

Cave voutée
56.25m2

Sas
12.15m2

B
BG F

FG

Cour

C
C

fontaine

H
H

Chaufferie
buanderie
15.50m2

grille sol H. 319

Réduit

Hall
7.15m2

Caves
21.85m2

STUDIO
NON-RELEVE

H. 372

Local technique
Niv. -0.40
Plafond H. 2.59 cm

Classe N° 4Espace détente

Cheminée

Cheminée

Seuil 14cm

S
eu

il
3c

m

Hall d'entrée
niv. 0.00
Faux-plafond H. 2.37 cm

ENGINS
33 m2

STOCKAGE TABLES / CHAISES
31.5 m2

DOUCHES 2
8.5 m2

DOUCHES 1
8.5 m2

L. TECHNIQUE
5 m2

CHAMBRE FROIDE
7.5 m2

ECONOMAT
2.5 m2

WC H.

ARBITRE
5.7 m2

CUISINE
21.5 m2 VESTIAIRES 1

14.5 m2

VESTIAIRES 2
14..5 m2

WC F. WC H.

SALLE MULTIFONCTIONNELLE
303 m2

SAS D'ENTRÉE
22 m2

Cave

Local
Non-relevé

A

Cave

Local
Concierge

Douche

Vestiaire

A

A

D
D

E
E

1074

24m

Remplissage
par souflage

Cheminée à vérifier
Surface en pente
8.50 m2

Surface
23.00 m2

Alimentation eau

Trou d'homme
80 / 120 cm

Grille d'aération
Grille d'aération

A' A'

WC F.

WC HANDICAPE

Seuil 14cm



Béton armé

Brique

Isolation laine minérale

Polyuréthane (PUR)

Montanatherm MTW V ML 180/1000

Cloison placoplâtre

Cloison alba

1 1Porte en bois Porte métallique vitrée

1 Porte PVC/ALU1 Porte en bois + Vitrage fixe

dans dalle

dans mur

GS = grille au sol

CH = chambre de visite

réservation provisoire dans paroi non-porteuse
pour pose équipement technique

Compartiments coupe-feu Isolation polystyrène extrudée
Cotes orifices dalles = largeur/longueur
Cotes orifices parois = largeur/hauteur
Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur
Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur

OP
OD
OS
OF
EP
ED

= Orifice dans une paroi
= Orifice dans la dalle supérieure
= Orifice dans le sol
= Orifice dans une fondation
= Entaille dans une paroi
= Entaille dans la dalle supérieure

ES
EF
TP
TD
TS
TF

= Entaille dans le sol
= Entaille dans une fondation
= Tube-manchon dans une paroi
= Tube-manchon dans la dalle supérieure
= Tube-manchon dans le sol
= Tube-manchon dans une fondation

MAI
bi
bs
ssb
ssf
sp
he

= Murer après installation
=  Bord inférieur
=  Bord supérieur
=  Sur sol brut
=  Sur sol fini
=  Sous plafond brut
=  Hauteur d'étage

Légende : Type de porte : RESERVATIONS, INCORPORES :

Séparateur
d'hydrocarbure

N

Dessiné :A3

Date : 05.05.2015
Echelle :

Titre :
Phase :Affaire No :

202Extrait Plan No :
1427 Bonvillars

Commune de Bonvillars
Bâtiments communaux La Cour

Format :

441 Projet Centre Saint-Roch - Rue des Pêcheurs 8
CH - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 424 14 14  Fax: 024 424 14 15
info@dolci-architectes.ch - www.dolci-architectes.ch

d o l c i  a r c h i t e c t e s

MH / NG

Impression du: 08.02.2016

Etage - Combles

Introductions
Existants

Introductions
Nouveaux

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Extincteur

Résistence Portes et Fenêtres

Compartiment coupe-feu
Protection incendie

Signal "Sortie de secours"

Balisage des voies de fuiteEclairage de sécurité

Bouton poussoir d'alarmeREI 60 EI 30

A construire
Existant

A démolir

Murs et cloisons

PROVISOIRE

E 30

S

EI 30 EI 30-C EI 60 (icb)

Disponible
69.05m2

Non-accessible
sur voute cave

Non-accessible
sur sas

Non-accessible
non-relevé

RANFEMENT / REGIE
18 m2

ARCHIVES
19 m2

GALERIE
31 m2

B
BG F

FG

C
C

A
A

D
D

E
E

Combles sur
disponible
163.50m2

D
D

B
BG F

FG

C
C

A
A

D
D

E
E



Béton armé

Brique

Isolation laine minérale

Polyuréthane (PUR)

Montanatherm MTW V ML 180/1000

Cloison placoplâtre

Cloison alba

1 1Porte en bois Porte métallique vitrée

1 Porte PVC/ALU1 Porte en bois + Vitrage fixe

dans dalle

dans mur

GS = grille au sol

CH = chambre de visite

réservation provisoire dans paroi non-porteuse
pour pose équipement technique

Compartiments coupe-feu Isolation polystyrène extrudée
Cotes orifices dalles = largeur/longueur
Cotes orifices parois = largeur/hauteur
Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur
Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur

OP
OD
OS
OF
EP
ED

= Orifice dans une paroi
= Orifice dans la dalle supérieure
= Orifice dans le sol
= Orifice dans une fondation
= Entaille dans une paroi
= Entaille dans la dalle supérieure

ES
EF
TP
TD
TS
TF

= Entaille dans le sol
= Entaille dans une fondation
= Tube-manchon dans une paroi
= Tube-manchon dans la dalle supérieure
= Tube-manchon dans le sol
= Tube-manchon dans une fondation

MAI
bi
bs
ssb
ssf
sp
he

= Murer après installation
=  Bord inférieur
=  Bord supérieur
=  Sur sol brut
=  Sur sol fini
=  Sous plafond brut
=  Hauteur d'étage
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Coupes

Introductions
Existants

Introductions
Nouveaux

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Extincteur

Résistence Portes et Fenêtres

Compartiment coupe-feu
Protection incendie

Signal "Sortie de secours"

Balisage des voies de fuiteEclairage de sécurité

Bouton poussoir d'alarmeREI 60 EI 30

A construire
Existant

A démolir

Murs et cloisons

PROVISOIRE

E 30

S

EI 30 EI 30-C EI 60 (icb)

GRANDE SALLE

Composition plafond:

Complément isolation thermique 18 cm
Solivage existant
Isolation existant 10 environ
Pare-vapeur existant
Lattage existant
Châssi métallique faux-plafond
1 plaque de plâtre cartonnée
Finition Peinture

Composition doublage int.:

Mur existant
Sous-construction (châssis métalliques)
Isolation thermique 22cm
Pare-vapeur
2 plaques plâtre cartonnées
Finition Crépi

Composition Radier:

Revêtement sportif 1.5 cm
Chape y compris chauff. sol 8 cm
Isolation thermique PUR 16 cm
Etanchéité contre humidité VA4
Radier B.A. 15 cm
Béton maigre 5 cm
Tout-venant 20 cm

Composition Radier:

Carrelage 1 cm
Chape y compris chauff. sol 8 cm
Isolation thermique PUR 16 cm
Etanchéité contre humidité VA4
Radier B.A. 15 cm
Béton maigre 5 cm
Tout-venant 20 cm

Composition doublage int.:

Mur existant
Cadre porteur selon plan charpente
Sous-construction (châssis métalliques)
Isolation thermique 16 cm
Pare-vapeur
2 plaques plâtre cartonnées
Finition Crépi

Composition doublage int.:

Mur existant
Sous-construction non porteuse (châssis bois) 22cm
Isolation thermique 22cm
Pare-vapeur
Lattages 4.5 x4.5  cm
1 plaque Fermacell 1.5 cm
Finition Peinture

Plafond salle polyvalente:

Panneau fibres bois type Pavatex Pavatherm Profil ou équivalent
Solives existants 8 x 15 cm
Doublages solivages existantes 6 x 28 cm
Complément isolation thermique 23 cm
Panneaux acoustique existant 1.5 cm
Pare-vapeur
Lambourdage 2.7 x 4 cm
Voile noire
Lames bois section 4 x 6 cm

Cloison porteuse REI60.:

Panneau Fermacell ou équivalent 1.5 cm
Ossature bois 12 x 20 cm
Isolation laine minérale 20 cm
Panneau Fermacell ou équivalent 1.5 cm

Plafond Technique:

Isolation thermique laine minérale 28cm
Pare-vapeur
Panneau 3 plis sapin 2.7cm
Solivage apparent en C24 12 x 24 cm

Composition Radier:

Revêtement sportif 1.5 cm
Chape y compris chauff. sol 8 cm
Isolation thermique PUR 16 cm
Etanchéité contre humidité VA4
Radier B.A. 15 cm
Béton maigre 5 cm
Tout-venant 20 cm

Cave
voûtée

Caveau

Disponible

Vide sur voûte

Combles

GALERIE

WC ENGINS STOCKAGE TABLES ET CHAISESCOULOIRS

Composition Radier:

Carrelage
Chape existant
Radier B.A. existant

Composition doublage int.:

Mur existant
Sous-construction (châssis métalliques)
Isolation thermique 22cm
Pare-vapeur
2 plaques plâtre cartonnées
Finition Crépi

Composition Radier:

Carrelage
Chape existant
Radier B.A. existant

Composition plafond:

Complément isolation thermique 18 cm
Solivage existant
Isolation existant 10 environ
Pare-vapeur existant
Lattage existant
Châssi métallique faux-plafond
1 plaque de plâtre cartonnée
Finition Peinture

STOCKAGE TABLES ET CHAISES VESTIAIRE 2 VESTIAIRE 1

NON-ACCESSIBLE
NON-RELEVÉ

DOUCHE 2 DOUCHE 1 CHAMBRE FROIDE
COUPE D

ARCHIVESRANGEMENT / REGIE GALERIE

Composition doublage int.:

Mur existant
Sous-construction (châssis métalliques)
Isolation thermique 22 cm
Pare-vapeur
2 plaques plâtre cartonnées
Finition Crépi

Composition doublage int.:

Mur existant
Sous-construction (châssis métalliques)
Isolation thermique 22 cm
Pare-vapeur
2 plaques plâtre cartonnées
Finition Crépi

Plafond Technique:

Isolation thermique laine minérale 28cm
Pare-vapeur
Panneau 3 plis sapin 2.7cm
Solivage apparent en C24 12 x 24 cm

Dalle REI60 et / ou R60.:

Carrelage
Fermacell 2 x 1.25 cm
Isolation fibre de bois 1cm
Panneau 3 plis sapin 2.7 cm
Solivage BLC GL 24h 16 x 36 cm
Lamburdages
Panneau Placoplâtre 1 x 1.25cm

Dalle REI60 et / ou R60.:

Carrelage
Fermacell 2 x 1.25 cm
Isolation fibre de bois 1cm
Panneau 3 plis sapin 2.7 cm
Solivage BLC GL 24h 16 x 36 cm
Isolation laine minéral 16 cm
Panneau Fermacell 1 x 1.25cm

Composition Radier:

Carrelage 1 cm
Chape y compris chauff. sol 8 cm
Isolation thermique PUR 16 cm
Etanchéité contre humidité VA4
Radier B.A. 15 cm
Béton maigre 5 cm
Tout-venant 20 cm

CUISINESAS D'ENTRÉE

SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Composition doublage int.:

Mur existant
Sous-construction (châssis bois)
Isolation thermique 22cm
Pare-vapeur
Lattages 2.7 x 4 cm
Toile noire
Lames bois cônique 10 x 6 xm

Plafond salle polyvalente:

Panneau fibres bois type Pavatex Pavatherm Profil ou équivalent
Solives existants 8 x 15 cm
Doublages solivages existantes 6 x 28 cm
Complément isolation thermique 23 cm
Panneaux acoustique existant 1.5 cm
Pare-vapeur
Lambourdage 2.7 x 4 cm
Voile noire
Lames bois section 4 x 6 cm

Composition Radier:

Revêtement sportif 1.5 cm
Chape y compris chauff. sol 8 cm
Isolation thermique PUR 16 cm
Etanchéité contre humidité VA4
Radier B.A. 15 cm
Béton maigre 5 cm
Tout-venant 20 cm

Composition toiture inclinée.:

Tuiles existante
Lattage existant 2.7 x 4 cm
Contre lattage existant 2.7 x 40 cm
Lambris ajourée existant 1.5 cm
Chevron existant 8 x 12 cm
Isolation existant 8 cm
Panneaux phniques existant 1.5 cm
Pannes 10 x 18 cm
Isolation thermique nouveau 18 cm
Labourdage technique 2.7 cm
Toile noire
Lames bois 4 x 6 cm



Béton armé

Brique

Isolation laine minérale

Polyuréthane (PUR)

Montanatherm MTW V ML 180/1000

Cloison placoplâtre

Cloison alba

1 1Porte en bois Porte métallique vitrée

1 Porte PVC/ALU1 Porte en bois + Vitrage fixe

dans dalle

dans mur

GS = grille au sol

CH = chambre de visite

réservation provisoire dans paroi non-porteuse
pour pose équipement technique

Compartiments coupe-feu Isolation polystyrène extrudée
Cotes orifices dalles = largeur/longueur
Cotes orifices parois = largeur/hauteur
Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur
Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur

OP
OD
OS
OF
EP
ED

= Orifice dans une paroi
= Orifice dans la dalle supérieure
= Orifice dans le sol
= Orifice dans une fondation
= Entaille dans une paroi
= Entaille dans la dalle supérieure

ES
EF
TP
TD
TS
TF

= Entaille dans le sol
= Entaille dans une fondation
= Tube-manchon dans une paroi
= Tube-manchon dans la dalle supérieure
= Tube-manchon dans le sol
= Tube-manchon dans une fondation

MAI
bi
bs
ssb
ssf
sp
he

= Murer après installation
=  Bord inférieur
=  Bord supérieur
=  Sur sol brut
=  Sur sol fini
=  Sous plafond brut
=  Hauteur d'étage
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Façades

Introductions
Existants

Introductions
Nouveaux

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Extincteur

Résistence Portes et Fenêtres

Compartiment coupe-feu
Protection incendie

Signal "Sortie de secours"

Balisage des voies de fuiteEclairage de sécurité

Bouton poussoir d'alarmeREI 60 EI 30

A construire
Existant

A démolir

Murs et cloisons

PROVISOIRE

E 30

S

EI 30 EI 30-C EI 60 (icb)

201/161

120/292 2965/235-385

2x 105/252105/252

2965/235-385

2x 105/252
2x 105/835

110/2035

90/15 90/15

41/785

1045/1315

1690

985/190

59/105

465/955

225/156-245

41/79

69/116569/1165

210/222-247 210/222-247

2x 105/252

2965/235-385 2965/235-385

2x 105/252 105/252

4205/2205

585/200

60/89

60/8960/101

54/685

101/120 101/120 101/120 101/120 101/120 101/120
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N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Concours architectural 31 jours Mer 14.01.15 Mer 25.02.15

3 Résultat concours 0 jour Ven 06.03.15 Ven 06.03.15

4

5 Détermination commune 0 jour Ven 01.05.15 Ven 01.05.15

6

7 Documentation / relevé 20 jours Lun 04.05.15 Ven 29.05.15

8 Appel offres mandataires 20 jours Lun 04.05.15 Ven 29.05.15

9 Projet 100 jours Lun 01.06.15 Ven 16.10.15

10 Devis général 35 jours Lun 03.08.15 Ven 18.09.15

11 Dossier de projet 0 jour Ven 16.10.15 Ven 16.10.15

12

13 Validation crédit d'études 0 jour Lun 29.06.15 Lun 29.06.15

14 Validation procédure par 
Municipalité

0 jour Lun 12.10.15 Lun 12.10.15

15

16 Plans d'appel d'offres 34 jours Mar 13.10.15 Ven 27.11.15

17 Appels d'offre 34 jours Mar 13.10.15 Ven 27.11.15

18 Envoi appels offres 0 jour Ven 27.11.15 Ven 27.11.15

19 Calculation offre 
(entreprise)

15 jours Lun 30.11.15 Ven 18.12.15

20 Analyse des offres 10 jours Lun 11.01.16 Ven 22.01.16

21 Propositions 
d'adjudication

0 jour Ven 29.01.16 Ven 29.01.16

22 Devis général consolidé 0 jour Ven 29.01.16 Ven 29.01.16

23 Préparation préavis 
communal

10 jours Lun 01.02.16 Ven 12.02.16

24 Commissions Conseil 
communal

5 jours Lun 15.02.16 Ven 19.02.16

25 Conseil communal 0 jour Lun 22.02.16 Lun 22.02.16

26 Mise à jour projet 15 jours Lun 22.02.16 Ven 11.03.16

27 Validation projet 0 jour Lun 14.03.16 Lun 14.03.16

28 Dossier enquête publique 15 jours Lun 14.03.16 Ven 01.04.16

29 Dépôt enquête publique 0 jour Ven 01.04.16 Ven 01.04.16

30 Publication enquête 0 jour Ven 15.04.16 Ven 15.04.16

31 Enquête publique 22 jours Ven 15.04.16 Lun 16.05.16

32 Permis de construire 0 jour Ven 03.06.16 Ven 03.06.16

33

34 Dossier d'exécution 110 jours Lun 04.01.16 Ven 03.06.16

35

36 Adjudication des travaux 0 jour Lun 28.03.16 Lun 28.03.16

37 Délai de recours 10 jours Lun 28.03.16 Ven 08.04.16

38

39 Marché aux truffes 0 jour Sam 29.10.16 Sam 29.10.16

40

41 Chantier grande salle 130 jours Lun 06.06.16 Ven 23.12.16

42 Désamiantage 30 jours Lun 06.06.16 Ven 15.07.16

43 Démolition 25 jours Lun 06.06.16 Jeu 28.07.16

44 Terrassement 5 jours Lun 20.06.16 Ven 24.06.16

45 Canalisations 10 jours Lun 27.06.16 Ven 08.07.16

46 <Réseau distribution 
CSE>

10 jours Lun 27.06.16 Ven 08.07.16

47 Béton 25 jours Lun 04.07.16 Ven 26.08.16

48 Maçonnerie 10 jours Lun 29.08.16 Ven 09.09.16

49 Charpente 20 jours Lun 05.09.16 Ven 30.09.16

50 Etanchéité ‐ Isolation 4 jours Lun 12.09.16 Jeu 15.09.16

51 Chauffage 15 jours Ven 16.09.16 Jeu 06.10.16

52 Chape 9 jours Lun 19.09.16 Jeu 29.09.16

53 Revêtement bois 
élevation int. salle

15 jours Lun 10.10.16 Ven 28.10.16

54 Cloisons intérieures 33 jours Ven 01.07.16 Jeu 27.10.16

55 Electricité 127 jours Ven 01.07.16 Lun 30.01.17

56 Sanitaire 95 jours Ven 01.07.16 Jeu 01.12.16

57 Faux‐plafonds 19 jours Lun 22.08.16 Jeu 20.10.16

58 Portes intérieures 15 jours Ven 21.10.16 Jeu 10.11.16

59 Plâtrerie 25 jours Ven 21.10.16 Jeu 24.11.16

60 Menuiserie intérieur 5 jours Ven 18.11.16 Jeu 24.11.16

61 Carrelage 30 jours Ven 25.11.16 Jeu 19.01.17

62 Revêtements sol 
synthétique

10 jours Ven 25.11.16 Jeu 08.12.16

63 Cloisons en éléments 15 jours Ven 09.12.16 Jeu 29.12.16

64 Cuisine 5 jours Lun 16.01.17 Ven 20.01.17

65 Pose appareils sanitaires 5 jours Lun 16.01.17 Ven 20.01.17

66 Finitions diverses 10 jours Lun 16.01.17 Ven 27.01.17

67 Nettoyages 5 jours Lun 30.01.17 Ven 03.02.17

68

69 Chantier chauffage 70 jours Lun 06.06.16 Ven 30.09.16

70 Démolition 10 jours Lun 06.06.16 Ven 17.06.16

71 Maçonnerie 20 jours Lun 20.06.16 Ven 15.07.16

72 Techniques 15 jours Lun 11.07.16 Ven 29.07.16

73 Sous‐stations 20 jours Lun 11.07.16 Ven 26.08.16

74 Fouilles 20 jours Lun 22.08.16 Ven 16.09.16

75 Chaufferie centrale 30 jours Lun 22.08.16 Ven 30.09.16

76

77 Aménagements extérieurs 65 jours Lun 03.04.17 Ven 30.06.17

78 Démolition 15 jours Lun 03.04.17 Ven 21.04.17

79 Eléctricité 10 jours Lun 24.04.17 Ven 05.05.17

80 Revêtements 50 jours Lun 24.04.17 Ven 30.06.17

11.01 22.01
Analyse des offres

Propositions d'adjudication 29.01

Devis général consolidé 29.01

01.02 12.02
Préparation préavis communal

15.02 19.02
Commissions Conseil communal

Conseil communal 22.02

22.02 11.03
Mise à jour projet

Validation projet 14.03

14.03 01.04
Dossier enquête publique

Dépôt enquête publique 01.04

Publication enquête 15.04

15.04 16.05
Enquête publique

Permis de construire 03.06

04.01 03.06
Dossier d'exécution

Adjudication des travaux 28.03

28.03 08.04
Délai de recours

Marché aux truffes 29.10

06.06 23.12
Chantier grande salle

06.06 15.07
Désamiantage

06.06 28.07
Démolition

20.06 24.06
Terrassement

27.06 08.07
Canalisations

27.06 08.07
<Réseau distribution CSE>

04.07 26.08
Béton

29.08 09.09
Maçonnerie

05.09 30.09
Charpente

12.09 15.09
Etanchéité ‐ Isolation

16.09 06.10
Chauffage

19.09 29.09
Chape

10.10 28.10
Revêtement bois élevation int. salle

01.07 27.10
Cloisons intérieures

01.07 30.01
Electricité

01.07 01.12
Sanitaire

22.08 20.10
Faux‐plafonds

21.10 10.11
Portes intérieures

21.10 24.11
Plâtrerie

18.11 24.11
Menuiserie intérieur

25.11 19.01
Carrelage

25.11 08.12
Revêtements sol synthétique

09.12 29.12
Cloisons en éléments

16.01 20.01
Cuisine

16.01 27.01
Finitions diverses

30.01 03.02
Nettoyages

06.06 30.09
Chantier chauffage

06.06 17.06
Démolition

20.06 15.07
Maçonnerie

11.07 29.07
Techniques

11.07 26.08
Sous‐stations

22.08 16.09
Fouilles

22.08 30.09
Chaufferie centrale

03.04 30.06
Aménagements extérieurs

03.04 21.04
Démolition

24.04 05.05
Eléctricité

24.04 30.06
Revêtements

28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03
Jan 16 Fév 16 Mar 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Aoû 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Déc 16 Jan 17 Fév 17 Mar 17 Avr 17 Mai 17 Jui 17 Jul 17
2016 2017

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement
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5.1 Programmes subvention 
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De : Philippe Clerc
A : Mohammad Hakimi
Cc : Willy Moglia; Jean François Loup; Luc Giger
Objet : RE: Domaine de Bonvillars_Subventions et MAJ devis général CV
Date : mercredi 27 janvier 2016 19:20:18

Bonjour Monsieur Hakimi,

Monsieur Moglia vous avait précisé par mail le 4 septembre 2015 (voir ci-dessous) que les frais
 pour la demande de subvention et les coûts supplémentaires qu’il faudrait prévoir sur
 l’installation seraient plus élevés que la subvention espérée.

Après vérification en interne nous vous confirmons que c’est exact.
Les prestations à effectuer pour la réalisation du QMmini sont les suivantes :

· Contrôle du respect des principes du système de management de la qualité QM mini
· Etablissement du plan QM en phase de projet
· Suivi de l’installation durant la première année (3 campagnes de mesures)
· Compilation des résultats
· Propositions de mesures d’optimisation si nécessaire
· Etablissement du formulaire d’achèvement

A tout cela il faut ajouter des frais auprès du chauffagiste (acquisition de données) + frais
 régulation, pose d’acquisiteur sur les compteurs + frais de contrôle de l’expert QM.

De plus, les éléments à ajouter ou modifier sur l’installation sont décrits ci-dessous dans le mail
 de Monsieur Moglia.

Le total de tous ces frais dépasse les 20'000.- et sont donc supérieurs à la subvention attendue.

Le seul avantage de cette procédure est que le fonctionnement de l’installation est contrôlée
 après la mise en service de manière plus approfondie que pour une mise en service standard
 selon SIA 108.

Meilleures salutations.

Philippe Clerc

Administrateur, Directeur adjoint

Tél. direct +4121 886 18 42 | Mobile +4179 688 55 19

pcl@weinmann-energies.ch

WE

Rte d’Yverdon 4, CH-1040 Echallens

Tél. +4121 886 20 20

Visitez notre nouveau site web

Avez-vous besoin d’imprimer cet e-mail ?

De : Willy Moglia 
Envoyé : vendredi 4 septembre 2015 14:11

mailto:philippe.clerc@weinmann-energies.ch
mailto:mohammad.hakimi@dolci-architectes.ch
mailto:willy.moglia@weinmann-energies.ch
mailto:jf.loup@dolci-architectes.ch
mailto:luc.giger@weinmann-energies.ch
mailto:pcl@weinmann-energies.ch
http://www.weinmann-energies.ch/


À : jf.loup@dolci-architectes.ch; Mohammad Hakimi <mohammad.hakimi@dolci-architectes.ch>
Cc : Philippe Clerc <philippe.clerc@weinmann-energies.ch>; Hélène Perrineau
 <helene.perrineau@weinmann-energies.ch>
Objet : Domaine de Bonvillars_Subventions et MAJ devis général CV

Bonjour M.Loup,

Ci-dessous nos réponses à votre émail du 02/09 :

1. Rénovation des éléments de l’enveloppe
-          Subvention en fonction des épaisseurs d’isolant et des mètres carrés rénovés

Exact, bonus cantonal ou programme bâtiment suivant les épaisseurs d’isolation retenues
 pour les divers éléments rénovés.

2. Remplacement du chauffage électrique
-          Création d’un réseau hydraulique : 27'200.-

28'720 CHF selon nos derniers calculs effectués sur la base de vos derniers plans. (718m² de
 SRE rénovée x 40 CHF/m²)

-          Installation d’une chaudière à bois (gym) : 8'000.- Exact
-          Installation d’une chaudière à bois (collège et locaux annexes) : 5'600.- Exact

3. Mise en place d’une chaudière au bois
-          Pas intéressant, car contraintes trop élevées

Exact, pour toucher cette subvention nous devons effectuer un Qm bois mini.
Cette labélisation impose divers accessoires (régulation numérique, 5 sondes de T° sur

 accumulateur) en plus d’un accumulateur de 5'000 ltrs permettant de fournir la puissance de
 chauffage durant 1h minimum sans enclenchement de la chaudière.

Cette plus-value  dépasse d’environ 8'000 CHF le montant de la subvention calculée de
 13'909 CHF.

Concernant votre demande au sujet d’un éventuel chauffage par le sol pour la salle polyvalente. Le

coût d’installation serait légèrement inférieur aux panneaux rayonnants actuellement prévus (hors

chape).

Merci de nous adresser une coupe de principe du sol de cette salle avec les différents éléments

envisagés (isolation, revêtement, etc) afin que nous puissions étudier la faisabilité de cette variante.

Nous devons apporter 75 W/m² ce qui est assez conséquent.

Pour faire suite à notre dernière séance veuillez trouver ci-joint notre dernier devis général. Nous

avons supprimé toutes les marges de divers et imprévus inhérentes à ce type de chantier de

rénovation.

Pour information je suis en congé du 07 au 11 septembre, merci de transmettre directement vos

éventuelles demandes à M.Clerc (philippe.clerc@weinmann-energies.ch) ou à Mlle Perrineau

(helene.perrineau@weinmann-energies.ch ).

Bon après-midi.

Meilleures salutations.

Willy Moglia

Technicien supérieur en génie climatique

Tél. direct +4121 886 18 93

wmo@weinmann-energies.ch

mailto:philippe.clerc@weinmann-energies.ch
mailto:helene.perrineau@weinmann-energies.ch
mailto:wmo@weinmann-energies.ch


Béton armé

Brique

Isolation laine minérale

Polyuréthane (PUR)

Montanatherm MTW V ML 180/1000

Cloison placoplâtre

Cloison alba

1 1Porte en bois Porte métallique vitrée

1 Porte PVC/ALU1 Porte en bois + Vitrage fixe

dans dalle

dans mur

GS = grille au sol

CH = chambre de visite

réservation provisoire dans paroi non-porteuse
pour pose équipement technique

Compartiments coupe-feu Isolation polystyrène extrudée
Cotes orifices dalles = largeur/longueur
Cotes orifices parois = largeur/hauteur
Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur
Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur

OP
OD
OS
OF
EP
ED

= Orifice dans une paroi
= Orifice dans la dalle supérieure
= Orifice dans le sol
= Orifice dans une fondation
= Entaille dans une paroi
= Entaille dans la dalle supérieure

ES
EF
TP
TD
TS
TF

= Entaille dans le sol
= Entaille dans une fondation
= Tube-manchon dans une paroi
= Tube-manchon dans la dalle supérieure
= Tube-manchon dans le sol
= Tube-manchon dans une fondation

MAI
bi
bs
ssb
ssf
sp
he

= Murer après installation
=  Bord inférieur
=  Bord supérieur
=  Sur sol brut
=  Sur sol fini
=  Sous plafond brut
=  Hauteur d'étage

Légende : Type de porte : RESERVATIONS, INCORPORES :

Séparateur
d'hydrocarbure

N

Dessiné :A4

Date : 05.05.2015
Echelle :

Titre :
Phase :Affaire No :

303.1Extrait Plan No :
1427 Bonvillars

Commune de Bonvillars
Bâtiments communaux La Cour

Format :

441 Projet Centre Saint-Roch - Rue des Pêcheurs 8
CH - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 424 14 14  Fax: 024 424 14 15
info@dolci-architectes.ch - www.dolci-architectes.ch

d o l c i  a r c h i t e c t e s

MH / NG

Impression du: 10.02.2016

Subventions

Introductions
Existants

Introductions
Nouveaux

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Conduite Swisscom Elec Eau GAZECEU

Extincteur

Résistence Portes et Fenêtres

Compartiment coupe-feu
Protection incendie

Signal "Sortie de secours"

Balisage des voies de fuiteEclairage de sécurité

Bouton poussoir d'alarmeREI 60 EI 30

A construire
Existant

A démolir

Murs et cloisons

PROVISOIRE

E 30

S

EI 30 EI 30-C EI 60 (icb)

Localisation
 Toiture - Dsi 3

M2

72

Total

Façade Nord

Bonus cantonal min.

65.-

71'550.00

Plafond contre combles non chauffées - Di 10

Mur contre extérieur - Ws4

Plafond salle de gym + côté cuisine

Salle de gym + côté cuisine

Plafond vestiaire gym

Façade Sud

Façade Est - salle de gym

Façade Est - vesti. foot.

Façade Ouest

Mur contre non chauffé - Ws29

Façade Est - salle de gym

Façade Ouest

Sol contre terre - Bs7

Salle de gym + côté cuisine

Ep. isolation

28 cm

28 cm

28 cm

45.-

45.-

337

153

15165.-

13765.-

1365.-

4165.-

2745.-16 cm

22 cm

22 cm

22 cm

22 cm

4645.-

7225.-

38945.-

déduction fenêtre

déduction fenêtre

déduction fenêtre

déduction fenêtre

déduction fenêtre

22 cm

16 cm

16 cm

Montant

4'680.00

15'165.00

6'885.00

1'215.00

9'815.00

8'905.00

845.00

2'665.00

2'070.00

1'800.00

17'505.00

Bonus cantonal max.Programme bât.

1. Rénovation des éléments de l’enveloppe
-          Subvention en fonction des épaisseurs d’isolant et des mètres carrés rénovés

Exact, bonus cantonal ou programme bâtiment suivant les épaisseurs d’isolation retenues pour les divers éléments rénovés.
2. Remplacement du chauffage électrique
-          Création d’un réseau hydraulique : 27'200.-

28'720 CHF selon nos derniers calculs effectués sur la base de vos derniers plans. (718m² de SRE rénovée x 40 CHF/m²)

-          Installation d’une chaudière à bois (gym) : 8'000.- Exact

-          Installation d’une chaudière à bois (collège et locaux annexes) : 5'600.- Exact
3. Mise en place d’une chaudière au bois
-          Pas intéressant, car contraintes trop élevées

Exact, pour toucher cette subvention nous devons effectuer un Qm bois mini.
Cette labélisation impose divers accessoires (régulation numérique, 5 sondes de T° sur accumulateur) en plus d’un accumulateur de 5'000 ltrs
permettant de fournir la puissance de chauffage durant 1h minimum sans enclenchement de la chaudière.
Cette plus-value  dépasse d’environ 8'000 CHF le montant de la subvention calculée de 13'909 CHF.
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5.2 Plan cuisine 
 





 1 

Conseil général de Bonvillars 

Rapport sur le préavis n°1/2016  

 

Rénovation de la grande salle – Crédit de construction 

 
 
La commission formée de Messieurs Jacques Bloesch, Rémy Duvoisin et du rapporteur s’est 

réunie le mercredi 9 mars en commission simple et le mardi 14 mars en présence de Madame 

Sandra Lüthi-von Sury, municipale et de Monsieur Jean-François Loup, architecte de l’atelier 

Dolci architectes. La commission les remercie pour les réponses apportées et leur 

disponibilité. 
 
En juin 2015, cette même commission avait déjà planché sur une demande de crédit d’étude 

pour le changement de chauffage et la rénovation de la grande salle. Cette rénovation 

englobait un remaniement des locaux, ainsi qu’un apport esthétique extérieur dans le but 

d’une mise en valeur de la cour. Dans son rapport, la commission demandait que plusieurs 

variantes lui soient proposées afin de permettre aux membres du Conseil Général de prendre 

un engagement réfléchi. 
 
Après une analyse du projet, sans variante aucune, la commission s’est retrouvée interpellée 

par le montant que la Municipalité est prête à investir dans cette réfection. Il semble que le 

devis avancé porte à croire que ce n’est pas une rénovation, mais une construction à neuf. La 

commission est unanime à penser que cette somme n’est pas adaptée aux améliorations à 

apporter à la grande salle. 
 
Concernant la valeur esthétique de ce complexe, la commission relève qu’à l’origine, ces 

bâtiments (la grande salle et le petit locatif) étaient la ferme et les dépendances de la maison 

de maître et qu’ils n’avaient aucun cachet particulier. Les interventions qui ont eu lieu après 

l’incendie (en 1934) de ce qui est actuellement la grande salle ont été réalisées avec des 

montants touchés par l’ECA, la commune n’ayant pas les moyens d’investir. Quant au petit 

locatif, il a remplacé en 1968 un bâtiment qui tombait en décrépitude, aménagé avec un 

garage qui abritait le car postal de Bonvillars. Nos prédécesseurs avaient œuvré au mieux 

pour sauvegarder le cachet de ces constructions et de grands efforts de conservation du site 

avaient déjà été réfléchis. Ce complexe n’est pas un château et n’a jamais été considéré 

comme tel ! Ce constat nous conforte dans l’idée que la cour, elle-même, remplit sa fonction 

et ne gagnerait pas à être transformée ou modifiée. 
 
Début mars 2016, la commission apprend, par voie de presse, que l’Arrondissement scolaire 

de Grandson, dans son schéma directeur, envisage la construction d’un nouveau collège d’une 

capacité de douze à seize classes. Le lieu retenu serait Champagne, choix déterminé d’une 

part par sa situation géographique centrée et d’autre part par la proximité des établissements 

de Grandson. Ceci pour répondre aux directives de la Loi sur l’enseignement obligatoire 

(LEO) : diminuer les trajets entre les établissements et permettre l’horaire continu. Dès lors se 

pose la question du maintien des classes dans le complexe de La Cour et parallèlement d’une 

salle de gymnastique  réglementaire dans la rénovation de la grande salle. 
 
Nous avons vu disparaître, sans grand préavis, notre unité d’accueil de jour, alors que la 

Municipalité envisageait son agrandissement dans la première étude de ce projet. Avec un 

collège de douze à seize classes à Champagne, le même sort sera certainement réservé à nos 

trois classes. 
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La commission estime primordial d’attendre les décisions finales de l’arrondissement scolaire 

et du Conseil communal de Champagne, sans remettre en cause la future nécessité d’apporter 

des améliorations à la grande salle de la Cour.  En effet, il semble évident qu’à court terme, 

Bonvillars va perdre ses trois classes, ainsi que sa salle de gymnastique et par là les 15'000 à 

16'000.- francs de locations de cette dernière de l’Arrondissement scolaire. 
 
Les activités villageoises se résument à cinq voire six utilisations de la salle par année (un ou 

deux Conseils Généraux, une fête des vendanges et une Abbaye tous les deux ans, un repas de 

soutien du club de football, la journée de la truffe, la fête nationale, etc.).  Actuellement le 

chauffage électrique gourmand de la salle coûte entre Fr. 10'000 et 11'000.- par année. Le 

chauffage prévu dans les transformations, ne reviendrait malheureusement pas moins cher. 

Les locations, extra scolaires, ont rapporté en 2012 Fr. 4'900.- et en 2013 Fr. 3'100.- En cas de 

rénovation, la Municipalité reverra certes à la hausse le prix de la location, sans pour autant 

couvrir les frais de fonctionnement. 
 
Dans son arrêté d’imposition à l’ordre du jour de cette séance, nous voyons notre taux 

d’imposition augmenter de 2% pour divers investissements, dont la rénovation de la grande 

salle. En cas d’abandon du site de Bonvillars par l’Arrondissement scolaire, le projet actuel 

d’un montant de Fr. 3'050'000.-, pourrait, alors, être revu à la baisse, notamment dans le choix 

de la distribution, l’aménagement des locaux et des installations sportives. La solution 

actuelle a ceci de particulier que tous les services de la grande salle se retrouvent dans 

l’annexe (entrée, cuisine, vestiaires, sanitaires) ce qui correspond mieux, à notre avis, à une 

salle polyvalente. La scène amovible, une des spécialités de cette salle permet de rapidement 

la transformer tout en mettant à disposition un espace de rangement du mobilier sur son 

arrière. Il serait dommage de tout transformer pour se retrouver avec une partie service aux 

deux bouts de la salle et une scène devenant une estrade amovible devant diminuer l’espace 

de rangement.  La réflexion pourrait s’étendre à la composition du sol, si la salle ne reçoit 

plus la gymnastique. Par ailleurs, l’équipement de la cuisine ne devient plus une nécessité 

absolue, notre localité offrant, par l’intermédiaire de la CVB, la possibilité de louer une salle 

équipée pour le service de repas. L’entrée de cette salle, déplacée à l’intérieur de la cour, 

posera le problème des nuisances sonores pour les locataires des appartements du complexe. 

La commission relève encore que par mesure d’économie, le projet ne prévoit pas de 

chauffage au sol dans la partie vestiaire. Cela nous est apparu comme une économie mal 

placée, car c’est bien là qu’il est le plus utile.  
 
La somme demandée dans le préavis englobe également la rénovation totale de la cour 

intérieure, qui devient selon l’étude le point de référence du projet de rénovation du site pour 

un montant de plus de Fr. 280'000.-. Somme à laquelle il faut encore ajouter 40'000.- 

d’honoraires pour un architecte paysagiste. La commission doute de cette définition de point 

de référence car nous devons rester modestes par rapport à la qualité historique de ce 

complexe.  Le site de La Cour et la grande salle donnent  satisfaction aux utilisateurs depuis 

sa réfection en 1977. Son cadre et la possibilité d’ouverture sur l’intérieur de la cour en 

période estivale ont toujours été appréciés. Avons-nous les moyens de nous offrir ce luxe 

alors que certains équipements collectifs de notre village montrent des signes de faiblesse ? 

Sommes-nous prêts à voir nos impôts revus à la hausse, car gageons que le taux d’imposition 

qui sera soumis à votre approbation dans la suite de cette séance risque, encore, d’être relevé 

dans les années à venir ? 
La commission invite la Municipalité à revoir ce projet en analysant les points suivants : 
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  • distribution des locaux  

 
 • chauffage : est-il indispensable de prévoir un chauffage au sol ? La 

distribution du chauffage centralisé a-t-elle été analysée dans son entier y compris son 

coût d’utilisation ? 

 
 • toiture : la couverture actuelle date de 1934. Bien que des sondages 

aient été faits, la Municipalité peut-elle affirmer qu’elle ne viendra pas dans les années 

à venir avec le projet de réfection de la toiture ? Ne devrait-on pas commencer par 

l’enveloppe extérieure du bâtiment ? 
 
Compte tenu de ces considérations et ces commentaires, la commission invite le Conseil : 
 

 • à refuser le préavis municipal 1/2016 : rénovation des la grande salle – 

crédit de construction. 

 
 • à demander à la Municipalité de revoir ce dossier après avoir pris 

connaissance du futur des classes scolaires dans nos bâtiments.  
 

 • à présenter,  dans un futur adapté aux décisions qui devront être prises 

au niveau scolaire, des variantes, tant techniques que financières, pouvant apporter une 

amélioration des installations de la salle de La Cour en adéquation aux moyens de la 

Commune. 
 
 
Pour la commission : 
 
Jacques Bloesch : 
 
Rémy Duvoisin : 
 
Le rapporteur, Christiane Baudraz : 
 
 
 
 
 



Préavis no 1/2016 relatif à la rénovation de la grande salle 

Au Conseil Général de la Commune de Bonvillars 

Rapport de la commission des finances 

La commission formée de Claude Duvoisin, Michel Narbel et du rapporteur Claude Luthi s'est 
réunie le vendredi 11 mars et le mercredi 16 mars 2016 à la salle de commune pour étudier 
le dit préavis. Nous remercions M. Frédéric Piguet Syndic de sa présence et M. Jean-François 
Loup architecte pour les précieux compléments d'informations. 

La commission, à sa première lecture, s'étonne du montant global à investir pour la 
rénovation de la grande salle, d'autant plus que de l'extérieur aucune modification ne sera 
visible. Après discussion avec l'architecte, le devis général est établi sur la base d'un appel 
d'offres et du deciptif des travaux y relatif. Ce dernier doit être étudié plus en détail et 
optimisé afin de déterminer le coût réel, voir afin de générer des économies. Le devis global, 
à ce jour, est basé sur le 80% des soumissions rentrées, ce qui permet de dire que le 
montant des travaux estimé de Fr. 2'830'000.- sera la somme plafond investie. Le préavis 
qui mentionne un écart de +/- 10% ne devrait pas être utilisé, la commission pense même 
que l'investissement devrait être 5% moins cher que ne le mentionne le préavis. 

A ce titre, nous sommes sur la base d'un devis général où une multitude de détails seront 
discutés et des modifications de conceptions sont à attendre. 

La commission relève, avec plaisir, que les appels d'offres ont été faits sur invitation, 
respectant ainsi la procédure des marchés publique et que seules des entreprises régionales 
ont été sollicitées. 

Les offres reçues sont basées sur un cahier des charges préétablis, et à ce titre, nous 
suggérons à la Municipalité et à l'architecte d'inciter les entreprises à chercher des solutions 
techniques plus avantageuses ainsi que dans le choix des matériaux. 

Nous suggérons également à la Municipalité de forfaitiser les honoraires des ingénieurs et 
architectes, ceci dans le cadre du contrat de prestation établis avant le commencement des 
travaux. 

Dans le cadre de l'engagement financier total de la rénovation de cette grande salle, le fait 
de changer de système de chauffage, permet de remplacer également les chaudières à 
mazout des deux bâtiments de la Cour, ce qui nous aurait coûté une somme importante et 
qui est inclue dans la demande de crédit. 



Au niveau de la charge communale, nous vivons dans une époque où le crédit est à un taux 
incroyablement bas, et un organe bancaire nous propose un taux de crédit de 0.41% bloqué 
pendant 10 ans. Ce qui représente une charge d'intérêt de Fr. 7'500.- par année. Là aussi, 
nous suggérons à la Municipalité de solliciter un prêt plus important, que le montant 
intialement prévu de Fr. 1'830'000.--, afin de conserver des liquidités plus importantes dans 
sa trésorerie. En effet, nous pensons que si nous devions recourir à un autre prêt dans les 10 
ans à venir, celui-ci sera certainement supérieur au taux pratiqué ce jour. 

En conclusion, la commission des finances propose: 

1. d'accepter le préavis no 1/2016 concernant la rénovation de la grande salle 
et le crédit de Fr. 2'830'000.- y relatif 

2. d'amortir cette dépense sur 30 ans 

Fait à Bonvillars, le 16 mars 2016 

Claude Duvoisin 

~~, 













Préavis no 2/2016 relatif à l'arrêté d'imposition 2017-2018 

Au vice-président du Conseil Général de la 
Commune de Bonvillars 

Rapport de la commission des finances 

La commission formée de Claude Duvoisin, Michel Narbel et du rapporteur Claude Luthi 
renonce à rapporter sur ce préavis pour la séance du conseil général du 11 avril prochain, 
ceci pour les raisons suivantes: 

Plusieurs éléments majeurs nous manquent à ce jour pour pouvoir nous déterminer quant à 
la justification ou non d'augmenter les impôts pour les 2 prochaines années. En effet, nous 
ne sommes pas en possession des comptes 2015 et la décision d'entreprendre les travaux de 
rénovation de la grande salle qui auront un impact financier non négligeable, n'est pas 
encore connue. 

Le préavis propose une modification pour le 1er janvier 2017. Cela nous laisse un laps de 
temps plus que raisonnable et nous pourrons rendre notre rapport pour le prochain conseil 
du mois juin. 

Bonvillars, Ie 30 mars 2016 



  
 
 
 
 
       Bonvillars, le 3 juin 2016 
 

Aux membres du Conseil Général  
de Bonvillars 

 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Le Conseil Général est convoqué pour une séance  
le jeudi 30 juin 2016 à 20 h00, salle de la Cour  

 

 

Ordre du jour :  
 
 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2015 
2. Communications du Bureau du Conseil : lettre adressée à la municipalité.  
3. Communications de la Municipalité  
4. Rapport de gestion 2015 
5. Préavis municipal N° 3/ 2016 : adhésion au "Groupement forestier 7" 
6. Préavis municipal N°4/ 2016 : législature 2016-2021, traitements et vacations des autorités 
communales 
7. Préavis municipal N°5/ 2016 : législature 2016-2021, autorisation générale de statuer 
8. Préavis municipal N°6/ 2016 : comptes 2015 
9. Préavis municipal N° 2 bis/ 2016 : arrêté d'imposition 2017-2018 
10. Préavis municipal N°7/ 2016 : création d’une truffière didactique à la Cour 
11. Motions, interpellations, questions  
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CONSEIL GENERAL DE BONVILLARS 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2016 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 

2. Communications du Bureau du Conseil 

3. Communications de la Municipalité 

4. Préavis municipal n° 1/2016 : rénovation de la grande salle – crédit de construction 

5. Préavis municipal n° 2/2016 : arrêté d’imposition 2016 

6. Motions, interpellations, questions 

 

Le vice-président, Libero Zuppiroli, déclare l’assemblée ouverte. Le quorum étant atteint, 

l’assemblée peut délibérer valablement. 

Ellen Lambert, nouvelle conseillère, est assermentée et applaudie. 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 

Le procès-verbal est accepté à la majorité, avec 1 abstention. 

 

2. Communications du Bureau du Conseil 

Le bureau a décidé de mettre en place un mode de communication rapide entre le président, ou 

la secrétaire, et les membres du conseil. Le Vice-président invite donc chaque membre du 

conseil à fournir son adresse électronique, son numéro de téléphone et son adresse précise. Pour 

exemple, on aurait pu avertir chaque conseiller dès que les plans de la grande salle ont été sur le 

site, cela permettrait de rappeler une échéance ou d’avertir quand une commission est nommée 

et sur quoi elle va statuer. 
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3. Communications de la Municipalité 

 

Frédéric Piguet : 

- A rencontré une délégation de Philipp Morris et les a informé des conséquences de la Loi 

d'aménagement du territoire. Des discussions sont en cours.  

- A la suite d'une lettre de la Commune de Bonvillars à la commune de Grandson 

concernant des déchets toxiques enfouis à La Poissine, Grandson a transmis les soucis de 

notre commune, quant aux dangers naturels, au canton. 

- Lors de l’assemblée des syndics, le Préfet a insisté sur l’importance des délégués du 

conseil aux différentes associations. Ceux-ci doivent transmettre ce qu’ils ont entendu et 

demander aux autres conseillers de leur village des consignes de vote. 

 

Philippe Corthésy : 

- En cas de pluie, l'eau de la commune peut devenir trouble. Cela fait six semaines que l’on 

fait des essais de turbidité au pompage. Il devient de plus en plus clair que nous devrons 

refaire le captage. 

 

4. Préavis municipal n° 1/2016 : rénovation de la grande salle – crédit de 

construction 

Jean-François Loup, du bureau d’architecture Dolci, présente le projet de la rénovation de la 

grande salle. Une rénovation de la cour intérieure, avec une distribution de tous les services à 

l’intérieur de celle-ci, d’où le changement d’emplacement de la porte principale. Du côté de la 

scène actuelle : disparition de celle-ci, installation d’une cuisine adaptée pour un service traiteur, 

avec une chambre froide et toilettes. Au premier étage, galerie avec vue sur la salle. Du côté de 

l’entrée principale actuelle : nouveaux vestiaires et sanitaires, avec un local de rangement 

d’affaires sportives, de tables et de chaises. Pour la salle elle-même, nouvelle isolation et 

chauffage plus écologique (installé dans le local voûté qui fait suite à la grande salle). 

Libero Zuppiroli propose aux conseillers de poser des questions à Jean-François Loup sur le 

projet. 

Véronique Meusy : aimerait une explication visuelle des emplacements plutôt que sur plan. 

Judith Jaquier : demande des précisions sur le chauffage au sol. 

Denise Rotzetter : se plaint de ne pas avoir bien vu les plans au rétroprojecteur. 

Yves Ruchti : précise que ce projet est la suite logique au concours demandé. 

Jean-Frédéric Leuenberger : demande ce qu’est au juste une sous-station de chauffage. 

Après les réponses de Jean-François Loup, Libero Zuppiroli demande si les conseillers acceptent 

que celui-ci intervienne dans les débats si nécessaire. La proposition est acceptée avec 21 oui, 13 

non et 6 abstentions. 

 

Christiane Baudraz lit le rapport de la commission, suivie de Claude Luthi pour celui de la 

commission des finances. 
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Frédéric Piguet : donne un complément d’information. Pour l’environnement, la réfection du 

chauffage est nécessaire, mais demande une isolation efficace. La municipalité a réfléchi à 

plusieurs possibilités. Pour l’instant, le site scolaire de Bonvillars a toujours sa raison d’être. 

Nous aimerions faire la même chose que nos prédécesseurs, soit conserver le bâtiment de la 

grande salle comme il est, mais seulement en améliorer l’intérieur. Si l’école un jour devait 

fermer, on transformera les classes en appartements. Il est important de laisser une cuisine, 

mais avec un équipement minimal et fonctionnel. Le souci principal a l’air d’être le paiement de 

la grande salle, mais la commune de Bonvillars n’a pas de dettes (et il y en a seulement trois dans 

le canton qui peuvent le dire). L’état de nos finances montre que nous avons en caisse 

2'565'000.- frs. En y prenant un million, on ne met pas les finances communales en péril et il est 

important d’utiliser aussi nos fonds propres. On a déjà dépensé plus de frs 200'000.- pour ce 

projet, il serait dommage de l’arrêter, ce serait comme de jeter de l’argent par les fenêtres ! 

 

J. Jaquier : le projet est intéressant, mais quelle serait la façon de rentabiliser la grande salle ? 

Christiane Gri : si l’on crée une salle neuve, on va créer un besoin. Les locations viendront toutes 

seules (voir la CVB). Quant aux classes, elles sont encore à la Cour pour de nombreuses années, 

le projet de réunir tous les élèves au même endroit est très compliqué. 

Y. Ruchti : ce projet a été présenté aux monuments historiques, la Cour qui distribue tous les 

bâtiments est une excellente idée. Il serait dommage de ne pas tenir compte du travail effectué. 

Toutefois Il faudrait absolument ne pas faire de chauffage au sol, mais cela n’empêche pas de 

commencer les travaux. Il faut faire attention  à l’autofinancement d’un crédit. Pour l’instant, les 

taux sont très bas, mais s’ils montent : la commune pourra-t-elle payer ? 

C. Baudraz : on n’avait pas les plans de la cuisine, le projet n’est pas suffisamment peaufiné pour 

être accepté. Mais la grande salle doit être rénovée ! 

Edouard Duvoisin : pourquoi ne pas laisser l’entrée hors de la Cour ? L’entrée dans la Cour ne me 

paraît pas intéressante. La cuisine n’est pas importante. N’avez-vous pas envisagé du solaire sur 

le toit ? 

F. Piguet : le solaire a été étudié pour l’eau chaude. 

Y. Ruchti : quelles sont les possibilités d'emprunt de  la commune ? 

F. Piguet : Le plafond d’endettement est de 3,5 millions, soit 1,5 fois les avoirs de la commune. Ce 

chiffre sera revu lors de la prochaine législature. 

J.  Jaquier : une nouvelle grande salle, il faudra la rentabiliser. Si l’on fait une bonne cuisine, ce 

sera une meilleure offre. 

Jacques Bloesch : on n’utilise pas, la plupart du temps, la cuisine, car l’on prend un traiteur. 

Adrien Corthésy : une plus grande cuisine, ce sera rentable et utile pour la location, mais 

l’extérieur n’est pas urgent à refaire. 

C. Gri : la cuisine sera agencée pour un service traiteur, avec au minimum un bon frigo et une 

armoire chauffante. 

Sandra Luthi Von Sury : il y aura une chambre froide. On demandera conseil pour l’agencement à 

des sociétaires et des traiteurs. 

Rose-Marie Duvoisin : si l’on refait la grande salle à un prix pareil, il faudra la louer le plus 

possible. Et avec une entrée dans la cour les habitants des environs en souffriront. 

Y. Ruchti : ce serait dommage d’abandonner la scène. On pourrait diminuer les frais en enlevant 

le doublage de la colonne pour des raisons de gymnastique. Ce serait aussi intelligent de couvrir 

le bassin de nettoyage des chaussures de foot. Et est-ce que la commune aura la capacité de 

payer si les intérêts remontent ? 
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Jean-François Loup : le doublage des colonnes s’effectue pour une isolation supplémentaire. Les 

subventions ont été épluchées et déduites. 

F. Piguet : la scène est très peu utilisée et de mauvaise qualité. On pourrait avoir des praticables 

à monter. 

Dominique Etter : mais pourquoi vouloir tout inverser ? 

J.-F. Loup : l’entrée dans la cour permet la distribution de tous les locaux par la cour intérieure. Si 

on inverse, on a plus de place pour faire une grande cuisine. Au départ, on voulait séparer les 

vestiaires gym école de ceux du foot. Le coût est lié à la réfection de la technique et de 

l’enveloppe du bâtiment. 

Eric Lambert : wc, cuisine 

J.-F. Loup : il n’y aura ainsi qu’un côté avec une grande consommation d’eau. 

Eric Lambert : on aurait voulu pouvoir avoir plusieurs propositions à étudier. De plus, quel est le 

plan d’investissement, avec les travaux majeurs prévus, de la commune ? 

F. Piguet : je ne peux pas encore répondre précisément sur le programme d’investissement de la 

commune, car je ne l’établis qu’en début de législature. 

S. Luthi Von Sury : c’est le rôle de la Municipalité de faire un choix et nous avons choisi de 

donner le mandat au bureau d’architecture Dolci. 

J.-F. Loup : il est plus difficile d’avoir plusieurs variantes à proposer dans un bâtiment existant. 

Eric lambert : Avez-vous prévu de rénover le toit ? 

J.-F. Loup : la toiture est en bon état et ne met pas en péril la structure. Il faudra refaire juste le 

petit toit du bâtiment côté ouest de la grande salle. 

R.-M. Duvoisin : on pourrait rénover la grande salle à un prix inférieur. Ce serait bien d’avoir 2 à 

3 variantes à des prix différents. 

Rémy Duvoisin : en 1976, on a eu 3 variantes avec 3 prix différents. Le défaut principal actuel de 

la grande salle est la cuisine. C’est son point faible, mais on l’avait voulu pour ne pas amplifier la 

location de la grande salle. Concernant l'isolation j'ai été frappé que l'on n’ait même pas fait 

d'examen thermographique pour évaluer les pertes. 

Nagy Esther : vous avez dit que les loyers étaient ce qui rapportaient le plus à la commune lors 

du dernier conseil. En faisant une entrée au milieu de la cour et en devant plus louer la grande 

salle pour la rentabiliser, cela compromet la location des appartements de la Cour. A réfléchir ! 

Maurice Rollier : quelle est l’utilité de cette salle ? la gym pour les classes, 5 ou 6 manifestations 

communales ou sociétaires par an, l’argent dépensé pour cette étude à ne pas laisser perdre : il 

n’y a aucun argument qui convainc. Ce n’est pas sérieux d’investir 3 millions, alors que l’on n’est 

pas convaincu. Il aurait fallu examiner davantage quel est l'avenir de la salle et quels sont les 

objectifs de sa rénovation. 

S. Luthi Von Sury : veut-on changer le chauffage, oui ou non ? 

Y. Ruchti : on peut enlever le chauffage et l’extérieur du budget des travaux. L’installation du 

chauffage n’est pas si désuète. On peut faire les travaux par tranches. Le projet de la Municipalité 

de faire un pack est une bonne idée, c’est plus facile de demander un crédit une seule fois. 

C. Luthi : 47% de l’investissement concerne l’aménagement de la salle, tout le reste est sa mise 

en conformité. Moins la grande salle est attractive, plus on risque de perdre les classes. La 

grande salle est le seul lieu de vie commun à la commune, elle mérite de recevoir un bel aspect. 

J. Bloesch : je fais de la gym à Champagne : un local de rangement qui contient les tables et 

chaises, le matériel de sport et une scène amovible, c’est très compliqué. 

Jean-Michel Jaquier : à l’époque, la salle nous a coûté frs 900'000.-. Les locations de la salle 

diminuent et je trouve important que la salle continue à être louée gratuitement pour les 

sociétés. 
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F. Piguet : les locations de la salle ont diminué, car on a refusé de louer en vue des futurs travaux. 

Raymond Colin : en faisant une entrée dans la Cour, vous faites abstraction des locataires. 

J. Jaquier : il est clair que tout le monde a envie de faire quelque chose avec cette grande salle. Le 

prix est une problématique. Il faudrait mieux décortiquer les frais et présenter une variante de 

projets. 

R. Duvoisin : en faisant une petite rénovation, cela suffirait à la vie du village. 

 

L. Zuppiroli : nous allons passer au vote. En absence d'amendements, je propose de voter sur 

l'article 1 qui détermine l'ensemble du projet.  

J.F. Leuenberger : mais il y a des amendements ! 

R. Colin : « Amendement pour garder l’entrée où elle se trouve actuellement. » 

Adrien Corthésy : « Amendement sur l’abolition de la réfection de la cour. » 

Daniel Rappo : Il ne faut pas oublier que 200000 francs ont déjà été dépensés pour l'étude et 

risquent d'être perdus. 

M. Rollier : on va voter sur quoi ? 

L. Zuppiroli : on va voter chaque amendement, puis on votera sur l’article 1 du préavis, soit 

l’acceptation du crédit. 

Claire Javet : attention à tous vos amendements, car le préavis ne porte pas sur le projet 

architectural. On entre en matière sur ce projet-là ou on le renvoie à la Municipalité pour étude 

complémentaire. Le vote n’est pas sur le projet architectural, mais sur le crédit de construction. 

L .Zuppiroli : Merci pour cette remarque, mais d'après le règlement, je ne peux pas faire voter 

sur l'entrée en matière si elle n'est pas demandée par un des conseillers. 

Plusieurs conseillers, dont J.-F.  Leuenberger, demandent le vote sur l'entrée en matière. 

Michel Narbel : demande si la Municipalité est compétente pour attribuer un complément de 

mandat, du point de vue financier. 

Le vote est effectué à main levée. 11 conseillers désirent entrer en matière sur le préavis ce soir, 

mais 24 conseillers demandent de le renvoyer à la Municipalité. Il y a 8 abstentions. Le projet 

retourne ainsi à la Municipalité. 

 

5. Préavis municipal n° 2/2016 : arrêté d’imposition 2016 

Frédéric Piguet retire ce préavis de l’ordre du jour. Il sera reporté en juin. 

 

6. Motions, interpellations, questions 

Yves Ruchti : Bonvillars a besoin que le terrain de Philip Morris produise des impôts. La 

Municipalité poursuit-elle cet objectif ? 

Frédéric Piguet : je partage votre opinion et nous travaillons dans ce sens. 

Judith Jaquier : j’aimerais connaître la position de la commune par rapport à la LAT (loi sur 

l’aménagement du territoire). Que va devenir le terrain derrière la laiterie ? 

F. Piguet : J'ai eu un long téléphone avec la STT sur ce sujet. Ce terrain est serti par des 

propriétés construites, il n’y a pas de panique à avoir. 

Michel Narbel : nous avons jusqu’à la fin de l’année la possibilité de poser les dossiers, après ce 

n’est pas sûr que ce soit encore possible. 

Y. Ruchti : il n’y a pas de lumière au centre du village. 
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Christiane Gri : j’ai averti Telectric, ils sont en retard. 

Y. Ruchti : on peut changer d’entreprise s’ils ne peuvent pas être plus rapides ! 

J. Jaquier : je suis tenace ce soir, mais si je ne parlais pas de la LAT, personne n’en parlerait. Quel 

est le plan général d’affectation et quelle est la position de la municipalité face à la LAT ? 

F. Piguet : c’est l’objectif de la future législature, on s’est occupé de la grande salle. 

Dominique Etter : c’est tout de même très court jusqu’à fin 2016, les autres propriétaires seront-

ils avertis ? 

F. Piguet : Je ferai le nécessaire dès que possible. 

Christiane Baudraz : quand on tire l’eau au robinet, elle a parfois des substances terreuses. 

D’autres personnes ont-elles des problèmes ou il s’agit juste de notre dernier bout de 

canalisation ? 

Philippe Corthésy : le 21 novembre, l’eau était brune à la cave des viticulteurs. Il y a un souci 

avec le captage de la source. Ce n’est pas de la terre, c’est du limon. On monte en puissance le 

contrôle de l’eau. Nous traitons toujours au chlore, les ultraviolets c’est la nouvelle génération de 

traitement à laquelle nous devrons nous conformer lors des transformations, mais cela n’est pas 

encore effectif chez nous. 

Jean-Michel Jaquier : qu’en est-il des négociations pour le trottoir avec les habitants de Flusel ? 

F. Piguet : l’info a été donnée au dernier conseil.  

J. Bloesch : il faudra surveiller les chemins, derrière chez moi la terre est descendue de 1 mètre. 

Christiane Gri : J’ai fait un tour des chemins, ils seront réfectionnés. 

 

 

L’assemblée, après le contre-appel, est levée à 22h30. 

 

 

Le Vice-Président :     La secrétaire : 
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Rapport de la commission de gestion, juin 2016                                                         

relatif au rapport de gestion de la Municipalité, daté du 18 mai 2016

composée de:
MM Yves RUCHTI,  membre

Edouard DUVOISIN, remplaçant M. Eric LAMBERT, absent
Gérard BAUDRAZ, rapporteur

La  commission s'est réunie le 2 juin de 20 à 22.30 h et s'est déplacée en divers lieux 
de la Commune le 14 juin. Elle a reçu la participation de Mme Christiane GRI, 
Municipale et de MM. Frédéric PIGUET, Syndic, Philippe CORTHESY, Daniel RAPPO, 
Municipaux, qu'elle remercie pour leur disponibilité et la clarté de leurs explications.

Administration
– Les 38 séances de Municipalité sont-elles suffisantes pour traiter les différents 
dossiers ?
– Une participation symbolique des propriétaires au trottoir aménagé en Flusel avait 
été votée par le Conseil Général. La Municipalité est-elle en droit de ne pas appliquer 
la décision du Conseil sans retourner devant lui avec ce changement d’attitude ?

Forêts
– Le nouveau plan de gestion annoncé en 2015 est entré en vigueur. C’est dans le but 
de réduire la densité que la possibilité d’abattage a été augmentée.
– Les grosses machines et les intempéries endommagent toujours les chemins 
forestiers. 15’000.— vont leur être consacrés.
– Un crédit a été voté pour la plantation de sapins de Noël. Qu’en est-il de leur 
croissance ?

Domaines 
– La parcelle n° 648 contiguë à la STEP avait connu un excès de zèle des 
écologistes. La végétation excédentaire a été déplacée vers le ruisseau et la parcelle 
a été rendue exploitable.
– Statu quo pour la location des domaines communaux.
– La commission souhaite un meilleur suivi de l’entretien des murs et des plantations 
arboricoles.

Vignes
– Les oiseaux ont laissé peu de chances au Gamay pour la quantité, contrairement à 
la qualité. La sécheresse a fait souffrir le Garanoir récemment planté.
– La commission regrette que la Municipalité ne souhaite pas introduire dans ses 
comptes un chapitre pour l’amortissement du matériel et capital viticole.



Bâtiments
– La commission souhaite un entretien plus suivi du pourtour des bâtiments, 
notamment autour du Moulin et à l'Ouest de la Cour; par exemple le petit canal le long 
du jardin exploité par M. Colin et le mur de clôture.
– Le véhicule fourni par l'ECA pour la zone de défense incendie Onnens - Novalles est 
maintenant parqué dans un local adéquat aménagé à la Cour. Le SDIS paie une 
location.
– Rappelons que la façade Ouest du restaurant de la Combaz a besoin d’une 
réfection.
– Des erreurs de construction du hangar à plaquettes des “Maladeyres” à Fontaines  
menaçaient sa stabilité. L’assurance de l’ingénieur se chargera d’une partie des frais 
de la modification. Le solde des coûts a été partagé au prorata entre les Communes 
concernée.
– A propos de l’étude  de la grande salle, la commission relève que l’organisation du 
concours d’architectes sur invitation a permis de recevoir trois projets qui 
enrichissaient le programme avec des idées nombreuses et originales dans la mise en 
valeur de ce patrimoine et dans le domaine de l’organisation spatiale et fonctionnelle, 
notamment. La commission regrette que ces projets n’aient pas pu être présentés à la 
population. Le résultat du jugement fait l’objet d’un rapport du jury, composé de MM 
Yves Ruchti et Normann Piller, tous deux architectes, Mme Elisabeth Bavaud, des 
Monuments et Sites, M. Claude Bohnenblust, Directeur des Ecoles et Mme Pascale 
Fischer, présidente du RADEGE (Réseau d’Accueil Des Enfants).

Ecole, accueil de jour
Quelle sera la suite à donner à ces investissements, est-ce profitable pour notre 
commune ? Faut-il encore croire à la pérennité de notre école ? Actuellement, les 3 
salles sont occupées.
L’étude du projet de rénovation de la grande salle a bloqué sa location pendant une 
longue période.

Urbanisme
La Municipalité avait confié au technicien de la Commune de Grandson le contrôle 
réglementaire des demandes de permis de construire. Les questionnaires particuliers, 
comme l’isolation ou le calcul des taxes, devraient aussi lui être confiés, ou à défaut à 
un spécialiste. Une commission devrait également assister la Municipalité pour la  
visite et la délivrance des permis d’habiter.

Routes et travaux
– Les places de parc tracées vont mettre de l’ordre dans ce domaine, ce qui n’est pas 
totalement le cas. Mais le règlement d’application de la police fait toujours défaut. 
– Au bas de la rue des Fontaines, la haie masque la vue des véhicules venant 
d'Onnens, non prioritaires. Ici et ailleurs, il convient de faire respecter les dimensions 
des haies.
– A la rue du Tertre, il y a lieu de déterminer les responsabilités quant à l’entretien des 
murs de soutènement et des arbres, avant toute intervention sur la rue et les 
canalisations. Avec, au besoin, une expertise avant travaux.
– La première étape du trottoir “En Flusel” est terminée. La finition, programmée pour 
cette année, devra permettre de constater le résultat et le respect des coûts.

Eclairage public
– Le remplacement de l'éclairage public par des ampoules LED est en cours. Les 
deux types de réseaux d’alimentation différents (un secteur sur compteur et l’autre 



facturé à forfait par Romande Energie) freinent l’unification des tarifs d’électricité et le 
choix des lampes.
– Il est rapporté qu’au cours de l’année 2015, le réseau lié à RE a subi plusieurs 
pannes de l’éclairage public au bas du village, trop longues à réparer.

Cimetière
La commission en apprécie la floraison et la bonne tenue générale.

Services industriels
– Le plan PDDE est réalisé. Des eaux brunes sont parfois sorties des robinets: 
l’origine en est-elle la source ou les conduites ?
– Lors de la pose d’une conduite et hydrante près de la ferme Banderet en Flusel, les 
subsides ont permis de réaliser une “opération blanche”.
– La réactivité de la Municipalité au sujet de l’entretien du réseau d’égoût et de la 
STEP est appréciée. Leur rénovation doit se poursuivre. Par exemple, l’hydrante de la 
STEP est un cul-de sac où l’eau stagne, à raccorder à un site consommateur.
– L’étude pour une STEP régionale traitant les micro-polluants se poursuit et la 
Commune a versé, hors-budget, une participation de 9.— par habitant. A quand des 
résultats ?
– La Commission observe que la place de lavage, ou fosse Emscher, est maintenant 
entourée de nombreuses habitations, qu’elle est munie seulement d’un séparateur à 
huile et qu’elle s’écoule dans les eaux claires. La Commission estime qu’elle doit être 
déplacée.
– La source située au bas de la vigne de Chasselas, qui émerge en face de la Cave et 
juste au-dessus de la Route Cantonale, doit être captée.

Conclusion
– Ce rapport, qui se veut constructif, ne doit pas occulter le traitement de tâches de 
plus en plus nombreuses et complexes par la Municipalité. Qu’elle en soit ici 
remerciée. 
– La Commission vous recommande d’adopter la décision suivante:

« Le Conseil Général de Bonvillars

sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de la commission et considérant 
que cet objet a  été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

décide d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité du 18 mai 2016 »

MM Yves RUCHTI Edouard DUVOISIN  membres

Gérard BAUDRAZ rapporteur 

Bonvillars, le 22 juin 2016
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Statuts (édition du 18.04.2016) 

du Groupement forestier 7 

 
 

I. Dispositions générales.1 
 

Article 1 : Nom et membres.  

Les communes de Bonvillars, Champagne, Concise, Corcelles-près-Concise, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, 

Giez, Grandevent, Grandson, Mauborget, Mutrux, Onnens, Provence, Tévenon, ainsi que la 

Confédération suisse et le Canton de Vaud forment, sous la dénomination « Groupement forestier 7 » 

une corporation de droit public au sens des articles 11 et 12  de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 

et des articles 8 à 15 de son règlement d’application du 18 décembre 2013. 

 

Cette mutation de la forme juridique succède à celle adoptée lors de sa fondation, le 19 août 2004. 

 

Le groupement est une personne morale dotée de la personnalité juridique. 

 

Article 2 : Buts. 

 

Le groupement a pour buts : 

 

a) de constituer un centre de compétences destiné à coordonner, à organiser ou à réaliser les activités et 

     travaux forestiers ou  annexes dans les propriétés de ses membres et de tiers, et d’y promouvoir une  

     gestion forestière efficiente et durable ; 

 

b) de gérer et exploiter rationnellement les forêts dont il est propriétaire, locataire ou pour lesquelles il a  

     passé des contrats de gestion ; 

 

c) de procurer à ses membres les services d’un personnel  forestier qualifié. 

 

d) d’engager un ou des gardes forestiers diplômé(s) pour assurer la gestion des forêts, la coordination 

des travaux forestiers et l’accomplissement des tâches d’autorité publique en tant que responsable(s) 

d’un triage 

 

Article 3 : Siège. 
Le siège du groupement est à l’Hôtel de Ville de Grandson. 
 

Article 4 : Durée. 

La durée du groupement est indéterminée. 

 

Article  5 : Gestion des forêts privées. 

Les propriétaires de forêts privées peuvent confier la gestion de leurs forêts au groupement constitué.  

 

                                                           
1
 *le texte est rédigé sous la forme épicène afin d’en alléger la lecture 
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II. Organisation. 

A. En général. 
 

Article  6 : Organes. 

Les organes du groupement sont : 

a) l'assemblée générale; 

b) le comité; 

c) les vérificateurs des comptes. 

 

Article 7 : Incompatibilité. 

Les dispositions de la loi sur les Communes du 28 février 1956 sont applicables par analogie aux 

membres du comité, aux vérificateurs des comptes, au secrétaire, au caissier et aux gardes forestiers. 

 

B. L'assemblée générale. 

 
Article  8 : En général. 

L'assemblée générale est l'organe suprême du groupement. Elle est composée des représentants de tous 

les propriétaires de forêts membres du groupement. Chaque membre y désigne un délégué pour la 

durée de la législature. En cas de fusion de communes, le nombre de délégués est adapté en 

conséquence. Les membres dont le délégué a été élu au comité désignent un autre représentant à 

l’assemblée. Les  gardes forestiers participent à l’assemblée générale avec voix consultative. 

 

Article  9 : Représentation, délégation. 

Les délégués représentant les communes ainsi que leurs suppléants sont désignés par les municipalités, 

conformément à l'article 118 de la Loi sur les communes. Le délégué sera choisi parmi les membres de 

l’exécutif. Le représentant de la Confédération suisse  et de l'Etat de Vaud est désigné par l'autorité 

compétente. 

 

Article  10 : Convocation. 

L'assemblée générale est convoquée par avis adressé aux membres ainsi qu'aux gardes forestiers, au 

moins 20 jours à l'avance. La convocation comprend l'ordre du jour établi par le comité, ainsi que les 

documents y relatifs. 

 

L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par année, en principe au début du mois de 

septembre pour approuver le budget et à fin mai pour la clôture des comptes. Elle peut se réunir à la 

demande du comité ou du cinquième des membres du groupement.  
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Article 11 :  Attributions. 

 

L'assemblée générale : 

a) élit son président , son vice-président  parmi ses membres ; elle choisit son secrétaire parmi ses 

membres ou en dehors de l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de 1 année, ils sont 

rééligibles ; 

b) élit le président  et les autres membres du comité ; 

c) élit les vérificateurs des comptes et un suppléant; 

d) approuve le budget, les comptes et le rapport de gestion présenté par le comité; 

e) approuve le programme annuel établi par le comité; 

f) approuve et vote les dépenses d'investissement et les transactions foncières, sur proposition du 

comité ; 

g) ratifie les contrats de gestion des forêts de ses membres ou de tiers ; 

h) ratifie les tarifs applicables pour la facturation des  heures  du personnel  ou pour les prestations 

fournies ; 

i) fixe au comité le montant annuel maximum des dépenses non prévues au budget ; 

j) vote les dépenses non prévues au budget, hors de la compétence du comité; 

k) entérine la répartition du résultat financier entre les membres selon la clef de répartition prévue à 

l'article 22; 

l) décide l'achat de biens immobiliers ; 

m) autorise de contracter un emprunt ; 

n) décide des modifications des statuts sous réserve de l'art. 126 al. 2 LC ; 

o) entérine l’admission de nouveaux membres et en fixe les conditions, notamment le montant de la 

finance d’entrée ; 

p) traite les propositions individuelles, pour autant qu’elles aient été formulées par écrit à l’intention 

du comité et déposées au moins 20 jours avant la date d’une assemblée ; 

q) décide de la participation du groupement à d'autres associations ou organisations de défense de la 

forêt, de promotion et de valorisation du bois; 

r) nomme l'organe de révision externe agréé et indépendant ; 

s) décide des tarifs de la rémunération des membres du comité et des modalités de remboursement 

de leurs frais; 

t) adopte le règlement du personnel ; 

u) décide de la dissolution du groupement, sous réserve de son approbation par le Conseil d'Etat. 

 

Elle exerce en outre toutes les attributions qui ne sont pas conférées à un autre organe par la loi ou par 

les statuts. 

 

Article 12 : Délibération. 

Chaque délégué dispose  d'une voix. 

 

Lorsque le délégué d'un propriétaire public au sein de l'assemblée générale est élu au comité du 

groupement, il perd sa qualité de délégué au sein de l'assemblée générale. 

 

 

Article 13 : Décisions de l'assemblée. 
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L'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres ou 

représentants. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, sous réserve de l'article 11, 

lettres l, m, q  et u, pour lesquelles la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées est 

requise. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

 

C.  Le Comité. 

 
Article 14 : Composition. 

Le comité est composé de cinq membres élus pour une législature par l’assemblée, dans le semestre qui 

suit les élections communales ; ils sont rééligibles. Le comité s’organise lui-même, il désigne son vice-

président, son secrétaire et son caissier ces deux derniers pouvant être choisis en dehors du comité. Le 

comité peut s’adjoindre les services et conseils de l’inspecteur des forêts d’arrondissement s’il n’est pas 

membre du comité, et des gardes forestiers avec voix consultative. 

 

Article 15 : Convocations et décisions. 

 

Le comité se réunit aussi souvent que les affaires du groupement l'exigent, sur convocation du président 

du comité ou à la demande de l'un de ses membres.  Les séances sont dirigées par le président du comité 

ou, s'il est empêché, par le vice-président. Un procès-verbal des séances est tenu. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, la voix du président est 

prépondérante. 

  

Article 16 : Attributions. 

  

Le comité : 

a) dirige et administre le groupement. Dans ce cadre, il est habilité à prendre toutes les mesures et 

initiatives propres à favoriser au mieux les buts du groupement; 

b) traite les affaires courantes ; 

c) représente le groupement envers les tiers; 

d) convoque l'assemblée générale; 

e) prépare les objets à soumettre à l'assemblée générale et exécute les décisions de celles-ci; 

f) engage le personnel ; 

g) établit les cahiers des charges du personnel et en surveille l'application; 

h) formule les objectifs généraux et définit les structures du groupement; 

i) élabore les contrats de gestion des forêts de ses membres ou de tiers; 

j) élabore le budget; 

k) fixe les tarifs applicables pour la facturation des heures du personnel ou pour les prestations 

fournies; 

l) fixe les salaires et indemnités du personnel; 

m) arrête le résultat financier de l'entreprise forestière (clôture des comptes) et le transmet aux 

membres au plus tard le 15 mai; 

n) prend les décisions sur les dépenses non prévues au budget selon les compétences fixées par 

l’assemblée générale à l’article 11, lettre i; 
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o) élabore et, si nécessaire, soumet aux membres la révision de la clef de répartition selon le principe 

établi à l'article 22; 

p) gère la fortune et les moyens du groupement;  

q) soutient les procès auxquels le groupement est partie; 

r) élabore un rapport annuel de gestion qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale; 

s) propose à l'assemblée générale les tarifs de la rémunération des membres du comité et les 

modalités de remboursement de leurs frais. 

 

 

 

Article 17 : Représentation. 

Le groupement est valablement engagé par la signature collective à deux du président du comité et du 

secrétaire. En cas d’absence du président,  la signature du vice-président supplée celle du président. 

 

 

D. Contrôle des comptes et de la gestion . 
 

Article 18 : Organe de révision externe. 

Le groupement fait réviser ses comptes annuels par un réviseur externe agréé et indépendant. L'organe 

de révision procède à un contrôle restreint au sens des articles 727 et suivants du Code des obligations, 

qui s'appliquent par analogie. L'organe de révision externe est nommé annuellement par l'assemblée 

générale. La durée totale de ses mandats ne peut excéder  5 ans. 

 

Sur proposition du comité ou de sa propre initiative, l’assemblée générale peut demander à ce que 

l’objet et le type de contrôle opéré par l’organe de révision externe soit étendu. 

 

Article 19 : Vérification des comptes. 

L'assemblée générale élit trois vérificateurs des comptes et un suppléant, en dehors du comité,  pour 

une période de cinq ans. 

 

Les comptes et le rapport de gestion sont examinés par les vérificateurs des comptes qui les soumettent 

à l'assemblée générale avec leur préavis. 

 

E. Décisions du groupement. 
 

Article 20 : Décisions du groupement. 

Les décisions du groupement, prises par ses organes dans le cadre de leurs attributions légales ou 

statutaires, obligent ses membres. 

 

III. Gestion des forêts, répartition des travaux, des profits et des 

                                                     pertes. 
 

Article 21 : Gestion des forêts des membres. 

Quatre degrés d'intégration du mode de gestion sont possibles :  
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 Degré 1: mandat de direction et  surveillance des travaux forestiers par un  garde forestier du 

groupement, avec recherche de synergie dans la gestion des forêts de tous les membres du 

groupement, 

 Degré 2: mandat de gestion  entre le groupement et un membre pour la gestion de ses forêts, 

 Degré 3: bail à ferme des forêts de un ou plusieurs membres du groupement, 

 Degré 4: gestion en commun de toutes les forêts des membres du groupement par la conclusion 

de baux à ferme entre le groupement et chacun des membres. 

 

 Le degré d'intégration est modulable en fonction des intérêts de chacun des membres. L'objectif à 

terme est d'atteindre le plus haut degré d'intégration du mode de gestion adapté au contexte forestier 

local. 

 

Le groupement établit, avec chacun de ses membres, un contrat pour une durée de 5 ans, précisant les 

modalités de collaboration et de gestion. 

 

Les membres du groupement qui souhaitent passer un bail à ferme avec le groupement peuvent, en tout 

temps, conclure un nouveau contrat avec le groupement pour le début de la prochaine année civile. 

 

Les baux à ferme des forêts sont établis pour une durée minimale de 5 ans. 

 

Article 22 : Clef de répartition. 

Le financement, le résultat financier, ainsi que la responsabilité pour dettes des membres sont opérés 

selon une clef de répartition annexée aux présents statuts.    

Le Canton fait exception à la règle : sa participation financière est fondée sur un forfait défini par une 

convention conclue avec le groupement, et il ne participe ni aux bénéfices ni aux pertes du groupement. 

 

Article 23 : Entretien courant et autres charges. 

Les contrats de gestion, pour les degrés d'intégration 2 à 4, précisent entre autres le mode de 

financement: 

a) de l'entretien de la desserte forestière et des autres infrastructures situées dans les forêts des 

membres, 

b) des autres charges découlant de la gestion des forêts des membres. 

 

Article 24 : Frais fixes. 

Les frais fixes, tels que les frais de formation professionnelle et continue sont à la charge du groupement. 

 

Les frais du comité sont supportés par le groupement. 

 

Le groupement forestier indemnise les membres de son comité selon un tarif soumis à l’assemblée 

générale et rembourse leurs frais conformément au règlement y relatif. 

 

Les frais supplémentaires consécutifs  à  une décision de l’assemblée générale sont pris en charge par le 

groupement. 
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Article 25 : Fonds de gestion. 

Un fonds de gestion commun est constitué. Il est alimenté en fonction des nécessités de la gestion selon 

la clef de répartition prévue à l'article 22 et dans la limite du budget. 

 

Article 26 : Année comptable. 

L'année comptable correspond à l'année civile. 

 

Article 27 : Emprunts et endettement. 

Le groupement peut contracter des emprunts. 

 

La limite d'endettement est fixée à : 

 Un million de francs pour les frais d'investissements; 

 Cent mille francs pour le compte de trésorerie. 

 

Chaque membre (le canton excepté) est garant des emprunts contractés par le Groupement, à 

concurrence de sa participation selon la clef de répartition prévue à l'article 22.  

 

                            IV.  Personnel du groupement. 
 

Article 28 : Gardes forestiers. 

Les tâches de gestion des gardes forestiers sont décrites dans leur cahier des charges. 

 

La nomination des gardes forestiers assumant une fonction d'autorité publique (gardes de triage) est 

soumise à la ratification de l’autorité forestière cantonale. 

 

La liste des tâches d'autorité publique et leur mode de rémunération selon un barème standard font 

l'objet d'une convention entre le groupement et l'Etat de Vaud. Pour les tâches d'autorité publique, les 

gardes forestiers sont subordonnés à l'inspecteur des forêts. 

 

Article 29 : Traitement. 

Le salaire mensuel des employés du groupement est versé par le biais du fonds de gestion commun 

prévu à l'article 25. 

 

Article 30 : Assurances. 

Les assurances couvrant son propre personnel sont conclues et prises en charge par le groupement. 

 

Article 31 : Outillage. 

Le groupement est propriétaire du matériel et  de l'outillage qui sont mis à disposition du personnel. Des 

exceptions demeurent possibles. Un inventaire est établi et mis à jour annuellement. 

 

Article 32 : Travaux pour tiers. 

Les travaux pour tiers, notamment les travaux forestiers, doivent être obtenus en respectant les 

dispositions de la loi sur les marchés publics, sans constituer une concurrence déloyale pour les 

entreprises forestières privées. 
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V.    Modification des statuts, sortie, dissolution. 
 

Article 33 : Modification des statuts. 

Les statuts peuvent être modifiés en tout temps. Chaque membre peut demander une modification des 

statuts en faisant une proposition écrite à l'assemblée générale. 

 

La décision de l’assemblée générale est prise à la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain 

exploitées. 

 

Toute révision des statuts ne déploie ses effets qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, sous 

réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat. 

 

Article 34 : Retrait et exclusion. 

Tout membre peut se retirer du groupement pour la fin d'une année civile, correspondant au terme 

d'échéance du contrat le liant au groupement,  moyennant un préavis donné au moins une année à 

l'avance. 

 

Le groupement peut exclure un membre pour de justes motifs. 

 

Le membre sortant ou exclu n'a droit ni au remboursement des contributions versées, ni à une part de 

fortune du groupement. Le cas échéant, il doit rembourser sa dette non couverte calculée selon la clef 

de répartition prévue à l'article 22. 

 

Sont réservées, les compétences des autorités cantonales prévues par la législation forestière au sujet de 

la délimitation des triages ainsi que les fusions de communes. 

 

 

Article 35 : Dissolution. 

Le groupement peut être dissous en tout temps par une décision de l'assemblée générale prise à la 

majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées,  sous réserve de l'approbation par le 

Conseil d'Etat. 

 

Le groupement est dissous de plein droit lorsqu'il est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être 

constituée statutairement. 

 

Les compétences des autorités cantonales prévues par la législation forestière au sujet de la délimitation 

des triages sont réservées. 

 

Les biens propriétés du groupement lors de la dissolution sont réalisés en vue du règlement des dettes.  

 

Le solde positif est réparti proportionnellement entre les membres selon la clef de répartition prévue à 

l'article 22. Chaque membre doit rembourser la dette non couverte selon la clef de répartition prévue à 

l'article 22.  En cas de contestation, la loi sur les Communes (art. 127) s'applique. 
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VI.  Dispositions  finales. 
 

Article 36 : Dispositions légales. 

Les articles 60 et suivants du Code civil s'appliquent à titre supplétif si les statuts ne prévoient rien  et à 

titre impératif si la loi le prévoit. 

  

Les présents statuts entrent en vigueur dès l'approbation du Conseil d'Etat. 

 

La personnalité juridique est conférée au groupement dès l'approbation des statuts par le Conseil d'Etat. 

 

Les droits et les obligations, ainsi que les actifs du Groupement des triages forestiers du 7e 

arrondissement passent au nouveau groupement le jour de l’entrée en vigueur des présents statuts. 

 

 

 

 

Le Président :       Le Secrétaire: 
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Signature des membres 
 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Bonvillars        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil communal 

de Bonvillars        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Champagne     .   le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil communal 

de Champagne        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Concise        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 
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Approuvé par le Conseil communal 

de Concise        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Corcelles près Concise      le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Corcelles près Concise       le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Fiez        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Fiez        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 
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Approuvé par la Municipalité  

de Fontaines sur Grandson      le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Fontaines sur Grandson     le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Giez         le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Giez         le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Grandevent        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Grandevent        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 
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Approuvé par la Municipalité 

de Grandson        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil communal 

de Grandson        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Mauborget        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Mauborget        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Mutrux        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Mutrux        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

  



 14 

Approuvé par la Municipalité 

de Onnens        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil général 

de Onnens        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Provence        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil communal 

de Provence        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité 

de Tévenon        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la Syndic(que) : 

 

...................................................................  ........................................................... 

 

 

Approuvé par le Conseil communal 

de Tévenon        le ....................................................... 

 

Le/la Secrétaire :       Le/la President(e) du Conseil : 

 

...................................................................  ........................................................... 
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Approuvé par la CONFEDERATION SUISSE – Département fédéral de la défense, de la protection de la  population et 

des sports (DDPS), représentée par armasuisse Immobilier – Domaine spécialisé du Facility Management Ouest -  

Blumenbergstrasse 39 – 3003 Berne 

 

Date :  ..................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par l'Etat de Vaud, par le Conseil d'Etat :    

Date :  ..................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation 
 

 

 

Approbation par le Conseil d'Etat :    Date : 
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Annexe selon article 22 : clé de répartition. 

Clé de répartition des charges et bénéfices pour le groupement forestier 7 (statuts art. 22)         

en fonction de la productivité des forêts (sur la base des inventaires 2012-2014) 
    

  
                      

    Triage 
Forêt non 
parcourue   

Forêt 
parcourue   

Bois sur 
pâturage   TOTAL   

      ha  Prod/ha ha  Prod/ha ha  Prod/ha Points % 
                      

  Membres   
 

  
 

  
 

  
 

  

C107 CNE DE BONVILLARS 73 281 6.6 3 4.2 4 1.0 1871 11.07% 

C109 CNE DE CHAMPAGNE 71 268 6.0 1 3.0 5 1.0 1616 9.56% 

C110 CNE DE CONCISE 73 347 4.2 3   1 1.0 1458 8.63% 

C111 CNE DE CORCELLES-PRES-CONCI 73 154 5.9         909 5.38% 

C112 CNE DE FIEZ 71 123 6.4         787 4.66% 

C113 CNE DE FONTAINES-SUR-GRANDS 71 119 6.2         738 4.37% 

C115 CNE DE GIEZ 71 56 7.9         442 2.62% 

C116 CNE DE GRANDEVENT 71 92 6.7     1 1.0 617 3.65% 

C117 CNE DE GRANDSON / T71/T73/T101 71 203 6.4 5 3.0 72 1.0 1386 8.20% 

117 GRANDSON / T101 101                 

C118 CNE DE MAUBORGET 71 146 5.0 4 4.2 13 1.0 760 4.50% 

C119 CNE DE MUTRUX 74 103 6.3     3 1.0 652 3.86% 

C121 CNE D'ONNENS  73 182 6.3 3   3 1.0 1150 6.80% 

C122 CNE DE PROVENCE 74 211 7.2 2 4.2 0   1528 9.04% 

C126 CNE DE TEVENON 71 294 6.2     5 1.0 1828 10.81% 

B500 CONFEDERATION  LES ROCHAT 74 124 5.6 2 4.2 46 1.0 749 4.43% 

E072 CANTON DE VAUD 
73 - 
74 189 7.5 3 4.2 25 1.0 voir art. 22 

 

Non membres participant selon la même 
clé                 

C314 CNE DE PAYERNE 73 32 5.0 3 4.2 11 1.0 184 1.09% 

C373 CNE DE ORGES / T74 74 39 4.9 3 4.2 24 1.0 228 1.35% 

        
  16902 100% 

 













Préavis no 4/2016 relatif aux traitements et vacations des autorités communales 

Au Conseil Général de la Commune de Bonvillars 

Rapport de la commission des finances 

La commission formée de Claude Duvoisin, Michel Narbel et du rapporteur Claude Luthi s'est 
réunie le lundi 13 juin 2016 à la salle de commune pour étudier le dit préavis. Nous 
remercions M. Frédéric Piguet Syndic de sa présence et pour les compléments 
d'informations. 

Le préavis propose d'augmenter la quasi-totalité des traitements et vacations de nos 
autorités communales. La commission approuve ces augmentations qui restent encore tout 
à fait convenable par rapport au travail effectué par l'ensemble des personnes impliquées. 
Nous regrettons que le préavis n'ait pas également inclus une augmentation pour les jetons 
de présence de notre conseil. La somme de Fr. 12.- par séance nous semble ridicule et 

proposons de l'augmenter également pour porter l'indemnité à Fr. 18.- par séance. 
L'indemnité ne va peut-être pas inciter la venue de nouveaux conseillers communaux, mais 
cela ne les fera pas fuir non plus. 

Nous proposons donc un amendement au préavis, soit de fixer le jeton de présence à Fr. 
18.-par séance. 

En conclusion, la commission des finances propose: 

1. D'amender le préavis avec une augmentation du jeton de présence à Fr. 18.-- 

2. d'accepter le préavis no 5/2016 concernant l'autorisation générale de statuer 
pour la législature 2016-2021. 

Fait à Bonvillars, le 16 juin 2016 

Claude Duvoisin 







Préavis no 5/2016 relatif à l'autorisation générale de statuer pour la législature 
2016 - 2021 

Au Conseil Général de la Commune de Bonvillars 

Rapport de la commission des finances 

La commission formée de Claude Duvoisin, Michel Narbel et du rapporteur Claude Luthi s'est 
réunie le lundi 13 juin 2016 à la salle de commune pour étudier le dit préavis. Nous 
remercions M. Frédéric Piguet Syndic de sa présence et pour les compléments 
d'informations. 

Ce préavis est un rituel de début de législature et donne l'autorisation à la Municipalité de 
disposer d'un montant de Fr. 40'000.- au maximum, sans à avoir à faire un préavis. Cette 
autorisation prévaut pour des dépenses ou des acquisitions liées au patrimoine immobilier. 

La commission constate que le montant demandé de Fr. 40'000.-- est le même que pour la 
dernière législature et qu'aucune raison indique de modifier la somme demandée. 

En conclusion, la commission des finances propose: 

1. d'accepter le préavis no 5/2016 concernant l'autorisation générale de statuer 

pour la législature 2016-2021. 

Fait à Bonvillars, le 16 juin 2016 

Claude Duvoisin 

~s(~~ I 









Bonvillars C O M P T E   2015 Date 23.05.2016 /Page 1

Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

1 ADMINISTRATION GENERALE 218'959.25 54'744.75 211'700 54'000 213'565.04 49'126.65

101 Conseil général 4'282.45 0.00 6'500 0 3'714.45 0.00

300.00 Jetons de 4'013.65 4'500 3'333.45

présence-Commissions-Bureau

306.00 Ind.et remboursement de frais 268.80 1'000 381.00

310.00 Imprimés et fournitures de bureau 0.00 1'000 0.00

102 Municipalité 21'972.40 0.00 24'100 0 22'431.30 0.00

300.00 Traitement des municipaux 21'748.40 20'000 21'105.60

306.00 Ind.et remboursement de frais 224.00 4'000 1'200.70

309.00 Autres charges 0.00 100 125.00

110 Administration 183'709.40 52'784.75 171'800 52'000 178'356.89 47'559.95

301.00 Traitement du personnel 49'016.55 46'000 56'679.60

administration

301.01 Traitement du personnel exploitation 0.00 0 0.00

303.00 Assurances sociales 28'201.75 27'000 28'231.35

304.00 Caisse de retraite 19'155.75 16'000 15'777.80

305.00 Assurances accident et maladie 10'572.85 12'000 7'762.15

306.00 Indemnisation et remboursement de 582.80 2'000 654.90

frais

309.00 Autres charges 496.25 500 158.80

310.00 Imprimés et fournitures de bureau 4'672.70 2'500 2'251.45

310.01 Journaux, annonces off., textes 4'406.00 3'500 2'222.20

légaux, etc.

311.00 Achat mobilier et matériel 912.60 1'500 439.95

311.01 Maintenance et petit matériel 10'985.75 6'000 8'340.15

informatique

317.00 Réceptions et manifestations 3'009.80 3'500 4'091.05

318.00 Honoraires et prest. service, 10'133.65 10'000 9'898.44

assurances

318.01 Natel: 079 424.30.63 699.20 700 716.35

318.04 Frais de poursuites et de rappels 0.00 100 0.00

319.00 Taxes, cotisations et divers 10'644.95 7'500 9'098.65

351.00 Part à des charges cantonales 23'237.95 22'000 22'868.05

352.00 Part à des charges autres comm. 1'252.90 5'000 2'326.00

365.00 Dons, aides et subventions casuels 5'727.95 6'000 6'840.00

431.00 Emoluments 7'025.90 7'500 3'286.50

434.00 Romande Energie, droit du sol 38'411.40 40'000 34'503.30

435.00 Ventes et prestations de service 3'062.00 1'000 80.00

436.00 Remboursement de tiers (APG), ass. 2'385.45 3'000 9'690.15

div. et AVS

465.00 Participations et subventions de tiers 1'900.00 500 0.00

150 Affaires culturelles et de loisirs 3'855.00 0.00 3'800 0 3'328.00 0.00

351.00 Loi sur école de musique  LEM 3'855.00 3'800 3'328.00

160 Tourisme 5'140.00 1'960.00 5'500 2'000 5'734.40 1'566.70

352.00 Part Maison des Terroirs 5'140.00 5'500 5'734.40

406.06 Taxe de séjour résidences secondaires 1'960.00 2'000 1'566.70



Bonvillars C O M P T E   2015 Date 23.05.2016 /Page 2

Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

2 FINANCES 326'516.54 1'050'978.92 200'867 1'018'300 424'637.22 1'410'959.26

210 Impôts 4'972.54 901'367.53 10'200 933'300 9'811.07 1'267'428.42

318.00 Frais de perception des impôts 1'073.36 8'000 8'541.45

321.00 Intérêts bonifiés impôts 2'321.97 2'000 1'129.24

329.00 Défalcations 1'577.20 0 140.18

330.00 Défalcations 0.01 200 0.20

400.01 Impôt sur le revenu 660'884.15 710'000 685'240.35

400.02 Impôt sur la fortune 98'331.44 95'000 100'139.28

400.03 Impôt à la source 19'070.64 4'000 12'545.74

401.01 Impôt sur le bénéfice personnes 9'982.75 28'000 245'250.60

morales

401.02 Impôt sur le capital personnes -121.05 0 173.45

morales

401.03 Impôt complémentaire sur les 4'464.90 500 934.80

immeubles p.m.

402.00 Impôt foncier 62'197.85 63'000 46'028.85

404.00 Droits de mutation 11'699.75 10'000 135'526.80

405.00 Impôt sur les successions et donations 5'715.00 2'000 14'137.10

406.01 Impôt sur les chiens 1'675.00 1'800 1'800.00

422.00 Intérêts de retard 0.00 3'500 0.00

441.00 Recettes sur les gains immobiliers 19'773.90 10'000 18'840.65

441.01 Impôt des frontaliers 7'693.20 5'500 6'810.80

220 Finances 302'877.00 149'611.39 172'000 85'000 182'029.00 143'530.84

352.00 Partic.des communes, péréquation, 171'982.00 172'000 182'029.00

EtaCom.

352.01 Péréquation, décompte année 130'895.00 0 0.00

précédente

422.00 Revenu des capitaux du patrimoine 44'413.39 40'000 45'589.84

financier

452.00 Partic.des com.,bouclement cpte rég. 105'198.00 45'000 52'877.00

Etatcom

452.01 Péréquation année précédente 0.00 0 45'064.00

230 Amortissement et réserve 18'667.00 0.00 18'667 0 232'797.15 0.00

non-ventilés

331.00 Amortissement obl. patrim. 18'667.00 18'667 18'681.00

administratif

332.00 Autres amortissements du patr. 0.00 0 214'116.15

administr.

3 DOMAINES ET BATIMENTS 391'107.65 527'276.90 398'500 489'427 445'509.94 537'725.25

310 Terrains 873.00 12'375.60 1'500 13'000 2'465.00 12'375.60

301.00 Traitement de l' employé communal 873.00 500 1'530.00

314.00 Entretien des terrains 0.00 1'000 935.00

423.00 Locations des terrains 12'375.60 13'000 12'375.60

320 Forêts 192'082.30 145'050.65 181'000 133'000 219'510.64 183'860.45

300.00 Vacations des municipaux 1'238.50 2'500 1'809.55

308.01 Ass.-Exploitation, coupes, plantations 107'540.44 108'000 117'447.39

308.02 Ass.-Entretien des plantations 24'697.55 24'000 70'448.35

308.03 Débardage-Epareuse-Broyage 8'121.60 4'000 0.00

309.00 Autres charges 4'131.60 1'000 922.50
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Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

310.00 Journaux, annonces, bureau, 555.00 500 555.00

cotisations

314.01 Entretien des chemins 12'651.35 9'000 4'313.20

352.00 Participation garde-forestier 33'146.26 32'000 24'014.65

435.01 Vente de bois de service 103'285.05 72'000 131'097.45

435.02 Vente de bois d'industrie 0.00 7'000 0.00

435.03 Vente de bois de feu 11'804.00 40'000 44'208.75

444.00 Subsides 14'605.90 0 8'554.25

451.00 Participations et remboursements du 14'141.25 14'000 0.00

canton

465.00 Participation de tiers, propriétaires 1'214.45 0 0.00

330 Vignes 80'539.35 96'104.10 87'000 73'400 71'523.75 73'872.60

301.00 Traitement de l'employé communal 27'200.25 33'000 27'419.75

301.01 Traitement du personnel 20'337.30 23'000 24'845.70

311.00 Achat de matériel, machines 10'804.05 4'000 3'706.60

313.00 Achats produits, engrais, plants 13'548.75 18'000 7'788.20

313.01 Achat de bouteilles 4'943.80 4'000 4'662.90

315.00 Tracteur 1'050.45 2'000 547.50

319.00 Cotisations et divers 2'654.75 3'000 2'553.10

435.00 Vente de vin 1'776.00 2'000 2'826.00

435.01 Vente de raisin 93'928.10 70'000 69'582.05

435.02 Dividendes s/parts sociales 0.00 1'000 1'064.55

437.00 Location vignes 400.00 400 400.00

340 Bâtiments-Patrimoine administratif 18'574.75 0.00 19'100 0 18'388.35 0.00

300.00 Vacations des municipaux 2'434.65 3'000 2'768.55

301.00 Traitement de l'employé communal 3'784.00 2'000 1'870.00

315.00 Entretien du matériel 92.20 500 220.10

318.00 Assurance incendie 8'141.30 10'000 9'928.10

319.00 Dégâts d'eau et bris de glaces 4'122.60 3'600 3'601.60

351 Grande salle 16'634.70 19'064.00 21'000 18'900 15'351.80 19'664.00

301.00 Conciergerie 3'410.35 5'000 3'742.65

301.01 Traitement de l'employé communal 616.00 500 974.65

312.00 Electricité, chauffage 9'236.25 10'500 7'942.90

313.00 Achat fournitures,march.,produits 632.95 3'000 2'233.40

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 640.00 1'000 70.00

315.00 Entretien du mobilier et matériel 2'099.15 1'000 108.55

318.00 PTT (024) 436.19.19 0.00 0 279.65

427.00 Locations diverses 1'200.00 1'000 1'800.00

427.01 Locations groupement scolaire 17'864.00 17'900 17'864.00

352 Le Moulin 11'156.25 51'277.10 16'700 51'400 38'027.00 54'215.15

301.00 Traitement de l'employé communal 0.00 500 0.00

311.00 Achat de matériel, mobilier 0.00 1'000 2'533.45

312.00 Electricité, chauffage 4'106.30 8'000 7'476.70

312.01 Electricité, locaux de service 63.00 100 49.20

313.00 Achat fournitures,march.,produits 202.15 100 0.00

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 6'784.80 7'000 9'967.65

331.00 Amortissement 0.00 0 18'000.00

427.00 Rbt indemnité dégâts d'eau 0.00 0 1'676.15

427.01 Location Hoh Markus 20'769.15 20'400 20'643.15

427.02 Location Corthésy 17'243.00 17'400 17'941.85

427.04 Location Fernandes J. 13'264.95 13'600 13'954.00
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Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

353 Collège 23'987.40 97'300.00 30'000 97'667 50'672.10 92'350.00

301.00 Conciergerie 6'307.80 6'000 6'129.55

301.01 Traitement de l'employé communal 0.00 500 0.00

311.00 Achat de matériel, mobilier 0.00 1'000 2'811.35

312.00 Electricité, chauffage 9'138.15 13'000 14'246.25

313.00 Achat fournitures,march.,produits 204.10 1'500 1'180.25

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 8'337.35 8'000 26'304.70

427.00 Location appartement 28'800.00 28'800 25'050.00

427.01 Locations classes 42'633.00 43'000 42'633.00

427.02 Participation à l'amortissement 18'667.00 18'667 18'667.00

427.03 Location accueil de jour (RAdEGE) 7'200.00 7'200 6'000.00

354 Eglise 11'345.50 0.00 11'200 300 2'853.15 250.00

301.00 Conciergerie 562.90 1'000 390.00

312.00 Electricité, chauffage 1'764.30 1'500 1'130.25

313.00 Achat fournitures,march.,produits 0.00 500 0.00

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 8'042.80 7'000 150.00

318.00 ECA, assurance incendie 975.50 1'200 1'182.90

427.00 Mariage 0.00 300 250.00

355 Maison de Commune 5'498.50 0.00 8'000 0 3'994.80 0.00

301.00 Conciergerie 977.20 1'200 454.80

311.00 Achat de matériel, mobilier 333.85 1'000 37.50

312.00 Electricité, chauffage 1'898.05 2'000 1'677.30

314.00 Entretien des bâtiments 510.80 2'000 0.00

318.00 PTT (024) 436.12.50 1'778.60 1'800 1'825.20

356 Ancienne Poste 4'378.05 43'531.25 9'500 44'760 11'835.65 44'208.80

312.00 Electricite, chauffage 4'037.85 5'500 4'591.55

314.00 Entretien 340.20 4'000 244.10

331.00 Amortissement 0.00 0 7'000.00

427.01 Location Ayala 14'231.70 14'760 14'398.70

427.02 Location Krebs - Curtis 21'161.70 21'600 21'525.05

427.03 Location Fivaz 8'137.85 8'400 8'285.05

357 La Cour locatif 12'038.10 34'038.75 9'500 33'600 8'941.05 33'761.65

312.00 Electricité, chauffage 4'352.80 6'000 5'961.25

312.01 Electricité garage 596.40 500 425.75

314.00 Entretien des bâtiments 7'088.90 3'000 2'554.05

427.01 Location Colin appartement 10'546.90 11'400 17'289.90

427.02 Location Colin studio 6'000.00 6'000 0.00

427.03 Location Parente José 16'046.85 16'200 16'471.75

427.04 Location local pompiers 1'445.00 0 0.00

358 La Combaz 10'329.75 28'035.45 2'000 22'900 1'946.65 22'867.00

314.00 Entretien des bâtiments 10'329.75 2'000 1'946.65

427.00 Location du chalet 22'867.00 22'900 22'867.00

427.01 La Combaz, dégats neige/eau 5'168.45 0 0.00



Bonvillars C O M P T E   2015 Date 23.05.2016 /Page 5

Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

359 Cave et Annexes 3'670.00 500.00 2'000 500 0.00 300.00

313.00 Achat de fournitures 0.00 2'000 0.00

314.00 Entretien des bâtiments 3'670.00 0 0.00

427.00 Location pressoir 500.00 500 300.00

4 TRAVAUX 414'193.05 124'735.75 319'560 118'300 350'245.05 148'300.05

430 Routes 235'991.55 255.00 134'900 1'000 150'738.75 825.00

300.00 Vacations municipaux 2'766.00 3'500 1'349.15

301.00 Traitement de l' employé communal 12'312.00 14'000 10'700.00

311.00 Achat de matériel, machines 2'824.80 1'500 730.35

312.00 Eclairage public 4'794.30 7'000 4'290.75

313.00 Matériels divers, carburants 3'070.30 3'000 4'650.00

314.01 Entretien des parcs 1'200.00 1'000 0.00

314.02 Entretien des routes 150'144.50 30'000 73'062.45

314.03 Entretien éclairage public 1'805.80 16'000 10'460.30

314.04 Canalisations 0.00 4'000 0.00

315.00 Tracteur 4'694.20 4'000 0.00

318.00 Déblaiement neige 9'778.05 8'000 2'550.25

319.00 Taxes, impôts,  assurances véhicules 1'201.60 1'500 1'545.50

331.01 Amortissement travaux routes 12'000.00 12'000 12'000.00

331.03 Amortissement travaux sous Caves 6'000.00 6'000 6'000.00

331.05 Amortissement " Croix des Terreaux" 15'600.00 15'600 15'600.00

331.07 Amortissement trottoir rte de 7'800.00 7'800 7'800.00

Champagne

434.01 Taxes uniques de raccordement, 255.00 1'000 825.00

eaux claires

435.00 Participation et subventions de tiers 0.00 0 0.00

440 Parcs, promenades, cimetière 8'280.50 700.00 12'000 0 25'485.50 9'468.30

301.00 Traitement de l' employé communal 4'007.00 4'000 4'800.00

311.00 Achat de matériel, machines 332.90 1'000 511.65

314.00 Entretien 3'940.60 6'000 19'787.05

315.00 Tracteur 0.00 1'000 386.80

435.01 Emolument "Jardin du Souvenir" 700.00 0 700.00

465.00 Subside divers 0.00 0 8'768.30

451 Ordures ménagères et déchetterie 61'228.55 38'140.55 54'000 38'300 53'070.45 38'497.25

300.00 Vacation des municipaux 1'073.25 1'000 700.00

301.00 Traitement de l'employé communal 3'340.00 1'000 3'703.90

311.00 Achat matériel, (sacs enfants) 61.30 1'000 139.30

352.00 STRID 18'404.55 16'000 15'649.45

352.01 Cand-Landi 38'349.45 35'000 32'877.80

434.02 Ristourne des sacs ordures STRID 12'828.80 13'000 12'908.00

434.03 Taxe personnelle déchets 25'122.90 25'000 25'247.05

435.04 Produits de récupération(verres) 188.85 300 342.20

461 Réseau d'égouts 108'692.45 85'640.20 118'660 79'000 120'950.35 99'509.50

300.00 Vacations municipaux 1'987.30 2'500 2'071.80

301.00 Traitement de l'employé communal 5'875.90 5'000 7'000.00

314.00 Entretien canalisations et collecteurs 0.00 4'000 5'827.65

314.04 Vidange fosses sceptiques 324.00 1'000 657.30

331.01 Amortissement travaux Riettaz 6'000.00 6'000 6'000.00

331.03 Amortissement quartier Sur la Vigne 10'000.00 10'000 10'000.00

331.04 Amortissement "chemin des Sources" 10'000.00 10'000 10'000.00

331.05 Amortissement collecteurs Puits-Midi 15'000.00 15'000 15'000.00
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Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

331.06 Amortissement STEP Ependes 5'000.00 5'000 5'000.00

331.07 Amortissement raccordement EU 3'500.00 3'500 3'500.00

Champs de Ville - La Gotallaz

331.08 Amortissement Quartier du Pontet 2'500.00 0 0.00

332.00 Amortissement étude et surveillance 0.00 0 4'800.00

épur. des eaux

352.00 Participation  de Bonvillars aux frais 48'505.25 56'660 51'093.60

de la STEP

434.00 Taxe d'épuration des eaux 41'983.80 38'000 44'482.50

434.01 Taxes uniques de raccordement, 1'872.00 4'000 3'780.00

eaux usées

434.03 Taxe entretien des collecteurs 34'108.50 36'000 42'447.00

436.00 Participation de tiers (subsides 0.00 1'000 0.00

PGEE,subv.)

465.00 Participation frais exploitation et 7'675.90 0 8'800.00

administration de la STEP

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET 189'765.00 0.00 212'900 0 236'479.70 0.00

CULTES

510 Enseignement primaire et secondaire 185'143.00 0.00 206'000 0 230'875.00 0.00

352.01 Participation  primaire 77'765.15 88'000 116'850.00

352.02 Participation au secondaire 107'377.85 118'000 114'025.00

540 Office orientation professionnelle 701.80 0.00 1'300 0 682.20 0.00

351.00 Participation cantonale 701.80 1'300 682.20

580 Temples et cultes 3'920.20 0.00 5'600 0 4'922.50 0.00

365.01 Participation paroisse protestante 1'677.20 3'000 2'003.90

365.02 Participation paroisse catholique 2'166.20 2'500 2'829.50

365.03 Participation paroisse langue 76.80 100 89.10

allemande

6 POLICE 110'484.30 28'455.15 88'300 3'300 89'561.50 8'610.50

610 Corps de police 63'080.75 0.00 50'800 0 52'311.00 3'457.00

351.00 Réforme policière 50'754.00 50'800 52'311.00

351.01 Frais auxilliaire de police municipale 220.75 0 0.00

352.01 réforme policière années précédentes 12'106.00 0 0.00

451.00 Participation et remboursement du 0.00 0 3'457.00

Canton (réforme policière années 

précédentes)

620 Contrôle des habitants 2'538.00 2'705.00 2'000 3'000 928.85 1'782.00

318.00 Emoluments versés 2'538.00 2'000 928.85

431.00 Emoluments facturés 2'705.00 3'000 1'782.00

630 Police sanitaire 214.00 214.00 300 300 373.00 373.00

352.04 Participation destruction déchets 214.00 300 373.00

carnés

436.00 Remboursement taxe déchets carnés 214.00 300 373.00
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(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

640 Service des inhumations 1'624.70 0.00 800 0 426.40 0.00

301.00 Traitement de l'employé communal 411.00 500 340.00

318.00 Frais de transports des pompes 208.75 0 86.40

funèbres

318.05 Honoraires et prestations de services 1'004.95 300 0.00

650 Défense contre l'incendie 29'601.85 25'536.15 21'400 0 24'578.55 2'998.50

301.02 Participation SDIS, Yverdon 17'489.45 20'400 0.00

301.03 Solde corps sapeurs-pompiers 11'755.00 0 0.00

311.00 Achat équipement -42.00 0 923.30

318.02 Swisscom Fixnet: 024 436.17.49 88.75 0 304.20

319.01 Frais divers 310.65 1'000 5'217.00

352.00 Participation au SDIS 0.00 0 18'134.05

436.00 Participation de tiers 15'916.20 0 1'932.50

465.00 Subsides ECA, cours et formation 0.00 0 1'066.00

480.00 Prélèvement à fond de réserve 9'619.95 0 0.00

660 Protection civile 13'425.00 0.00 13'000 0 10'943.70 0.00

352.00 Participation assoc. intercom. PC 13'425.00 13'000 10'943.70

7 SECURITE SOCIALE 443'491.25 0.00 343'500 0 337'496.40 32'392.00

720 Prévoyance sociale cantonale 399'894.45 0.00 300'500 0 296'814.00 32'392.00

351.00 Pr.compl.AVS/AI-prév.aide 251'387.00 252'000 256'283.00

soc.-prot.jeunesse

351.01 FAGE (accueil de jour des enfants) 24'062.00 35'000 26'190.75

351.02 ARAS 14'616.45 13'500 14'340.25

351.03 Solde à payer de facture sociale 109'829.00 0 0.00

année précédente selon décpte final

451.00 Participations et remboursements du 0.00 0 32'392.00

canton

730 Santé publique 43'596.80 0.00 43'000 0 40'682.40 0.00

365.00 AVASAD (soins à domicile) 43'596.80 43'000 40'682.40

8 SERVICES INDUSTRIELS 64'839.80 53'538.20 62'500 36'000 66'730.85 38'497.40

810 Service des eaux 64'839.80 53'538.20 62'500 36'000 66'730.85 38'497.40

300.00 Vacations des municipaux 462.60 500 500.00

301.00 Traitement de l' employé communal 7'312.00 8'000 6'800.00

311.00 Achat matériel, compteurs 501.10 2'000 0.00

312.01 Achat eau 20'145.05 15'000 17'113.40

312.03 Consommation d'électricité 4'560.30 4'500 4'169.35

314.00 Entretien réseau et station pompage 28'743.85 30'000 35'510.15

318.00 Honoraires et prestations de service 3'114.90 2'500 2'637.95

434.01 Taxes uniques de 19'380.00 1'000 4'277.00

raccordement,dist.d'eau

435.00 Vente d'eau 34'158.20 35'000 34'220.40

Total des charges 2'159'356.84 1'837'827 2'164'225.70

Total des revenus 1'839'729.67 1'719'327 2'225'611.11

Excédent de dépenses 319'627.17 118'500

Excédent de revenus 61'385.41
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Solde au M o u v e m e n t s Solde au

31.12.2014 Augmentation Diminution 31.12.2015

1 Actif 3'812'994.20 374'028.24 3'438'965.96

10 Disponibilités 641'277.65 283'719.55 357'558.10

1000.00 Caisse 5.45 200.40 205.85

1000.01 caisse du contrôle habitant 189.35 78.70 268.05

1010.00 Chèques postaux 38'355.55 35'912.05 74'267.60

1010.03 Fonds en transfert -152.50 152.50 0.00

1010.04 E-Deposito CCP 308'486.50 159'696.00 148'790.50

1020.00 BCV c/c 602.219.0 57'596.95 24'422.65 33'174.30

1020.04 BCV c/c T 5242.66.77  placement 236'796.35 135'944.55 100'851.80

11 Avoirs 468'784.25 70'240.34 398'543.91

1150.01 Débiteurs                                  # 25'298.30 87'884.55 113'182.85

1150.03 Débiteurs AFC impôt anticipé 13'826.51 12'873.41 26'699.92

1150.05 Débiteurs Etat de Vaud (PM) 143'217.21 135'745.75 7'471.46

1150.06 Débiteurs Etat de Vaud (PP) 152'898.76 12'152.25 140'746.51

1150.07 Débiteurs Etat de Vaud (IS) 11'296.88 9'155.11 20'451.99

1150.08 Débiteurs Etat de Vaud (IA) 62'246.59 32'255.41 29'991.18

1150.10 Compte courant STEP intercommunale 60'000.00 60'000.00

12 Placements 1'269'678.85 44'288.90 1'225'389.95

1200.06 Titres 91'763.00 91'763.00

1200.08 BANQUE RAIFFEISEN,40071.02 28'777.45 237'392.60 266'170.05

1200.11 BANQUE RAIFFEISEN,40071.28 895'137.40 227'680.75 667'456.65

1200.12 Raiffeisen, échéance 2015 254'000.00 254'000.00 0.00

1200.13 Raiffeisen, 40071.94 0.00 199'999.25 199'999.25

1230.00 Terrains 1.00 1.00

13 Transitoire 207'732.30 54'281.45 153'450.85

1390.00 Actifs transitoires 207'732.30 54'281.45 153'450.85

14 Investissements 1'225'521.15 78'502.00 1'304'023.15

1410.01 Trottoir route de Champagne 153'406.10 7'800.00 145'606.10

1410.04 Travaux Riettaz, canalisations/collecteurs 13'000.00 6'000.00 7'000.00

1410.05 Travaux Riettaz, route 120'000.00 12'000.00 108'000.00

1410.08 Aménagement quartier sur la vigne 26'683.00 10'000.00 16'683.00

1410.11 Travaux sous les caves de Bonvillars, ch. sur La Vigne 79'230.80 6'000.00 73'230.80

1410.12 Travaux "chemin des Sources" 59'531.10 10'000.00 49'531.10

1410.14 STEP "Ependes" 8'918.00 5'000.00 3'918.00

1410.16 Croix-des-Terreaux 194'199.45 15'600.00 178'599.45

1410.19 Remplacement des collecteurs ruelle de Puits-place du 330'430.10 18'500.00 311'930.10

Midi

1410.20 Etude  épuration Champ-de-Ville et Gotallaz 42'099.40 19'224.00 61'323.40

1410.21 Equipement quartier du Pontet. 48'697.20 2'500.00 46'197.20

1410.22 Remplacement tamis STEP 0.00 35'534.45 35'534.45

1430.04 3 ème Classe 149'326.00 18'667.00 130'659.00

1430.10 Etude complexe "La Cour" 0.00 135'810.55 135'810.55
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Solde au M o u v e m e n t s Solde au

31.12.2014 Augmentation Diminution 31.12.2015

2 Passif 3'812'994.20 374'028.24 3'438'965.96

20 Engagements courants 201'882.48 44'781.12 157'101.36

2000.01 Factures à payer 201'882.48 44'781.12 157'101.36

25 Passifs transitoires 6'044.50 6'044.50

2590.02 Compte "Attente" 6'044.50 6'044.50

28 Réserves 2'180'312.58 9'619.95 2'170'692.63

2800.01 Fonds service des eaux 31'473.45 31'473.45

2800.02 Reserve service du feu 9'619.95 9'619.95 0.00

2810.00 Fonds de réserve pour assurance grêle 110'000.00 110'000.00

2810.02 Fonds de réserve achat futur 173'000.00 173'000.00

2820.02 Fonds de réserve protection civile 190'502.00 190'502.00

2820.03 Fonds de réserve 1'639'717.18 1'639'717.18

2820.04 Provision pertes sur débiteurs 26'000.00 26'000.00

29 Fortune nette 1'424'754.64 319'627.17 1'105'127.47

2900.00 Capital                                    ] 1'424'754.64 319'627.17 1'105'127.47

Total des actifs 3'812'994.20 374'028.24 3'438'965.96

Total des passifs 3'812'994.20 374'028.24 3'438'965.96
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Comptes de fonctionnement Compte 2015 Budget 2015 Compte 2014

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

1 Administration 828.85 0.00 1'050 0 828.51 0.00

110 Administration 828.85 0.00 1'050 0 828.51 0.00

301.00 Traitement personnel administration 800.00 1'000 800.00

318.00 Frais de gestion 28.85 50 28.51

2 Finances 0.00 0.26 0 10 0.00 3.33

220 Finances 0.00 0.26 0 10 0.00 3.33

422.00 Intérêts bruts 0.26 10 3.33

4 TRAVAUX 51'677.12 52'505.70 60'600 61'660 54'522.95 55'351.40

462 STEP 51'677.12 52'505.70 60'600 61'660 54'522.95 55'351.40

300.00 Vacations des municipaux 1'000.00 1'000 1'000.00

301.00 Traitement personnel communal 5'875.90 6'400 7'000.00

301.01 Traitement du personnel 8'748.00 8'800 8'748.00

311.00 Achat matériel 852.75 2'000 0.00

312.00 Electricité 8'567.30 9'000 6'488.10

312.01 Consommation d'eau et frais 1'775.90 2'000 2'917.55

d'épuration (eau consommée)

314.00 Entretien 4'719.95 5'000 3'254.35

314.01 Traitement  des boues Ependes 7'837.55 15'000 10'224.15

318.00 Honoraires et prestations de service 7'015.77 6'000 9'609.70

318.02 PTT (024) 436.25.86 284.00 400 281.10

331.01 Amortissement STEP "Ependes" 5'000.00 5'000 5'000.00

436.01 Participation de la Commune de 3'300.35 4'000 3'634.70

Champagne

436.02 Participation de la Commune 700.10 1'000 623.10

d'Onnens

436.03 Participation  Commune de 48'505.25 56'660 51'093.60

Bonvillars

Total des charges 52'505.97 61'650 55'351.46

Total des revenus 52'505.96 61'670 55'354.73

Excédent de dépenses 0.01

Excédent de revenus 20 3.27
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Solde au M o u v e m e n t s Solde au

31.12.2014 Augmentation Diminution 31.12.2015

1 Actif 84'675.90 370.19 85'046.09

10 Disponibilités 35'705.75 2'091.70 37'797.45

1010.03 Fonds en transfert 0.00 0.00

1020.05 BCV c/c  Z 5242.33.28 STEP 35'705.75 2'091.70 37'797.45

11 Avoirs 32.16 0.09 32.25

1150.03 Débiteurs Administration Contributions 32.16 0.09 32.25

13 Transitoire 48'937.99 1'721.60 47'216.39

1390.00 Actifs transitoires 48'937.99 1'721.60 47'216.39
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Solde au M o u v e m e n t s Solde au

31.12.2014 Augmentation Diminution 31.12.2015

2 Passif 84'672.65 370.20 85'042.85

20 Engagements courants 84'672.65 370.20 85'042.85

2000.00 Avance de la Commune de Bonvillars pour STEP           60'000.00 60'000.00

            [

2000.01 Factures à payer 24'672.65 370.20 25'042.85

Total des actifs 84'675.90 370.19 85'046.09

Total des passifs 84'672.65 370.20 85'042.85

Excédent des actifs 3.25 3.24



Commune de Bonvillars

Tableau des amortissements 2015

Libellé Travaux Investi. Total à Amortissement Amortis. No Particip solde à amortir
déjà effectués 2014 amortir déjà effectué légal 2015 supplém. Pièce autres

Moulin 1 505 476.70   1 505 476.70    1 505 476.70   -               -                       
   

Riettaz (canal.) 372 215.70      372 215.70       355 215.70      6 000.00       11 000.00             
   

Riettaz (rtes) 283 840.70      283 840.70       163 840.70      12 000.00     -                108 000.00           
   

Raccordement 98 613.55        98 613.55         98 613.55        -                -                       
(eau usées, épur., La Coudre, Tivoli)    

   
Chemin 30 744.10        30 744.10         30 743.10        -                -          1.00                      
(Hoirie Fardel)    

   
Aménag. Quartier    
sur la vigne 106 248.20      106 248.20       79 565.20        10 000.00     -                16 683.00             

   
Réservoir 67 935.00        67 935.00         67 934.00        -                1.00                      
(Devens)    

   
Nom des rues 32 354.70        -               32 354.70         32 354.70        -               -                       

   
3ème classe 560 010.00      560 010.00       410 684.00      18 667.00     -                130 659.00           

   
La Poste 557 114.35      557 114.35       557 114.35      -               -                       

   
Travaux sous Caves 146 155.80      146 155.80       41 925.00        6 000.00       -                98 230.80             

   
Travaux ch. Sources 115 925.50      115 925.50       56 394.40        10 000.00     -                49 531.10             

   
Etude En Flusel 24 286.05        24 286.05         24 286.05        -                -                       

   
STEP Ependes 37 918.00        37 918.00         29 000.00        5 000.00       3 918.00               

   
Etude amén. Rues 21 076.00        21 076.00         21 076.00        -                -                       

   
Croix des Terreaux 397 885.90      397 885.90       178 686.45      15 600.00     -                203 599.45           



Commune de Bonvillars

Tableau des amortissements 2015

Libellé Travaux Investi. Total à Amortissement Amortis. No Particip solde à amortir
déjà effectués 2014 amortir déjà effectué légal 2015 supplém. Pièce autres

Véhicules tous usages 30 000.00        30 000.00         29 999.00        1.00                      

Place de jeux 34 267.85        34 267.85         34 266.85        1.00                      

Programme informatique 25 045.05        25 045.05         25 043.05        2.00                      

Etude "Cave de Bonvillars" -                  -                    -                       

Rempl. Collecteur. Puits - Midi 690 430.10      690 430.10       260 000.00      15 000.00     415 430.10           

Epuration  Champ de la Ville-Gotallaz 74 099.40        74 099.40         7 000.00          3 500.00       63 599.40             

Trottoir route de Champagne 161 206.10      161 206.10       7 800.00          7 800.00       145 606.10           

Quartier du Pontet -                  48 697.20    48 697.20         2 500.00       46 197.20             

Divers  (Amortis) 8.00                  8.00                      

TOTAUX 5 372 848.75   48 697.20    5 421 553.95    4 017 018.80   112 067.00   -                  1 292 468.15        



Préavis no 6/2016 relatif aux comptes communaux et de la STEP pour l'année 2015 

Au Conseil Général de la Commune de Bonvillars 

Rapport de la commission des finances 

La commission formée de Claude Duvoisin, Michel Narbel et du rapporteur Claude Luthi s'est 
réunie le lundi 13 juin 2016 à la salle de commune pour étudier le dit préavis. Nous 
remercions M. Frédéric Piguet Syndic et Mme Lucia Zanetti de leur présence et pour les 
réponses à nos questions. 

Le préavis municipal présente un déficit important de Fr. 319'627.17 qui, dans un 1er temps 
nous a surpris et nous a obligé à en chercher les causes. 

Le 1er élément de réponse se situe au niveau du compte des routes. Les travaux de réfection 
de la route et du trottoir de Flusel ont été payés distinctement afin de pouvoir intégrer les 
travaux de la route dans les comptes de l'année en cours afin que la charge de celle-ci soit 
prise en compte dans le système de péréquation cantonal. Ce mode de faire se renouvellera 

cette année pour le solde de la facture. Un amendement au préavis no 3/2015 avait été 
accepté en son temps. De ce fait, seulle trottoir sera intégré dans les dépenses 
d'amortissement pour un montant de Fr. 115'000.- et ceci sur 25 ans. 

Le 2ème élément de réponse se trouve dans la vente de Philipp Morris qui nous a octroyé une 
rentrée appréciable en 2014, mais le revers de la médaille se passe en 2015 avec un 
rattrapage dans le calcul de la péréquation et nous impose un versement complémentaire 
de Fr. 252'830.- au total pour les comptes 210 finances, 610 police et 720 facture sociale. 

En conclusion, sans ces 2 éléments les comptes communaux se seraient clôturés avec un 
solde positif de Fr. 33'202.-. La commission est d'avis, comme la Municipalité, qu'il n'y pas 
péril en la demeure et qu'une augmentation du taux d'imposition n'est pas à envisager pour 
les 2 années à venir. 

La commission a examiné en détail tous les comptes un à un et n'a pas de commentaire 
supplémentaire, chacun étant conforme au budget annoncé. 

Au niveau des factures ouvertes, nous relevons le bon travail de notre boursière, car sur les 
factures établies par notre administration communale, soit l'eau, l'impôt foncier, taxe déchet 

et sur les chiens, seul un montant de l'ordre Fr. 3'600.- est encore impayé à ce jour. Pour 
les factures adressées par l'office cantonal, nous n'avons pas d'indication mais le montant 
des défalcations s'élève à Fr. 1'577.20 pour l'année 2015. 



Les comptes de la STEP n'apportent pas de commentaire particulier et nous notons 
simplement que les travaux du préavis no 6/2014 concernant le remplacement du tamis à vis 
d'entrée ont été effectués pour un montant Fr. 33'068.10 sur les Fr. 50'OOO.-accordés. 

Cela nous fait rappeler notre demande de l'année dernière concernant les dépenses à 
amortir. Nous demandons à la Municipalité d'établir un document intitulé" Tableau des 
dépenses d'investissements et amortissements obligatoires 2015-2024" ceci afin d'avoir une 
vue d'ensemble sur les engagements pris et y faire figurer les engagements futurs même si 

ceux-ci n'ont pas encore commencés. 

En conclusion, la commission des finances propose d'accepter le préavis no 6/2016, et 

1. d'approuver les comptes de la STEP 2015 
2. d'approuver les comptes communaux 2015 

Fait à Bonvillars, le 16 juin 2016 

Claude Duvoisin 















Préavis no 2/2016 bis relatif à l'arrêté d'imposition 2017-2018 

Au Conseil Général de la Commune de Bonvillars 

Rapport de la commission des finances 

La commission formée de Claude Duvoisin, Michel Narbel et du rapporteur Claude Luthi s'est 
réunie le lundi 13 juin 2016 à la salle de commune pour étudier le dit préavis. Nous 
remercions M. Frédéric Piguet Syndic de sa présence et pour les compléments 
d'informations. 

Le préavis propose l'augmentations de 4 taxes, mais pas du taux d'imposition qui reste à 
55%, ce que nous relevons avec plaisir. 

Les 4 taxes modifiées ont des impacts différents pour l'ensemble de la population. 

La taxe sur l'impôt foncier va impacter tous les propriétaires de biens-fonciers avec une 
augmentation du taux de 30%, le passant à Fr. 1.- par mille francs de la valeur fiscale du 
bien. La Municipalité avait déjà demandé cette augmentation en 2014, voulant la doubler 
d'un coup. Le conseil avait accepté un amendement de compromis en le fixant à 70 
centimes. La commission n'est pas enthousiaste à l'idée de cette augmentation, mais il faut 

tout de même relever qu'à ce jour, notre commune est pénalisée dans le calcul de la 

péréquation cantonale du fait que la rentrée fiscale de l'impôt foncier est calculée sur la 
base du taux à 1.--, alors que nous n'en encaissons que 70 centimes. En d'autres termes, 

nous payons la facture de la péréquation sur des sommes que nous n'encaissons pas. 

La taxe sur les droits de mutation sera facturée à l'acheteur d'un bien. Comme l'a relevé le 
préavis, nous sommes la seule commune à avoir un taux inférieur et ne faisons que nous 
aligner aux autres communes environnantes. 

Le point 3 du préavis me donne pas de remarque particulière et est marginal. 

Pour l'impôt sur les chiens par contre, nous pensons que l'augmentation n'est pas suffisante 
en rapport aux désagréments supportés tant dans les rues du village que dans les champs 
aux alentours. Nous proposons de fixer cette taxe à Fr. 100.--. 



En conclusion, la commission des finances propose: 

1. D'amender le préavis avec une augmentation de la taxe sur les chiens à Fr. 
100.-- 

2. d'accepter le préavis no 2/2016 bis concernant l'arrêté d'imposition 2017- 

2018. 

Fait à Bonvillars, le 16 juin 2016 

Claude Duvoisin 
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Contrat de prêt à usage
Pour vergers truffiers  

 
entre, la Commune de Bonvillars, propriétaire, représentée par la Municipalité en qualité de prêteur, 
 
et l’Association Première Région Truffière de Suisse (APRTS), l’emprunteur  
 
 

il est conclu le contrat de prêt à usage suivant: 
 

Objet du contrat
 

Art. 1.- Le présent contrat porte sur les biens-fonds sis sur la commune de Bonvillars. 
 

N° RF Désignation Superficie

122 

 

Selon plan annexé 

 

60 ares 

 

La superficie totale est de 60 ares. 
 
Le preneur souhaite créer une truffière didactique sur la surface prêtée.  

Durée du prêt, résiliation
Art. 2.- Le prêt à usage est conclu pour une durée de 18 ans. 
 

Il débutera le  ............................................  et se terminera le  .......................................  . 
 

S'il n'est pas résilié une année avant l'échéance, il se renouvellera tacitement pour une année et ainsi de suite. 
 
Conditions de prêt 

Art. 3.- Comte tenu du caractère d’intérêt public (truffière didactique) le terrain est prêté à titre gratuit. Le preneur 
peut établir un contrat de prêt à usage avec un exploitant pour tout ou partie de l'objet du présent contrat, avec 
l'autorisation du propriétaire. Les conditions du prêt doivent être définies en accord avec le propriétaire. 
 
Réserves
Art. 4.- La commune se réserve le droit de reprendre tout ou partie du terrain prêté pour la réalisation d’une tâche 
d’intérêt public non prévisible au moment de la signature du présent contrat. Cas échéant, le preneur aura droit à une 
indemnité conformément aux dispositions de l’article 7.  

Obligations du preneur
Art. 5.- Le preneur s'engage à cultiver la propriété prêtée d'une manière diligente et rationnelle et à maintenir les 
cultures en bon état de production en suivant les recommandations émises par le Groupe d’intérêt vaudois pour la 
trufficulture notamment. 
 

Les chemins d'accès privés, drainages, coulisses, fossés, clôtures, haies et lisières de forêt seront régulièrement 
entretenus par les soins et aux frais du preneur. 
Le preneur ne procédera à aucun aménagement sans en référer au prêteur. 
 
Art. 6.- Les frais directs d'irrigation, les primes des diverses assurances concernant les récoltes, les taxes 
professionnelles et les contributions publiques relatives à la lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes sont 
supportées par le preneur. 

Art. 7.-. L’avenant au contrat du prêt règle les conditions d’indemnisation du preneur lors de la fin du prêt de l’objet 
du présent contrat.  
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Conditions particulières
Art. 8.-.La parcelle qui accueille un verger truffier doit être annoncé au Service en charge des forêts du canton de 
Vaud par le preneur. 

Dispositions finales
Art. 9.- Pour tous les cas non prévus dans ce contrat, les parties s'en réfèrent au Code des obligations, ainsi qu'aux 
autres dispositions fédérales, cantonales ou communales en la matière. 
 

Ainsi fait en 2 exemplaires et signé par les parties 
 
 
à  .............................................................................. , le  ........................................................................................  
 
 

Le prêteur: Le preneur:

 
 
...............................................................................

 
 
.........................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : Plan de situation  

Avenant au contrat de prêt  
 
 
 
 
 

3 
AVENANT AU CONTRAT DE PRET A USAGE



pour les vergers truffiers  
 
En complément du contrat de prêt à usage pour vergers truffiers du  ............................................................   

entre la commune de Bonvillars, prêteur et l’Association Première Région Truffière de Suisse (APRTS) preneur, 
il est convenu ce qui suit: 
 
1. Le prêteur accorde au preneur l'autorisation d'installer à ses frais un verger truffier dont le coût est composé: 

a) des frais d'installation (préparation du sol, valeur des plants, armatures, travail de création), plafonné à 
CHF 18'000.-/ha. 

b) des travaux d'entretien pendant la période improductive de la culture jusqu'à la sixième année de plantation, 
soit jusqu'à l'apparition d'une production couvrant les frais d'entretien. Concernant le choix des variétés, des 
porte-greffes, des options techniques et des équipements nécessaires à l'exploitation du verger, le preneur doit 
se référer aux recommandations contenues dans la fiche technique annexée. 

 
2. Il est convenu que cet investissement, établi sur la base du coût final selon factures plafonnée à CHF 18'000.-/ha, 

sera amorti en 12 ans à partir de la 6ème année dès la plantation. 
 
3. Pour le cas où le contrat de prêt serait résilié par le prêteur avant l'échéance de 18 ans, ce dernier s'engage à 

rembourser au preneur: 
a) si la résiliation a lieu entre le début du contrat et le début de la 6ème année de plantation - le 100% du montant du 

capital de création défini sous chiffre 1, lettre a,
b) si la résiliation intervient entre le début de la 6ème année de plantation et la fin du bail, le remboursement sera 

effectué sur la base de la valeur non encore amortie de la trufficulture, (capital de création).

Année de plantation Remboursement du prêteur 
6 ème année 80 % du capital de création défini sous chiffre 1a 
7 ème année 70 % du capital de création défini sous chiffre 1a
8 ème année 60 % du capital de création défini sous chiffre 1a 
9 ème année 50 % du capital de création défini sous chiffre 1a 
10 ème année 40 % du capital de création défini sous chiffre 1a 
11 ème année 30 % du capital de création défini sous chiffre 1a 
12 ème à 18 ème année 20 % du capital de création défini sous chiffre 1a 

c) Au-delà des 18 années de plantation, le prêteur n’est plus tenu de rembourser les indemnités. 
 
4. Les parties conviennent de prendre contact au moins trois ans avant l'échéance afin de s'informer mutuellement sur 

leurs intentions respectives, concernant la fin du contrat. 
 
5. Si le preneur cesse l'exploitation du verger truffier au terme du contrat, les arbres et les installations deviendront la 

propriété du prêteur avec son accord.  
 
6. Si le prêteur l'exige, le terrain sera rendu libre de toute culture et installation. Les souches seront arrachées et 

détruites et le sol sera remis en état pour la mise en place d'une prairie de fauche (terrain nivelé, destruction des 
mauvaises herbes vivaces). L’intégralité des frais de remise en état sera mise à la charge du preneur.  

 
Ainsi fait en 2 exemplaires et signé par les parties 

 
à  .............................................................................. , le  ........................................................................................  
 

Le prêteur: Le preneur:

 

 ...............................................................................  

 

 .........................................................................  
 
Annexe : fiche technique  



	
Rapport	du	préavis	municipal	N°7	/	2016	

Création	d’une	truffière	didactique	à	la	Cour	
	
Monsieur	le	Président,		
Mesdames	et	Messieurs	les	Conseillers,		
	
La	commission	composée	de	Adrien	Corthésy,	Raymond	Colin	et	Valentine	Meylan,	
rapporteuse	s’est	réunie	le	vendredi	17	juin	2016	à	la	salle	communale	en	présence	de	
Daniel	Rappo,	Municipal.	Nous	le	remercions	de	nous	avoir	expliqué	les	tenants	et	
aboutissants	du	projet	et	d’avoir	su	répondre	à	nos	questions.		
	
L’Association	Première	Région	Truffière	de	Suisse,	APRTS,	constituée	en	2012	avec	pour	
mission	de	développer	la	filière	de	la	truffe	dans	la	Région	Nord	vaudois	a	approché	la	
commune	de	Bonvillars	en	proposant	d’implanter	une	truffière	didactique	ayant	pour	but	de	
faire	connaitre	la	truffe,	de	mettre	à	disposition	du	service	de	l’agriculture	et	de	scientifiques	
une	truffière	où	toutes	les	sortes	de	truffes	ainsi	que	toutes	les	variétés	d’arbres	hôtes	sont	
présentes,	et	d’apporter	à	la	région	des	retombées	touristiques	importantes.		
	
Afin	de	soutenir	la	démarche	de	l’APRTS,	la	Municipalité	souhaite	mettre	à	disposition	une	
portion	du	terrain	communal	qui	jouxte	la	propriété	de	la	Cour.	
	
L’association,	à	procédé	à	ses	frais	à	la	collecte	d’échantillons	de	terre	et	réalisé	une	analyse	
qui	a	permis	de	tracer	un	avant	projet	de	plantation.	Avec	l’appui	de	Prometerre	et	du	SAVI,	
un	projet	de	convention	a	été	élaboré.	L’exploitation	de	la	truffière	sera	confiée	à	un	
agriculteur	de	la	commune,	qui	recevra	ses	instructions	du	porteur	du	projet.	Dès	lors	la	
municipalité	et	l’APRTS	se	proposent	de	signer	un	«	contrat	de	prêt	à	usage	pour	vergers	
truffiers	».	
	
Sur	ce,	la	commission	a	statué.		
La	zone	d’implantation	de	la	truffière	est	une	zone	d’utilité	publique	qui	ne	peut	pas	être	
reclassée.	Elle	n’est	actuellement	déjà	pas	louée	car	c’est	une	zone	de	captage	avec	des	
restrictions	quant	à	l’exploitation.	
La	hauteur	maximale	des	arbres	ne	dépassera	pas	8	mètres.	Les	arbres	seront	taillés	selon	la	
méthode	productive	de	la	houlette.		Ainsi,	grâce	à	cette	condition,	les	arbres	ne	feront	pas	
d’ombre	aux	vignes	situées	au	dessus.	De	plus,	du	fait	que	les	arbres	ne	dépassent	pas	8	
mètres	de	hauteur,	la	zone	ne	peut	pas	passer	par	la	suite	en	zone	forêt.	
L’association	assurera	tous	les	frais	de	mise	en	place	et	d’entretien	de	la	truffière.	Elle	devra	
respecter	les	conditions	d’entretien	conclues	avec	la	commune.			
La	commission	propose	au	Conseil	Général	de	suivre	le	préavis	de	la	municipalité,	et	de	
valider	le	projet	de	truffière	didactique	à	la	Cour.	Ce	projet	a	tout	son	sens	à	Bonvillars,	là	où	
le	marché	de	la	truffe	a	déjà	sa	réputation.		
	

Valentine	Meylan	
Rapporteuse	

	
Fait	à	Bonvillars,	le	20	juin	2016.	



 

 

 Conseil Général 
1427 BONVILLARS 

Bonvillars, le 25 novembre 2016 

 

 

       Aux membres du Conseil Général 

       de Bonvillars 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le Conseil Général est convoqué pour une séance 

le lundi 12 décembre 2016 à 20 h00, salle de la Cour 

 
Ordre du jour : 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 30.06.2016 

2. Assermentation de nouveaux membres 

3. Communications de la Municipalité  

4. Election d’un vice-président 

5. Préavis municipal no 9/2016 : budget 2017, rapport de la commission des finances 

6. Préavis municipal no 10/2016 : révision du Plan Général d’Aménagement (PGA), 

            rapport des commissions. 

9.         Préavis municipal no 11/2016 : fixation du plafond d’endettement,  

            rapport de la commission des finances 

10.       Motions, interpellations, questions. 

 

 

        Le Président 

 

 

 

Observations 

 
1) Les documents pour cette séance seront mis à disposition des conseillers sur 

le site Internet de la Commune de Bonvillars. 

            Ci-dessous la procédure d’accès à ces documents :  

            - cliquer sur le mot « intranet »  à droite en haut de l’écran d’accueil 

            - identifiant      =  conseil 

            - mot de passe  =  BL48DV 

      2)  Chaque conseiller est prié de vérifier les indications le concernant sur la « liste 

           des conseillers généraux » qui figurent également sur le site. 

       3)  Les conseillers qui ne disposent pas d’accès Internet peuvent demander une copie papier 

           de ces documents au no de tél. 024 436 16 75 et cela avant le jeudi 08.12.2016. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 

2. Communications du Bureau du Conseil : lettre adressée à la municipalité 

3. Communications de la Municipalité 

4. Rapport de gestion 2015 

5. Préavis municipal n° 3/2016 : adhésion au « Groupement Forestier 7 » 

6. Préavis municipal n° 4/2016 : législature 2016-2021, traitements et vacations des autorités 

communales 

7. Préavis municipal n° 5/2016 : législature 2016-2021, autorisation générale de statuer 

8. Préavis municipal n° 6/2016 : comptes 2015 

9. Préavis municipal n° 2bis/2016 : arrêté d’imposition 2017-2018 

10. Préavis municipal n° 7/2016 : création d’une truffière didactique à La Cour 

11. Motions, interpellations, questions 

Le vice-président, Libero Zuppiroli, déclare l’assemblée ouverte à 20h00. Le quorum étant atteint, 

l’assemblée peut délibérer valablement. 

Mathias Narbel est assermenté. 

Ordre du Jour 

Il sera suivi tel que présenté. 

1, Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 

Deux  changements sont demandés par Judith Jaquier et Yves Ruchti. Les changements ont été effectués à 

la main sur le procès-verbal précédent. Celui-ci est accepté, avec une abstention, à la majorité. La 

secrétaire est particulièrement remerciée pour ce dernier procès-verbal où les interventions des 

conseillers, partant dans tous les sens, ont été fort nombreuses. 

2. Communications du Bureau du Conseil : lettre adressée à la municipalité 

La secrétaire lit la démission de Liliane Duvoisin. 

Au nom de plusieurs conseillers, elle demande si les assemblées du conseil perdureront le jeudi soir. 

Frédéric Piguet répond qu’en principe, elles resteront le lundi soir. 

Libero Zuppiroli rappelle que les conseillers peuvent laisser leur adresse informatique, ainsi que leurs 

coordonnées, à la secrétaire. Le but étant que, dans un proche avenir, on ait un moyen rapide de pouvoir 

contacter les conseillers. 

A la suite du renvoi du préavis municipal n° 1/2016 sur la rénovation de la grande salle, onze conseillères 

et conseillers se sont réunis et ont élaboré une lettre à la Municipalité précisant leur point de vue 

commun. Cette lettre n’engage pas le conseil général, mais analyse le point de vue qui s’est 

majoritairement exprimé le 11 avril. La municipalité réagira sûrement à cette lettre. 

3. Communications de la Municipalité 

Frédéric Piguet : 

- Philippe Corthésy est municipal à Bonvillars depuis janvier 2002. Il s’est occupé du dicastère de la 

police, des pompiers, ainsi que de celui des eaux. Frédéric Piguet  tient à lui rendre hommage 

pour toutes ces années passées au service de la communauté. Il a suivi de nombreux chantiers, 
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dont le plus important reste la traversée du village. Il prévoyait toujours sur les devis un montant 

supplémentaire de 10% pour les imprévus, ainsi ils étaient toujours respectés. Avec sa famille, il a 

toujours rendu de nombreux services. Que ce soit au premier août ou l’hiver dernier, alors que 

l’employé communal était en congé, pour déblayer la neige. Il manquera à la municipalité. 

Philippe Corthésy reçoit de longs et chaleureux applaudissements. 

- Le 1er août aura lieu en journée, avec une sortie en forêt. A midi, Loïc et Nathalie Ryser assureront 

la subsistance. 

- Un nouvel appareil pour chasser les oiseaux, un « leurre », a été acquis pour les vignes 

communales. Un pétard restera toutefois toujours en fonction. 

- Les nombreuses circulaires communales avec des règlements dits et redits  ne sont toujours pas 

respectées : les travaux bruyants hors des horaires ou des piscines qui fleurissent sans 

autorisation. 

- Les places près du bureau de commune sont jaunes. Ce sont des places réservées à la 

municipalité. 

- Ce n’est pas toujours facile d’être syndic, il a reçu des remarques sur la quantité de bus qui 

passent au centre du village. Alors que ce service est très important pour les villageois. 

Libero Zuppiroli : 

- Vous ne répondez rien aux 11 personnes du Conseil qui vous ont adressé une lettre ?  

Frédéric Piguet : 

- Nous en accusons réception et avons décidé d’attendre. L’arrondissement scolaire étant le plus 

grand locataire, nous lui avons laissé la salle disponible toute l’année prochaine. Nous avons 

décidé de ne pas nous précipiter. Il y a un contrôle de l’installation électrique qui s’effectue dans 

les douches et près des lavabos. 

4. Rapport de gestion 2015 

Gérard Baudraz lit le rapport de la commission. Frédéric Piguet : donne quelques réponses ou apporte 

quelques précisions aux questions posées par la commission : la municipalité s’est réunie en 38 séances, 

mais en vérité, de nombreuses séances ont lieu le matin, pour des sujets plus précis ou dans d’autres lieux. 

Pour le trottoir de Flusel, il avait été demandé une négociation avec les habitants, et cette négociation 

n’avait tout simplement pas abouti. Les amortissements sont parfois compliqués, lors de certains achats, 

par exemple d’une machine, il se peut que la facture soit répartie entre les routes et les vignes. 

Christiane Gri : a assisté à une séance qui présentait les constructions prévues par les écoles. Une salle de 

sport attenante au nouveau collège de Grandson, une piscine, ainsi qu’un réfectoire pour les élèves sont 

prévus prochainement. Les projets concernent seulement les élèves depuis la 7ème harmos. Par manque de 

moyens, il est certain que les petites classes vont rester dans les villages  au minimum 15 ans.  

Pour les places de parc, elles sont contrôlables par la police. 

Jean-Michel Jaquier : mais s’il n’y a pas de règlements, il est impossible de mettre des amendes. 

C. Gri : La réglementation de nos places de parc est la même que partout, la même qu’à Yverdon. Pour 

l’instant, elle est à bien plaire. 

J.-M. Jaquier : pourrait-on louer une place ? 

C. Gri : chacun est sensé pouvoir parquer au minimum deux voitures sur son lieu d’habitation. Videz vos 

garages !  

Claude Luthi : que fait-on des gens qui se parquent hors case ? 

C. Gri : dans toutes les entrées du village, il y a des panneaux d’interdiction de se parquer hors case. 

 

A la suite de ces remarques, le rapport de gestion est accepté à l’unanimité. 
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5. Préavis municipal n° 3/2016 : adhésion au « Groupement forestier 7 » 

Maurice Rollier, rapporteur, étant absent. Marc Dechêne lit le rapport de la commission. 

Les conseillers acceptent l’adhésion au groupement forestier 7, sur la base des statuts du 18 avril, à 

l’unanimité. 

 

6. Préavis municipal n° 4/2016 : législature 2016-2021, traitements et vacations des autorités 

communales 

Claude Luthi lit le rapport de la commission des finances. 

F. Piguet : la municipalité se rallie à la proposition de la commission, soit passer le jeton de présence des 

conseillers de 12 à 18 francs. 

Yves Ruchti : Quand il est précisé maximum 3 heures pour une commission, c’est pour qui exactement ? 

F. Piguet : cela ne concerne pas les heures de siège de la commission, mais des heures du rapporteur 

rédigeant son rapport. 

L’amendement proposé par la commission des finances est accepté à la majorité, avec un avis contraire et 

deux abstentions. 

Le préavis municipal n° 4/2016 est accepté à la majorité, avec une abstention. 

 

7. Préavis municipal n° 5/2016 : législature 2016-2021, autorisation générale de statuer 

Claude Luthi lit le rapport de la commission des finances. 

L’autorisation général de statuer de frs 40'000.- est acceptée à l’unanimité. 

 

8. Préavis municipal n° 6/2016 : comptes 2015 

Claude Luthi lit le rapport de la commission des finances. 

F. Piguet : le tableau d’amortissements demandé par la commission a été préparé par la boursière et 

envoyé par mail. 

C. Luthi : propose que ce tableau fasse partie intégrante des comptes, à partir de l’an prochain. 

Y. Ruchti : La vente effectuée par Philipp Morris a permis à la commune d'encaisser un impôt de mutation. 

Mais une partie de cet impôt  va être transmise au canton au titre de la péréquation,  quel est donc le bilan 

final ?  

F. Piguet : Au titre du décompte définitif de l'année 2014, nous avons dû payer en 2015 un supplément de 

péréquation de frs 130'895.-, et un supplément de facture sociale de frs 109'829.-Ces frais 

supplémentaires sont en partie liés aux droits de mutation de frs 135'000.- et à l'impôt sur le bénéfice des 

personnes morales de frs 245'000.-, encaissés en 2014. 

J.-M. Jaquier : dans le bilan, vous avez marqué l’étude pour l’épuration des Champs-de-Ville et de la 

Gottalaz, mais ce n’est tout de même pas que l’étude ? 

F. Piguet : effectivement, il s’agit de l’épuration. 

Les comptes de la STEP et des comptes communaux sont approuvés à l’unanimité. 

9. Préavis municipal n° 2bis/2016 : arrêté d’imposition 2017-2018 
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Claude Luthi lit le rapport de la commission des finances. 

F. Piguet : la municipalité rejoint la commission pour sa proposition d’augmenter la taxe pour les chiens. 

Madelaine Piguet : il faudra bien préciser qu’il s’agit de frs 100.- par chien. 

 

L’amendement proposé par la commission, soit d’augmenter la taxe sur les chiens à frs 100.-, est accepté à 

la majorité, avec 2 avis contraires et 2 abstentions. 

Le préavis 2bis, ainsi amendé, est accepté à la majorité, avec une abstention. 

10. Préavis municipal n° 7/2016 : création d’une truffière didactique à la Cour 

Valentine Meylan lit le rapport de la commission. 

Daniel Rappo donne quelques précisions : 

- La zone d’implantation de la truffière est majoritairement classée zone verte et déborde à l’est et 

l’ouest sur la zone d’utilité publique. 

- La hauteur des arbres sera contenue. Certaines méthodes préconisent en effet une taille 

importante, qui peut aller jusqu’à la « nanification » des plants truffiers, selon Houette Angelozzi 

(et non, la « houlette », comme inscrit dans le rapport). 

- La truffière fera l’objet d’une inscription au registre cantonal des cultures temporaires, afin 

d’éviter qu’elle passe par la suite en zone forêt. 

- Toutes les communes de la région ont été approchées par l’association APRTS (l’Association 

Première Région Truffière de Suisse) pour ce projet de truffière. Par rapport à l’historique du 

marché de la truffe, Bonvillars semble le mieux placé. 

Edouard Duvoisin : Où sera placée exactement cette truffière ? 

D. Rappo : montre le plan en précisant que chaque conseiller l’a reçu. 

Y. Ruchti : ne voit pas l’implantation de cette truffière d’un bon œil.  Pour trois raisons : 1. Les vaches sont 

interdites de paître ici, des chiens viendront chercher des truffes, donc il y aura des défécations. 2. Est-ce 

vraiment compatible de planter des arbres justes au-dessus du captage de la source ? 3. Qui s’occupera de 

ces arbres ?  

D. Rappo : le captage de la source est juste un trou. Il y a d’ailleurs des soucis avec l’avenir de ce captage, il 

faudra 4 scénarios pour le relocaliser. Son avenir est donc compromis.  Les chiens ne seront pas 

longtemps sur les terrains et nous n’empêchons pas les animaux sauvages de passer au-dessus de la 

source. Si on ne fait rien, on ne saura jamais si c’était une bonne idée. L’exploitant est déjà désigné, il s’agit 

de François Jaquier. 

L. Zuppiroli : on peut renvoyer le projet à la municipalité ou voter  sur la truffière, c’est la même chose. 

Y. Ruchti : si on refuse la truffière aujourd’hui, c’est définitif. Par contre, si on renvoie le projet à la 

municipalité, c’est dans le but d’une étude complémentaire. 

L. Zuppiroli Ne trouvez-vous pas que  les explications sont suffisamment claires ? 

D. Rappo : on ne va pas planter les arbres justes au-dessus du captage. On donne à l’association un bail à 

ferme, donc 18 ans. Si ça ne va pas, le terrain reprendra sa forme actuelle. 

Y. Ruchti : mais si on devait déplacer la source à cause de cette plantation ? 

D. Rappo : c’est une hérésie de dire que des arbres peuvent déranger de l’eau. Au sens de la LAT, c’est une 

zone verte, on n’y construit pas des immeubles, on veut y planter des arbres. 

Y. Ruchti : je souhaite que si aujourd’hui on accepte cette truffière et que l’on arrive à maintenir notre 

source, la source soit prioritaire sur la truffière. 

D. Rappo : tout est bien précisé dans les statuts. Cette année, le Canton donnera frs 3300.- de subvention 

pour cette plantation, qui coûte frs 18'000.- par ha. Le terrain proposé fait o,6 ha. Au bout de 10 ans, si la 

source est en danger, on pourra tout enlever, à nos frais, mais ce ne sont pas des frais très importants. 

Y. Ruchti : maintient sa proposition de renvoi. 
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J.-M. Jaquier : la remise en état sera effectuée par qui ? 

D. Rappo : au terme des 18 ans, l’association s’occupe de remettre les terrains en état si nécessaire. Cette 

association lève des fonds. Si au bout de 10 ans, on veut tout arracher, ce ne sera pas simple, mais possible. 

Marc Dechêne : a-t-on une garantie sur le traitement des arbres ? Ce sera bien une truffière biologique ou 

entretenue de façon naturelle ? 

D. Rappo : pas un produit chimique ne sera utilisé pour cet entretien. 

Marie-Claude Colin : y aura-t-il un chemin et la plantation devra-t-elle être clôturée ? 

D. Rappo : il y aura une petite circulation et, au départ, la truffière sera clôturée pour la protéger des 

chevreuils. La commune signe un contrat avec l’association, l’association signe avec François Jaquier, et les 

truffes seront à l’association. 

M.-C. Colin : Quel est le coût engagé par la commune ? 

D. Rappo : seulement la mise à disposition du terrain. 

C. Luthi : félicite la Municipalité d’avoir entrepris ces démarches. Le marché aux truffes rencontre un 

succès admirable. Si on refuse aujourd’hui cette truffière, on risquerait de se faire doubler par une autre 

commune.  On devrait simplement introduire un amendement : en cas de  problèmes de pollution pour 

notre source, on arrête tout. 

L. Zuppiroli : un amendement doit être proposé par écrit. 

Jacques Bloesch : il n’y a aucun risque pour la commune si on regarde attentivement le projet. 

Edouard Duvoisin : qu’en sera-t-il de la source et du captage si on crée cette… 

L. Zuppiroli : truffière didactique ! 

Philippe Corthésy : si on décide de prendre l’eau à l’ACRG, il n’y aura plus besoin de captage. Mais on ne 

contrôlera plus le prix de l'eau. Mais il est clair qu’on aimerait garder notre puits, notre source. Il se peut 

que les problèmes actuels de turbidité puissent être résolus avec quelques travaux, mais cela coûtera au 

minimum un demi million. 

J.-M. Jaquier : la solution la meilleure marché est de prendre l’eau à l’ACRG. 

 

Libero Zuppiroli procède au vote. Quels sont les conseillers qui désirent renvoyer le projet à la 

Municipalité ? 5 conseillers sont pour le renvoi, 5 s’abstiennent et 20 votent pour le maintien du projet. La 

création d’une truffière didactique à la Cour est approuvée à la majorité. 

 

6. Motions, interpellations, questions 

F. Piguet : annonce qu’un crédit d’investissement devra être accepté pour le PGA. 

J. Bloesch : que veut dire PGA ? 

F. Piguet ; le plan général d’affectation. Il y a trop de zones constructibles à Bonvillars, certains terrains 

devront être dézonés. 

Y. Ruchti : il y a trop de bus, surtout le premier bus qui passe à 5h15 au centre du village. J’aimerais que la 

Municipalité demande que celui-ci passe au-bas du village. 

F. Piguet : je suis de mauvaise humeur à cause de ces bus, on m’a dit qu’il y en avait 62 qui passaient. Ce 

n’est pas vrai : horaire à l’appui, il n’y en a que 25 ! De plus, c’est très agréable pour les habitants d’avoir 

une bonne fréquence de bus. 

C. Luthi : la municipalité devrait faire une demande pour que le bus de 5h15, qui est vraiment très tôt, 

passe au-bas du village. En lisant les comptes rendus des différents conseils généraux de la région, j’ai lu 

que beaucoup de communes devaient statuer sur une association intercommunale pour une STEP, 

pourquoi n’en avons-nous pas parlé ? 

P. Corthésy : Seules 3 communes sont intéressées. Comme d’habitude, on nous oblige à y aller, mais on ne 

sait pas ce que ça va nous coûter. Nous avons donc décidé d’attendre. Les questions de micropolluants 

intéressent principalement les grandes villes. Un village de 500 habitants n'est pas forcé de séparer les 

micropolluants. 
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F. Piguet : la STEP de Concise est en fin de vie, tandis que chez nous elle fonctionne encore bien.  

Adrien Corthésy : j’aimerais connaître le planning pour la grande salle. Allez-vous nous le présenter lors 

du prochain conseil ? 

Sandra Luthi Von Sury : nous nous sommes engagés avec les écoles et leur avons promis qu’ils pourront 

utiliser la grande salle pour le sport l’année prochaine. Rien ne se fera avant juin 2017. 

A.Corthésy : la municipalité n’a pas compris le refus des conseillers, on ne veut pas que rien ne se fasse. 

S. Luthi Von Sury : nous avons déjà dépensé 220'000.- pour une étude qui n’a servi à rien. Dolci 

n'acceptera pas de travailler pour rien. 

F. Piguet : vis-à-vis de l’école, notre principal locataire, on était obligé de leur donner une réponse. Et nous 

serons effectivement obligés de réétudier la chose ! 

Claude Duvoisin : il faut faconner les routes, les trous se creusent. La route à Tivoli ou celle vers le stand se 

dégradent. 

Christiane Gri : je vais aller regarder. 

P. Corthésy : je reviens avec le problème de l’ACRG. Si on prend l’eau à l’ACRG, on utilise un système de 

facilité. Mais il y a aussi des problèmes avec cette association. Ce serait vraiment important de pouvoir 

garder la source, c’est un plus pour notre commune, une sécurité aussi. 

 

La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour épuisé, la secrétaire effectue le contre-appel. 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

Le vice-président :      La secrétaire : 
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Comptes de fonctionnement Budget 2017 Budget 2016 Compte 2015

(par chapitres) Charges Revenu Charges Revenu Charges Revenu

1 ADMINISTRATION GENERALE 246'750 56'500 227'950 51'100 218'959.25 54'744.75

101 Conseil général 6'000 0 6'000 0 4'282.45 0.00

300.00 Jetons de 4'000 4'000 4'013.65

présence-Commissions-Bureau

306.00 Ind.et remboursement de frais 1'000 1'000 268.80

310.00 Imprimés et fournitures de bureau 1'000 1'000 0.00

102 Municipalité 25'100 0 24'200 0 21'972.40 0.00

300.00 Traitement des municipaux 22'000 21'000 21'748.40

306.00 Ind.et remboursement de frais 3'000 3'000 224.00

309.00 Autres charges 100 200 0.00

110 Administration 205'850 54'500 188'350 49'500 183'709.40 52'784.75

301.00 Traitement du personnel 58'000 51'000 49'016.55

administration

301.01 Traitement du personnel exploitation 0 0 0.00

303.00 Assurances sociales 29'000 29'000 28'201.75

304.00 Caisse de retraite 19'500 17'000 19'155.75

304.01 Correction LPP années antérieures 0 0 0.00

305.00 Assurances accident et maladie 12'000 9'000 10'572.85

306.00 Indemnisation et remboursement de 1'000 1'000 582.80

frais

309.00 Autres charges 500 500 496.25

310.00 Imprimés et fournitures de bureau 3'000 3'000 4'672.70

310.01 Journaux, annonces off., textes 3'500 4'000 4'406.00

légaux, etc.

311.00 Achat mobilier et matériel 1'500 1'500 912.60

311.01 Maintenance et petit matériel 12'000 6'500 10'985.75

informatique

317.00 Réceptions et manifestations 3'500 3'500 3'009.80

318.00 Honoraires et prest. service, 10'000 10'000 10'133.65

assurances

318.01 Natel: 079 424.30.63 750 750 699.20

318.04 Frais de poursuites et de rappels 100 100 0.00

319.00 Taxes, cotisations et divers 8'000 8'000 10'644.95

351.00 Part à des charges cantonales 35'000 35'000 23'237.95

352.00 Part à des charges autres comm. 2'500 2'500 1'252.90

365.00 Dons, aides et subventions casuels 6'000 6'000 5'727.95

431.00 Emoluments 7'000 4'000 7'025.90

434.00 Romande Energie, droit du sol 40'000 40'000 38'411.40

435.00 Ventes et prestations de service 5'000 4'000 3'062.00

436.00 Remboursement de tiers (APG), ass. 2'000 1'000 2'385.45

div. et AVS

465.00 Participations et subventions de tiers 500 500 1'900.00

150 Affaires culturelles et de loisirs 4'300 0 3'900 0 3'855.00 0.00

351.00 Loi sur école de musique  LEM 4'300 3'900 3'855.00

160 Tourisme 5'500 2'000 5'500 1'600 5'140.00 1'960.00

352.00 Part Maison des Terroirs 5'500 5'500 5'140.00

406.06 Taxe de séjour résidences secondaires 2'000 1'600 1'960.00
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2 FINANCES 326'367 1'148'035 228'867 1'063'000 326'516.54 1'050'978.92

210 Impôts 10'700 967'700 10'200 955'000 4'972.54 901'367.53

318.00 Frais de perception des impôts 8'500 8'500 1'073.36

321.00 Intérêts bonifiés impôts 2'000 1'500 2'321.97

329.00 Défalcations 0 0 1'577.20

330.00 Défalcations 200 200 0.01

400.01 Impôt sur le revenu 700'000 710'000 660'884.15

400.02 Impôt sur la fortune 100'000 105'000 98'331.44

400.03 Impôt à la source 15'000 12'000 19'070.64

401.01 Impôt sur le bénéfice personnes 20'000 30'000 9'982.75

morales

401.02 Impôt sur le capital personnes 200 200 -121.05

morales

401.03 Impôt complémentaire sur les 500 1'000 4'464.90

immeubles p.m.

402.00 Impôt foncier 95'000 63'000 62'197.85

404.00 Droits de mutation 10'000 10'000 11'699.75

405.00 Impôt sur les successions et donations 5'000 5'000 5'715.00

406.01 Impôt sur les chiens 3'000 1'800 1'675.00

422.00 Intérêts de retard 1'000 1'000 0.00

441.00 Recettes sur les gains immobiliers 10'000 10'000 19'773.90

441.01 Impôt des frontaliers 8'000 6'000 7'693.20

220 Finances 297'000 180'335 200'000 108'000 302'877.00 149'611.39

352.00 Partic.des communes, péréquation, 297'000 200'000 171'982.00

EtaCom.

352.01 Péréquation, décompte année 0 0 130'895.00

précédente

422.00 Revenu des capitaux du patrimoine 36'000 38'000 44'413.39

financier

452.00 Partic.des com.,bouclement cpte rég. 144'335 70'000 105'198.00

Etatcom

230 Amortissement et réserve 18'667 0 18'667 0 18'667.00 0.00

non-ventilés

331.00 Amortissement obl. patrim. 18'667 18'667 18'667.00

administratif

3 DOMAINES ET BATIMENTS 399'500 500'727 413'100 496'227 391'107.65 527'276.90

310 Terrains 1'000 13'000 2'000 13'000 873.00 12'375.60

301.00 Traitement de l' employé communal 1'000 1'000 873.00

314.00 Entretien des terrains 0 1'000 0.00

423.00 Locations des terrains 13'000 13'000 12'375.60

320 Forêts 176'500 124'000 183'500 135'000 192'082.30 145'050.65

300.00 Vacations des municipaux 1'000 2'500 1'238.50

308.01 Ass.-Exploitation, coupes, plantations 118'000 114'000 107'540.44

308.02 Ass.-Entretien des plantations 14'000 22'500 24'697.55

308.03 Débardage-Epareuse-Broyage 2'000 3'000 8'121.60

309.00 Autres charges 1'000 1'000 4'131.60

310.00 Journaux, annonces, bureau, 500 500 555.00

cotisations

314.01 Entretien des chemins 8'000 8'000 12'651.35

352.00 Participation garde-forestier 32'000 32'000 33'146.26
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435.01 Vente de bois de service 90'000 85'000 103'285.05

435.03 Vente de bois de feu 10'000 38'000 11'804.00

444.00 Subsides 0 0 14'605.90

451.00 Participations et remboursements du 24'000 12'000 14'141.25

canton

465.00 Participation de tiers, propriétaires 0 0 1'214.45

330 Vignes 81'600 78'400 75'000 78'400 80'539.35 96'104.10

301.00 Traitement de l'employé communal 31'600 31'000 27'200.25

301.01 Traitement du personnel 23'000 21'000 20'337.30

311.00 Achat de matériel, machines 4'000 4'000 10'804.05

313.00 Achats produits, engrais, plants 14'000 10'000 13'548.75

313.01 Achat de bouteilles 4'000 4'000 4'943.80

315.00 Tracteur 2'000 2'000 1'050.45

319.00 Cotisations et divers 3'000 3'000 2'654.75

435.00 Vente de vin 2'000 2'000 1'776.00

435.01 Vente de raisin 75'000 75'000 93'928.10

435.02 Dividendes s/parts sociales 1'000 1'000 0.00

437.00 Location vignes 400 400 400.00

340 Bâtiments-Patrimoine administratif 20'000 0 19'100 0 18'574.75 0.00

300.00 Vacations des municipaux 3'000 3'000 2'434.65

301.00 Traitement de l'employé communal 2'000 2'000 3'784.00

315.00 Entretien du matériel 500 500 92.20

318.00 Assurance incendie 10'500 10'000 8'141.30

319.00 Dégâts d'eau et bris de glaces 4'000 3'600 4'122.60

351 Grande salle 29'800 19'100 19'000 18'900 16'634.70 19'064.00

301.00 Conciergerie 4'000 4'000 3'410.35

301.01 Traitement de l'employé communal 1'000 1'000 616.00

312.00 Electricité, chauffage 10'000 9'000 9'236.25

313.00 Achat fournitures,march.,produits 3'000 3'000 632.95

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 2'000 1'000 640.00

315.00 Entretien du mobilier et matériel 1'000 1'000 2'099.15

331.01 Amortissement Etude Grande Salle 8'800 0 0.00

427.00 Locations diverses 1'200 1'000 1'200.00

427.01 Locations groupement scolaire 17'900 17'900 17'864.00

352 Le Moulin 12'800 51'400 36'800 51'400 11'156.25 51'277.10

301.00 Traitement de l'employé communal 500 500 0.00

311.00 Achat de matériel, mobilier 2'000 3'000 0.00

312.00 Electricité, chauffage 5'000 8'000 4'106.30

312.01 Electricité, locaux de service 100 100 63.00

313.00 Achat fournitures,march.,produits 200 200 202.15

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 5'000 25'000 6'784.80

427.01 Location Hoh Markus 20'400 20'400 20'769.15

427.02 Location Corthésy 17'400 17'400 17'243.00

427.04 Location Fernandes J. 13'600 13'600 13'264.95
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353 Collège 33'000 109'367 32'000 94'067 23'987.40 97'300.00

301.00 Conciergerie 11'000 6'000 6'307.80

301.01 Traitement de l'employé communal 500 500 0.00

311.00 Achat de matériel, mobilier 2'000 3'000 0.00

312.00 Electricité, chauffage 12'000 14'000 9'138.15

313.00 Achat fournitures,march.,produits 500 1'500 204.10

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 7'000 7'000 8'337.35

427.00 Location appartement 28'000 28'800 28'800.00

427.01 Locations classes 54'300 43'000 42'633.00

427.02 Participation à l'amortissement 18'667 18'667 18'667.00

427.03 Location accueil de jour (RAdEGE) 0 3'600 7'200.00

427.04 Location triage forestier 7 8'400 0 0.00

354 Eglise 5'300 300 5'200 300 11'345.50 0.00

301.00 Conciergerie 800 1'000 562.90

312.00 Electricité, chauffage 1'700 1'500 1'764.30

313.00 Achat fournitures,march.,produits 500 500 0.00

entretien

314.00 Entretien du bâtiment 1'000 1'000 8'042.80

318.00 ECA, assurance incendie 1'300 1'200 975.50

427.00 Mariage 300 300 0.00

355 Maison de Commune 8'000 0 10'000 0 5'498.50 0.00

301.00 Conciergerie 1'200 1'200 977.20

311.00 Achat de matériel, mobilier 1'000 1'000 333.85

312.00 Electricité, chauffage 2'000 2'000 1'898.05

314.00 Entretien des bâtiments 2'000 4'000 510.80

318.00 PTT (024) 436.12.50 1'800 1'800 1'778.60

356 Ancienne Poste 7'000 44'760 7'500 44'760 4'378.05 43'531.25

312.00 Electricite, chauffage 5'000 5'500 4'037.85

314.00 Entretien 2'000 2'000 340.20

427.01 Location Ayala 14'760 14'760 14'231.70

427.02 Location Krebs - Curtis 21'600 21'600 21'161.70

427.03 Location Fivaz 8'400 8'400 8'137.85

357 La Cour locatif 8'500 37'000 9'500 37'000 12'038.10 34'038.75

312.00 Electricité, chauffage 5'000 6'000 4'352.80

312.01 Electricité garage 500 500 596.40

314.00 Entretien des bâtiments 3'000 3'000 7'088.90

427.01 Location Colin appartement 11'400 11'400 10'546.90

427.02 Location Colin studio 6'000 6'000 6'000.00

427.03 Location Parente José 16'200 16'200 16'046.85

427.04 Location local pompiers 3'400 3'400 1'445.00

358 La Combaz 10'000 22'900 12'500 22'900 10'329.75 28'035.45

314.00 Entretien des bâtiments 10'000 12'500 10'329.75

427.00 Location du chalet 22'900 22'900 22'867.00

427.01 La Combaz, dégats neige/eau 0 0 5'168.45
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359 Cave et Annexes 6'000 500 1'000 500 3'670.00 500.00

313.00 Achat de fournitures 1'000 1'000 0.00

314.00 Entretien des bâtiments 0 0 3'670.00

314.01 Local jeunesse 5'000 0 0.00

427.00 Location pressoir 500 500 500.00

4 TRAVAUX 319'733 131'500 334'181 132'000 414'193.05 124'735.75

430 Routes 124'500 1'000 135'400 1'000 235'991.55 255.00

300.00 Vacations municipaux 3'000 3'000 2'766.00

301.00 Traitement de l' employé communal 14'000 14'000 12'312.00

311.00 Achat de matériel, machines 2'500 2'500 2'824.80

312.00 Eclairage public 7'000 7'000 4'794.30

313.00 Matériels divers, carburants 3'000 3'000 3'070.30

314.01 Entretien des parcs 1'500 1'000 1'200.00

314.02 Entretien des routes 30'000 35'000 150'144.50

314.03 Entretien éclairage public 3'000 16'000 1'805.80

314.04 Canalisations 3'000 2'000 0.00

314.06 Entretien giratoire 0 0 0.00

315.00 Tracteur 3'000 2'000 4'694.20

318.00 Déblaiement neige 7'000 7'000 9'778.05

319.00 Taxes, impôts,  assurances véhicules 1'500 1'500 1'201.60

331.01 Amortissement travaux routes 12'000 12'000 12'000.00

331.03 Amortissement travaux sous Caves 6'000 6'000 6'000.00

331.05 Amortissement " Croix des Terreaux" 15'600 15'600 15'600.00

331.07 Amortissement trottoir rte de 7'800 7'800 7'800.00

Champagne

331.08 Amortissement Trottoir Flusel 4'600 0 0.00

434.01 Taxes uniques de raccordement, 1'000 1'000 255.00

eaux claires

435.00 Participation et subventions de tiers 0 0 0.00

440 Parcs, promenades, cimetière 9'500 0 13'500 0 8'280.50 700.00

301.00 Traitement de l' employé communal 4'500 4'500 4'007.00

311.00 Achat de matériel, machines 1'000 1'000 332.90

314.00 Entretien 3'000 7'000 3'940.60

315.00 Tracteur 1'000 1'000 0.00

435.01 Emolument "Jardin du Souvenir" 0 0 700.00

451 Ordures ménagères et déchetterie 61'000 42'500 54'500 40'000 61'228.55 38'140.55

300.00 Vacation des municipaux 1'000 500 1'073.25

301.00 Traitement de l'employé communal 3'000 1'000 3'340.00

311.00 Achat matériel, (sacs enfants) 1'000 1'000 61.30

352.00 STRID 18'000 16'000 18'404.55

352.01 Cand-Landi 38'000 36'000 38'349.45

434.02 Ristourne des sacs ordures STRID 13'000 10'700 12'828.80

434.03 Taxe personnelle déchets 29'200 29'000 25'122.90

435.04 Produits de récupération(verres) 300 300 188.85

461 Réseau d'égouts 124'733 88'000 130'781 91'000 108'692.45 85'640.20

300.00 Vacations municipaux 1'500 1'000 1'987.30

301.00 Traitement de l'employé communal 5'000 4'000 5'875.90

314.00 Entretien canalisations et collecteurs 2'000 4'000 0.00

314.04 Vidange fosses sceptiques 1'000 1'000 324.00

331.01 Amortissement travaux Riettaz 1'000 6'000 6'000.00

331.03 Amortissement quartier Sur la Vigne 6'683 10'000 10'000.00
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331.04 Amortissement "chemin des Sources" 10'000 10'000 10'000.00

331.05 Amortissement collecteurs Puits-Midi 15'000 15'000 15'000.00

331.06 Amortissement STEP Ependes 0 3'918 5'000.00

331.07 Amortissement raccordement EU 3'500 3'500 3'500.00

Champs de Ville - La Gotallaz

331.08 Amortissement Quartier du Pontet 2'500 2'500 2'500.00

331.09 Amortissement Tamis STEP 7'000 6'600 0.00

352.00 Participation  de Bonvillars aux frais 69'550 63'263 48'505.25

de la STEP

434.00 Taxe d'épuration des eaux 40'000 40'000 41'983.80

434.01 Taxes uniques de raccordement, 3'000 4'000 1'872.00

eaux usées

434.03 Taxe entretien des collecteurs 37'000 38'000 34'108.50

436.00 Participation de tiers (subsides 0 1'000 0.00

PGEE,subv.)

465.00 Participation frais exploitation et 8'000 8'000 7'675.90

administration de la STEP

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET 237'400 0 195'400 0 189'765.00 0.00

CULTES

510 Enseignement primaire et secondaire 230'000 0 189'000 0 185'143.00 0.00

352.01 Participation  primaire 120'000 90'000 77'765.15

352.02 Participation au secondaire 110'000 99'000 107'377.85

540 Office orientation professionnelle 800 0 800 0 701.80 0.00

351.00 Participation cantonale 800 800 701.80

580 Temples et cultes 6'600 0 5'600 0 3'920.20 0.00

365.01 Participation paroisse protestante 2'500 3'000 1'677.20

365.02 Participation paroisse catholique 4'000 2'500 2'166.20

365.03 Participation paroisse langue 100 100 76.80

allemande

465.02 Ristourne participation paroisse 0 0 0.00

catholique (année précédente)

6 POLICE 91'400 3'300 92'900 3'300 110'484.30 28'455.15

610 Corps de police 52'000 0 54'700 0 63'080.75 0.00

351.00 Réforme policière 50'000 53'700 50'754.00

351.01 Frais auxilliaire de police municipale 2'000 1'000 220.75

352.01 réforme policière années précédentes 0 0 12'106.00

451.00 Participation et remboursement du 0 0 0.00

Canton (réforme policière années 

précédentes)

620 Contrôle des habitants 2'000 3'000 2'000 3'000 2'538.00 2'705.00

318.00 Emoluments versés 2'000 2'000 2'538.00

431.00 Emoluments facturés 3'000 3'000 2'705.00
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630 Police sanitaire 300 300 300 300 214.00 214.00

352.04 Participation destruction déchets 300 300 214.00

carnés

436.00 Remboursement taxe déchets carnés 300 300 214.00

640 Service des inhumations 1'100 0 900 0 1'624.70 0.00

301.00 Traitement de l'employé communal 500 500 411.00

318.00 Frais de transports des pompes 100 100 208.75

funèbres

318.05 Honoraires et prestations de services 500 300 1'004.95

650 Défense contre l'incendie 22'500 0 22'000 0 29'601.85 25'536.15

301.02 Participation SDIS, Yverdon 22'000 21'000 17'489.45

301.03 Solde corps sapeurs-pompiers 0 0 11'755.00

311.00 Achat équipement 0 0 -42.00

318.02 Swisscom Fixnet: 024 436.17.49 0 0 88.75

319.01 Frais divers 500 1'000 310.65

436.00 Participation de tiers 0 0 15'916.20

480.00 Prélèvement à fond de réserve 0 0 9'619.95

660 Protection civile 13'500 0 13'000 0 13'425.00 0.00

352.00 Participation assoc. intercom. PC 13'500 13'000 13'425.00

7 SECURITE SOCIALE 364'000 0 366'500 0 443'491.25 0.00

720 Prévoyance sociale cantonale 317'500 0 321'500 0 399'894.45 0.00

351.00 Pr.compl.AVS/AI-prév.aide 269'000 280'500 251'387.00

soc.-prot.jeunesse

351.01 FAGE (accueil de jour des enfants) 34'000 26'000 24'062.00

351.02 ARAS 14'500 15'000 14'616.45

351.03 Solde à payer de facture sociale 0 0 109'829.00

année précédente selon décpte final

451.00 Participations et remboursements du 0 0 0.00

canton

451.01 FAGE (Acceuil de jour des enfants) 0 0 0.00

ristourne

730 Santé publique 46'500 0 45'000 0 43'596.80 0.00

365.00 AVASAD (soins à domicile) 46'500 45'000 43'596.80

8 SERVICES INDUSTRIELS 55'500 37'000 65'500 36'000 64'839.80 53'538.20

810 Service des eaux 55'500 37'000 65'500 36'000 64'839.80 53'538.20

300.00 Vacations des municipaux 1'000 1'000 462.60

301.00 Traitement de l' employé communal 8'000 9'000 7'312.00

311.00 Achat matériel, compteurs 2'000 1'000 501.10

312.01 Achat eau 17'000 17'000 20'145.05

312.03 Consommation d'électricité 4'500 4'500 4'560.30

314.00 Entretien réseau et station pompage 20'000 30'000 28'743.85

318.00 Honoraires et prestations de service 3'000 3'000 3'114.90

434.01 Taxes uniques de 2'000 1'000 19'380.00

raccordement,dist.d'eau
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435.00 Vente d'eau 35'000 35'000 34'158.20

Total des charges 2'040'650 1'924'398 2'159'356.84

Total des revenus 1'877'062 1'781'627 1'839'729.67

Excédent de dépenses 163'588 142'771 319'627.17
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1 Administration 1'050 0 1'050 0 828.85 0.00

110 Administration 1'050 0 1'050 0 828.85 0.00

301.00 Traitement personnel administration 1'000 1'000 800.00

318.00 Frais de gestion 50 50 28.85

2 Finances 0 0 0 5 0.00 0.26

220 Finances 0 0 0 5 0.00 0.26

422.00 Intérêts bruts 0 5 0.26

4 TRAVAUX 73'500 74'550 67'218 68'263 51'677.12 52'505.70

462 STEP 73'500 74'550 67'218 68'263 51'677.12 52'505.70

300.00 Vacations des municipaux 1'000 1'000 1'000.00

301.00 Traitement personnel communal 6'400 6'000 5'875.90

301.01 Traitement du personnel 8'800 8'800 8'748.00

311.00 Achat matériel 1'000 2'000 852.75

312.00 Electricité 8'500 9'000 8'567.30

312.01 Consommation d'eau et frais 2'000 2'500 1'775.90

d'épuration (eau consommée)

314.00 Entretien 16'000 5'000 4'719.95

314.01 Traitement  des boues Ependes 11'000 15'000 7'837.55

318.00 Honoraires et prestations de service 7'000 7'000 7'015.77

318.02 PTT (024) 436.25.86 400 400 284.00

319.01 Taxes fédérales sur les eaux usées 4'800 0 0.00

331.01 Amortissement STEP "Ependes" 0 3'918 5'000.00

331.02 Amortissement Tamis STEP 6'600 6'600 0.00

436.01 Participation de la Commune de 4'000 4'000 3'300.35

Champagne

436.02 Participation de la Commune 1'000 1'000 700.10

d'Onnens

436.03 Participation  Commune de 69'550 63'263 48'505.25

Bonvillars

Total des charges 74'550 68'268 52'505.97

Total des revenus 74'550 68'268 52'505.96

Excédent de dépenses 0.01
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