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Luins, le 16 novembre 2020

Préavis Municipal N° 7 / 2020
Option forte d’opposition au projet de STEP régionale unique

Monsieur le Président du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Objet du préavis
Par le présent préavis, la Municipalité :

1- informe le Conseil général sur son analyse de lavancement du projet de STEP
régionale unique sur le site du Lavasson sis a Gland, au sud-ouest du territoire
communal ; et

2- soumet a l'approbation du Conseil général la « feuille de route » que se propose de
suivre la Municipalité pour les prochaines étapes.

2. Base légale

La Municipalité mandate la Commission ad hoc pour étudier le présent préavis, conformément a
l'article 36a du réglement du Conseil Général adopté en en séance du Conseil Général du 18
juin 2014 ; «...Les commissions nommeées de cas en cas et chargées d'examiner les
propositions de la municipalité.».

3. Préambule

La commune de Luins est membre depuis 1978 de 'APEC (Association intercommunale pour
épuration des eaux usées de la Céte), sise a la Dullive commune de Gland. Cette association
intercommunale regroupant 21 communes ( Arzier-Le Muids, Bassins, Begnins, Bursinel,
Bursins, Burtigny, Coinsins, Duillier, Dully, Genolier, Gilly, Givrins, Gland, Longirod, Le Vaud,
Luins, Marchissy, St-Cergue, Trélex, Vich et Vinzel) a pour mission d’épurer les eaux afin de
préserver nos rivieres et notre lac.

I faut préciser dans ce préambule limportance de ce service public, indispensable a la
collectivité. De plus : le cadre légal, les Planifications cantonales, la complexité technique de
cette activité, ou les économies d'échelle font que notre commune est tenue de poursuivre la
collaboration intercommunale, quelle quelle soit. En ce sens, la Municipalité reste donc
attachée a 'APEC.
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4. Contexte général

a) STEP de La Dullive

Comme le relevait le Journal de Nyon le 1 septembre 1980, la STEP intercommunale de La
Dullive avait été inaugurée la veille, aprés 12 ans d'études et de négociations avec 17
communes. Elle devait desservir a 'époque 14'000 habitants.

Aujourd’hui, aprés 40 ans de service, la STEP de La Dullive dessert plus de 35’000 habitants et
21 communes. Elle a fait face a la croissance démographique de notre région, en adaptent ses
installations au fur et a mesure, tout en maintenant des colts raisonnables pour les
bénéficiaires de ses prestations.

Cependant, depuis quelques années, le Comité de Direction tire la sonnette d’alarme, pour
alerter sur le fait que les infrastructures sont techniquement en fin de vie, les capacités
d’extension sur le terrain actuel sont insuffisantes, et qu'en l'état, la STEP ne peut plus faire
face a 'augmentation de la population régionale. Récemment, des incidents techniques sont
venus confirmer la nécessité, si ce n'est l'urgence de rénover, voire de remplacer les
installations.

b) Contexte fédéral

La législation fédérale de 1991 sur la protection des eaux (LEaux) a été adaptée en 2014, pour
exiger la mise en ceuvre du traitement avancé des micropolluants dans certaines stations
d’épuration, afin d’en réduire la charge. Cet objectif concerne prioritairement les principales
installations, et celles susceptibles d’avoir un impact significatif sur le milieu aquatique, soit une
centaine en Suisse. On parle principalement ici des STEP de 80'000 habitants raccordés et plus
et des STEP de 24'000 habitants raccordés et plus, situées comme dans notre région sur le
bassin versant de lacs.

A la suite de quoi, 'Ordonnance fédérale de 1998 a elle aussi été adaptée pour gérer les
conséquences financieres de cette décision : prélevement de taxes et octroi de subsides.
Concrétement, les investissements pour la mise en place de ces traitements avancés seront en
grande partie financés par un fonds fédéral, alimenté par une taxe de 9.- CHF/ hab/an qui est
percue par les détenteurs de STEP depuis le 1er janvier 2016.

c) Contexte cantonal

En construisant ses premiéres STEP dés la fin des années 1950, le Canton de Vaud a été l'un
des précurseurs dans le domaine de la protection des eaux. La réalisation du parc vaudois de
STEP a ainsi été un projet phare de la politique environnementale des années 1960 a 1990,
avec un important soutien financier fédéral et cantonal aux communes. Le canton comptait en
2016 encore 163 STEP, soit le parc le plus dense de Suisse, avec une part trés significative de
petites installations (deux tiers ont en effet une capacité inférieure a 2’000 équivalents-
habitants).

Fort de ce constat, et dans un contexte de croissance de la démographie, le Canton de Vaud a
élaboré en 2016 un document-cadre: Traitement des micropolluants dans les stations
dépuration vaudoises, intégrant les exigences fédérales. Le Canton y marque sa volonté
d’encourager le renouvellement d'un parc de STEP vieilissant, 'amélioration générale de la
qualité de traitement, ainsi que la rationalisation et la professionnalisation de I'exploitation par
des mesures de régionalisation.

Il est a souligner quavec 'APEC regroupant plus de 24'000 habitants, notre région dépasse le
seuil des STEP astreintes au traitement des micropolluants, mais correspond a la taille critique
recommandée pour une STEP régionale efficiente.
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5. Description du projet

a) Organisation actuelle des STEP

STEP Gland — Association intercommunale pour I'épuration des eaux usées de la Céte (APEC)
qui regroupe 21 communes (voir ci-dessus)

STEP Nyon — Association pour 'Epuration des eaux usées du Boiron (AEB) qui regroupe 6
communes (Arnex-sur-Nyon, Borex, Eysins, Grens, Nyon, Signy)

STEP Prangins — Prangins

STEP Gingins — Chéserex, Gingins
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b) Organisation future envisagée dés 2012

En 2012, (cf. Rapport intermédiaire provisoire d'experts du 13.6.2014), la DGE (Direction
Générale de I'Environnement) a présenté aux communes son Plan Cantonal Micropolluant
(PCM), qui fixait les orientations cantonales pour 20 a 25 ans. La premiére phase d’études du
PCM a « montré l'intérét de remplacer les stations d'épuration existantes de Gingins-Chéserex,
Nyon, Prangins et Gland par une nouvelle installation régionale d'une capacité de 100000
équivalent/habitant (EH) et a proposé deux variantes d'implantation jugées favorables du point
de vue technique : a Gland-Les Avouillons et a Nyon-Changins ». « Si ces derniéres ont
accuellli favorablement I'idée d'une STEP régionale unique, elles souhaitent pouvoir comparer
cette solution avec une variante avec deux STEP pdles (Gland et Nyon) ».
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I est donc a considérer que depuis prées de 10 ans, l'option forte des responsables de
I'épuration est de réaliser une STEP régionale unique au Lavasson. Et de fait, comme le montre
lexamen des nombreuses études commanditées depuis lors, il n'y a jamais eu de véritable
remise en question de cette option initiale bien que le site du Lavason avait la mention « a
écarter » dans le rapport intermédiaire de Triform SA/ ECOSCAN du 13 juin 2014.

c) Etudes techniques officielles étudiées par la Municipalité

La Municipalité a pris connaissance de tous les documents mis a sa disposition. Cela
représente plus de 1000 pages de rapports, analyses, préavis, études, interpellations, etc. Ces
documents sont listés dans 'Annexe 1.

d) Historique des décisions des différents partenaires

Parallelement au travail technique conduit par 'APEC, en collaboration avec la DGE et
RégionNyon (jusqu’en 2019), plusieurs Préavis ont été adoptés, soit par les instances
compétentes de 'APEC, soit par les Conseils communaux de communes devant se rallier au
projet de STEP régionale unique. Ces documents sont listés dans '’Annexe 2.

On notera qu’a Gland, a la fois commune siége, et membre de 'APEC, le Conseil communal n'a
encore été saisi d’aucun Préavis. Seule I'lnterpellation de Mme Christelle Giraud et consorts
intitulée « Projet de STEP régionale du Lavasson a Gland : pour une information complete et
une communication claire », et le débat public du 10 septembre 2020, ont permis de sensibiliser
la population et le Conseil communal sur ce dossier.

e) Actions de la Municipalité de Luins

Deés la fin de son mandat en 2014, le syndic Jean-Marc Sordet avait informé la Municipalité des
premiéres discussions en cours sur un projet de STEP régionale. La Municipalité a ensuite
régulierement interpellé 'APEC sur la pertinence du projet du Lavasson, a informé sa
population, puis s’est engagée dans un collectif d'opposant-e-s www.stopstepgland.ch.
L’Annexe 3 recense ces différentes initiatives.
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6. Analyse de la Municipalité

Bien que les aspects financiers et techniques de ce dossier soient particulierement complexes,
lanalyse de la documentation mise a notre disposition, et la récente séance de travail avec une
délégation du Comité de direction de TAPEC (28 octobre 2020), nous permettent de résumer
les principaux arguments comme suit :

a) Arguments du Comité de pilotage de TAPECplus

Pour les porteurs du projet de la STEP régionale pour 120'000 EH au Lavasson, cette solution
est la seule possible, principalement pour les raisons suivantes :

1.

Les deux STEP principales (APEC/Gland et Nyon) devront dans tous les cas procéder a
des travaux conséquents pour satisfaire aux nouvelles exigences de traitement des
micropolluants (cf. obligation des autorités fédérale et cantonale) ;

Une STEP régionale unique permet des économies d’échelle significatives par rapport a
deux installations de taille moyenne Vvieillissantes, qui doivent intégrer dans leurs
chaines d'épuration des technologies complexes de traitement avancé des
micropolluants ;

L’APEC doit dans tous les cas urgemment déménager du site actuel de la Dullive pour
construire une installation neuve sur un autre site ;

Les différentes analyses techniques et financieres de IAPEC recommandent
unanimement le site du Lavasson pour construire la STEP régionale unique ;

Le fait que le site du Lavasson:
i. fasse l'objet d’'un accord préalable avec le propriétaire,
ii. soit proche du principal exutoire déja disponible dans le Léman,
jii. ait 'agrément de la Municipalité de Gland...
... augure d’'une possibilité de réaliser rapidement ce projet.

b) Arguments de la Municipalité en défaveur du projet de STEP unique

La Municipalité ne nie pas que la solution du Lavasson ait certains atouts. Cependant, en I'état,
comme relevé tant a Nyon gqu’a Gland (cf. documents cités ci-avant), plusieurs points faibles
subsistent et relativisent les avantages cités ci-dessus par TAPECplus :

1.

Malgré nos démarches pour faire entendre nos réserves sur le choix du site et
demander 'étude d’alternatives depuis prés de 10 ans, seule I'option du Lavasson est,
de fait, envisagée depuis lors, bien qu'il n’était pas recommandé au départ par les
experts (Extrait ci-dessous de l'étude du 13.06.2014 page 31 site N°11 appelé a
I'époque Ruyre). Ainsi les études complémentaires réalisées en 2018 n'ont été
commanditées que : « pour nous faire plaisir » (dixit le Municipal de Gland présent le
28.10 dernier) ;

11 - Ruyre (+) (+) (-} A ecarter
Cme Gland Paysage relativement Peu de contraintes Altitude moyenne
sensible environnementales Distant des points de pompage

Le parameétre de la croissance démographique a été ignoré, bien qu'il ressorte
clairement dans I'étude technique (22 mai 2017, page 4). De sorte que, alors que le
développement démographique soit nettement plus important c6té Ouest (Nyon, Eysins
et Prangins), on a persisté a vouloir une solution c6té Est, nécessitant la construction de
plus de 6 km de tuyaux (dont une part a réaliser sous la RC1 (Route Suisse) !
L’argument du « couloir biologique » a été hativement utilisé pour écarter d’emblée
certains sites, alors que de nouveaux quartiers se construisent juste a cété (ex. a
Prangins).
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7.

Le projet fait face aujourd'hui a des écueils techniques : I'étude hydrogéologique
récemment réalisée souligne des risques sur le sud de la parcelle. Vu l'obligation pour le
Canton de compenser les surfaces agricoles perdues (SDA), le Service compétent met
la pression pour réduire la surface du projet. Ce qui occasionne des retards (cf.
exigence de disposer d’'un avant-projet complet avant de statuer) et pourrait conduire a
des études complémentaires susceptibles de renchérir le projet ;

En relation avec ce qui précéde, le scénario financier médian qui a été retenu pour la
présentation des chiffres (+/- 25%) n'est plus réaliste dans le contexte actuel. Ce
d’autant que des plus-values sont prévisibles pour éliminer les risques de nuisances
olfactives, ou valoriser le potentiel énergétique. Les subventions ont été calculées avec
beaucoup de réserves, elles doivent étre validées au niveau fédéral et cantonal. On peut
aussi penser que le Canton demandera des études complémentaires, ou qu'elles seront
demandées par les opposants dans le cadre des procédures d'oppositions ;

La ville de Gland est actuellement trés en retard dans le processus d’adoption de son
PPA, pour la légalisation du sol, selon elle a cause des divergences entre les différents
services cantonaux (protection des eaux souterraines, SDA, etc.). Politiquement, le
mouvement de contestation www.stopstepgland.ch, et le débat autour de l'interpellation
de Mme Giraud et consorts ont montré qu'une partie importante de la population craint
des nuisances (en particulier olfactives), ne comprend pas que la Ville de Gland
soutienne ce projet, parallelement au développement de ses infrastructures de loisir a
moins de 200m de la future STEP. Le risque d’oppositions, voire d’un référendum, est
donc clairement avéré, avec la perspective de blocages durables.

Le processus d’adoption par toutes les communes des nouveaux statuts de ' APECplus
a pris du retard et créé un climat d’incertitude. Il s’en suit des problémes pour le pilotage
de projet de STEP régionale unique: qui est vraiment le mandant du projet ? qui est
chef-fe de projet ? qui en garantit une gestion dans les régles de l'art ? Et qui serait
responsable en cas d’échec ? Les réponses données lors de la séance du 28/10 ont été
floues voire inexistantes sur ce dernier point. C’est d’ailleurs ce qui a motivé le Conseil
communal de Nyon a adopter a la quasi-unanimité ses amendements, qui signifient de
facto le blocage de I'adhésion du chef-lieu.

En fin de compte, force est de constater que les points relevés ci-dessus constituent des
risques disproportionnés pour un projet dépassant les 100 millions de francs et qui
concerne les deux prochaines générations. Certes, il y a urgence de pouvoir soulager
linstallation de la Dullive, et I'existence d’un exutoire vers le lac a cet endroit est gage
d’un gain de temps, mais cela ne suffit pas a Iégitimer le choix du site du Lavasson pour
un projet de STEP unique.

Option forte de la Municipalité

Dans ce contexte, la Municipalité a effectué une pesée des intéréts et des risques, sans perdre
de vue la nécessité de trouver une solution conforme a la législation et efficiente pour
épuration des eaux, pertinente selon les différents critéres du développement durable.

En synthése, elle retient les points suivants :

Suite a la position de Nyon, la solution a deux sites, soit la mise a niveau de celui de
l'Asse et le retour a une option a Gland, est clairement considérée comme envisageable
au niveau régional. Elle ouvre méme des perspectives intéressantes, de valorisation
énergétique a Nyon et, pour St. Cergue, Givrins, Genolier et Duillier, peut-étre une
redirection de leurs eaux usées sur la STEP de I'Asse, en raison de la proximité des
conduites ;
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e Avec 45000 EH, le projet APEC atteint clairement la taille critique pour étre économique
et conforme au cadre normatif, malgré les exigences technologiques et
environnementales croissantes ;

e une telle STEP moyenne réduira d’'un tiers 'emprise au sol du projet (cf. l'ingénieur
mandaté dixit le 28.10.), et facilitera donc son intégration paysagere ;

e cette option léve plusieurs hypothéques techniques évoquées ci-dessus et permet
d’espérer de tenir un meilleur planning ;

e dans le cadre de 'APEC actuelle a 21 communes, il sera moins compliqué de trouver
des solutions pour améliorer la gouvernance du projet.

Concrétement, la Municipalité sollicite donc du Conseil général l'autorisation de poursuivre la
feuille de route suivante :

1. S’opposer au projet de STEP régionale unique, dans le cadre des procédures politico-
administratives en cours.

2. Défendre I'option de STEP régionales sur deux pdles (un a 'Ouest et un a I'Est).

3. Saisir les autorités de 'APEC, afin qu'elles reconsidérent le vote en faveur de la STEP
régionale unique a 120'000 EH, sur la base d'une analyse prenant en compte les
développements récents, en prenant mieux en compte les aspects économiques
(maitrise du projet puis de l'exploitation), sociaux, environnementaux et d’économie
d’énergie.

4. Poursuivre la réflexion avec ses partenaires pour obtenir que 'APEC renforce
rapidement sa capacité de gérer un tel projet dans les régles de I'art (dimensions :
politique, financiére, technique, environnementale et communication), avec la
nomination immédiate d’'un-e chef-fe de projet.

5. Exiger dans tous les cas, que les responsables du projet informent réguliérement les
parties prenantes — en particulier les communes membres — ainsi que I'opinion publique,
avec une approche participative lorsque cela fait sens.

6. Obtenir de la Ville de Gland la possibilité que Luins soit pleinement intégrée aux
discussions futures sur lintégration paysagére du projet du Lavasson, si ce site était
confirmé.

8. Aspect financier

Pour la mise en ceuvre de cette feuille de route, la Municipalité pourrait devoir faire face a des
frais l1égaux, administratifs, d’experts ou de communication. A cette fin, la Municipalité s’engage
a rester dans le cadre financier du Préavis 09/2016, qui lui accorde pour la Iégislature 2016-
2021 le droit d’engager les dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles a
hauteur de CHF 40'000, afin de couvrir le cas échéant de tels frais.

Si ces frais devaient dépasser le montant ci-dessus, la Municipalité s’engage a revenir
présenter une nouvelle situation devant le Conseil général.

9. Conclusion

Le projet de STEP régional unique, tel qu'il a été conduit et présenté par le Comité de direction
de notre association intercommunale, n’a pas réussi a convaincre, malgré une dizaine d’années
d’études et de groupes de travail. Ce projet cristallise déja 'opposition de plus 300 citoyen-ne-s
de plusieurs villages aux alentours, outre des doutes exprimés par les Conseils communaux de
Gland et Nyon.

Préavis 7 / 2020 STEP régionale unique Page 7



Pour toutes ces raisons, la Municipalité propose au Conseil général d’accepter I'option forte
d’une opposition résolue au projet de STEP régionale unique ; et de soutenir ses orientations
stratégiques allant vers la réalisation rapide de STEP régionales sur deux pdles.

10. Décision

En conséquence, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Général de la Commune de Luins

o vu le préavis municipal N° 7 / 2020 présenté le 10 décembre 2020,
o entendu le rapport de la Commission ad hoc chargée de 'étude de ce projet,

o considérant qu'il a été porté a I'ordre du jour,
DECIDEDE:

prendre acte du rapport municipal N° 7 / 2020,
2. accepter I'option forte d’'une opposition au projet de STEP régionale unique

soutenir la création de STEP sur deux pdles, tel que présenté, dans le cadre financier défini
via le Préavis 09/2016.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 16 novembre 2020.

Au nom de la Municipalité

) 3

Syfdic A La Secréfaiqg;. ? \ y
) 14 t;‘ « \ / r/ { "'//) /| |
— N1 I/ (O
Clalide Gaignard : Tamara Courvoisier

Responsable du dossier : M. Claude Gaignard Syndic
M. Gilles Favre Municipal

Tous les rapports et documents mentionnés dans ce préavis sont disponibles en consultation a
ladministration communale

Annexes : Annexe 1 - Liste des études techniques étudiées par la Municipalité
Annexe 2 - Liste des préavis adoptés dans les différentes communes du périmétre
du projet de STEP régionale unique
Annexe 3 - Liste des initiatives de la Municipalité
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Annexe 1 — Liste des études techniques étudiées par la Municipalité

Date Nom du document

13.06.2014 Rapport intermédiaire provisoire — Triform

Recherche de site pour une STEP régionales

30.06.2015 Deux STEP régionales a Nyon et Gland — Triform

Etude comparative de variante de régionalisation

05.01.2016 Etude Triform

Impact financier d’'une réalisation en 2 étapes

28.01.2016 Plan partiel d’affectation « Lavasson » - Fischer & Montavon

2016 Planification cantonale des micropolluants

22.05.2017 Etude Technique - Triform

Régionalisation de I'épuration

Lavasson

22.05.2017 Etude Technique - Triform

Régionalisation de I'épuration

Nyon - Asse

02.10.2017 Synthése financiere — Holinger SA

Régionalisation de I'épuration

14.06.2018 STEP régionale analyse comparative des sites — Fisher & Montavon
21.09.2018 Etude technique préliminaire — Holinger SA

Régionalisation de I'épuration

Complément « APEC 45 »

21.09.2018 Synthése financiére — Holinger SA

Régionalisation de I'épuration

Complément « APEC 45 »

21.11.2018 Plan de gestion des eaux usées intercommunal (PGEEi) — Bovard & Nickl
22.05.2019 Etude technique de la liaison Rive — Dullive — Lavasson - Triform
23.07.2020 Etude hydrogéologique+ plans - ImpactConcept

13.09.2019 Régionalisation de I'épuration péle Nyon — Prangins — Gingins — Gland
synthése financiére — Holinger SA

13.01.2020 Rapport de synthése APEC

]
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Annexe 2 — Liste des préavis adoptés dans les différentes communes du périmétre
du projet de STEP régionale unique

Partenaire

Date

Décisions

APEC

21 avril 16

Préavis N°25 relatif a l'octroi d'un crédit d’étude de mise en
place des conditions techniques, juridiques et financiéres pour le
projet de régionalisation de I'épuration de CHF 208'400.- accepté
a une large majorité.

AEB

21 avril 16

Préavis N°3/2011-2016 relatif a l'octroi d’un crédit d’étude de
mise en place des conditions techniques, juridiques et
financiéres pour le projet de régionalisation de [I'épuration de
CHF 22°000.- accepté a une large majorité.

NYON

25 avril 16

Préavis N°262/2016 : demande d'un crédit d’étude de CHF
120'000.- HT pour la régionalisation de I'’épuration via le préavis
N° 262/2016 (« Financement pour les études de mise en place
des conditions techniques, juridiques et financieres du projet de
régionalisation de I'épuration; Révision sur I'Ordonnance sur la
Protection des Eaux/traitement des micropolluants »).

PRANGI
NS

18 mai 16

Préavis municipal N°92/16 accepté a I'unanimité : demande d’'un
crédit de CHF 26'000. — pour la participation aux études de
mise en place des conditions techniques, juridiques et
financiéres pour le projet de régionalisation de I'épuration des
eaux.

NYON

5 sept. 16

Décision du Conseil communal de Nyon : accepte le préavis
avec un amendement de CHF 75'000.- supplémentaires pour
des précisions complémentaires sur le plan technique, la
faisabilité et les colts pour I'adaptation de la STEP a Nyon.

NYON

2 oct. 16

Rapport  municipal  N°71/2017 résultat des études
complémentaires qui tend en faveur de la régionalisation.

NYON

11 déc. 16

Décision du Conseil communal de Nyon : prend acte du rapport
et permet a la Municipalité de poursuivve le projet de
régionalisation de I'épuration selon le scénario de STEP unique
sur la commune de Gland (69 oui, 14 non, 4 abstentions).

APEC

Juin 18

En we des décisions a prendre, 'APEC a également réalisé une
étude similaire a Nyon (technique et financiére) pour une
solution seule (appelée APEC 45). Cette derniére a été finalisée
en septembre 2018.

APEC

2 mai 19

Préavis N°17 relatif au projet de STEP régionale : accepté a une
large majorité avec 2 amendements :

0O Amendement no 1 : les négociations concernant le « panier de
la mariée » dewvront étre terminées pour le 31 décembre 2019.

0 Amendement no 2 : les statuts doivent garantir que le poids de
2 \illes comme Nyon et Gland ne permettent pas d’écarter les
petites communes des décisions.

APEC

7 nov. 19

Préavis N°24 relatif : accepté

O aux conditions d'adhésion des communes de 'AEB (Arnex-
sur-Nyon, Borex, Eysins, Grens, Signy-Avenex), de Nyon, de
Gingins, Chéserex et Prangins au projet de régionalisation de
I'épuration (montant compensatoire);

0 au contrat de droit administratif a signer entre les partenaires.

PRANGI
NS

26 juin 20

Préavis 45/20 : accepté / Demande dadhésion a la station
d’épuration des eaux usées régionale unique et demande de
crédit y relative de CHF 2'036'000.

NYON

9 nov. 20

Préavis N°188/2020 : accepté avec 1 amendement / demande
d’adhésion a la station d’épuration régionale unique — demande
de crédit de CHF 6911100 avec un amendement «Le
versement de CHF 6911100 ne sera réalisé quapres
l'acceptation du PA du Lavasson, et ceci jusqua épuisement de
tous recours.» De plus, la Municipalité nyonnaise s’est engagée
devant son Conseil d’étudier un plan B afin de réaliser a la STEP
de I'Asse le traitement des micropolluants.
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Annexe 3 - initiatives de la Municipalité

Date Description de I’activité

09.02.2015 | Premiére séance d’information a la demande de Ila Municipalité avec une
délégation de 'APEC. A ce stade on parle seulement du remplacement de la
STEP de La Dullive.

16.06.2015 | Courrier de la Municipalité au CODIR de 'APEC pour recewoir plus d’'informations.
20.10.2015 | Courrier de rappel de de la Municipalité au CODIR de 'APEC pour recewir plus
d’informations.

27.11.2015 | Courrier de 'APEC adressé a la Municipalité pour dire que les études ne sont pas
disponibles.

11.2016 La Municipalité informe la population du projet de STEP par un tous-ménages.
01.12.2016 | Interview dans le journal La Cbéte dans lequel Claude Gaignard dénongait le
manque de transparence du projet et la communication a la population
inexistante. La journaliste relevait par ailleurs la situation dénoncée par la Cour
des comptes du Canton de Vaud sur le déficit démocratique des associations
intercommunales.

26.09.2017 | Séance d’information avec une délégation du CODIR de I'APEC et le Secrétaire
général de Nyon Région.

14.12.2017 | Lors du Conseil général du 14/12, le Président demande a I'assemblée un wote
d’intention pour soutenir les démarches de la Municipalité contre le projet de
STEP régionale unigue. L’assemblée vote a main levée a la majorité.

18.12.2017 | Inteniew dans le journal La Coéte dans lequel le syndic Claude Gaignard annonce
que le Conseil général apporte son plein soutien a la Municipalité dans le
processus d’opposition.

18.01.2018 | Inteniew dans le journal 24 Heures dans lequel le syndic Claude Gaignard
annonce que le Conseil général apporte son plein soutien a la Municipalité dans le
processus d’opposition.

27.04.2018 | Avec le soutien de la Municipalité, deux citoyens adressent un courrier a Madame
la Conseilléere d’Etat Jacqueline de Quattro pour dénoncer le projet de STEP
unique sur le site du Lavasson. Une réponse enwoyée le 18 mai 2018 renwoie les
expéditeurs vers les communes.

08.05.2018 | Internview dans le journal La Cbte dans lequel le syndic Claude Gaignard disait
« On ne lache rien » et était trées inquiet de l'arrivée de la ville de Nyon dans le
projet.

09.05.2018 | Interview pour La Télé (Vaud-Fribourg) présentation du mouvement d’opposition.
27.05.2018 | Avec le soutien de la Municipalité, deux citoyens adressent un courrier a Madame
la Conseillére d’Etat Jacqueline de Quattro pour dénoncer le projet de STEP
unique sur le site du Lavasson.

05.06.2018 | Mail a Nyon région pour confirmer la position de la Municipalité par rapport aux
études complémentaires.

18.06.2018 | Débat sur NRTV en présence du syndic Claude Gaignard pour défendre la
position de Luins.

27.06.2018 | Le mouvement citoyens www.stopstepgland.ch soutenu par la Municipalité
annonce qu’il a obtenu plus de 200 signatures de sympathisants.

03.10.2018 | Internview dans le journal 24 Heures dans lequel le syndic Claude Gaignard
dénoncait 'opacité du projet et le manque de réponse aux questions posées.
14.02.2019 | La Municipalité décide de mandater la Cour des comptes du Canton de Vaud pour
étudier le choix du site du Lavasson pour accueillir une STEP unique. Dans une
réponse du 12 mars 2019, la Cour des comptes réponds qu’elle n'est pas habilitée
a effectuer des audits ex ante.

02.05.2019 | Par lintermédiaire d’'un rapport minoritaire, le Municipal Gilles Fawe s’oppose a
I'approbation du Préavis 17 de 'APEC

17.05.2019 | Réaction du syndic Claude Gaignard dans le courrier des lecteurs du journal La
Cote pour dénoncer que le Préavis n°17 de 'APEC avait été accepté sans débat
ni question !

07.02.2020 | Réaction du syndic Claude Gaignard dans le courrier des lecteur du journal La
Cote au sujet des colts de 98 millions annoncés pour la STEP régionale unique.
24.06.2020 | Le mouvement citoyen www.stopstepgland.ch soutenu par la Municipalité
annonce qu'’il a obtenu plus de 320 signatures de sympathisants.

10.09.2020 | Participation du syndic Claude Gaignard au débat public organisé par le parti des
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Verts de La Coéte en présence des municipaux de Gland et Nyon.

17.09.2020 | La Municipalité adresse un courrier a Monsieur Marc Affolter hydrogéologue
cantonal pour qu’il se positionne sur la récente étude du sous-sol du site du
Lavasson (pas de réponse a ce jour).

06.10.2020 | La Municipalité sollicite une séance de travail avec une délégation restreinte du
CODIR de 'APEC. La séance a eu lieu le mercredi 28 octobre 2020.

16.11.2020 | La Municipalité mandate la Commission Ad Hoc pour étudier le Préavis 07/2020.
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