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Au  Conseil  communal  d'Aigle

PRÉAVIS  MUNICIPAL  URGENT  No 2024-04  du lundi  8 avril  2024

relatif  aux

TRAVAUX  COMPLEMENT  AIRES  SUR  LA REFECTION

DU RESERVOIR  DE FONT  ANNEY
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Monsieur  le Président,

Mesdames,  Messieurs  les Conseillers,

1.  PREAMBULE

Les travaux  de réfection  de l'étanchéité  intérieure  du réservoir  de Fontanney  ont débuté  en

février  dernier,  tels  que  prévus  par  le préavis  municipal  no2023-1  0 du 5 juin  2023.

2. HISTORIQUE

Le Conseil  communal  a voté le crédit  relatif  au préavis  2023-10,  pour  la réfection  de

l'étanchéité  du réservoir  de Fontanney  lors  de sa séance  du 5 juin  2023.

3. CONTEXTE  ACTUEL

Après  les travaux  préparatoires  et les interventions  ponctuelles  pourle  réagréage  des  surfaces

dégradées  avec  fers  d'armature  apparents,  des tests  d'arrachement  ont été effectués  en

différents  endroits  de la cuve  pour  vérifier  l'état  du support  sur  lequel  doit  être  appliqué  le

nouvegu  revêtement  d'étanchéité.

Le résultat  de ces quelques  tests  n'était  pas concluant,  au vu d'une  résistance  insuffisante  du

support.  Des  tests  supplémentaires  sur  l'ensemble  de la surface  intérieure  de la cuve  ont  alors

été  effectués  pour  déterminer  l'état  détaillé  des  surfaces,  qui ont  montré  que  l'état  dégradé  du

support  était généralisé.  La cohésion  du support  est donc  nettement  insuffisante  pour

appliquer  l'étanchéité  et obtenir  un résultat  adéquat  et durable.

4.  DESCRIPTION  DU PROJET

Cela  nécessite  des  travaux  supplémentaires  d'hydrodémolition  à haute  pression  (2'500  bars)

pour  éliminer  la totalité  du mortier  ou des  laitances  de ciments  sans  résistance,  dans  le but  de

pouvoir  s'appuyer  directement  sur  le béton  qui présente  la cohésion  requise.  Le béton  ainsi

rendu  visible  peut  se voir  appliquer  un mortier  de réparation  étanche  à projeter,  renforcé  de

fibres,  compatible  avec  l'eau  potable.  Il s'agit  également  d'égaliser  la surface  bien plus  que

rugueuse  après  hydrodémolition  pour  appliquer  le revêtement  d'étanchéité.
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Cet état  de surface  concerne  les murs  et le pilier  central,  mais pas le radier  qui est en bon état.
Cet état  dégradé  nécessite  donc  des travaux  supplémentaires  pour  la préparation  du support
par hydrodémolition  à haute pression  et l'égalisation  de la surface  avec un mortier  de
réparation  à projeter  renforcée  de fibres.  Etanche  à l'eau, il se caractérise  également  par un
faible  retrait,  un faible  rebond  et répond  aux exigences  de l'organisme  allemand  (DVGW)  qui
édicte  les normes  pour  l'eau potable.  La quantité  à utiliser  de ce mortier  est plus importante
que prévu  par le projet  initial pour  permettre  de remplir  les dépressions  créées  dans  les murs
par l'enlèvement  du mortier  existant  sans  résistance.

5. MOTIVATlONDELAMUNICIPALITE

Ces travaux  sont  indispensables  afin d'assurer  la qualité  de la réfection  de notre  réservoir  de
Fontanney.  La qualité  de notre  réseau  de distribution  pour  l'eau potable  est une priorité  et les
travaux  déjà entamés  ne peuvent  pas être stoppés  au risque  de ne pas pouvoir  assurer  une
distribution  optimale  de notre  eau potable  pendant  les périodes  d'étiages  à venir.

6. PROCEDURE  ET DELAIS  DE REALISATION

Une annonce  a déjà été faite  au Conseil  communal
caractère  d'urgence  des travaux  complémentaires  à
Ces travaux  comme  annoncé  ont déjà débuté  afin
réservoir  et sont  toujours  en cours  de réalisation.

lors de sa séance  du 7 mars  2024  sur le
réaliser.

de ne pas devoir  stopper  la réfection  du

7. ELEMENTS  DE COMPARAISON

Ces éléments  s'arrêtent  uniquement  sur l'état existant  qui n'est plus tolérable  et aux
obligations  légales  en matière  de distribution  sur l'eau  potable.

8. DEVELOPPEMENT  DURABLE

Environnement:  L'entretien  d'ouvrage  existant  permet  de  pérenniser  dans  le temps
l'espérance  de vie de nos ouvrages.

. L'accès  à l'eau potable  de qualité  est primordial.  Par ces travaux  nous tenons  à
garantir  et s'assurer  de tenir  les objectifs  fixés  en matière  de distribution  de l'eau potable  sur
notre  commune.

Economie  : Il est du devoir  de la collectivité  publique  d'investir  dans  ces infrastructures  afin de
rénover  et entretenir  les infrastructures  existantes.

La mesure  proposée  s'inscrit  donc  dans  une logique  de développement  durable.

9. INCIDENCES  FINANCIERES

Ces travaux  supplémentaires  génèrent  des plus-values  importantes,  par rapport  aux travaux
devisés  avant  l'exécution  des travaux  qui se résument  de la manière  suivante  :

Installation  de chantier  supplémentaire CHF IO'OOO.OO
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Hydrodémolition  à haute  pression  sur les murs
et le pilier  central

Reconstitution  ponctuelle  des surfaces  des murs
et du pilier  et mortier  d'égalisation

Total  HT

TVA  8,1 % environ

Total  net  TTC

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

85'000.00

35'435.00

130'435.00

10'565.00

141'000.00

Cette  dépense  sera prélevée  sur les liquidités  ordinaires  ou empruntée,  le moment  venu,  aux
meilleures  conditions.  Cet emprunt,  s'il devait  être concrétisé,  respecterait  le plafond
d'endettement.

Le 29 novembre  2023, le Conseil  d'Etat  a adopté  la révision  partielle  du règlement  sur la
comptabilité  des communes  (RCCOM)  fixant  les durées  d'amortissement.  Par conséquent  et
dans  le cadre  des travaux  relatifs  à ce préavis,  un amortissement  de 60 ans sera appliqué  dès
la fin des travaux.

10. CONCLUSIONS

En conclusion,  nous avons  l'honneur,  Monsieur  le Président,  Mesdames  et Messieurs  les
Conseillers,  de vous  demander  de bien vouloir  prendre  les décisions  suivantes  :

LE CONSEIL  COMMUNAL  D'AIGLE

*  Vu le préavis  urgent  no 2024-04  du 8 avril 2024

*  Ouï  le rapport  de la Commission  chargée  de l'étude  de cet objet

*  Considérant  que ledit  objet  a été porté  à l'ordre  du jour

DÉCIDE

1. D'accorder  à la Municipalité  le crédit  nécessaire  de CHF 141'000.-  TTC pour les
travaux  complémentaires  de réfection  de l'étanchéité  du réservoir  de Fontanney.

2. D'autoriser  la Municipalité  à prélever  sur les liquidités  ordinaires  ou à emprunter,  si
nécessaire,  le montant  de CHF 141'000.-  TTC le moment  venu, aux meilleures
conditions.

3. D'adopter  le projet  des travaux  complémentaires  tel que présenté.

G. Devaud

ICIPALITÉ

La Secrétaire

A. Décaillet

uee Maude  A!loraMunicipale


