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ARGE Bahn+ Entlebuch
clo KIBAG Bauleistungen AG WALO

Scharischachen 804
3550 Langnau

bauhandwerk

bauunternehmung

SBB Cluster, Schupfheim-Escholzmatt-Wiggen, Trubschachen

WU_OeSChen bach (Lehn-Leineten)

Sehr geehrte Damen und Herren
Bei der Wegunterfuhrung_Oeschenbach finden Bauarbeiten statt.

Folgende Arbeiten sind geplant:

Abfischen Oeschenbach 17.03.2025 keine Einschrankung
Eindolen Bach 18. bis 25.03.2025 kurze Wartezeiten
Erstellung Geriist seitlich 25. bis 28.03.2025 kurze Wartezeiten
| Abbruch Briickenplatte | 02.bis 07.04.2025 | 07:30-18:00 Uhr gesperrt |
Abbruch Widerlager 07. bis 11.04.2025 kurze Wartezeiten
Erstellung neue Widerlager 11. bis 30.04.2025 kurze Wartezeiten
Einheben Briicke 30.04.2025 kurze Wartezeiten
Erstellung Borde 30. bis 09.05.2025 kurze Wartezeiten
Einbau Gleise 10. bis 15.05.2025 Keine Einschrankung
Briistungsmauern erganzen | 15. bis 30.05.2025 kurze Wartezeiten
Riickbau Geriist Ende Juni 2025 kurze Wartezeiten
Ausbau Eindolung Bach Ende Juli 2025 kurze Wartezeiten

Fur eine Notfallmassige Befahrung der Unterfuhrung in der KW14_25 und KW15_25
benodtigen wir 30 Minuten.

Bei Fragen stehen wir lhnen zur Verflgung:
ARGE Bahn+ Entlebuch

Projektleiter

Florian Faden

+41 7992090 00

florian.faden@vanoli.ch




