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Alte Landstrasse 135/137 / Umnutzung / Zwischenabrechnung 1. Etappe 

 

Ausgangslage 

Die Gemeindeversammlung bewilligte am 12. Dezember 2011 für die räumliche Zusammen-

legung der Kantons- und Gemeindepolizeiposten in der Liegenschaft Alte Landstrasse 135 zu 

Lasten der Investitionsrechnung einen Kredit von Fr. 4'533'000.–. Weil die Swisscom die 

technischen Installationen erst ca. im Jahr 2018 vollständig ins Untergeschoss verlegen kann, 

werden die Umbauarbeiten in zwei Etappen ausgeführt.  

Umbaustand 

Die erste Umbauetappe konnte per 30. September 2013 abgeschlossen werden. Der Betrieb 

des gemeinsamen Polizeipostens der Kantons- und Gemeindepolizei wurde am 01. Oktober 

2013 aufgenommen. Die zweite Umbauetappe wird ab 2018, bzw. sobald die Swisscom die 

technischen Installationen ins Untergeschoss verlegt hat, ausgeführt. 

Zwischenabrechnung 

Die vorliegende Zwischenabrechnung der Moos. Giuliani. Herrmann. Architekten, Andelfingen, 

vom 01. Juni 2015, zeigt Kosten in der Höhe von Fr. 4'699'347.00. Für die zweite Umbau-

etappe wird mit Kosten in der Höhe von Fr. 240'000.– gerechnet. Die Gesamtkosten werden 

sich demzufolge auf ca. Fr. 4'940'000.– belaufen und zeigen Mehrkosten in der Höhe von ca. 

Fr. 407'000.–. Gegenüber dem Kostenvoranschlag der Moos. Giuliani. Herrmann. Architekten, 

Andelfingen, vom 09. September 2011, welcher Grundlage für den von der Gemeindever-

sammlung bewilligten Kredit war, betragen die zu erwarteten Mehrkosten ca. 9% und liegen in 

der Spannbreite der Kostenbasis bei einem Genauigkeitsgrad nach SIA von +/- 10%. 

Beschluss: 

1. Die Zwischenabrechnung der Moos. Giuliani. Herrmann. Architekten, Andelfingen, vom 

01. Juni 2015 betreffend die 1. Etappe der Umnutzung der Liegenschaft Alte Landstras-

se 135, welche Kosten von Fr. 4'699'347.00 zeigt, wird zustimmend zu Kenntnis ge-

nommen. 

2. Mitteilung an 

− Moos. Giuliani. Herrmann. Architekten, Landstrasse 55, 8450 Andelfingen 

− Gemeinderat 

− Klemens Empting, Präsident, und Patrick Ramsauer, zuständiger Referent RPK, via 

Extranet; die Akten können in der Abteilung Liegenschaften eingesehen werden 

− Abteilung Sicherheit 
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− Abteilung Finanzen 

− Abteilung Liegenschaften, mit den Akten 

 

 

Für richtigen Auszug 

 

 

 

Reto Weidmann 
Stv. Sekretär Liegenschaftenkommission 

 
 

 


