
COMMUNE D'AIGLE 

LA MUNICIPALITÉ 

Au Conseil Communal d'Aigle 

PREAVIS MUNICIPAL N° 2019-08 DU 1er JUILLET 2019 

relatif à 

la demande de crédit de construction d'une nouvelle salle de spectacles baptisée "Espace 
Événements des Glatiers" ainsi qu'un parking souterrain de 180 places pour un montant de 

CHF 24'700'000.-

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1) PREAMBULE 

Lors de.la séance du 17 septembre 2015, le Conseil communal approuvait le préavis 2015-08 
du lundi 18 mai 2015 relatif à "La demande de crédit pour un concours d'architecture, 
comprenant un avant-projet et un devis estimatif, en vue de la construction d'une salle 
multifonction et d'un parking au lieu-dit Les Glariers". 

Le 22 mars 2018, M. Cyril Zoller déposait un postulat demandant «un centre-ville fort en 
tourisme et artisanat ». Ce postulat, renvoyé en commission pour prise en considération, a été 
transmis à la Municipalité par votre Conseil , pour étude et rapport le 4 octobre 2018 et le présent 
préavis y répond partiellement. 

2) HISTORIQUE 

Il ne sera pas répété la teneur du préavis 2015-08 concernant l'historique de la Grande Salle des 
Glariers. 

Un concours de projets d'architecture a été organisé en procédure ouverte selon le règlement 
SIA 142, et ce ne sont pas moins de 65 projets dont 19 issus de bureaux étrangers qui ont été 
examinés par un jury composé de 14 membres, dont des représentants des milieux 
professionnels et artistiques, des associations régionales et de la Municipalité. Le résultat du 
concours a été connu au mois de juin 2016 et c'est à l'unanimité que les membres ont désigné 
le projet du bureau d'architectes Graber & Petter, sis à Aigle. 
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3) CONTEXTE ACTUEL 
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PIJn de situation 

La population ainsi que les sociétés locales sont dans l'attente, depuis plusieurs années, d'une 
nouvelle salle. L'état de vétusté du chauffage et de la toiture de la salle actuelle obligent d'en 
limiter l'utilisation et ne répond absolument plus aux besoins et à l'évolution démographique 
d'Aigle, sans compter l'impact négatif au niveau environnemental. La salle de l'Aiglon, d'une 
capacité de 250 places, convenant pour des petits et moyens événements. Ce nouveau bâtiment 
permettait d'accueillir des manifestations d'envergure. 
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4. DESCRIPTIF DU PROJET 

4.1 Situation, régime foncier 

La parcelle n°276 de 86'700 m2 est située à la porte d'entrée de la ville d'Aigle du côté du 
village d'Yvome. Elle se trouve au pied d'un flanc de montagne occupé par la vigne et la forêt. 
Chacune de ses frontières a un caractère bien différent : 
• Au Nord-Est, sa limite longe directement la rivière de la Grande Eau et la route cantonale. 
• Au Nord-Ouest, une zone culturelle et sportive en plein-air est installée. 
• Au Sud-Ouest, des quartiers de logements bordent 1 'A venue des Glariers. 
• Au Sud-Est, le bien-fonds est directement accessible depuis le centre-ville via la Place 

Alphonse Mex. 
La vocation de ladite parcelle, inscrite en zone d'installations (para-)publiques au Plan général 
d'affectation (PGA), est d'accueillir les activités sportives et culturelles de la ville. Elle 
comprend notamment les équipements de la piscine communale, les terrains de football et 
d'athlétisme, le skatepark, la place Knie et la Halle des Glariers. 

Le site de l'Espace Événements des Glariers (comprenant l'édifice et les deux places publiques 
attenantes) occupe 5'350 m2 de la parcelle à son extrémité Sud-Est. L'accès en véhicule 
motorisé se fait aisément depuis l'ensemble du Chablais grâce à la proximité du site à la route 
cantonale qui lie la plaine du Rhône aux stations de montagne avoisinantes. Via cette même 
route cantonale, la sortie de l'autoroute est atteignable de manière rapide et directe. En 
transports publics, 1 'Espace Événements des Glariers est desservi de manière optimale. La gare 
CFF se trouve à environ 10 minutes à pied et la ligne du bus communal s'arrête directement à 
proximité. 

4.2 Description du projet architectural 

Le concours d'architecture portait sur la conception et la réalisation d'un édifice dédié aux 
manifestations et événements pouvant accueillir jusqu'à 900 places assises et d'un parking 
souterrain de 180 places. Le projet « Adolphus, Gus ta vus et le Baron », du bureau d'architectes 
aiglon Graber & Petter Architectes Sàrl, a été choisi unanimement par le jury du concours. Ce 
dernier a souligné les qualités d'insertion dans le site du projet, ses liens forts avec la ville, ainsi 
que la simplicité et la précision de son fonctionnement intérieur. 

Implantation et volumétrie du bâtiment 

De par sa position stratégique dans le territoire, le nouvel Espace Évènements des Glariers se 
veut être un pôle pour les manifestations de la vie aiglonne et chablaisienne. Sa situation entre 
la Halle des Glariers et la Place Alphonse Mex crée deux nouvelles places publiques et tisse 
des liens étroits avec son contexte : la grande place des Glariers, en relation avec la Halle, 
permet d'accueillir des événements extérieurs alors que la place d'entrée du bâtiment crée un 
accueil et un appel depuis la Place Alphonse Mex. 

Le volume du bâtiment s'apparente de manière métaphorique à un lézard allongé près de la 
Grande Eau. Le volume touche les limites du site et épouse subtilement la forme allongée de la 
parcelle en s'adossant à la digue de la Grande Eau. Sa compacité l'intègre au site par sa faible 
hauteur : les pentes de la toiture varient afin de ne pas dépasser la hauteur des bâtiments voisins. 
La «queue» de l'édifice, de faible hauteur, comprend l'entrée principale, alors que sa 
« bouche », plus généreuse, fait face à la Halle des Glariers. Les brisures contextuelles 
appliquées à sa forme amenuisent 1 'effet de sa taille et son élancement guide le promeneur 
provenant du centre-ville vers la nouvelle grande place. Ainsi, sa position et ses contours ciselés 
donnent un nouveau caractère dynamique et attrayant à 1 'A venue des Glariers. 
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Accès au bâtiment et entrées 

Les accès piétons au site sont agencés de manière naturelle et efficace. L'articulation 
voluméttique de l'entrée principale couverte invite le visiteur à y entrer et fait face à l'arrêt du 
bus communal. Elle est orientée en direction du Sud-Est, vers le centre-ville, tout en restant 
proche de l'intersection entre l'Avenue des Glariers et le Chemin de Pré Yonnet d'où 
proviennent les habitants du bas de la ville. 

Plusieurs autres entrées jalonnent l'édifice: une première entrée secondaire, pour les sociétés 
locales, se situe directement sur la façade qui longe 1 'Avenue des Glariers et se trouve proche 
de l'entrée principale. Une deuxième entrée secondaire, pour les loges et les vestiaires, est 
discrètement accessible depuis la grande place qui fait face à la Halle des Glariers et aux terrains 
de sport. Enfin, une troisième entrée est possible depuis la grande place en cas d'événements 
en plein air. En effet, la «bouche » que forme la grande baie vitrée de la façade Nord-Ouest 
pourrait s'ouvrir de manière partielle ou totale. Ainsi, une perméabilité généreuse est créée entre 
le nouvel Espace Événements des Glariers et la Halle existante. 

Parkings 

Le parking extérieur, proche de l'entrée principale du bâtiment et situé en face de la Place 
Alphonse Mex, est composé de 20 places pour les véhicules légers et de 20 places pour les 
deux-roues. Le parking souterrain sur deux niveaux, d'une capacité de 180 places, est accessible 
par une rampe dont l'entrée se fait depuis le parking extérieur. Les véhicules parviennent ainsi 
par un accès unique aux parkings dans la portion Est de 1 'A venue des Glariers. Cette 
configuration permet une connexion directe avec la ville, la route cantonale et les routes de 
montagne, mais elle permet aussi de séparer clairement le flux motorisé du flux piéton en le 
sécurisant. Les sorties piétonnes du parking souterrain se font par des noyaux verticaux situés 
à chaque extrémité du bâtiment et s'orientent sur la grande place et la place d'entrée. Ces accès 
piétons au parking souterrain sont indépendants et peuvent donc être utilisés également lorsque 
1' Espace Événements des Glariers est fermé. 

Fonctionnement intérieur 

La répartition du programme dans le bâtiment est réalisée de manière claire et efficace. 
• Aux deux niveaux de sous-sol se situe le parking de 180 places. 
• Au rez-de-chaussée se trouvent tous les espaces pour accueillir le public: le hall d'entrée et 

le vestiaire, la cafétéria et la cuisine de finition, Je foyer et les sanitaires, ainsi que la grande 
salle d'une capacité de 900 places assises et les locaux de rangements. 

• Au 1er étage sont situées les salles pour les sociétés locales : quatre salles de dimensions 
variables pour les sociétés : 
-salle 1 : capacité d'environ 50 places 
-salle 2 : capacité d'environ 65 places 
-salle 3 :capacité d'environ 105 places (ou deux fois 50 places si elle est divisée en deux) 

et leurs deux locaux de rangements, ainsi que les vestiaires (avec douches) et les loges. 
• Au 2e étage, sous la toiture, sont placés les locaux techniques. 

Le cœur de l'Espace Événements des Glariers est constitué de trois espaces majeurs: l'espace 
d'entrée, le foyer et la grande salle, tous trois se développant en double hauteur. Ces trois vides 
sont liés les uns aux autres tant visuellement que spatialement. Ils sont répartis dans le bâtiment 
de manière tentaculaire afin de créer des relations et des vues diversifiées sur le paysage 
extérieur. 
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Le premier espace, celui du hall d'entrée et de la buvette, a pour fonction d' accueillir le visiteur. 
La vue depuis cet espace est orientée sur la place d' entrée. En été, la buvette peut s'étendre vers 
l'extéJieur avec une terrasse. 

Le second espace, le foyer de la grande salle, pennet de gérer l'arrivée et la smiie du public 
avant et après un spectacle, une exposition, un banquet ou d'autres manifestations. Mais il 
permet aussi d'y organiser des rassemblements de tous types en dehors des événements. Le 
grand vitrage du foyer cadre sur le paysage des vignes en coteaux et procure une atmosphère 
plus introvertie. 

Le troisième espace est la grande salle. Elle s'oriente généreusement vers la grande place par 
le biais d'une large ouverture derrière la scène amovible. Elle produit ainsi un lien fort et une 
pennéabilité vers l'extérieur et la Halle des Glariers existante. Un second cadrage, allongé et 
donnant sur l'A venue des Glariers, participe à 1 'animation de cette dernière et offre une vision 
vers les Dents-du-Midi. La grande salle est conçue comme un espace multi-usage permettant 
d'y accueillir de très nombreux événements : spectacles, concerts, expositions, démonstrations 
et réunions sportives, séminaires et conférences, congrès, salons, fêtes locales, activités des 
sociétés locales, repas de soutien, banquets, promotions scolaires et professionnelles, etc. 
Comme le relève le rapport de la commission chargée du préavis 2015-08, il existe une demande 
pour des événements sportifs. 

Les limites dessinées en plan (en annexe) sont fixées selon la norme OFSPOO « 201- Salle de 
sport : principes de planification » de 2008. La possibilité de jouer ou pas certains sports dans 
la salle est jugée uniquement sur le critère de la taille du terrain. Les dimensions du terrain de 
sport sont celles d'une salle simple (28 x 16 m). Toutefois, il sera possible de faire des 
démonstrations sportives. 
On peut y jouer les sports suivants : 

-Badminton : 13,40 x 5,18 m. Hauteur libre nécessaire de 9,00 m. 
Mode entraînement : Le projet permet ce sport même s'il manque actuellement un peu de 
hauteur libre pour atteindre les 9,00 m. Le projet pourrait permettre de l'atteindre si nécessaire. 
Mode compétition : D'après la norme OFSPO, il serait possible d'accueillir une compétition 
internationale en double ( 17,40 x 10,10 m de surface brute nécessaire). 

- Basketball : 28,00 x 15,00 m. Hauteur libre minimale de 7,00 met recommandée de 8,00 m. 
Mode entraînement : Le projet permet ce sport. 
Mode compétition : D'après la norme OFSPO, la surface nécessaire autour du terrain pour y 
jouer en compétition n'est pas suffisante (32,00 x 21,50 m de surface brute nécessaire). 

- Unihockey: 24,00 x 14,00 m. Hauteur libre minimale de 5,50 m. 
Mode entraînement : Le projet permet ce sport. 
Mode compétition : D'après la norme OFSPO, la surface de jeun' est pas suffisante pour y jouer 
en compétition (44,0 x 23 ,5 m de surface brute nécessaire). 

- Yolleyball: 18,00 x 9,00 m. Hauteur libre minimale de 7,00 met recommandée de 9,00m. 
Mode entraînement : Le projet permet de jouer ce sport jusqu'à la hauteur minimale. La hauteur 
recommandée pourrait être atteinte si nécessaire. 
Mode compétition: D'après la norme OFSPO, la surface brute nécessaire pour les compétitions 
nationales LNA (16,50 x 30,0 m) est atteinte. Par contre, il n'est pas possible de faire des 
compétitions internationales (1 0,50 x 34,0 m, hauteur minimale 12,50 m). 

Des gradins et une scène amovible sont prévus afin de garantir un maximum de flexibilité. 
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Dans cette même optique, il est possible de diviser la salle en deux parties afin de pouvoir y 
accueillir de plus petits événements. Un soin tout particulier est porté sur l'acoustique de la 
salle. L'isolation du bâtiment en regard des bruits extérieurs (route) et intérieurs (concerts) 
respecte les nonnes définies dans 1 'ordonnance de la protection contre le bruit. L'isolation 
phonique entre les locaux et l'acoustique générale sont également étudiés par l'ingénieur 
spécialiste en acoustique. 

Enfin, 1 'ensemble des espaces du bâtiment est agencé de manière optimale pour les personnes 
à mobilité réduite et respecte la norme S IA 500 « Construction sans obstacles ». 

Concept structurel 

Le choix du concept statique du bâtiment est lié à la faisabilité du système, son empreinte 
énergétique et son coût. Au stade de la phase d'Avant-projet, la structure du bâtiment est prévue 
en deux matériaux différents. Pour toutes les parties enterrées, c'est-à-dire les niveaux de 
parking, la structure est prévue en béton armé. Pour le volume hors-sol de l'Espace Événements 
des Glariers, la structure est envisagée le plus possible en bois. Le système constructif de la 
grande salle est composé de poutres en bois lamellé-collé reposant sur des caissons 
préfabriqués. Les mêmes caissons sont appliqués sur les poutres et constituent la toiture. 

Façades et ouvertures 

Afin de garantir une bonne intégration dans le contexte bâti, un caractère intemporel et une 
durabilité efficace, le revêtement des façades et de la toiture est composé de tuiles en cuivre. 
Durant les premières années de vie de l'édifice, l'éclat brun-orange des écailles en cuivre lui 
confèrera une image festive et colorée. Puis, au fil des ans, sa teinte s'apaisera pour s'apparenter 
davantage aux tuiles brun foncé du bâti environnant. Cette peau reflètera ainsi les différentes 
vies du bâtiment : à la fois l'heureuse animation qui s'y déroule et le caractère d'un espace 
évènementiel, véritable emblème pour la région. 

Le cuivre est un matériau rentable et à l'épreuve du temps (en Europe, la toiture en cuivre de 
certains bâtiments a plus de 300 ou 400 ans). Cette longévité exceptionnelle est due à la patine 
très résistante qui se forme à la surface du cuivre exposé à l'air humide et protège le métal 
contre la corrosion, 1 'usure naturelle et la détérioration. Le cuivre nécessite en outre peu 
d'entretien. En ce qui concerne la protection de l'environnement, le cuivre est fabriqué en 
grande partie à partir de métal recyclé. Il a donc pu déjà servir sous une autre forme avant d'être 
appliqué en tant que revêtement de façade. En outre, il est prévu de récupérer les eaux de pluie 
et de les traiter de manière adéquate afin de garantir une protection de 1 'environnement 
optimale. 

Les généreux vitrages de la buvette, du foyer et de la grande salle offrent une vision directe sur 
le paysage alentour. Une protection solaire de stores en toile est prévue pour ces espaces. Les 
vitrages des salles des sociétés locales, des loges et de la cuisine de finition sont conçus de 
manière à permettre une visibilité sur l'extérieur tout en protégeant des rayonnements solaires 
par des panneaux de façade perforés. L'espace central distribuant les salles des sociétés locales 
au 1er étage est éclairé de manière zénithale par un vitrage en toiture. 

Aménagements intérieurs 

Au stade de 1 'Avant-projet, les matériaux intérieurs sont encore à définir précisément. Les 
revêtements des sols, des murs et des plafonds seront sélectionnés en fonction de leur 
adéquation à l'utilisation des lieux tant du point de vue de leur esthétique et de leur flexibilité, 
que de leur résistance et de leur entretien. L'estimation des coûts de l'Avant-projet prévoit une 
gamme de matériaux représentant un bon rapport durabilité/coût. 
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Aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs sont divisés en trois secteurs : le parking extérieur, les deux 
places annexes au bâtiment et le trottoir qui longe 1 'A venue des Glariers. Alors que le 
revêtement de sol du parking est prévu en enrobé bituminé teinté dans la masse, les deux places 
sont réalisées en plaques de béton teinté dont les joints fonnent un motif identique à la façade. 
L'arborisation du site est ciblée mais bien présente, grâce à la plantation de végétation aux 
alentours du bâtiment et d'arbres dans le parking et tout le long de 1 'A venue des Glariers afin 
de garder 1 'atmosphère végétale actuelle de 1 'avenue. Du mobilier urbain, tel que des bancs, 
sera aménagé sur les deux places afin de délimiter clairement la zone de parking de la place 
d'entrée. 

Concept énergétique 

Le choix du concept énergétique fait actuellement 1 'objet d'une étude spécifique dans le but de 
comparer différentes variantes, dont certaines à agents énergétiques renouvelables. Ces 
variantes portent sur le mode de production de chaleur, sur la performance de 1 'isolation du 
bâtiment, ainsi que sur la ventilation. 

Les premières études concernant le mode de production de chaleur ont été conditionnées par la 
nature du terrain et l'utilisation spécifique du bâtiment. Chaque variante a été évaluée en 
fonction de sa faisabilité, de son efficience, de son empreinte énergétique et de son coût 
d'installation et de maintenance. Les solutions de production de chaleur par panneaux solaires 
thermiques ou par chaudière à pellets ont d'ores et déjà été évincées. Les variantes privilégiées 
à ce stade sont la chaudière à gaz (dont une partie pourrait provenir du biogaz) et la pompe à 
chaleur sur sondes géothermiques. La suite de l'étude prévoit des sondages géotechniques afin 
de vérifier la pertinence de la seconde option. Cette dernière permettrait également d'utiliser 
les ressources du sol afin de refroidir la salle via le système de pulsion d'air. 

Une partie de l'énergie électrique sera produite par des panneaux solaires photovoltaïques. Le 
bâtiment étant de faible hauteur et situé en contrebas des flancs de montagne, la toiture est 
largement visible alentour. Elle est donc considérée comme une façade à part entière et sera 
étudiée avec un soin tout particulier. Pour des raisons esthétiques et pratiques, la pose de 
panneaux ailleurs que sur la toiture du bâtiment sera étudiée. De même, aucun équipement 
technique n'est prévu en toiture. 

La ventilation dans la grande salle, dans les salles des sociétés locales et la buvette se fait par 
des installations de ventilation mécaniques double-flux individuelles équipées de récupérateur 
de chaleur. En outre, une ventilation naturelle et manuelle sera possible dans chaque salle. 

Les installations de chauffage et de ventilation, ainsi que l'isolation thermique proposée seront 
étudiées pour permettre une exploitation rationnelle de l'énergie. La protection thermique de 
l'enveloppe du bâtiment et de la toiture est constituée d'éléments extérieurs garantissant ainsi 
une bonne isolation. Tous les choix seront effectués pour permettre de respecter la loi cantonale 
sur l'énergie en vigueur et la norme SlA 380/ 1, voire même de s'approcher du label Minergie. 

4.3 Programme des locaux et surfaces 
Le programme ci-dessous correspond au programme établi par la Commune d'Aigle pour le 
concours d'architecture. 
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Type d'espace Quantité Surface nette Total 

Grande salle 

Grande salle 883.0 m2 883.0 m2 

Scène 136.0 m2 136.0 m2 

Arrière-scène 1 47.5 m2 47.5 m2 

Régie] 4.5 m2 4.5 m2 

Local de dépôt 1 118.0m2 118.0 m2 

Local rangement gradins 59.0 m2 59.0 m2 

Local rangement praticables 53.0 m2 53.0 m2 

1 '301.0 m2 

Accueil du public 

Hall d'entrée 1 78.5 m2 78.5 m2 

Vestiaires 1 60.0 m2 60.0 m2 

Foyer! 200.0 m2 200.0 m2 

Buvette 1 64.0 m2 64.0 m2 

Sanitaires femmes et PMR 50.5 m2 50.5 m2 

Sanitaires hommes et PMR 40.5 m2 40.5 m2 

493.5 m2 

Salles des sociétés locales 

Salle pour sociétés I 53 .0 m2 53.0 m2 

Salle pour sociétés II 68.0 m2 68.0 m2 

Salle pour sociétés III 59.0 m2 59.0 m2 

Salle pour sociétés IV 46.0 m2 46.0 m2 

Local de stockage grand matériel 1 46.5 m2 46.5 m2 

Local de stockage petit matériel / hall 1 63.0 m2 63.0 m2 

Loges (y.c. sanitaire) 4 23.5 m2 94.0 m2 

Espace détente 45.0 m2 45.0 m2 

Vestiaires et douche femmes 20.0 m2 20.0 m2 

V es ti aires et douche hommes 17.5 m2 17.5 m2 

512.0 m2 

Services 

Cuisine de finition 1 44.0 m2 44.0 m2 

Chambres froides 2 3.0 m2 6.0m2 

Local de stockage 2 6.0 m2 12.0 m2 

Local de livraisons 1 6.0m2 6.0m2 

Local des déchets 1 6.0 m2 6.0m2 

Vestiaires et douche cuisine femmes 1 10.5 m2 10.5 m2 

Vestiaires et douche cuisine hommes 1 9.0 m2 9.0m2 

Local de nettoyages 1 16.0 m2 16.0 m2 

109.5 m2 

Techniques 

Local technique I 247.5 m2 247.5 m2 

Local technique II 103.0 m2 103.0 m2 

Sous-station Romande Energie 42.0 m2 42.0 m2 

392.5 m2 



Parking souterrain 

Parking VL N-1 
Parking VL N-2 

Aménagements extérieurs 

Entrée couverte 
Terrasse de la buvette 
Parking VL 20 places 
Parking deux roues 20 places 
Grande Place 
Place d'entrée 

Total Espace Événements des Glariers 
Total Parking souterrain 

!Total surfaces nettes 

4.4 Coûts du bâtiment (±15%) 

Tableau 1 
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2'558 .5 m2 

2'576.5 m2 

66.5 m2 

27.0 m2 

543.0 m2 

75 .5 m2 

1 '687.0 m2 

430.5 m2 

2'558.5 m2 

2'576.5 m2 

5'135.0 m2 

66.5 m2 

27.0 m2 

543.0 m2 

75 .5 m2 

1 '687.0 m2 

430.5 m2 

2'829.5 m2 

2'808.5 m2 

5'135.0 m2 

7'943.5 rn~ 

Le tableau ci-dessous énumère les coûts pour les phases d 'étude du projet global et la réalisation 
de l'ouvrage par CFC (Code des frais de construction). 

CFC Désignation Coût TTC (CHF) %du coût 

0 Terrain (frais administratifs, émoluments, etc.) 0.- 0.00% 
1 Travaux préparatoires 2'716'003.- 11.10% 
2 Bâtiment (y.c. honoraires) 18'755' 123 .- 76.67% 
3 Équipements d'exploitation 382'628.- 1.56% 
4 Aménagements extérieurs 99'2015.- 4.06% 
5 Frais secondaires et comptes d'attente 1 '288'696.- 5.27% 
9 Équipement 328'420.- 1.34% 

Total général CFC 0 à 9 TTC (CHF) 24'462'886.- 100.00% 
(Hausses légales non comprises) 
Une étude complémentaire a séparé les coûts par objet. Le montant retenu pour le parking est 
de CHF 7'000'000.- arrondi. 

Tableau 2 

Le tableau ci-dessous énumère les coûts à investir pour la suite des phases d'étude du projet (à 
partir de la seconde moitié de la phase de 1 'Avant-projet) et la réalisation del ' ouvrage par CFC. 

Désignation Coût TTC (CHF) 

Total général CFC 0 à 9 TTC (CHF) 
(phases d'études et de réalisation) 24'462'886.-

A déduire, montant TTC (CHF) investi pour la première partie de l'étude 
sur le crédit d 'étude octroyé lors du préavis 2015-08 
(phase d'Avant-projet en partie réalisée) - 174'555.-
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A déduire, montant TTC (CHF) restant disponible 
sur le crédit d'étude octroyé lors du préavis 2015-08 

Sous -Total CFC 0 à 9 TTC (CHF) 
Ressource humaine pour la conduite du projet 
Réserve 

Total : 

4.5 Promotion du site 

- 94'304.-

24'194'027.-
280'000.-
225'973.-

24'700'000.-

Une telle infrastructure peut faire rêver ou peur. Rêver en imaginant nos sociétés 1 'utiliser et 
notre population profiter des événements s'y déroulant, et peur de voir une salle sous-exploitée 
et une somme trop importante à assumer. 

Le critère qui fonde un tel projet repose sur la diffusion et la promotion des futures activités et 
événements qui se tiendront dans l'Espace Evénements des Glariers. Raison pour laquelle, la 
Municipalité propose de mandater une société spécialisée dans la programmation de spectacles 
et d'événements. Les habitants d'Aigle seront rassurés et intéressés en voyant qu'une offre de 
valeur sera immédiatement disponible, alors que s'il fallait compter sur les ressources internes, 
cela aurait demandé davantage de temps. 

Un programme de plusieurs manifestations et spectacles mmuels sera donc préparé. Il le sera 
avec la collaboration de Chassot Concept, société spécialisée dans la gestion de la mise en place 
de telles activités. Le concept d'exploitation sera rédigé sous forme de contrat de mandat d'une 
durée de 5 ans renouvelable. L'objectif est que chaque semaine, une activité se déroule dans 
l'EEG en alternant les locations locales à des manifestations régionales. Les locations seront 
différentes allant de moins de CHF 1 '000.- à CHF 4'000.-. Les locations comprennent tout, y 
compris une assistance sur place, la sonorisation et le nettoyage mais pas le matériel teclmique 
de concert, ni le mobilier et la cuisine. 
Une commission pour la recherche de locataires et les frais y relatifs se monte à 25 % des 
locations et sera versée au mandant. Celui-ci tiendra une comptabilité de chaque spectacle et 
ristournera une part du bénéfice de 25% à la commune. Les taxes sur les divertissements sont 
incluses. Un programme de spectacles et manifestations sera proposé dès l'automne prochain 
et sera mis en vente pour une période couvrant sur une année, de janvier à décembre. Le 
mandant a établi une planification d'affaires dès 2022 qui sert de base de calcul de rentabilité 
ci-après, sous chapitre 9. 

Avec la collaboration d'un professionnel chargé d'attirer des activités artisanales au centre­
ville, l'engagement d'une responsable d'exposition à l'Espace Graffenried et la collaboration 
avec 1 'organisateur d'événements culturels et touristiques, reste à compléter la coordination des 
sports. Ces 4 facettes des activités qui se tiendront à Aigle ont un lien :il s'agit de la promotion 
de la ville et de l'événementiel qu'elle attire. C'est pourquoi, la Municipalité saisissant le projet 
de l'EEG propose de créer simultanément une cellule réunissant ces acteurs. Cette plateforme 
nouvelle doit éviter des doublons et coordonner les événements pour leur meilleure valorisation 
possible dans l'intérêt des citoyens. Ainsi naîtra la cellule promotion & événements. Il 
conviendra de porter au budget 2020 et suivants les montants y relatifs. 

S. MOTIVATION DE LA MUNICIPALITÉ 

Commission consultative 
Pour rappel, le préavis 2015-08, voté par le Conseil Communal le 17 septembre 2015 avait été, 
entre autres, l'aboutissement des travaux de la Commission consultative qui avait travaillé sur 
les différents aspects du cahier des charges qui avait été la base de l'appel d'offres du concours 
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d'architecte. Cette commission ayant subi quelques changements au sein de ses membres, il 
n'est pas inutile d'en rappeler sa composition: 

Mme Rime Isabelle, Municipale 
M. Devaud Grégory, Municipal 
M. Graf Antoine, Représentant de la Commission d'urbanisme 
Mme Chabbey Thérèse, Déléguée USLA 
Mme Neji Evelyne, Présidente USLA 
M. Favre Alexandre, Représentant de la Commission des sports 
M. Isoz Nicolas, Représentant de la Commission culturelle 
M. Badan Didier, Conseiller communal 
M. Bacca Marcel-Jacques, Conseiller communal 
M. Bersier Bruno, Conseiller communal 
M. Claudel Michel, Conseiller communal 
M. Zoller Cyril, Conseiller communal 
Mme Bucher Astrid, Cheffe du Service Patrimoine Bâti & Environnement Urbain 
M. Déglise Bruno, Responsable des bâtiments 
Mme Moesching Corinne, Responsable communication 
M. Joly Régis, Secrétaire municipal adjoint 

Le 13 mars de cette année, la Municipalité réunissait la commission consultative afin de lui 
présenter le résultat du concours. Projet couvrant intégralement les besoins définis dans le 
programme du concours. 

Plusieurs questions sont posées : 

Au niveau logistique, comment se passe l'organisation du service depuis la cuisine vers 
le foyer et la petite salle ? 

Actuellement le projet ne répond pas à cette question, mais que la phase d 'étude 
y travaillera 

Est-ce que le bâtiment sera-t-il pourvu de panneaux photovoltaïques? 
Il lui est répondu qu'au stade actuel, le projet ne répond pas à cette question, 

ni à celles concernant le mode de chauffage. 

M. Graf rappelle que ce projet répond au programme du concours. Qu'en fonction des 
besoins, il pourra évoluer pour coller aux attentes des futurs utilisateurs. M. Petter ajoute 
que dans la phase d'avant-projet qui vient de se terminer, quelques spécialistes 
multidisciplinaires ont déjà été consultés. Dans la phase suivante, l'équipe 
multidisciplinaire sera complétée par des spécialistes en génie civil, acoustique, façades, 
chauffage, scénographie, (déjà présents en phase d'avant-projet), cuisine, etc. 

Il est relevé qu'il y a trop de salles pour les sociétés locales 

M Graf lui répond que le nombre a été défini par le programme, Mme Bucher 
signale que c'est 1 'usage qui fixera définitivement 1 'affectation des locaux 

Réflexion par rapport au nombre de places de parc qui reste identique à l'actuel Place 
des Glariers, pourquoi ne pas ajouter un étage supplémentaire afin d'augmenter l'offre ? 

Il est répondu, que techniquement tout est possible, mais que cela est une 
question non seulement de coût (le projet, devisé à 25 mios de francs on consacre 
déjà plus de 7 au parking), mais aussi d 'autorisations cantonales. La 
Commission estime que la demande au Canton devrait être faite . 

Suite à cette séance, la Municipalité conclut que le projet, tel que présenté, répond aux 
besoins manifestés par la Commission. Un accent particulier sera mis sur les conditions 
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offertes aux sociétés locales pour l'utilisation de ces futurs locaux en partenariat avec le 
Comité de I'USLA. 

Le projet doit néanmoins encore évoluer et il sera tenu compte des remarques formulées 
en séance pour les aspects fonctionnels et de logistique 

La Municipalité 
Depuis de longues années, la population est en attente d' une nouvelle salle en remplacement de 
la Halle des Glariers, il ne sera pas rappelé que la salle actuelle ne répond plus aux standards 
actuels. 

Aigle compte actuellement plus de 1 0'000 habitants, La commune en tant que chef-lieu de 
district se doit d'offrir une infrastructure à la hauteur de son rôle central dans le Chablais 
vaudois. Ce nouvel espace, baptisé Espace Événements des Glariers, se veut moderne, efficace 
et de conception énergétique répondant aux normes en vigueur. Cette salle bénéficiera d'une 
conception modulable, permettant d'accueillir des assemblées générales de plusieurs centaines 
de personnes, des expositions diverses, ainsi que des manifestations de différents types, 
culturelles, musicales et de démonstrations sportives. Une connexion extérieure avec la halle 
actuelle apportera une plus-value indéniable au projet. Nos sociétés locales, fort actives, 
pourront disposer de cet espace pour leurs soirées, avec des conditions intéressantes, ainsi que 
des salles plus petites pour leur réunion ou autre. 

Avec une liaison directe à un parking sous-terrain de 180 places, cette salle, facile d'accès sera 
un atout indéniable pour la région. Elle sera un complément aux salles actuelles entre Vevey et 
Martigny, les contacts pris auprès de sociétés d'événements montrent que cette salle répond à 
une demande, étant donné son emplacement dans le Chablais. 

Au niveau culturel , une infrastructure de cette qualité aura 1 'avantage de pouvoir proposer une 
véritable saison, comportant une variété de spectacles. Elle pourra accueillir des tournées, 
devenir un point d'ancrage pour des productions et des troupes qui prévoient de se produire en 
Suisse romande. Nous aurons la possibilité d'inscrire Aigle sur la carte des promotions et 
créations de spectacles, comblant ainsi une réelle lacune en comparaison des autres régions du 
canton. De plus, ce nouvel espace enrichira l'offre culturelle en créant des synergies avec les 
lieux culturels existants : Espace Graffenried, Château et Médiathèque. Avec ce nouveau 
bâtiment, nous sommes en mesure de viser une ambition internationale: à titre d'exemple, des 
manifestations tel que le Mondial de Bruxelles, se tiendront volontiers à Aigle. Par ailleurs, 
l'Espace événements ne manquera pas sa mission de lien social, car il offrira des possibilités 
de repas communautaires dans de meilleures conditions qu'entre les murs de la halle des 
Glariers. Aigle sera enfin dotée d'une infrastructure à même de répondre aux besoins de 
rassemblement pour de larges groupes. 
Cette salle sera également un complément non négligeable pour des démonstrations 
d'événements sportifs, en regard des manifestations ponctuelles qui ont choisi Aigle comme 
point de chute. En conclusion, nous pouvons affirmer que tout concourt dans ce projet à faire 
rayonner Aigle et sa région au niveau événementiel. C'est la raison pour laquelle il apparaît 
opportun de constituer une cellule réunissant les acteurs d'un développement des activités dites 
de promotion & d'événements de notre ville. 

6. PROCÉDURE ET DÉLAIS DE RÉALISATION 

Un planning a été réalisé par 1 'entreprise de direction des travaux (Pragma Partenaires SA) et 
résume les étapes principales de la réalisation. Il est remis en annexe. 
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7. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 

L'Espace Événements des Glariers est un édifice unique en son genre dans la région du 
Chablais. En effet, aucun espace complètement comparable n'a été répertorié lors des 
recherches. Dans la plupart des cas, on trouve des salles de gymnastique double faisant office 
de salle polyvalente. C'est souvent le cas dans les villages de taille raisonnable. A 1 'inverse, on 
observe des salles de spectacles avec une grande capacité d'accueil en termes de spectateurs, 
mais sans polyvalence. 

La grande salle du bâtiment projeté à Aigle est un entre-deux. Elle peut accueillir 900 personnes 
assises. Elle se veut être un lieu qui garantisse une certaine polyvalence pour y organiser un 
grand nombre d'événements de type différent (voir descriptif au point 4.2). 

La salle la plus proche, au niveau de son utilisation et de son fonctionnement, est l'Espace 
Saint-Marc au Châble, dans la Commune de Bagnes. Réalisé en 2013 par Je bureau Voltolini 
architectures Sàrl, il permet la tenue de banquets, de conférences, d'assemblées, de loto et de 
spectacles (pour 800 personnes assises). 

Il semble donc que l'Espace Événements des Glariers ne souffrira d'aucune concurrence dans 
le Chablais et permet à une ville de la taille Aigle, qui ne cesse de se développer, d'élargir son 
offre culturelle. 

8. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

8.1 Critère économique 

Dès les premières esquisses du projet, l'objectif a été de créer un volume compact, de faible 
hauteur et épousant au maximum le profil du terrain. Le programme intérieur se déploie 
jusqu'aux espaces de faible hauteur sous toiture de manière à exploiter le volume de manière 
optimale. Ces locaux borgnes sont utilisés pour les rangements et les techniques. La compacité 
d'un édifice est l'un des moyens efficaces pour garantir des coûts rationnels. 

Le rassemblement du parking public et de 1' Espace Événements des Glariers sous un même toit 
permet des économies de surfaces à bâtir et de coûts. En effet, la superposition des deux entités 
évite le mitage des terrains communaux tout en permettant une synergie entre le parking public 
et le parking nécessaire au bon fonctionnement de la grande salle. D'autre part, les travaux 
préparatoires du terrain, dont le terrassement, sont ainsi concentrés en une seule opération. 
La structure du bâtiment, prévue majoritairement en bois dans la phase d'Avant-projet, permet 
de recourir à la méthode de préfabrication. Ce système engendre des coûts moindres, mais 
également une rapidité d'exécution accrue. 

Une simplification dans la construction sera mise en place dans la prochaine phase d'étude. Des 
matériaux durables, solides, aisés à entretenir et ayant un bon rapport durabilité/coûts seront 
sélectionnés tant pour la structure que pour les revêtements du bâtiment. Un panel modéré de 
matériaux différents sera utilisé, mais il sera décliné sous différentes formes afin d'obtenir une 
atmosphère variée et confortable. 

Le programme sera encore étudié et rationnalisé avec les différents utilisateurs afin de garantir 
des surfaces utiles correctement dimensionnées tout en répondant parfaitement aux besoins et 
attentes. Les espaces de distribution sont conçus de manière optimale et compacte afin de 
permettre un fonctionnement efficace tout en ayant des dimensions raisonnables. 
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La mise en place de la cellule Promotion & Evénements, avec sa pers01me en charge de la 
promotion des activités commerciales et artisanales au centre-ville, renforcera fortement 
l'attractivité économique de celui-ci. 

8.2 Critère social 

La réalisation de 1' Espace Événements des Glariers pennettra à la ville d'Aigle d'ajuster son 
offre culturelle à sa taille. En effet, la démographie de la ville s'est passablement développée 
ces dernières années et de nombreux projets de logements sont en cours de construction. Ainsi , 
des événements de plus grande ampleur pourront être accueillis sur son territoire et enrichir la 
vie chablaisienne. 

La position de 1 'édifice dans le site engendre des synergies profitables. Le bâtiment, situé sur 
une parcelle parapublique, génèrera des relations avec la Halle des Glariers existante 
(possiblement transformée en marché couvert), avec la place Knie et les terrains sportifs. En 
cas de manifestations en plein-air, la nouvelle grande place créée entre le nouvel édifice et la 
Halle des Glmiers fera office de véritable centre névralgique. 

Rassemblées sous un seul et même toit, les sociétés locales possèderont des espaces à 
dispositions adaptés et confortables, leur pennettant même de développer de nouvelles activités. 
Ce nouveau centre pour les sociétés locales fonctionnera comme un terreau pour le 
développement de relations inter-sociétales. A noter que l'installation de douches et de 
vestiaires directement liés à la grande place offre un support aux activités sportives extérieures. 

8.3 Critère environnemental 

La parfaite intégration du bâtiment ne dénature pas le site. En effet, ses faibles hauteurs de 
façades s'adaptent aux édifices alentours pour ne jamais les dépasser. De plus, le bâtiment 
s'intègre dans la nature environnante d'un côté comme de l'autre. La façade nord-est s'adosse 
à la digue de la Grande Eau et à la promenade qui s'y trouve. La façade sud-ouest est rythmée 
par l'allée d'arbres plantés le long de l'Avenue des Glariers. Cette allée crée un filtre végétal 
entre le bâtiment et 1 'avenue. 

Le terrain en gravier, sur lequel se trouve le parking actuel, sera totalement requalifié. Une fois 
le parking enterré, la surface en plein-air est disponible pour y accueillir non seulement l'Espace 
Événements des Glariers, mais également deux grandes places qui améliorent le site tant au 
niveau de sa fonction, de son caractère que de son intégration dans le contexte. 

En plus du concept énergétique du bâtiment, développé au point 4.2 du présent document, le 
choix de la plupart des matériaux seront sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction 
de leur aspect écologique favorable. Ils devront répondre aux standards écologiques actuels. La 
récupération des eaux de pluie prévue pour traiter le cuivre permet également de réduire la mise 
en charge des cours d'eau en cas de fortes pluies. Le résultat de ce système est équivalent à un 
bassin de rétention des eaux. 

La production d'énergie par des forages géothermiques, s'ils s'avèrent possibles, complétés par 
des panneaux solaires photovoltaïques, permet le captage des ressources énergétiques naturelles 
présentes dans la nature. 

Enfin, 1 'Espace Événements des Glariers remplace et complète la Halle des Glariers qui n'est 
plus aux normes, notamment en ce qui concerne la consommation d'énergie. La grande salle 
actuelle fera l'objet d'une réflexion et sera très certainement réhabilitée en marché couvert. 
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9. INCIDENCES FINANCIÈRES 

Les coûts ont été détaillés sous chapitre 4.3 et répariis entre la salle (bâtiment) et le parking car 
ces objets sont distincts en termes de rentabilité et de gestion. Sont détaillés ci-dessous chaque 
objet, puis un récapitulatif synthétise les coûts globaux de ce préavis. Il est entendu que ces 
montants d'investissement sont indissociables les uns des autres; construits séparément, Les 
objets ne peuvent pas avoir les mêmes coûts de construction. Les chiffres de recettes se 
déploieront pleinement dans la durée. 

9.1 Parking 

M t t t on an pns en comp1 e pour 1'. t mves rssemen td k' u par m g: CHF 7'000'000 
Recettes: 
Scénario 1 - Utilisation classique 
180 places à 70% de taux CHF 471 '700.-
d'occupation (TO) à 1.-/heure de 
07h00 à 19h00, 6 jours par semaine 
Scénario II - Abonnements 
180 pl. à 90% TO, 150.-/mois CHF 291 '600.-
Scénario III- mixte 
180 pl. à 50% TO à 1.-/h, 7h/j, 5j/s. CHF 163'800.-
180 pl. à 50% TO, abo jour à 150.- CHF 162'000.-
/mois. 
180 pl. à 50% TO, abo nuit à 80.- CHF 86'400.- CHF 412'200.-
/mois 
Scénario IV - parking Chevron + 
JO% (CHF 198'000.- pour 130 
places) 
Location pour 180 places, CHF 274'000.-
Total des scénarios CHF 1 '449'500.-
Moyenne des recettes estimées à CHF 362'375.-
18 places ext., selon parking CHF 24'925.-
Chevron 
Total des recettes estimées 
Charges : 
Énergie, 0.5 % CHF 35'000.-
Entretien et gestion, 1% CHF 70'000.-
Total 

Rendement du parking sans intérêt ni amortissement : 4.03 % 

9.2 Salle 

M ontant pns en compte pour 1'. mvestrssement d l Il CH 17'500'000 e a sa e: 
Recettes: 
Revenu supposé avec les nouveaux tarifs pour CHF 45'000.-
les petites salles 300 * 150.-
Revenu selon Business plan de Chas sot CHF 225'000.-
Concept : /. 25%, à 80% 
Total des recettes estimées 
Charges: 

-

CHF 387'300.-

CHF 105 '000.-
CHF 282'300.-

-

CHF 270'000.-
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Administration, fonctionnement, énergie, CHF 259'700.-
personnel d'encadrement et nettoyage selon 
moyenne Grône et Châbles 
Frais divers, communication CHF 1 0'000.-
Total des char~es estimées CHF 269'700.-
Résultat d'exploitation de la salle CHF 0.-

Les revenus escomptés devraient couvrir les charges d ' exploitation. il n'a pas été tenu compte 
d'éventuelles ristoumes sur les bénéfices des spectacles en faveur de la commune. 

9.3 Intérêts 

Charge d'intérêt sur CHF 24'500'000.- à 2% 
sur 20 ans 
Montant maximum annuel 

9.4 Amortissements 

M on tant mvestlssement pns en compte : CHF 24'500'000 --
Estimation fiscale minimum envisagée, 5% 
des recettes brutes capitalisées 
Montant à amortir 
Disponible sur les comptes de réserves : 
- « TetTains industriels, infrastructures et 
achats » et « fonds parcomètres, radar, places 
de parc » industriels et_Qarcomètres 
- «Salles publiques aiglonnes » 
- « Contributions aux frais d ' aménagement 
des quartiers » 
Total des amortissements 
Solde à amortir sur 20 ans 

9.5 Récapitulatif 

Parking, revenus: 

Salle, exploittion : 
mtérêts : 

Amortissements : 

Total: 

282 300CHF 

OCHF 

-490000CHF 

OCHF 

-207700CHF 

CHF 12'500'000.-

CHF 6'000'000.-

CHF 6'000'000.-
CHF 500'000.-

CHF 490'000.-

CHF 12'000'000.-

CHF 12'500'000.-
néant 
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10) CONCLUSION 

En conclusion, nous avons l'honneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de vous demander de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE 

• Vu le préavis no 2019-08 du 1er juillet 2019 
• Ouï le rapport de la Commission chargée de 1 'étude de cet objet 
• Considérant que ledit objet a été porté à 1 'ordre du jour 

DECIDE 

1. de voter le crédit d'ouvrage de CHF 24'700'000.- pour la construction d'une nouvelle 
salle de spectacles baptisée "Espace Événements des Glariers" ainsi qu'un parking 
souterrain de 180 places 

2. d'approuver le financement tel que proposé, à savoir: 

Le montant de CHF 24'700'000.-- sera prélevé sur les liquidités ordinaires ou emprunté 
aux meilleures conditions. 

3. d'approuver 1 'amortissement de 1 'in_vestissement tel que proposé, à savoir : 

~ Prélèvement sur les fonds de réserve « Terrains industriels, infrastructures et 
achats» et« Fonds parcomètres, radar, places de parc» : CHF 6'000'000.-

~ Prélèvement sur le fonds de réserve « Salles publiques aiglonnes » : 
CHF 6'000'000.-

~ Prélèvement sur le fonds de réserve «Contribution aux frais d'aménagement des 
quartiers » : CHF 500'000.-

Le solde éventuel correspondant à 1 'estimation fiscale déduction faite des prélèvements 
sur les fonds de réserve de CHF 12'500'000.- TTC sera amorti sur une durée de 20 ans 
maximum. 

4. De porter aux budgets dès 2020 les montants nécessaires à la construction de la cellule 
Promotion & Evénements 

LeS 

Annexes mentinnées 
Municipal délégué : La Municipalité in corpore 
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Construction de l'Espace Evénements des Glariers 
Propriété de la Commune d'Aigle 

Avant-projet 
Extrait du rez-de-chaussée (taille des salles de sport) 

Al chllectes 
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