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Bemerkungen:
Vorarbeiten:

- Erstellung Rodung, Einschnittsböschungen und Strassenoberbau bis auf OK
Feinplanie.

- In Bauphase 1: befahren der Feinplanie
Bauphase 1:

- Keine Durchfahrt Ochsenweidstrasse möglich. Umfahrung über Bannholzstrasse.
- Zufahrt Stöcklistrasse gesperrt. Vom Dorf zugänglich möglich
- Sperrung Einfahrt Hagafeldweg

Bauphase 2:
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Bauphase 3:

- Keine Verkehrsbehinderungen bei Einbahnverkehr
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