

Bauabrechnung
Friedhof "Rangs", Sanierung Werkleitungen

An der Gemeindeversammlung vom 17. November 2022 wurde für die Sanierung der Werkleitungen auf dem Friedhof "Rangs" ein Bruttokredit von CHF 120'000.00 gesprochen.
Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen gestützt auf Art. 56 des Finanzgesetzes der Gemeinde Zizers folgende Bauabrechnung zur Kenntnisnahme:

Bruttokredit		CHF	120'000.00
Baumeisterarbeiten	CHF	59'339.60	
Sanitärarbeiten	CHF	11'642.80	
Diverses, Unvorhergesehenes	CHF	1'584.55	
Projekt- und Bauleitung	CHF	<u>2'949.55</u>	
Total Ausgaben	CHF	75'516.50	<u>CHF 75'516.50</u>
Nicht beanspruchter Restkredit		CHF	44'483.50

Zizers, 24. August 2023

Instandstellung kath. Friedhof Zizers

Sanierung Trinkwasser und Abwasser

Zahlungsjournal

Stand:

23.08.2023

Datum	Rechnung / Bezeichnung	Visum	Rechnungs Nr.	Betrag inkl. MwSt.	Bemerkungen
1. Baumeisterarbeiten					
21.02.2023	Uehli Bau AG, Rechnung 01	RiFa	23-0046	CHF 28'725.85	
09.03.2023	Uehli Bau AG, Rechnung 02	RiFa	23-0074	CHF 25'314.85	
20.04.2023	Uehli Bau AG, Anschluss Kt. Str.	RiFa	23-0045	CHF 5'298.90	
2. Sanitärarbeiten					
03.04.2023	Krieg Bad Heizung Schlussrechnung	RiFa	RE2023107	CHF 10'052.85	
07.07.2023	SLH Anschluss Kirche	RiFa	621	CHF 1'360.55	Anteil 25%
23.08.2023	Krieg Bad Heizung Beschriftungshalter	RiFa	RE2023340	CHF 229.40	
3. Diverses und Unvorhergesehenes					
23.02.2023	D. Hodel Elektro AG, Erdung	RiFa	659	CHF 723.10	
14.03.2023	Hauenstein, Bepflanzung	RiFa	821785	CHF 446.60	
15.04.2023	Willi Technik GmbH, Ortung	RiFa	230423	CHF 414.85	
4. Honorare Projekt und Bauleitung					
13.12.2022	D + P AG, Ausschreibung		74324	CHF 1'944.50	
24.05.2023	D + P AG, Bauleitung		752554	CHF 1'005.05	
Totalbetrag inkl. MwSt.				CHF 75'516.50	

 Donatsch + Partner AG
 DaBu

Gemeindeverwaltung Zizers HRM2

2019 - 2022 (inkl. MwSt)

7710.5030.02 - Friedhof Rangs: Erneuerung Werkleitungen										
	Ausgaben	MwSt	Total Ausgaben	Einnahmen	MwSt	Total Einnahmen	Beschluss	Bewilligt durch	Kredit Ausgaben	Kredit Einnahmen
Kum. Vorjahre	75'516.50	0.00	75'516.50	0.00	0.00	0.00	17.11.2022	Gemeindeversammlung	120'000.00	
Laufendes Jahr 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Folgejahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total	75'516.50	0.00	75'516.50	0.00	0.00	0.00				
Buchdatum	Belegnr	Belegdatum	Buchungstext	Kontonummer	Ausgaben	MwSt.	Total Ausgaben	Einnahmen	MwSt.	Total Einnahmen
2022										
09.01.2023	1445	31.12.2022	UB Donatsch + Partner AG; Ausschreibung Werkleitungen Friedhof Rangs	7710.5030.02	1'944.50	0.00	1'944.50	0.00	0.00	0.00
2022					1'944.50	0.00	1'944.50	0.00	0.00	Fr. 0.00
2023										
06.03.2023	5402	21.02.2023	Uehli Bau AG, Werkleitungen kath. Friedhof	7710.5030.02	28'725.85	0.00	28'725.85	0.00	0.00	0.00
21.03.2023	5549	23.02.2023	D. Hodel Elektro AG, Ergänzung / Anpassung Erdung kath. Friedhof	7710.5030.02	723.10	0.00	723.10	0.00	0.00	0.00
30.03.2023	5634	09.03.2023	Uehli Bau AG, Werkleitungen kath. Friedhof	7710.5030.02	25'314.85	0.00	25'314.85	0.00	0.00	0.00
18.04.2023	5718	28.03.2023	Hauenstein AG, Neuanspflanzung Friedhof Rangsstrasse	7710.5030.02	446.60	0.00	446.60	0.00	0.00	0.00
26.04.2023	5837	03.04.2023	Krieg Bad & Heizung AG, Schlussrechnung Werkleitungen kath. Friedhof	7710.5030.02	10'052.85	0.00	10'052.85	0.00	0.00	0.00
26.04.2023	5869	15.04.2023	Willi Technik GmbH, Wasserleitungen orten, kennzeichnen kath. Friedhof	7710.5030.02	414.85	0.00	414.85	0.00	0.00	0.00
11.05.2023	5958	20.04.2023	Uehli Bau AG, Wasseranschluss kath. Friedhof	7710.5030.02	5'298.90	0.00	5'298.90	0.00	0.00	0.00
08.06.2023	6166	24.05.2023	Donatsch + Partner AG, Bauleitung Instandstellung Werkleitungen kath. Friedhof	7710.5030.02	1'005.05	0.00	1'005.05	0.00	0.00	0.00
08.08.2023	6623	17.07.2023	Malergeschäft Bardill, Malerarbeiten Kath. Kirche Toiletten	7710.5030.02	424.30	0.00	424.30	0.00	0.00	0.00
24.08.2023	680	01.07.2023	UB; Malerei Bardill; Malerarbeiten Toiletten Kath. Friedhof	7710.5030.02	-424.30	0.00	-424.30	0.00	0.00	0.00
24.08.2023	681	01.07.2023	UB; Rohrleitungsbau SLH AG; Wasseranschluss kath. Kirche / Kantonsstrasse	7710.5030.02	1'360.55	0.00	1'360.55	0.00	0.00	0.00
04.09.2023	6885	23.08.2023	Krieg Bad & Heizung AG, Beschriftungstafeln	7710.5030.02	229.40	0.00	229.40	0.00	0.00	0.00
2023					73'572.00	0.00	73'572.00	0.00	0.00	Fr. 0.00
Gesamttotal:										
					75'516.50	0.00	75'516.50	0.00	0.00	0.00